



COMUNE DI RAVENNA

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO STRADE



Sistema di Qualità certificato per:
Progettazione, programmazione,
affidamento, direzione lavori
dei lavori pubblici
e delle manutenzioni;
gestione espropri.

INTERVENTI SUL PONTE IN VIA RAVEGNANA (A16)

PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO - ESECUTIVO

Segretario Generale: Dott. PAOLO NERI	Assessore ai LL.PP.: Sig. ROBERTO GIOVANNI FAGNANI	Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI
Capo Servizio: Ing. ANNA FERRI		Sindaco: Sig. MICHELE DE PASCALE
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing.FULVIO CUNDARI Firma: _____		
PROGETTISTA COORDINATORE:	ing.FULVIO CUNDARI	_____
PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI (ESTERNO):	Ing.FRANCESCO BARTOLI	_____
PROGETTISTA OPERE STRADALI:	Ing.LEONARDA PRINCIPATO	_____
PROGETTISTA OPERE DI VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE:	Ing: IVAN BROSIO	_____
COLLABORATORE PER I SISTEMI DI MOBILITA':	Geom. ROSARIA CIANCIULLI	_____
COLLABORATORE PER LE OPERE DI P.I.:	P.I. IVANO PAPA	_____
COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:	Ing.LEONARDA PRINCIPATO	_____
ELABORAZIONE GRAFICA:	Dis. FRANCA BERTOZZI	_____
	Geom. ELISA FORTIBUONI	_____
RILIEVI:	Sig. ANDREA GHIBERTI	_____
0	EMISSIONE	FB LP FC NOV. 2017
Rev.	Descrizione:	Redatto: Controllato: Approvato: Data:

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

Fascicolo: 2017/06.05/264	Data: NOVEMBRE 2017	Codice Elaborato: R_1012
Scala:	File:	Revisione: R0

COMUNE DI RAVENNA																											
Servizio Strade - U.O. Strade Centro Sud e Ciclo Idrico Integrato																											
INTERVENTI SUL PONTE IN VIA RAVEGNANA (A16)																											
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'																											
VIABILITA'				TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO												CHIUSURA AL TRANSITO											
MESI				1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
FASI / ATTIVITA'	1)	IMPIANTO DI CANTIERE																									
	2)	RIPRISTINO STRUTTURALE - IDRODEMOLIZIONI																									
	3)	RIPRISTINO STRUTTURALE - PASSIVAZIONE FERRO PER C.A.																									
	4)	RIPRISTINO STRUTTURALE - RICOSTRUZIONE DEL CLS																									
	5)	RINFORZO STRUTTURALE CON FRP																									
	6)	RASATURA PROTETTIVA PER FRP																									
	7)	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER CLS																									
	8)	FRESATURA CONGLOMERATI BITUMINOSI																									
	9)	TAGLIO CORDOLI																									
	10)	SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE																									
	11)	IMPERMEABILIZZAZIONE IMPALCATO																									
	12)	POSA CONGLOMERATI BITUMINOSI																									
	13)	RINFORZO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO																									
	14)	ESECUZIONE GIUNTI PER IMPALCATO																									
	15)	SMONTAGGIO E MONTAGGIO BARRIERE GUARDRAIL																									
	16)	SMOBILIZZO DEL CANTIERE																									