


Nome attività Durata

Allestimento impianti di cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Scavi e rinterri 73 g

Scavo di sbancamento 15 g

Scavo a sezione ristretta 11 g

Rinterro di scavo 5 g

Opere stradali-fasce laterali 90 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 8 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 13 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 18 g

Formazione di fondazione stradale 16 g

Formazione di manto di usura e collegamento 6 g

Tombamento 10 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 5 g

Posa di speco fognario prefabbricato 7 g

Illuminazione 13 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 7 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 8 g

Opere stradali-sede stradale 66 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 16 g

Formazione di fondazione stradale 13 g

Formazione di manto di usura e collegamento 14 g

Segnaletica stradale 5 g

Posa di segnali stradalie segnaletica orizzontale 5 g

Rimozione cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA 1

Z2 = ZONA 2

Z3 = ZONA 3

Z4 = ZONA 4

Z5 = ZONA UNICA
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