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RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PEDONALE DI VIA

LAVORI DI

CELLA A SAN BARTOLO

Euro
a) |Ilmporto lavori ( base d’asta soggetto a ribasso) 347.500,00
b) |Stima dei costo per l'attuazione dei piani di
sicurezza all. XV punto 4 D.Lgs. n. 81/08 5.500,00
(non soggetti a ribasso)
c) |Lavori di difficile valutazione, in economia 0,00
(non soggetti a ribasso)
1 Totale in appalto 353.000,00
Somme a disposizione dellamministrazione 97.000,00
2 | Totale intervento | 450.000,00 |
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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nellesecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per Riqualificazione

percorso pedonale di via Cella

.in localita San Bartolo

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi e al progetto esecutivo dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dellarte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto — Modalita di scelt

1. Limporto dell'appalto posto a base di gara € definito come segue:
Tabella A- Importiin Euro

a del contraente

2 La migliore offerta € selezionata con |l

Colonna a) Colonna b) Colonna c) Colonna
a+ b+c
_ _ TOTALE
Costi della sicurezza per
I'attuazione del PSC - Importo per lavori in
Importo totale esecuzione D.Lgs 81/08 economia
lavori (non soggetti a ribasso) (non soggetto a ribasso)
(soggetti a ribasso)
A misura 347.500,00 347.500,00
A corpo 0,00 5.500,00 5.500,00
TOI-II;/IAIF;gRTO 347.500,00
LAVORI MPORTO COMPLESSIVS 353.000,00
SOGGETTO
ARIBASSO

criterio dellOFFERTA ECONOMICAMENTE PIU

VANTAGGIOSA, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. secondo i seguenti criteri e sub
criteri di valutazione, precisando che i criteri motivazionali riferibili a ciascun sub-criterio della seguente
tabella saranno puntualmente specificati nel bando di gara:

CRITERI DI VALUTAZIONE

FATTORI
PONDERALI
(Punteggi
Massimi)

A) Struttura organizzativa adottata dall'impresa con indicazione dell’organigramma Ponderazio

operativo, composizione ed articolazione delle squa  dre di lavoro, con specifiche dei ne relativa Punti 20
profili_professionali, delle gualifiche ed esperien _ ze delle risorse delllmpresa , con (sub-peso)

riferimento ai seguenti sub-criteri e correlati sub-pesi. :

Sub-Criterio A1 | Organigramma adottato dall'lmpresa Punti

Sub-Criterio A2 | Composizione delle squadre di lavoro Punti




Sub-Criterio A3 | Profilo del Direttore di cantiere e Capo Cantiere Punti

B) Procedura che l'appaltatore intende adottare per la_verifica della qualita sulle Ponderazio
forniture dei materiali e sulle lavorazioni esequit e direttamente o subappaltate e per ne relativa
la relativa rendicontazione alla Direzione Lavori.  _, con relativi sub-criteri e correlati sub-pesi: (sub-peso)
Sub-Criterio B1 | Controllo e rendicontazione Punti Punti 18
Sub-Criterio B2 | Controllo prodotti da costruzione. Punti
C) Proposte migliorative finalizzate agli interventi addizionali di risparmio energetico .

— = - - - — - | Ponderazio
e agli interventi di arredo urbano __, dando evidenza delle tipologie e caratteristiche dei ne relativa
materiali che I'lmpresa intende adottare, con riferimento ai seguenti sub-criteri e correlati sub- (sub-peso)
pesi.

. . . . . . Punti 37
Sub-Criterio C1 | Interventi addizionali di risparmio energetico Punti
Sub-Criterio C2 | Interventi addizionali inerenti I'arredo urbano Punti
D) Offerta_economica  espressa in ribasso percentuale sullimporto assoggettabile a ribasso risultante dalla
compilazione della lista categorie Punti 25
TOTALE .
PUNTI Punti 100

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), n. 3 al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, ai sensi dell’art. 82 c. 2 lett. b) D.Lgs n.
163/06, aumentato dell'importo:
. degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b), non soggetti a
ribasso d'asta ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto
4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008..

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto € stipulato interamente “a misura” ai sensi degli articoli 53, quarto comma, del D.Lgs. n. 163/06e
art. 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010..

2. L’importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite,
fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del D.Lgs n. 163/06 e le condizioni previste dal presente Capitolato
speciale.

3. | prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara , costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi
a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari»; essi sono applicati alle singole quantita eseguite.

4. | prezzi contrattuali di cui al comma 3 s ono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai
sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti.

5. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui
all'articolo 2, comma 1, colonna a),

® mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1,
colonna b), costituisce vincolo negoziale I'importo degli stessi (hon soggetto a ribasso d'asta) indicato a
tale scopo dalla Stazione appaltante sempre negli atti progettuali,

6. | vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al

contenuto dell’'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di

quest'ultima da parte della Stazione appaltante.

Art. 4 - Categoria dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformita all’allegato «A» al predetto regolamento, i
lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere Stradali ed Accessorie «OG3».



2. L'importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, al netto dell'importo/degli importi

3.

della/e categoria/e scorporabile/i di cui al comma 3 e comprensive di quota parte degli oneri della sicurezza e

lavori in economia, ammonta ad euro 222.318,99 (con incidenza sul totale del 62,98%). Tale importo

ricomprende le lavorazioni indicate nella tabella che segue, ciascuna di importo inferiore sia al 10%

dellimporto totale dei lavori che inferiore a euro 150.000; tali lavorazioni non rilevano ai fini della qualificazione,

possono essere eseguite dall'appaltatore anche se questi hon sia in possesso dei requisiti di qualificazione per

la relativa categoria; essi possono altresi essere eseguiti in tutto o in parte da un'impresa subappaltatrice

qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; 'impresa subappaltatrice deve essere in

possesso dei requisiti per la loro esecuzione, con una delle seguenti modalita:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il
personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui allarticolo 90, comma
1, del d.P.R. n. 207 del 2010, relativamente all'importo della singola lavorazione;

b) attestazione SOA nella categoria prevalente di cui al comma 1;

c) attestazione SOA nella/e categoria/e pertinente/i come indicata/e nella seguente tabella:

[ 7 0,
declaratoria: Categor {a/ € ‘?0’4 importo Incidenza %
pertinenti sul totale
1) Raccolta e smaltimento acque meteoriche 0G6 14.571,38 4,13%
2) Segnaletica stradale non luminosa 0s10 7.593,90 2,15%

Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del d.P.R. n. 207 del 2010 e loro s.m.i., le parti di lavoro appartenenti
alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate nel seguito. Tali parti di
lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'impresa aggiudicataria, subappaltabili, alle condizioni di legge e del
presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

3.1 ai sensi dell’articolo 108, c. 2 e 3 d.P.R. n. 207 del 2010 e art. 12 c. 2 della L. 80 del 23/05/2014 , i lavori

appartenenti alla/e categoria/e generale/i nonché alla/e categoria/e specializzata/e di—cui—allallegato-A—al
d-P-R—n-—207del- 2010 prevista/e a «qualificazione obbligatoria», di importo superiore al 10% dell'importo
totale dei lavori oppure a euro 150.000, diversa/e da quella prevalente, indicati nel bando di gara, devono
essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la pertinente categoria;
in caso contrario devono essere realizzati da unimpresa mandante qualora I'appaltatore sia un
raggruppamento temporaneo. Qualora I'appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di
raggruppamento temporaneo, non possieda i requisiti per la/le predetta/e categoria/le, deve
obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare. In ogni caso I'esecutore (sia
esso l'appaltatore singolo, I'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti
necessari.
Le suddette lavorazioni sono riepilogate nella seguente tabella:

[ [ 0,
declaratoria: Categor, {a/ € ‘?0’4 importo Incidenza %
pertinenti sul totale
1 |Impianti pubblica illuminazione 0G10 130.681,01 37,02

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli articoli 3,
comma 1, lettera s), 43, commi 6, 7 e 8, 161, comma 16 e 184 del d.P.R. n. 207 del 2010 e all'articolo 34 del
presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:

n. | categ. |Descrizione delle categorie (e sottocategorie) Importo lavori %
di lavorazioni omogenee

1 | OG3) |OPERE STRADALI ED ACCESSORIE 197.035,17| 56,70%

2 | OG6) |[RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEO 14.344,35 4,13%




0S10) |OPERE A VERDE E ARREDO URBANO 7.475,58|  2,15%
0G10) |OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 128.644,90| 37,02%
(1) TOTALE LAVORO A MISURA 347.500,00] 100,00 %
(2) TOTALE LAVORO A CORPO 0,000 0,00 %
(3) TOTALE EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA| 0,00
TOTALE LAVORI (1+2+3) 347.500,00
(4) Totale oneri per la sicurezza 5.500,00
IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO 353.000,00




1.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capito  lato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,

trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato speciale
d'appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non
previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti costituenti il progetto esecutivo, ad eccezione di quelli esplicitamente
esclusi ai sensi del successivo comma 3 ;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 3;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131,
comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora
accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo
89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 31 e 33;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti;

b) il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;

c¢) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti
il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del
subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del Codice
dei contratti;

¢) le quantita delle singole voci elementari risultanti dalla «lista» di cui all'articolo 119 del d.P.R. n. 207 del
2010, predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall’'appaltatore e da questi presentata in sede di
offerta.

Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le

relazioni e gli elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'app alto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, I'appaltatore da atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita
dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i
lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono I'immediata
esecuzione dei lavori.



1.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 135, 136, 138, 139 e 140 del D.Lgs. n. 163/06.

2. Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o di una impresa

mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/06.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicil  io; direttore di cantiere

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a

tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto,

le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi

e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta
dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del

cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei
danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere

tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i component |, i sistemi e |'esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del DPR
207/2010 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato generale d’appalto.(Decreto 19 aprile 2000, n. 145)

L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al CPR 305/2011 — Nuovo Regolamento sui Prodotti da costruzione. ( che ha sostituito la direttiva
CPD 89/106/CEE recepita in Italia dal DPR 21/04/90 n.246)

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere
sia conforme alle «<Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture
14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e alla Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009
“Istruzioni per I'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio
2008”



CAPO 3 - TERMINI PER L’'ESECUZIONE

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’'esecutore.

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni € non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per
l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto &
facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il
risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il
valore della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori,
I'appaltatore € escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’'articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R.
n. 207 del 2010 e dell'articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti,
qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che I'opera appaltata &
destinata a soddisfare, il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica
espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano 'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da
iniziare immediatamente.

. I R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 prima della redazione del verbale
di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di
consegna € subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna ¢€ inefficace e
i lavori non possono essere iniziati.

. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano
anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal
caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi
costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non
diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora I'urgenza
sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori

. II tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto & fissato in giorni 160 (centosessanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna de/ /avori.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre
ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere

Art. 14. Proroghe

. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all'articolo 13, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45
giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 13.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino meno di
45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 13, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause
che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere
motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

. La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal
proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il
parere del direttore dei lavori.

. La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10
giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento & riportato il parere del direttore dei lavori
qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a



No

10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del
termine di cui all'articolo 13, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 0 5 costituisce rigetto della richiesta.
Trova altresi applicazione I'articolo 159, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 14 BIS Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze

speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d'arte, la direzione dei

lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito

verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di

procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a),

b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta

all'appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione € controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno

naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato;

qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato

dalla Stazione appaltante.

. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure

apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del d.P.R. n. 207 del 2010.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia
formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da
parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il
predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente
nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori € controfirmato dall’'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso ¢ efficace dalla data
della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei
termini contrattuali &€ pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto
tra 'ammontare dei lavori sospesi e limporto totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo |l
programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 16.

Art. 14 TER Sospensioni ordinate dal R.U.P.

Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; I'ordine
e trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di
emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le
disposizioni dell'articolo 14 bis, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori,
in quanto compatibili.

. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto

della durata complessiva prevista dall'articolo 13, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente,
I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante puo opporsi
allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.



Art. 15 - Penali in caso di ritardo

1. Ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine
stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale
pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dellimporto contrattuale corrispondente a euro

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi
dell’articolo 12, comma 2 oppure comma 3;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 12, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se gia addebitata, & restituita, qualora
I'appaltatore, in seguito al'landamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata
nel programma dei lavori di cui all'articolo 16.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata allimporto dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati
per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore
dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale;
sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede
di regolare esecuzione ..

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10% (dieci per
cento) dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione l'articolo 18, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 16 — Programma esecutivo dei lavori dell'appal tatore e
cronoprogramma

1. Entro 10 giorni dalla data di richiesta e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e
consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve
riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato
dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il
predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende
accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo
92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento, eventualmente integrato ed aggiornato;



3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 17 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o
in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte,
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non
abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette
ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1, 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 14, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 14 BIS, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 15, né per
I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 18.

Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori superiore a 40
(quaranta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 15, comma 1, &€ computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento
di tali danni la Stazione appaltante puod trattenere qualunque somma maturata a credito dell’'appaltatore in
ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.



CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 — Anticipazione e fidejussione a garanziad ella anticipazione

Ai sensi dell’art. 26 ter, comma 1 del D.L. n. 69 del 21/06/2013 e s.m.i., in deroga ai vigenti divieti di
anticipazione del prezzo, € prevista la corresponsione a favore dell’appaltatore di una anticipazione ex art. pari
al 20% dell'importo contrattuale da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
accertato dal R.U.P.

L'anticipazione € revocata qualora I'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in
tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

. Sullimporto di ogni certificato di pagamento € operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla

percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, I'erogazione dell’anticipazione & subordinata

alla prestazione, da parte dell'impresa, di apposita garanzia, alle sequenti condizioni :

a) l'importo garantito & almeno pari all'anticipazione maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato.
L'importo della garanzia sara pertanto determinato in base alla seguente formula: | = A+ A x i x t(dove | =

Importo garanzia A = importo della Anticipazione erogata (IVA INCLUSA) i = tasso di interesse legale
applicato al periodo (t) necessario al recupero della anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori)

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da
un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

Art. 20 — Pagamenti del corrispettivo contrattuale

1.

MATURAZIONE SAL
| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento, ai sensi
dell'articolo 143 del d.P.R. n. 207 del 2010, ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli
26, 27, 28 e 29, comprensivi dell'importo contabilizzabile relativo alla sicurezza, al netto del ribasso d'asta e
della ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, raggiungano un importo non inferiore a Euro 130.000,00. L'importo delle ritenute di garanzia sara
liquidato ai sensi del successivo art. 21;
EMISSIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Entro i 30 (trenta) giorni successivi allavvenuto raggiungimento dellimporto dei lavori eseguiti di cui al
comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai
sensi dellarticolo 194 del D.P.R. n. 207 del 2010 che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
........................ » Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 143 comma 1 del D.P.R. n. 207 del

2010, emette il conseguente certificato di pagamento entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di
emissione della contabilita, fatto salvo quanto evidenziato al successivo comma 3. L'emissione del
certificato di pagamento da parte del RUP costituisce a tutti gli effetti procedura di accertamento di conformita
della prestazione ai sensi dell’art. 4 comma 6 del DIgs. 231/2002 e smi.

Il termine di 45 gg per I'emissione del certificato di pagamento decorrera dal verificarsi di tutte le seguenti
condizioni:

a) In applicazione dell'art. 118 comma 3 del DIgs 163/2006, qualora l'appaltatore non abbia gia

presentato le fatture quietanzate dei subappaltatori entro 20 gg dall'intervenuto ultimo pagamento nei suoi
confronti, presentazione della dichiarazione e relativa documentazione allegata da parte

dell’appaltatore con le modalita di cui successivo art. 44

L'appaltatore & consapevole ed accetta altresi che il termine dei 45 gg decorrera solo ad intervenuta
presentazione della documentazione indicata alla/e precedente/i let. a) da parte sua in forma completa.
In caso di emissione di DURC irregolare dell’appaltatore e/o subappaltatore oppure di accertato ritardo nel

pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti




titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il termine di 45 gg. entro cui emettere il Certificato di
Pagamento & sospeso fino alla conclusione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/10.

LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO

4. In applicazione dell'art. 143 comma 1 ultimo periodo del DPR 207/2010 la Stazione appaltante provvede,
mediante emissione dell'apposito mandato, al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30
(trenta) giorni dalla emissione del Certificato di pagamento. L'importo risultante da detto certificato &
calcolato al netto del ribasso d’asta e della ritenuta dello 0,50 per cento di cui al comma 1 e di un
importo percentuale pari alla percentuale dell’anti cipazione a titolo di graduale recupero della
medesima.

L'emissione di regolare fattura commerciale da parte dell’Appaltatore non incide sulle tempistiche di
pagamento sopra descritte. Il termine per il pagamento, anche ai sensi dell’art. 4 del Digs n. 231/2002 e smi,
decorre in ogni caso dalla data di emissione del Certificato di Pagamento, data che ai sensi dell'art. 195 del
DPR 207/2010 & riportata anche sul Registro di Contabilita.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

In base alle vigenti disposizioni normative I'appaltatore € obbligato ad utilizzare la fatturazione elettronica nei
rapporti economici con la P.A.e pertanto, nellambito del presente appalto, saranno accettate solo fatture
emesse in modalita elettronica secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della fattura elettronica” del
D.M. n. 55/13 (Fatturapa) contenenti, inoltre, I'informazione relativa allo specifico Codice Univoco di Ufficio
comunicato dalla Amministrazione, onde consentire al sistema di intercambio gestito dalla Agenzia delle
Entrate, il corretto recapito delle stesse.

L'ultimo stato di avanzamento sara liquidato detraendo dall'importo dei lavori maturati alla fine dei lavori la

quota determinata:

- dalla rata di saldo costituita :

a) dalle ritenute di garanzia per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0,5 per cento sullimporto
maturato di cui sopra ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010;

b) da un importo pari al 5 % dellimporto complessivo contabilizzato compreso gli importi di eventuali
varianti. All'atto dell’emissione degli stati di avanzamento si terra conto dell'importo della rata di saldo in
modo che la quota parte dei lavori che rimangono da liquidare al netto delle ritenute a garanzia (per gli
oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0.5 % ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del
2010) e dell'importo percentuale che segue, non sia mai inferiore alla suddetta percentuale.

- dallimporto percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di integrale recupero della

medesima.

Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un
periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello
stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al
comma 1.

Art. 21 - Pagamento Rata di Saldo

Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto
finale € accertato e proposto per il pagamento la rata di saldo costituita ai sensi del precedente art. 20 comma
1.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine

perentorio di 30 (trenta) giorni ai sensi dell'art. 201, comma 1 del d.P.R. n. 207 del 2010; se I'appaltatore
non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel
registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso
una sua relazione al conto finale;

. Il pagamento della rata di saldo avverra entro 30 dalla emissione del certificato di regolare esecuzione di

cui al successivo art. 49 previa :

a) Presentazione di polizza fidejussoria di cui allar  t. 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/06 e dell'articolo
124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 . Il contratto fidejussorio deve essere conforme agli schemi di
polizza tipo d cui al Decreto del Ministero delle attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123. Detta garanzia
manterra la propria efficacia per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data di emissione del certificato di
Regolare Esecuzione / collaudo e sara costituita a fronte dellimporto (IVA INCL.) determinato dalla rata di
saldo di cui all'articolo precedente comprensivo dellimporto delle ritenute di garanzia pari allo 0,5%,
maggiorato del tasso di interesse legale in vigore al momento della emissione del certificato di Regolare
esecuzione / collaudo applicato al periodo intercorrente tra la data della sua emissione e la data in cui lo stesso
assume carattere definitivo (24 mesi), ai sensi dell’art. 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. L'importo




della garanzia sara pertanto determinato in base alla seguente formula: I= R + R x i x 2 (dove | = Importo
garanzia R =importo della Rata di saldo (Ilva incl.) i=tasso di interesse legale in vigore al momento della
emissione del certificato di Regolare esecuzione / collaudo);

b) Presentazione , da parte dellappaltatore, entro max 20 gg. dalla data dell'ultimo intervenuto
pagamento nei suoi confronti_, delle fatture quietanzate di eventuali subappaltatori e/o sub fornitori operanti
in cantiere con le modalita di cui al successivo art. 44 (art. 118 comma 3 del DIgs 163/2006)
c) Presentazione di regolare fattura fiscale in formato elettronico di cui all’allegato A ““
elettronica” del D.M. n. 55/13 (Fatturapa), come richiamato al precedente art. 20, comma 5 .

Formato della fattura

L'Appaltatore & consapevole ed accetta che il termine dei 30 gg per il pagamento della rata di saldo decorrera
solo ad intervenuta presentazione della documentazione indicata alle precedenti lett. a), b) e ¢) da parte sua
in forma completa e previa eventuale acquisizione d'ufficio di DURC regolare in corso di validita.

4. |l pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell'articolo
1666, secondo comma, del codice civile;
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il
certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 21 bis - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. L’Appaltatore assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., impegnandosi, altresi, di comunicare alla amministrazione gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso;

2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura — Uff.
territoriale competente della notizia dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore /
subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 22 — Ritardi nel pagamento dell’acconto o dell  a rata di saldo

1. Per il pagamento in ritardo, rispetto ai termini stabiliti agli artt. 20 e 21 del presente capitolato, degli importi
dovuti a titolo rispettivamente di corrispettivo in acconto o a saldo dei lavori, per causa imputabile
al’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

Art. 23 — OMISSIS

Art. 24 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non
trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1,
qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nellanno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in
aumento o in diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1l) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non
inferiore all'l per cento dellimporto dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente impegnato
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti
della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) allinfuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;



¢) la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10 per
cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare
precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle
parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le
condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori
qualora non sia ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro
caso;

. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei
lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente
nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto
ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), allimporto dei lavori ancora da
eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dellaumento sul prezzo chiuso di cui al

comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla

pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla
compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma

3.

Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei cre  diti

. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal R.U.P.



CAPQO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVO RI

Art. 26 - Lavori a misura

. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme
del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in mancanza sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei
lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.

. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari dell’elenco dei prezzi unitari .

Art. 27 - Lavori a corpo

. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 34 o 35, e per tali
variazioni la direzione lavori, sentito il responsabile del procedimento e con I'assenso dell’appaltatore, possa
essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.

. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante I'utilizzo dei prezzi
unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 36. Il corrispettivo per
il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture
e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regola dell'arte.

. La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presene articolo, in quanto
l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per
I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo.

. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo € effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del
ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale
unico non costituiscono lavoro a corpo.

Art. 28 - Lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia, ove previsti dal contratto o introdotti in sede di eventuali varianti, &
effettuata con le modalita previste dall'articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010;

Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materia li a pié d’opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pie d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.



CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 30 - Cauzione provvisoria

. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una cauzione
prowvisoria, con le modalita, alle condizioni e nei termini di cui al bando di gara e al disciplinare di gara. |
relativi contratti fideiussori richiesti devono essere conformi agli schemi di polizza tipo d cui al Decreto del
Ministero delle attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123

Art. 31 - Garanzia fideiussoria o cauzione definiti va

. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del d.P.R. n. 207 del 2010, é richiesta una
garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora
I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore allimporto a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per
cento), la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento);
qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria € prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata
al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata
dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo
113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia € presentata in originale alla Stazione appaltante prima della
formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%
(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.
. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; lo svincolo e I'estinzione
avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da
eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della
liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita
di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria
ordinaria.

. La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3
qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni
al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione
degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto
dell'importo originario.

. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario la garanzia € prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con
responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.

. Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1
determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 30 da parte della
Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 32 — Riduzione delle garanzie

. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, I'i'mporto della cauzione provvisoria di cui
all'articolo 30 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 31 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai
quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli
articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il
settore EA28 e per le categorie di pertinenza.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono
accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono
accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da
imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non é frazionabile tra imprese che
assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi
dell'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, il possesso del requisito di cui al comma 1 puo essere comprovato
dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora I'impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia



tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la
classifica Il.
In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.

Art. 33 - Assicurazione a carico dell’appaltatore

. Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs. n. 163/06, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, I'appaltatore &
obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della
data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’'articolo 12, a produrre una polizza assicurativa che tenga
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della
responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
L'appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazion e Appaltante e per essa al Responsabile Unico del
Procedimento, copia della suddetta polizza assicura  tiva, conforme allo schema tipo 2.3 del D.M.
12.3.2004 n. 123, nei suddetti termini secondo quan to stabilito all'art. 125, comma 4 del D.P.R. n.
207/10.
. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
. | contratti assicurativi di cui al comma 1 devono essere conformi agli schemi di polizza tipo d cui al Decreto del
Ministero delle attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123 e devono prevedere le seguenti coperture assicurative:
a) PARTITA 1 — OPERE : la somma assicurata deve essere non inferiore all’ |mport0 di contratto al lordo
dell'l.V.A. e nel caso specifico pari a Euro.................
b) PARTITA 2 — OPERE PREESISTENTI: la somma assicurata € quantificata in Euro 400.000,00
c) PARTITA 3 — DEMOLIZIONI E SGOMBERO: la somma assicurata & quantificata in Euro 50.000,00
d) RESPONSABILITA CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI: la somma assicurata deve essere non
inferiore a Euro 500.000,00 con un limite previsto per ogni sinistro pari a Euro 500.000,00.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo o un
consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del
Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa e
prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi
dell'articolo 128 del Regolamento generale, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo
verticale di cui all’articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle
lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro
quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
La polizza fidejussoria € integrata, in caso di aumento degli importi contrattuali per effetto di successivi atti di
sottomissione, producendo le rispettive schede tecniche previste dal D.M. n. 123/04 con le modalita richieste
dalla Amministrazione
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia le medesime non
sono opponibili alla Stazione Appaltante;




CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 34 - Variazione dei lavori

. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a
suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'impresa appaltatrice possa pretendere
compensi allinfuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno con l'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010 e
dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% per cento delle categorie
omogenee di lavori dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, e che non comportino un
aumento dellimporto del contratto stipulato.

. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali
e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5% (cinque per cento)
dellimporto originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’'opera
al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.

. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che
deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 39 con i conseguenti adempimenti di
cui all'articolo 39 bis, nonché I'adeguamento dei piani operativi di cui all'articolo 40.

Art. 35 — Varianti per errori od omissioni progettu ali

. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale € invitato
I'appaltatore originario.

. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario;

. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla
Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione
linadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti
da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

. Trova applicazione I'articolo 47, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibili.

Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuo  vi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale
come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3

. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’'articolo 3, commi 3 e 4,
non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito
verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.



CAPQO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E GE STIONE SOCIALMENTE
RESPONSABILE DEL CANTIERE

Art. 37 - Norme generali

L'Appaltatore si obbliga a gestire tutte le attivita di cantiere in modo socialmente responsabile con riferimento
alle condizioni di sicurezza, di lavoro (retribuzioni, orari) di rispetto del’'ambiente coinvolgendo in questo tutti
gli operatori che a diverso titolo operano in cantiere (subappaltatori, fornitori, lavoratori autonomi).
L’Appaltatore si obbliga ad attuare un sistema di monitoraggio di tutti gli infortuni che avvengono sul cantiere
dandone comunicazione al CSE. Il presente obbligo deve riguardare anche I'esame ed analisi di qualsiasi
accadimento che abbia comportato un potenziale rischio di infortunio.

L'Appaltatore si obbliga a dare piena attuazione a quanto proposto in sede di offerta tecnica in relazione ai
criteri di valutazione A - “Modalitd di Gestione della Commessa “ e B — “Modalita’, criteri e
procedure...”.

La mancata osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti, accertata ai sensi del successivo art. 41
ter, costituira inadempimento contrattuale e comportera I'applicazione delle penali evidenziate nel medesimo
articolo.

L’Amministrazione, tramite la D.L., il CSE o proprio personale incaricato, si riserva di effettuare in qualsiasi
momento dei monitoraggi sulla organizzazione e la gestione del cantiere per valutarne I'adeguatezza ed il
rispetto delle previsioni contrattuali.

L'Appaltatore si impegna a consentire 'accesso  al cantiere da parte di organi di controllo esterni incaricati
dalla Amministrazione e preposti alla verifica gestionale del cantiere sottoposto alle procedure dello schema
di certificazione “Lavoro Etico — Cantieri Lavori Pubblici”, a cui I'Area Infrastrutture Civili del Comune di
Ravenna ha aderito.

L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

Art. 38 - Sicurezza sul luogo di lavoro

. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro un termine disposto dal Direttore dei lavori o

dal RUP e comunque prima della consegna dei lavori, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori

dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi

e dai contratti in vigore.

. Ai sensi in particolare dell’'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, 'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
allallegato XlIl allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati allo stesso decreto ivi
richiamati;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per

la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate..

Art. 39 — Piani di sicurezza

. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/08

. L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, autonomamente o su

richiesta una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento,

nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori 0 a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;



b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,

con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte

presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

. Il coordinatore si pronuncia entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte

dell'appaltatore, comunque prima dell'inizio dei lavori, nei casi di cui al comma 2.

. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in

alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del

corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, il
Coordinatore per la esecuzione ne da immediata notizia al Responsabile Unico del Procedimento, che entro lo
stesso termine di cui al comma 4, si esprime sull'eventuale rifiuto motivato o accoglimento circa le proposte di
modifica del piano.

Art. 40 — Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al Coordinatore per la esecuzione (ove nominato) ovvero al Direttore dei lavori, un piano operativo
di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza deve essere aggiornato ad ogni mutamento
delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 39, e dovra essere redatto rispettando i contenuti minimi di cui all’allegato XV
punto 3 D.Lgs. n. 81/08.

| piani verranno valutati per verificare la coerenza con il PSC (ove esistente) e/o per verificarne i contenuti
minimi previsti dall'art. 100 del D.Lgs. n. 81/08 , a norma dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/06

Art. 41 — Osservanza e attuazione dei piani di sicu  rezza

L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela conformi alle prescrizioni di cui all'articolo
15 del decreto legislativo n. 81/08, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti dallo
stesso applicabili al cantiere di cui al presented  ocumento .

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, liscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore & tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza di Coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto.

Art. 41 BIS — Costi legati alla sicurezza

| costi della sicurezza sono relativi alle cautele, agli equipaggiamenti logistici, allorganizzazione del cantiere e
alle misure atte a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 100 D.Lgs. n. 81/08 , ammontano a Euro 5.500,00;

2. Tali costi sono indicati come costi fissi ed invariabili e non assoggettabili a ribasso.

Il pagamento degli oneri sopra evidenziati sara corrisposto in percentuale in base allo stato di avanzamento dei
lavori (ove previsti), ovvero liquidati per I' importo contabilizzabile ad ultimazione dei lavori.

ART. 41 TER Penali per linosservanza degli impegn i contrattuali assunti, delle
disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, di gestione responsabile del
cantiere e rescissione contrattuale



1. L'amministrazione pud disporre, addebitandone gli oneri all’Appaltatore, “particolari attivita di sorveglianza”
legate alla verifica del rispetto delle norme in tema di Sicurezza e Salute sul Lavoro previa messa in mora
dell'lmpresa e dando comunicazione preventiva alla stessa degli ulteriori oneri da sostenere. Qualora si
verifichino gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza, rilevate formalmente dal Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione, ove nominato, dal Direttore Lavori o dal Responsabile dei Lavori,
’Amministrazione Comunale potra procedere, previa formale messa in mora, alla rescissione contrattuale in
danno, incamerando la “Cauzione” e trattenendo ogni somma dovuta all’Appaltatore fino alla definizione dei
danni patiti dallAmministrazione Comunale, rimanendo comunque impregiudicata ogni altra eventuale azione
risarcitorie da parte del Comune di Ravenna.

2. L’Amministrazione, qualora dai monitoraggi o effettuati ai sensi del precedente art. 37, commi 5 e 6, evidenzi
situazioni delle inosservanze contrattuali e/o Non Conformita in tema di sicurezza, invitera I'Appaltatore
mediante Ordine di Servizio a mettere in atto le necessarie Azioni Correttive per rimuovere le inosservanze e/o
le cause della Non Conformita. In caso di mancata o non efficace attuazione delle Azioni Correttive richieste
(evidenziata dal perdurare o ripetersi della inosservanza e/o Non Conformita notificata) verranno applicate
automaticamente, senza necessita di contestazione, le seguenti penali:

a. uno per mille dellimporto contrattuale per ogni inosservanza contrattuale. Dopo la decima inosservanza,
con I'applicazione della relativa penale, ’Amministrazione si riserva la facolta di risoluzione del contratto in
danno dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

b. € 100 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, detratta dal primo stato di avanzamento e indipendentemente
che i lavori siano stati sospesi, in relazione alla singola non conformita contestata dal Coordinatore della
Sicurezza o dal Responsabile dei lavori, non rispettando i tempi prescritti per I'eliminazione della non
conformita contestategli.

Si precisa che é ritenuta “non conformita”, in tema di misure per la promozione della sicurezza nei luoghi
di lavoro, anche il mancato rispetto di quanto previsto dall’'art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs n. 81/08,
come integrato dalle disposizioni di cui all'art. 5 della L. n. 136/10, in tema di riconoscimento del
personale presente in cantiere (munito di tessera con foto, generalita, datore di lavoro, da ta
assunzione o registro vidimato dal D.P.L.). Nel caso sia rilevata la suddetta non conformita rilevata dal
Coordinatore per la Sicurezza, o dal D. L. e segnalata al Responsabile dei Lavori, verra applicata
all'lmpresa una penale pari a € 50 (cinquanta/00) per ogni lavoratore risultato non conforme, da detrarre
dalle somme dovute all'appaltatore.

c. In merito alla offerta tecnica relativa al criterio di valutazione C) Proposte migliorative tecnico — funzionali —
qualitative di cui alla tabella riportata all’art. 2, comma 3, sara obbligo dell’appaltatore, in fase di
esecuzione del contratto, di dare corso agli impegni ed alle proposte presentate nella offerta. La loro
mancata osservanza costituira un inadempimento contrattuale e I’Amministrazione potra prevedere le
detrazioni conseguenti, detraendo dalla contabilita I''mporto definito sulla base dei prezzi di mercato, oltre
'applicazione di una penale pari allo 1% dell'importo contrattuale per ogni punto della proposta non
rispettata. Le penali sono cumulabili. Nel caso di reiterati inadempimenti, I’Amministrazione si riserva la
facolta di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore ai sensi dell’'art. 1456 del C.C.. Quanto sopra
fatto salvo diversa disposizione del RUP nell'interesse della Amministrazione.

L'Impresa appaltatrice si impegna, altresi, ad eseguire i lavori con I'osservanza piena ed incondizionata di tutte
le norme, condizioni e modalita contenute nei documenti contrattuali di cui al presente atto

ART. 41 QUATER - Procedura di sicurezza per la forn itura di calcestruzzo — attivita di

coordinamento tra Impresa esecutrice ed Impresa for nitrice

Nel caso in cui I'lmpresa esecutrice nel corso di esecuzione dei lavori richieda la fornitura di calcestruzzo
preconfezionato la stessa € obbligata ad applicare le disposizioni riportate nella procedura operativa approvata
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui alla lettera circolare prot. 15/SEGR/0003328 del
10/02/2011, al fine di garantire, con particolare riferimento alle informazioni reciproche fra datori di lavoro della
impresa esecutrice ed impresa fornitrice, incluso eventuali trasportatori terzi, la corretta applicazione di quanto
prescritto all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Lo scambio di informazioni fra i datori di lavoro coinvolti (Impresa esecutrice, Impresa Fornitrice ed eventuale
trasportatore terzo) dovra avvenire mediante reciproca compilazione e trasmissione degli allegati 1) e 2) alla
suddetta Circolare Ministeriale.



1.

2.

a)

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 42 — Subappalto

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del
concorrente, salvo le prescrizioni di cui all’articolo 4 del capitolato speciale, con I'osservanza dell’articolo 118
del D.Lgs. n. 163/06.

L'affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle
seguenti condizioni:

che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo &
vietato e non puo essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito presso la Stazione appaltante di copia del contratto di subappalto (in

originale o schema di contratto), la cui efficacia € comunque subordinata al successivo rilascio della
autorizzazione; il deposito deve avvenire almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle relative lavorazioni subappaltate. . Si rinvia alle disposizioni di cui ai successivi commi 6) e 7) in tema di
tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/10 e s.m.i

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto ai sensi della lettera b), trasmetta alla

stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alla esecuzione di lavori pubblici, in relazione alla
categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, di seguito riepilogati:

Dichiarazione sostitutiva , corredata di fotocopia di documento di riconoscimento, circa il possesso dei
requisiti di qualificazione di ordine generale elencati all'art. 38 D.Lgs. n. 163/06 (per i punti b) e c) anche nei
confronti delle persone ivi indicate)

Documentazione sostitutiva attestante il possesso da parte della impresa subappaltatrice, dei requisiti di
ordine speciale come previsti dall’art. 90, c. 1, lett. a) b) ¢) del d.P.R. n. 207/10 per importi di subappalto
fino a 150.000 Euro, ovvero attestazione SOA, in corso di validita, per categoria ed importo adeguato
all'entita delle lavorazioni da subappaltare. |l periodo a cui riferire tali requisiti € il quinquennio antecedente la
data di richiesta.

Dichiarazione sostitutiva di conformita della Impresa subappaltatrice alle norme che disciplinano il lavoro
dei disabili di cui all'art. 17 L. n. 68/99 ( per imprese con organici superiore a 35 dipendenti o che abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000 per imprese con organico fra 15 e 35 dipendenti) oppure
dichiarazione di non assoggettabilita agli obblighi di assunzioni obbligatorie.

Comunicazione circa la composizione societaria ART. 1 DPCM 187/91 della Ditta subappaltatrice. E’
richiesta per le Societa di capitali: S.P.A. — IN ACCOMANDITA PER AZIONI — S.R.L. — SCRL. In caso di
consorzi la comunicazione deve riferirsi ai consorziati per cui i Consorzi operano in modo esclusivo nei
confronti della P.A. o che eseguono il subappalto.

Certificazione del subappaltatore : CCIAA competente di data non anteriore a 6 mesi la data di
presentazione della richiesta di subappalto, o autocertificazione, contenente i dati generali relativi alla
Impresa subappaltatrice con la dicitura antimafia e indicazione del Direttore Tecnico oppure equivalente
autocertificazione sostitutiva e/o integrativa. In caso di Consorzi 0 Societa consortili devono essere indicati i
consorziati con quota superiore al 10% del fondo consortile e quelli per cui i Consorzi operano in modo
esclusivo nei confronti della P.A. o che eseguono il subappalto;

Dichiarazione sostitutiva dell'lmpresa aggiudicatar ia circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 dei C.C. con il subappaltatore. In caso di associazione
temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle
imprese partecipanti all’associazione, societa o consorzio.
Non verranno rilasciate autorizzazioni di subappalt o a favore di soggetti per i guali esistano situazi oni
di_incompatibilitd di cui all'art. 216 c. 7 lett. b ) DPR n. 207/10 nei confronti di eventuali collauda _tori
nominati dalla Amministrazione nell’ambito del pres ente intervento.

In ogni caso, qualora nell’arco temporale della durata della prestazione richiesta dal presente capitolato
venisse emesso un nuovo atto normativo che regoli diversamente e/o integri le suddette previsioni in materia
di subappalto, trovera applicazione la normativa vigente al momento della richiesta di autorizzazione al
subappalto stesso.
Al fine di_agevolare la compilazione della eventual e richiesta autorizzativa €&
disponibile presso guesta Amministrazione i modelli di richiesta e di dichiarazione
unica di subappalto, la cui compilazione costituisc e _dimostrazione dei requisiti
richiesti ai precedenti punti 1. 2.

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti, decadenza o di sospensione di cui

all'art. 67 D.Lgs. n. 159/11.




5. 1l subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta, salvo il caso di subappalto lavori inferiori al 2% dell'importo dei lavori appaltati o inferiori a Euro
100.000,00 per cui i termini sono ridotti della meta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non
pit di 15/30 giorni, a seconda dei casi, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine,
eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto.

6. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo & subordinato al rispetto dei seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare , per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dellimporto dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nelllambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere periodicamente, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.

7. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

8. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
puod subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di
impianti e di strutture speciali individuate dal Regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la
posa in opera o il montaggio, puo avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei
divieti di cui al comma 2, lettera d) (art. 170 — comma 2 del Regolamento generale). E fatto obbligo
all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente,
I'importo del sub-contratto, 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

9. La stazione appaltante, a norma dellart. 3, com ma 9 della L. n. 136/10, verifica che nei contratt |

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo int ~ eressate

ai lavori di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullita assoluta, un'apposita clausola con la quale

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabili ta dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/10 e s.m.i.
10.In tema di tracciabilita dei flussi finanziari 'appaltatore si impegna a fare rispettare quanto d  isposto

dalla L. n. 136/10 in capo a ciascun subappaltatore operante in cantiere a seguito di regolare
autorizzazione da parte della Stazione appaltante.

N.B.

A norma dell'art. 118, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita qualificata
come fornitura con posa in opera o nolo a caldo , sara sottoposto alla integrale procedura autorizzativa prevista
dal medesimo art. 118 , se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di
importo superiore a 100.000 Euro in valore assoluto e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
Al fini della applicazione della disciplina sul subappalto di cui al presente articolo & considerato “lavoro” e quindi
sottoposto alla integrale procedura autorizzativa prevista dall’'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, con esclusione del
comma 11, indipendentemente dalla incidenza di manodopera o dall'importo, il contratto avente ad oggetto:
“gualsiasi_attivita _di_manodopera svolta in cantiere per dare l'opera finita in ogni parte, che determina una
trasformazione del bene fornito, mutandone l'identita o la finalita o la destinazione d’uso, anche se il bene & stato
prodotto_industrialmente (cio€ prestazioni di fare a cui & associato I'obbligo di risultato con gestione a proprio
rischio dell'impresa)”;
A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano alcune prestazioni da classificare come “lavori” e che quindi
necessitano di autorizzazione al subappalto da parte del’Amministrazione, ove richiesto:

- “posa in opera” diferro lavorato per opere in c.a.

- “posain opera” di_carpenterie per opere in c.a.

- “assemblaggio e/o posa in opera” in cantiere di strutture prefabbricate.

- “posa in opera” di giunti di dilatazione

- “posa in opera” di palancolate tipo LARSENN

Sara_altresi sottoposta a procedura autorizzativa la eventuale posa in opera di infissi interni od esterni ;

Rimane comungue in _capo_alla Amministrazione ['attivita di _controllo  circa la corretta qualificazione delle




prestazioni da sub affidare e, di consequenza, la definizione del giusto inquadramento normativo da applicare.

Art. 43 — Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o
da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

3. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di
sicurezza di cui all'articolo 92 D.Lgs. n. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

4. |l subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646 e s.m.i.

5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti non € considerato subappalto I'affidamento di
attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 52, commi 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.

7. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante
pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 44 — Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, fatta salva la
ipotesi di cui all'art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163. L’appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa
Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, cottimisti o degli
esecutori in sub contratto di forniture con posa, con lindicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate.

2. A norma dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06, comma 3 e s.m.i., qualora I'’Appaltatore non ottemperi ai suddetti
adempimenti, la Stazione Appaltante sospende i successivi pagamenti a suo favore. Allo scopo di monitorare
le risultanze di cui ai commi precedenti I'appaltatore dovra provvedere a_mezzo di_dichiarazione
sostitutiva_, avente i medesimi contenuti dello schema allegato al presente Capitolato (allegato n. 3), con la
quale attesta di avere consegnato alla Amministrazione Comunale tutte le fatture quietanzate dei
subappaltatori e/o sub fornitori con posa entro 20 giorni successivi al pagamento di precedente SAL.

3. Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque
effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati
all'ottemperanza alle prescrizioni di cui alla normativa vigente in tema di tracciabilita dei pagamenti;




a)

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'U FFICIO

Art. 45 — Accordo Bonario

. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui

documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura
superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente I'ammissibilita di
massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia
necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’'articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini
dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

I R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15,
del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga
palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di
accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente all’'appaltatore e alla
Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la
Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia
della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine
previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo
prowvvisorio.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
dalla Stazione appaltante, oppure dall’'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

. Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui € previsto il ricorso allaccordo

bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; qualora 'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, € necessario il parere
dellavvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto
aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.

Art. 45 bis - Definizione delle controversie

Ove non si proceda all’'accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, la definizione
di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta all’autorita giudiziaria competente
presso il Foro di Ravenna ed € esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entita delle spese di giudizio e alla loro imputazione
alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L’appaltatore € tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;



b)

c)

d)

i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

€ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore
dalla responsabilita, e cido senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

€ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei
confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dellappaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC
negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante
provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei
subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui
pagamenti delle rate di acconto e di saldo..

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono
altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a
ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in
forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell’'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore
o0 degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori
esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la
tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per I'acquisizione
del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di
avanzamento dei lavori , o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a
120 (centoventi) giorni la Stazione appaltante acquisisce il DURC relativo all’appaltatore e ai subappaltatori
entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei predetti 120 (centoventi) giorni.

Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d' ufficio dei lavori

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti, i seguenti casi:

a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui
all'articolo 67 D.Lgs. n. 159/11 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comungue interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o



ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo

dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

I) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale o dellA.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui
all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell’'articolo 65, comma
5, del presente Capitolato speciale;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

0) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del
Regolamento generale.

2. Il contratto & altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione,
oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti.

3. Il contratto € risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione SOA
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

4. 1l contratto € altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti
dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il
quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai
sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

5. In caso di ottenimento del DURC dell'appaltatore, negativo per due volte consecutive, il R.U.P., acquisita una
relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di
queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del
Codice dei contratti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.

7. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e
l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, allaccertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

8. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, I'importo
lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell'appalto originario, eventualmente
incrementato per perizie in corso d’'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o
accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione
effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere
alla data prevista dal contratto originario.

9. Costituisce inoltre clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto dell’art. 1456 del codice civi le il
mancato adempimento dell’obbligazione dell'impresa appaltatrice prevista all’ art. 33, primo comma,



del presente atto relativa alla produzione della po  lizza assicurativa di cui all'art.125 del DPR n. 20  7/10,
nei termini stabiliti nei termini stabiliti all'art . 125, comma 4 del D.P.R. n. 207/10; la risoluzione  si
verifica di diritto quando il Comune di Ravenna com unica allimpresa appaltatrice che intende
avvalersi di questa clausola risolutiva



CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manuten  zione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro
10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del
presente capitolato speciale, proporzionale allimporto della parte di lavori che direttamente e indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine
assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art. 49 - Termini per il collaudo o per 'accertame  nto della regolare
esecuzione

1. Il collaudo dei lavori verra eseguito secondo quanto previsto dall'art.141 del D.Lgs. n. 163/06. Trattandosi di
lavori di importo inferiore a 500.000 EURO il collaudo € sostituito dal Certificato di Regolare esecuzione da
emettersi entro 3 (tre) mesi dalla ultimazione dei lavori.

2. La emissione del certificato di regolare esecuzione (ex art. 143 d.P.R. n. 207 del 2010), é subordinata alla:

a. Acquisizione d’ufficio di eventuale nuovo DURC o DURC in corso di validita dell’Appaltatore, degli
esecutori e degli eventuali subappaltatori.

L’Appaltatore & consapevole ed accetta che la decorrenza del termine di 90 gg dalla fine lavori per I'emissione
del Certificato di Regolare Esecuzione potra essere sospeso per il tempo conseguente all'intervenuto ritardo da
parte dell'appaltatore stesso nella presentazione della corretta e completa documentazione di cui alla
precedente let. a)

In caso di emissione di DURC irregolare dell’'appaltatore e/o subappaltatore oppure di accertato ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti
titolari di_subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il termine per I'emissione del Certificato di Regolare
Esecuzione & sospeso fino alla conclusione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/10

Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

3. Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.

4. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed €& altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.



CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 51 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltator e

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

1.) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’'arte, richiedendo al direttore dei lavori
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’'esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

2) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche
0 private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi
dallo stesso ente appaltante;

3) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

4) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove aggiuntive, rispetto a quelle originali a carico della
stazione appaltante, determinate dalla non rispondenza delle lavorazioni oggetto di controllo alle
caratteristiche contrattualmente richieste e che verranno ordinate dalla direzione lavori  sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione
di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice
0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare € fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
L'impresa appaltatrice € inoltre tenuta a fornire, a propria cura e spese, tutte le assistenze richieste alle
operazioni di prova o prelievo ordinate dalla Direzione Lavori ad altro soggetto.

5) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

6) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della eventuale continuita degli
scoli delle acque e del transito ed degli accessi sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

7) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore;

8) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come
dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

9) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali
di rifiuto lasciati da altre ditte;

10) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

11) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

12) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di seghalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché lilluminazione notturna del
cantiere;



13) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati ed illuminati ;

14) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; la esecuzione, inoltre, di dettagliati rilievi planimetrici e
fotografici lungo i tracciati delle opere da eseguire con apposizione e conservazione di picchetti posti nel
numero giudicato necessario dalla direzione lavori in rapporto alla configurazione del terreno, ed i grafici
relativi da presentare completi alla direzione lavori per I'accettazione;

15) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della
direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

16) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

17) ladozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati
la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

18) Esecuzione, con oneri a proprio carico, della eventuale bonifica delle aree oggetto dell'intervento, da
ordigni e da residuati bellici inesplosi, a mezzo di Ditte in possesso di idonea abilitazione;

19) La fornitura delle negative originali e di copia fotografica ovvero i relativi files su supporto magnetico di
ciascuna di esse del formato 13x18 delle opere in corso nei vari periodi del’'anno, nel numero che sara
indicato dalla D.Lavori, nonché fornire in formato DWG e cartaceo le tavole di “AS BUILT” (come costruito)
entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori;

20) alla ricerca di tutti i sottoservizi presenti nella zona in cui si deve operare, alla conservazione a propria cura
e spese di tutte le opere incontrate durante lo scavo dei cunicoli, quali scoli d’acqua, allacciamenti privati di
fognature gia esistenti, acquedotto, gas, cavi elettrici, telefonici, pubblica illuminazione ecc. Ad ulteriore
specificazione di quanto sopra esposto, sono a carico dellimpresa anche eventuali linee provvisorie per il
mantenimento delle utenze private, mentre sono da escludersi unicamente gli interventi per lo spostamento
delle linee di sottoservizi ENEL, AREA, TELECOM, SNAM, ecc. che verranno realizzati direttamente dagli
Entoi gestori. Tuttavia I'lmpresa non potra addurre richieste di compensi aggiuntivi per danni derivati da
interferenze con detti lavori di spostamento di sottoservizi. L'lmpresa deve tenere conto dei rallentamenti
nella esecuzione delle opere dovute ai tempi di intervento degli Enti proprietari e/o gestori dei sottoservizi,
senza richiesta di maggiori compensi o danni derivanti da detti fatti;

21) la ispezione televisiva di condotte a gravita e manufatti realizzati in opera o prefabbricati;

22) L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate
dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro
pubblico in quanto tale. L'Appaltatore €& tenuto, inoltre, a propria cura e s pesa, a richiedere le
necessarie ordinanze sindacali per eventuali limita  zioni di traffico e/o di sosta rese necessarie per la
esecuzione dei lavori

23) Adempiere a tutti gli obblighi tecnico/operativi previsti da eventuali Convenzioni e/o Concessioni (allegate al
Capitolato Speciale — Norme Tecniche) ottenute dal Comune di Ravenna ed inerenti la esecuzione
dell'intervento oggetto del presente capitolato;

24) Sono invece a carico delllmpresa tutti i danni diretti e indiretti al soprassuolo e relativi rimborsi (frutti
pendenti, piante abbattute o danneggiate, manufatti, ecc..) e quant’altro di proprieta di terzi ivi compresi
eventuali danni per rallentamenti e/o mancata produzione di aziende interessate dai lavori.

Tali oneri sono valutati e ricompresi nei prezzi offerti per la realizzazione dell’'opera.

Sono e rimangono a carico della Stazione Appaltante le eventuali indennita di esproprio, servitll e occupazione
temporanea o permanenti, il tutto per le aree indicate in Progetto.

25) a norma dell’art. 36-bis, comma 3, della Legge n. 248 del 4/08/2006, dotare il proprio personale occupato
in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fot ografia , generalita del lavoratore e
indicazione del datore di lavoro. Non saranno accettati in cantiere lavoratori privi di tessera di
riconoscimento come sopra definita, salvo quanto disposto al comma 4 del suddetto articolo. Il Direttore dei
Lavori ha facolta di verificare in qualsiasi momento il rispetto di tali obblighi in capo a tutti i datori di lavoro
el/o lavoratori autonomi presenti in cantiere; provvedera ad allontanare i lavoratori impiegati, ricorrendone i




presupposti, che omettano o si rifiutano di esporre la suddetta tessera, a prescindere dal tipo di rapporto di
lavoro instaurato, segnalando il fatto alle Autorita di controllo competenti.

26) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori,
compreso la pulizia delle caditoie stradali;

27) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura.

28) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso
I'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

29) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

30) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del
codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa
con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero
e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della
sicurezza;

31) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte
le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

L’Amministrazione si riserva la facolta di valersi sulla Impresa aggiudicataria per danni dalla medesima
Amministrazione subiti nel corso dei lavori in conseguenza della mancata ottemperanza dei suddetti
adempimenti.

Art. 52 - Obblighi speciali a carico dell'appaltato  re
1. L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comungue essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal capitolato speciale d’'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a
firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

e) L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico 0 magnetico-informatico.
L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a
semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

f) in fase di esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato, deve utilizzare esclusivamente prodotti
da costruzione marcati CE con relativa dichiarazione di prestazione - DoP (ove obbligatorio ai sensi del
CPR 305/2011) e comungue verificare la documentazione di accompagnamento dei prodotti impiegati e la
loro rispondenza ai requisiti richiesti. La Direzione Lavori, in fase di accettazione dei prodotti, al fine di
valutarne l'idoneita all'uso previsto, controllera discrezionalmente, mediante acquisizione e verifica della
relativa documentazione di accompagnamento, il corretto rispetto delle disposizioni sopra enunciate. Non
saranno accettati per la posa in opera in cantiere i prodotti da costruzione che non risulteranno conformi
alle disposizioni cogenti del Nuovo Regolamento CPR 305/2011 e in tal caso sara esclusivo onere
dell'appaltatore provvedere alla loro immediata sostituzione senza alcuna possibilita di rivalsa nei
confronti della Amministrazione Appaltante.

g) L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione
owero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state
fatte le relative riprese

Art. 52 bis — Obblighi speciali a carico dell'appal  tatore:
Collaudo Tecnico Funzionale, certificazioni e corre  late penalita



Sara a carico dell'impresa ogni onere per l'effettuazione del Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti
realizzati. Allo scopo I'impresa esecutrice nominera a propria cura e spese un tecnico abilitato che non sia né
il progettista, né il Direttore dei lavori, che dovra redigere il Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti
attestando la rispondenza degli stessi alle normative vigenti e alle regole dell’arte. Tali collaudi dovranno
essere prodotti entro 5 giorni lavorativi  dalla data di rilascio del Certificato di Ultimazione Lavori. In caso di
mancato rispetto di tale termine sara applicata una penale giornaliera pari a € 200,00 (Euro duecento /00).

. Dichiarazione di conformita prevista dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 rilasciata dall'installatore e redatta
secondo la modulistica appositamente predisposta. Le dichiarazioni di conformita devono specificare anche |l
rispetto degli obblighi per quanto riguarda la marcatura CE delle apparecchiature/prodotti/materiali. Tale
documentazione dovra essere prodotta entro 5 giorni lavorativi dalla data di rilascio del Certificato di
Ultimazione Lavori. In caso di mancato rispetto di tale termine sara applicata una penale giornaliera pari a €
200,00 (Euro duecento /00).

Art. 53 — Proprieta dei materiali di scavo e di dem  olizione

. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati in sito per un eventuale riutilizzo da concordare con la Direzione
Lavori, ovvero trasportati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest’ultimo
compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati in sito per un eventuale riutilizzo da concordare con la Direzione
Lavori, ovvero trasportati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest’ultimo
compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le
demolizioni.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o0 ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico
o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto.

Art. 53 bis - Utilizzo di materiali recuperatiori  ciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato,
tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d),
del decreto del ministero del’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 53 TER - Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e
dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

. E’ altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello
stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-
sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

. Sono a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da horme sopravvenute.

Art. 54 — Custodia del cantiere

. E’a carico e a cura dell’'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori
e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.



Art. 55 — Pannelli informativi di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, prima dell’effettivo inizio dei lavori, con ogni onere a proprio
carico, esemplari di pannelli / totem informativi riguardanti l'intervento di cui alloggetto, riproducendo
esclusivamente le tipologie di pannelli e/o Totem in uso presso il Comune di Ravenna le cui caratteristiche
sono puntualmente descritte nel documento “Manuale dei Cantieri_"e nello “Schema di_sintesi ", che
costituiscono parte integrante del presente capitol ato anche se non materialmente allegati.

| sopra citati documenti sono consultabili e scaricabili presso il seguente sito del Comune di Ravenna:

WWWW.COMUNE.RA.IT / alla Sez. "AREE TEMATICHE” selezionare la Voce
“"AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITA’ |/ selezionare Ila voce

“dinamicacitta.....”..

E’ vietata la riproduzione di pannelli / Totem informativi tipologicamente non conformi a quelli illustrati nel
suddetto Manuale, sia nella impostazione grafica che in quella dimensionale / descrittiva.

Diverse composizioni o assemblaggi modulari dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile
del Procedimento.

In ogni caso i dettagli di definizione grafica (marchi, caratteri e soluzioni cromatiche da adottare), di contenuto
descrittivo/informativo, di materiale da utilizzare (di norma telo in PVC), dovranno essere esplicitamente
autorizzati dal Responsabile del Procedimento previa esibizione al medesimo di bozza della soluzione
concordata.

2. Per il presente intervento € previsto I'utilizzo:

¢ di numero 2 pannelli indicatori di tipo P1, base 140 cm, da collocarsi secondo le indicazioni della D.L. 0 in
conformita alle previsioni di progetto.

3. Sara obbligo ed onere dell'appaltatore curare i necessari aggiornamenti periodici dei pannelli,
ricorrendone la necessita (es. indicazione di subappalti, varianti, ecc.), utilizzando un modulo
supplementare tipo P1 da affiancare a ciascuno di quelli previsti al precedente comma 2, salvo la
possibilita di aggiungere dette informazioni supplementari in calce al modulo principale ove lo spazio
disponibile lo consenta.

4. Qualsiasi difformita dei pannelli installati rispetto le soluzioni autorizzate dal Responsabile del
Procedimento o la loro mancata collocazione nel sito ove devono svolgersi i lavori, sara contestata dal
D.L. il quale assegnera un termine massimo entro il quale I'lmpresa € tenuta a sanare i vizi contestati.
Trascorso inutilmente tale termine verra applicata una penale pari ad €. 100,00 per ogni giorno di ritardo
fino alla concorrenza massima di €. 2.000,00

Art. 56 — Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Aisensidell'articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme SOn0 comungue a carico
dell'appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5 |l presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'LV.A. é regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 57 - Disposizioni in materia di inquinamento a  custico

Il cantiere in cui si svolgeranno le prestazioni di cui al presente capitolato, in quanto attivita temporanee
significative in relazione all'inquinamento acustico generato, &€ sottoposto all'applicazione della L.R. Emilia



Romagna 9/5/2001 n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” e relativa Direttiva di G.R.
Emilia Romagna del 21/01/2002 n. 45 contenente i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari
attivita di cui all'art. 11 c.1 della suddetta L.R. n. 15/2001" (punto 3 cantieri).

L'appaltatore & obbligato al rispetto integrale delle disposizioni impartite dalle suddette norme. Le richieste di
autorizzazione per le attivita temporanee di cantiere dovranno essere inoltrate al Servizio Ambiente del
Comune di Ravenna, v.le Farini n. 21, entro 20 giorni dall'inizio attivita di cantiere, per quanto riguarda le
“autorizzazioni ordinarie” di cui all’allegato 1 al presente Capitolato, ovvero entro 30 giorni per quanto
riguarda le “autorizzazioni in deroga” di cui all’allegato 2.



All.1

Richiesta Autorizzazione per attivita temporanea di cantiere edile, stradale ed assimilabile in materi  a di

inquinamento acustico
Allegato 1 Delib. Reg. n. 45/02

Al Sindaco del Comune di Ravenna

Io sottoscritto

nato a il

residente in Via n

in qualita di

della

sede legale in Via n

Iscrizione alla CCIAA

C.F. o P.IVA

per |'attivazione di un cantiere:

edile, stradale o assimilabile ;
per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;

con sede in Via n.

Per il periodo da (g/m/a) al (g/m/a)

RICHIEDO
L' autorizzazione ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 15/2001.

A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite indicati al punto 3) cantieri della D.G.R. n.
45 del 21.01.2002 attuativa della L.R. 15/2001.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verita, consapevole delle
responsabilita e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/00.

. Attesto di essere “informato”, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.vo n. 196 del 30.06.2003, “Codice
in materia di protezione di dati personali”, in merito al trattamento dei dati strettamente necessari
per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi
all’'espletamento della procedura di gara di cui all’'oggetto.

Data

Timbro/Firma (*)




N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non
autenticata del documento di identita del sottoscrittore (art.38 DPR 445/00)
(*) Firma a cura del legale rappresentante dell'impresa o anche a cura del committente in caso di lavori in economia.

Al fine di evidenziare quanto sopra dichiarato € facolta del richiedente allegare la seguente
documentazione :

1) Planimetria della zona interessata, compresa un’area sufficientemente ampia da contenere le
abitazioni e gli spazi utilizzati da persone o comunita confinanti e posizionamento delle sorgenti
significative fisse ;

2) Indicazione relativa alle sorgenti rumorose significative (numero delle apparecchiature, livelli
acustici in emissione prodotti dalle apparecchiature utilizzate) e degli eventuali interventi di
mitigazione attuati.

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non
autenticata del documento di identita del sottoscrittore (art.38 DPR 445/00)
(*) Firma a cura del legale rappresentante dell'impresa o anche a cura del committente in caso di lavori in economia.

Al fine di evidenziare quanto sopra dichiarato € facolta del richiedente allegare la seguente
documentazione :

1) Planimetria della zona interessata, compresa un’area sufficientemente ampia da contenere le
abitazioni e gli spazi utilizzati da persone o comunita confinanti e posizionamento delle sorgenti
significative fisse ;

2) Indicazione relativa alle sorgenti rumorose significative (numero delle apparecchiature, livelli
acustici in emissione prodotti dalle apparecchiature utilizzate) e degli eventuali interventi di
mitigazione attuati.



All. 2

Richiesta Autorizzazione in deroga per attivitd tem  poranea di cantiere edile,

stradale ed assimilabile in materia di inquinamento acustico
Allegato 2 Delib. Reg. n. 45/02

AL Sindaco del Comune di Ravenna

Io sottoscritto

nato a il

residente in Via n

in qualita di

della

sede legale in Via n

Iscrizione alla CCIAA

C.F. o P.IVA

per |'attivazione di un cantiere:

edile, stradale o assimilabile ;

per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;
con sede in Via n.

Per il periodo da (g/m/a) al (g/m/a)

RICHIEDO

L' autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001. A tale fine dichiaro di non
essere in grado di rispettare:

gli orari di cui al punto 3) Cantieri della D.G.R. n.45 del 21.01.2002;
i valori limite di cui al punto 3) Cantieri della D.G.R. n. 45 del 21.01.2002;

per i seguenti motivi:

DICHIARO

che il cantiere sara dotato di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia
con l'impiego delle piu idonee attrezzature operanti in conformita alle direttive CEE in materia di
emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attivita;



che sara data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosita del
cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.

Che il numero degli edifici confinanti e/o prospicenti, residenziali, commerciali e ricettivi & il
seguente (indicare il n. degli edifici visibili dall’area di cantiere).

Che la distanza minima (se confinanti indicare zero) del cantiere da edifici residenziali e/o
commerciali e ricettivi € la seguente: metri

Attesto di essere “informato”, ai sensi dell’art. 13 del D.Igs.vo n. 196 del 30.06.2003, “Codice in
materia di protezione di dati personali”, in merito al trattamento dei dati strettamente necessari
per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi
all’espletamento della procedura di gara di cui all’'oggetto.

Allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica
ambientale, comprendente:

1 ) Planimetria della zona interessata, compresa un’area sufficientemente ampia da contenere le
abitazioni e gli spazi utilizzati da persone o comunita confinanti;

2 ) Planimetria dell’area con evidenziate le sorgenti ed i confini;

3 ) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti di tipo rumoroso, loro ubicazione e caratteristiche
costruttive (livelli sonori, potenze utilizzate, etc.) percorso di propagazione con eventuali ostacoli,
interventi di mitigazione attuati.

4) Relazione attestante i livelli di rumorosita prodotti dallo svolgimento dell‘attivita e dei livelli
indotti presso i recettori sensibili. Qualora si usino software previsionali dovra inoltre essere

indicato I'algoritmo di calcolo utilizzato.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella pres  ente domanda corrispondono a verita, consapevole de lle
responsabilita e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/00.

Data Timbro/Firma (*)

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non
autenticata del documento di identita del sottoscrittore (art.38 DPR 445/00)
™) Firma a cura del legale rappresentante dell'impresa o anche a cura del committente in
casodi lavoro in economia.



ALL. 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Relativa allo stato di avanzamento delle lavorazion i eventualmente subappaltate o delle prestazioni es  eguite ex art.

118 c. 11 D.Lgs. n. 163/06 e relative fatture emess e

(rilasciata ai sensi dell’art. 118, comma 3 e segg. del D.Lgs.n. 163/06 e ss.mm.ii. ed art. 15 L. n. 180/2011)

AL COMUNE DI RAVENNA
AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERV. STRADE

OGGETTO: Lavori di RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PEDONALE DI VIA CELLA A SAN
BARTOLO

1l sottoscritto o cf
nato il |

in qualita di

dello studio/societa

Con sede legale in Via

Tel.

C. Fiscale . P. IVA

Fax E-mail

Affidataria dei lavori in oggetto indicati

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di
falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

In fede

N.B.

DICHIARA:

CASO 1) - IN OCCASIONE DI PAGAMENTO DI OGNI SAL OLTRE IL PRIMO
di avere consegnato alla Amministrazione Comunale, entro i 20 giorni successivi al pagamento di precedente SAL contabilizzato,
tutte le fatture emesse e quietanzate dei subappaltatori e/o dei sub-contraenti di forniture con posa in opera relative al medesimo
sal, tramite allegata tabella riepilogativa;
di essere consapevole che la mancata o incompleta indicazione di quanto sopra, costituira motivo di sospensione di ogni
successivo pagamento da parte della Stazione appaltante, a norma dell'art. 118, comma 3, D.Lgs. n. 163/06.

CASO 3) PAGAMENTO CONTO FINALE E/O RATA DI SALDO

che, visto l'art. 118, comma 3, D.Lgs. n. 163/06, ai fini del pagamento del Conto Finale e dell'importo costituente la rata di saldo da
parte della Stazione appaltante ex art. 21 del Capitolato speciale di appalto, tutte le fatture emesse e quietanzate dei subappaltatori
e/o dei sub-contraenti di forniture con posa in opera risultano dalla allegata tabella riepilogativa ed inoltre:

o che non esistono altre fatture emesse e quietanzare oltre quelle evidenziate;

oppure
o che sono state emesse fatture non ancora quietanzate, come evidenziato nell'allegata tabella, per le seguenti
motivazioni:

di essere consapevole che la mancata o incompleta indicazione di quanto sopra, costituira motivo di sospensione di ogni
successivo pagamento da parte della Stazione appaltante, a norma dell'art. 118, comma 3, D.Lgs. n. 163/06.

Data e Firma

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, di documento di identita del sottoscrittore



TABELLA RIEPILOGATIVA DI CUI ALL'ALLEGATO 3 RELATIVA ALLE FATTURE QUIETANZATE DEI SUBAPPALTATORI

Estremi Provvedimento
autorizzativo

Impresa
subappaltatrice

importo autorizzato
Euro

Imp. lavorazioni eseguite a
tutto il

(Se non ancora avviate o
contabilizzate barrare la casella)

Importo pagamenti effettuati a
tutto il

(Se non ancora effettuati barrare la
casella)

di cui per oneri per la
sicurezza
Euro

Estremi fatture
quietanziate di cui si allega
copia

Importo residuo del
subappalto autorizzato

10

11

12

13

Timbro e firma




TABELLA RIEPILOGATIVA FATTURE QUIETANZATE DEI SUB-CONTRAENTI DI FORNITURA CON POSA OGGETTO DI COMUNCAZIONE (2)

Estremi comunicazione
(Data)

Impresa
sub- contrente

importo delle
prestazioni
Euro

Imp. prestazioni eseguite a
tutto il

(Se non ancora avviate o
contabilizzate barrare la casella)

Importo pagamenti effettuati a
tutto il

(Se non ancora effettuati barrare la
casella)

di cui per oneri per la
sicurezza
Euro

Estremi fatture
quietanziate di cui si
allega copia

Importo residuo delle
prestazioni oggetto di
comunicazione

AW DN

(6]

9

10

(2) per i contratti di sub-fornitura con posa stipulati

Impresa espressa all’art. 5 della L. n. 180/2011

dopo il 15/11/2011 solo nel caso in cui il sub —

Timbro e firma

contraente rientri nella nozione di Piccola / Medi a

Note per la compilazione: nella presente tabella vanno inseriti tutti i dati richiesti relativi alle prestazioni di fornitura con posa ed oggetto di comunicazione svolte dai sub-contraenti
per le quali sono state trasmesse, a termini di legge, le fatture quietanzate relative ai rispettivi pagamenti effettuati (costituisce prova di quietanza anche la copia di avvenuto
pagamento tramite Bonifico). In ogni caso, all’atto della liquidazione della rata di saldo, si dovranno adeguatamente motivare le ragioni che hanno determinato la mancata emissione
di fatture, o il mancato pagamento, degli eventuali importi residui delle prestazioni oggetto di comunicazione che sono comunque da riportare nella tabella di cui sopra; in caso di
fattura emessa e non ancora quietanzata, la medesima dovra essere comunque allegata alla presente.




ALL. 4
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Relativa allo stato di avanzamento delle lavorazion i (incluse quelle eventualmente eseguite in regime di
subappalto), ovvero allo stato finale ed ai consegu enti adempimenti contributivi

(rilasciata ai fini dell’art. 118, comma 6 e segg. del D.Lgs.n. 163/06)

AL COMUNE DI RAVENNA
AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERV. STRADE

OGGETTO: Lavori di RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PEDONALE DI VIA CELLA A SAN BARTOLO

Il sottospritto . cf

natoil | a2
in qualita di

dello studio/societa

Con sede legale in Via

C. Fiscale P. IVA

 E-mail

Tel.

Affidataria dei lavori in oggetto indicati

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsita in atti e

dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
che i dati necessari ai fini degli accertamenti d’ufficio da parte della Amministrazione appaltante circa la regolarita
contributiva, previdenziale ed assicurativa in capo alla/e sottoscritta/e Impresa/e e alle eventuali imprese subappaltatrici
intervenute nella esecuzione dei lavori, risultano dai seguenti prospetti:

] PER LIQUIDAZIONE SAL N.
] PER LIQUIDAZIONE STATO FINALE

PERIODO DI RIFERIMENTO
(riferito allo specifico SAL / FATTURA in corso di liguidazione): DAL AL

(Nota: in caso di SAL oltre al primo il periodo di riferimento decorre dalla data di maturazione del SAL precedente all’attuale; in caso di liquidazione
dello stato finale il medesimo periodo di riferimento € da intendersi quello complessivo compreso fra la data di inizio e fine lavori )

RIEPILOGO DATI PER APPALTATORE ESECUTORE NEL PERIODO DI RIFERIM.TO:

Percentuale n. TOT Da compilare in caso di ATI e/o di SOLO PER LAVORI
ineatem Gl Iav.oratori Di cui pil esecutori consorziati Posizione aperta c/o Cassa Edile di
e SO manodopera per dipendenti : . .—Rave""a .
ESECUTORE ell prniteite 6 T q Importo eseguito (specificare n. posizione)
rifep—rimento i nel periodo di riferimento (1) *k 5k >k

Nota: in caso di ATI i dati sopra richiesti sono riferibili a ciascun componente I’Ati; in caso di esecutori per conto di Consorzi, i dati sopra richiesti sono
riferibili a ciascun esecutore consorziato. Ove ricorra il caso possono coesistere entrambe le possibilita

( 1 ) * % *per ogni esecutore indicare eventuale motivo di mancata iscrizione o eventuale data chiusura
posizione c/o Cassa Edile di Ravenna nel periodo di riferimento

Eventuale data
Ditta esecutrice intervenuta nella esecuzione | chiusura posizione . s .
. . Lo " Eventuale motivo mancata iscrizione c/o C. Edile
delle prestazioni nel periodo di riferimento intervenuta nel /
periodo

1

2

3
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RIEPILOGO DATI PER SUBAPPALTATORI ESECUTORI OPERANTI IN CANTIERE NEL PERIODO DI
RIFERIM.TO

SOLO PER LAVORI

Perc.le Data fine o
DIi5Es) SIZE(fgE e n. TOT Data effetivo Importo eseguito dal e S L PO%;:S: IaEZ?I:adf/o
intervenuta nella y . Di cui S P 9 manodopera subappalto
- lavoratori per | .. . inizio subappaltatore nel Ravenna
esecuzione del contratto o dipendenti esER i D S subappaltatore (specificare n
il ity el contratto n. I:)suba alto pevidenziaFt,o e oppure posizione) ;
riferimento PP sopra p
evidenziato IN CORSO (2) % %
1
2
3

(2) * * per ogni subappaltatore indicare eventuale motivo di mancata iscrizione o eventuale data
chiusura posizione c/o Cassa Edile nel periodo di riferimento

Eventuale data
chiusura posizione
intervenuta nel
periodo

Ditta subappaltatrice intervenuta nella
esecuzione delle prestazioni nel periodo di
riferimento

Eventuale motivo mancata iscrizione c/o C. Edile

Nota: & possibile integrare le informazioni sopra richieste mediante documenti a parte da allegare alla

presente dichiarazione.
Data e Firma

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, di documento di identita del sottoscrittore
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