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Nome attivita Durata ss1 | s1 | s2 | s3 s4 | s5 | s6 | s7 s8 | s9 | s10 | si1 | s12 | s13 | si4 | si15 | si6 | s17 | s18 | s19 | s20 | s21 | s22 | s23 |
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Scavo di shancamento 15¢g
Scavo a sezione ristretta 1149
Rinterro di scavo 59
Opere stradali-fasce laterali 90g
Taglio di asfalto di carreggiata 8¢
Asportazione di strato di usure 13g
Cordoli, zanelle e opere d'arte 18¢g
Formazione di fondazione stra 16 g
Formazione di manto di usura 69
Tombamento 1049
Pozzetti di ispezione e opere ¢ 59
Posa di speco fognario prefab 79
llluminazione 139
Posa di pali per pubblica illumi 79
Montaggio di apparecchi illumi 849
Opere stradali-sede stradale 66 g
Asportazione di strato di usure 169
Formazione di fondazione stra 13g
Formazione di manto di usura 14 g
Segnaletica stradale 59
Posa di segnali stradalie segn 59
Rimozione cantiere 29
Smobilizzo del cantiere 29
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