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1. RELAZIONE GENERALE

1.1 Finanziamento

L'intervento & previsto nel Piano degli investimenti del 2014-2016 nell’annualita 2014 al n.
prog. 39.0 con un costo complessivo di €. 450.000,00. Tale finanziamento & a totale carico

dell’Amministrazione Comunale.

1.2 Approvazioni

Il Comune di Ravenna con Determina Dirigenziale N.21/DN del 17/02/2009 ha approvato lo
Studio di fattibilita per I'intervento stesso.

Il Progetto Preliminare € stato approvato dal Comune di Ravenna con Delibera di Giunta N.
227/50165 del 12/05/2011.

1.3 Descrizione dell'intervento da realizzare

La via Cella & una strada provinciale che attraversa il centro urbano di S.Bartolo nell’area
del Comune di Ravenna. Essa costituisce l'arteria principale sulla quale si affaccia la
stragrande maggioranza delle attivita commerciali e degli esercizi del paese. In
corrispondenza dell’abitato sono presenti fasce laterali non pavimentate inadatte ad
accogliere in sicurezza il traffico ciclabile e pedonale. Oltretutto anche la sosta non
regolamentata in corrispondenza degli esercizi commerciali e il notevole flusso veicolare
generano una condizione di rischio per la pubblica incolumita. Limpianto di pubblica
illuminazione, ormai datato, non & particolarmente efficiente ne’ in termini di consumo ne’ di
resa luminosa.

Su via Cella confluiscono inoltre alcune traverse con sezione insufficiente a garantire la
circolazione a doppio senso in sicurezza; in alcuni casi mancano anche i marciapiedi e la

sosta non & regolamentata.

E’ opportuno un intervento che consenta di realizzare percorsi protetti riservati all’'utenza
debole e di regolarizzare la sosta prevedendola nei punti di minor rischio e, ove compatibile,
di maggior richiesta. L'obiettivo € anche quello di migliorare la circolazione delle strade
interne all’abitato applicando quanto previsto nel Piano Particolareggiato B12 contenuto nel
PGTU 2007, approvato con Delibera di Giunta Comunale N°10/8560 del 22.01.2009.

L'intervento si puo suddividere in quattro tratti, un primo tratto dall’inizio dell’abitato
(civ.189 ) al Canale Molino, un secondo tratto dal Canale al civ.241, un terzo tratto relativo
alla sottostrada della via Cella fino al civ.261 e un quarto tratto dal civ.241 al civ.294
(sviluppato sul lato sud).

L'obiettivo del progetto € quello di elevare il livello di sicurezza della circolazione veicolare,

pedonale e ciclabile creando percorsi pedonali protetti cercando nel contempo di non
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penalizzare in modo eccessivo la vocazione commerciale dell’area in questione ricavando
dove possibile anche qualche posto auto per la sosta.

Gli incroci con le vie trasversali alla via Cella saranno risistemati in conformita alle
variazione dei sensi di marcia e contestualmente sara adeguata la segnaletica.
L'eliminazione dei doppi sensi di marcia oltre a migliorare la circolazione, la sicurezza e la

visibilita sugli innesti consentira anche di ricavare nuove zone di sosta.

Come evidenziato anche nello stralcio di PSC sottoriportato si tratta di una strada urbana di
quartiere pertanto con l'intervento si cerchera di risagomare la sezione stradale portando
tutto il tratto ad una larghezza di 7 metri come prevede il D.M. n.5 del 5/11/2001.

- ‘ S L

¥

Viabilita carrabile Art.38

ESISTEMTE PROGETTO ADEGUAMENTO

Art.38
autostrada Co 1/2
strada
extraurbana ért ?82
principale 0.0
strada

Art.38
extraurbana Co 1/2

secondaria e locale
strada urbana
Art.38

di scorrimento :
EZZ Co 12

e/o interquartiere
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1.4 lllustrazione delle ragioni della soluzione pre  scelta

L'esigenza & quella di migliorare il livello di servizio e il grado di sicurezza stradale attraverso
la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale che allo stato di fatto manca completamente . In
qguesto modo si otterranno anche sensibili miglioramenti in termini di sicurezza poiché vengono
eliminate dalla attuale sede stradale le componenti di traffico piu vulnerabili quali ciclisti e
pedoni.

Per quanto riguarda la localizzazione del percorso pedonale protetto si € cercato di posizionarlo
in modo da non precludere la creazione di posti auto e di non interessare le proprieta private .
Per quanto concerne invece le modifiche alla circolazione dell’abitato, & stato recepito quanto

previsto nel Piano Particolareggiato B12 approvato nel 2009.
1.5 Fattibilita tecnica dell'intervento

Non sussistono, nell’area di intervento, vincoli di carattere storico, artistico o archeologico
attinenti le opere da realizzare e pertanto non vi sono particolari misure da adottare nel
merito.

La strada & provinciale (S.P. n.27 Cella) e pertanto & stato richiesto il nulla osta alla Provincia
di Ravenna per le opere e l'autorizzazione per gli attraversamenti stradali della via per posa

sottoservizi.

1.6 Disponibilita delle aree

L'area di intervento riguarda in gran parte pertinenze stradali e pertanto di proprieta comunale.
Nelle zone frontistanti gli esercizi commerciali da civ. 190 al civ.242 di proprieta privata non
saranno eseguiti lavori se non interventi di segnaletica orizzontale .

La via Cella ¢ attraversata a meta dell’abitato anche un canale consorziale . Poiché il percorso
pedonale attraversera aree di pertinenza del Consorzio di Bonifica si & richiesta I'autorizzazione

per l'allargamento del marciapiede esistente.

1.7 Cronoprogramma delle fasi attuative

Allo stato attuale i tempi di sviluppo delle prossime fasi attuative si possono stimare come di
seguito riportato:

= Affidamento e consegna lavori: 7 mesi

= Esecuzione: 6 mesi

» Collaudo: 3 mesi

=  Tempo totale per la fruibilita dell'opera: 16 mesi

1.8 Superamento barriere architettoniche
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Il percorso protetto sara raccordata ai passi carrai e agli innesti esistenti con adeguate
pendenze in modo da non creare barriere architettoniche tali da impedire od

ostacolare la circolazione dei portatori di handicap.

1.9 Interferenze con reti e sottoservizi

Da un primo esame del rilievo dei sottoservizi risultano presenti diverse linee che
di seguito si elencano:

Fognatura bianca: nel primo tratto, prima del Canale Molino & presente su lato
nord una condotta continua lungo tutta la banchina mentre nel lato sud sono stati
recentemente tombati i fossi dal civ 160 al civ 186 da intervento del Comune di
Ravenna e dal civ. di fronte al civ. 207, con intervento privato nell’'ambito di nuova
lottizzazione. Su tale lato rimane pertanto da eseguire un tratto di tombamento di
circa 55m a collegamento dei due sopradescritti.

Nel secondo tratto dell’abitato , quindi oltre il Canale Molino, le linee fognarie sono
presenti ovunque ed in buono stato tranne nel tratto dal civico 194 al civ .212.

Acquedotto : la tubazione idrica & in fibrocemento e corre in banchina sul lato
nord della via cella . Su segnalazione di Hera sono necessarie il rifacimento di tre prese
d’utenza a servizio dei civ.199,255,186

Gas: & presente una tubazione in acciao che corre in banchina sul lato nord della
via : fino alla via Canale Molino & un tubo d.114 mentre oltre & del 168. Lungo la via
sono repenti due cabine di riduzione gas localizzate in banchina. In corrispondenza dei
civ.233 e 217 ci sono due paline di protezione catodica collegate elettricamente
tramite cavi alla rete gas di bassa e media pressione.

Pubblica illuminazione: I'impianto esistente localizzato in banchina a nord della
via si presenta obsoleto con criticita statiche e di sicurezza elettrica.

Enel : nel primo tratto & presente una linea di BT in cavo aereo tranne nella zona
frontistante la nuova lottizzazione in cui € stato predisposto il cavo interrato. Nel
secondo tratto & presente una linea di BT in cavo aereo e nel tratto tra via Canale
Molino e Flli Mazzotti & presente una linea di MT in cavo interrato lungo la banchina a
nord della via Cella.

Telecom: nel primo tratto fino a via Canale Molino sono presenti due cavi in
trincea sulla banchina nord della via . Dal civ. 190 al civ 212 & presente un cavo in
trincea lungo la fascia laterale asfaltata in adiacenza agli edifici. Dal civ. 235 in poi vi
un cavo in trincea lungo tutta la banchina a nord della via. Sul lato sud della via é stat

inoltre da poco posata la fibra ottica.

Prima dell’inizio dei lavori, occorrera comunque prendere contatto con gli Enti

Gestori per la segnalazione delle linee.
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Si allegano le planimetrie dei sottoservizi inviate dagli enti gestori.

1.10 Relazione tecnica

+ Opere fognarie
Tombamento: sara tombato il fosso esistente con una tubazione in cav d.400 dalla
nuova lottizzazione al civ.186 per circa 55m. A tombamento eseguito sara realizzato il
marciapiede a continuazione dell’esistente realizzando un muretto di sostegno verso la

proprieta privata che presenta un certo dislivello ripetto la sede stradale.

Lungo il percorso saranno ovviamente ripristinati tutti i collegamenti idraulici presenti e
saranno integrati dove mancanti. L'asfaltatura delle fasce laterali necessitera infatti un

incremento delle cadotie di raccolta aumentando |'area del bacino scolante .

- Il percorso pedonale protetto
L'intervento si puo suddividere in 4 tratti:
1 TRATTO (dall’inizio dell’abitato al Canale Molino):

LATO NORD: si procedera all’asfaltattura della fascia laterale e alla creazione tramite

segnaletica orizzontale di stalli per posti auto dove la larghezza della fascia lo consente.

Figura 1:1° tratto : Inizio intervento con asfaltatura della fascia laterale
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LATO SUD : nell’attuale fascia laterare sterrata dal civ.158 fino al civ .180 viene creato un
percorso pedonale protetto asfaltando tutta la fascia e posando un cordolo a protezione verso

la sede stradale.

Figura 2:1° tratto : Realizzazione di percorso pedonale protetto con asfaltatura fascia
laterale e posa cordolo
Nel tratto in cui & presente il fosso si procerdera al tombamento e successivo realizzazione di
percorso pedonale protetto previa costruzione di muretto di sostegno a collegamento

dell’attuale marciapiede in prossimita della nuova lotizzazione.
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Figura 3:1° tratto : Realizzazione di tombamento
2 TRATTO (dal Canale Molino al civ 241):
LATO SUD : in questo tratto sono presenti diversi esercizi commerciali ; poiché le aree

frontistanti gia asfaltate e in buono stato sono di proprieta privata, non si procedera ad

alcun intervento

Figura 4: 2° tratto Realizzazione di segnaletica orizzontale per regolamentazione della sosta
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LATO NORD: nell’attuale fascia laterare sterrata dal civ.231 fino al civ .241 viene creato un
percorso pedonale protetto asfaltando tutta la fascia e posando un cordolo a protezione verso

la sede stradale.

N

Figura 3:2° tratto :Realizzazione di percorso protetto con asfaltatura

fascia laterale e posa cordolo

3 TRATTO (sottostrada dal civ 241 al civ 261):
in questo tratto che diventera a senso unico si procedera alla realizzazione di un percorso

pedonale protetto a lato delle recinzioni e alla creazione di parcheggi in linea .
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Figura 5: 3° tratto Realizzazione di percorso pedonale protetto e parcheggi

4 TRATTO (sottostrada dal civ 261 al civ. 294 in lato sud):
in questo tratto il percorso, partendo dalla sottostrada sul lato nord, passera sul lato sud in
corrispondenza dell’attraversamento pedonale esistente, per poi svilupparsi su questo lato per

circa 100ml fino al civ.294.

L'asfaltatura delle fasce laterali comportera anche la posa di diverse caditoie dove
mancanti che saranno collegate alle fognature esistenti.

Saranno rivisti i punti di innesto tra la via Cella e la sottostrada: in particolare in
corrispondenza del bivio si allarghera la sede stradale verso l'aiuola per consentire la
realizzazione di una terza corsia per la svolta a sinistra, mentre l'uscita dalla sottostrada
sara ridimensionata per aumentare la visibilita e la sicurezza creando nel contempo un’area

a parcheggio frontistante I'ex scuola.

« I nuovi sottoservizi

Per Enel non si prevedono nuovi interventi da fare .

Per la Telecom sara posato lungo tutto il lato nord della via Cella un tubo corrugato
d.125 fornito dall’ente stesso.

Su richiesta di Hera si procedera inoltre al rifacimento di tre prese d’utenza a servizio
dei civ.199,255,186

Per quanto riguarda invece l'impianto di pubblica illuminazione, verra completamente
rifatto unitamente alle opere edili dallo stesso lato dell’esistente. Saranno previsti anche
attraversamenti in prossimita delle traverse alla via Cella e in corrispondenza degli

attraversamenti pedonali .

2. STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE

2.1 Verifica di compatibilita con piani paesaggisti ci, territoriali e urbanistici

Le opere previste sono pienamente compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti. Negli
elaborati del quadro conoscitivo e del PSC vigente allegati in stralcio non & stato rilevato
alcun tipo di vincolo. Sotto il profilo geologico, geotecnico, idrogeologico ed idraulico, le aree
interessate si ritengono idonee alla realizzazione degli interventi.

In particolare si segnala che 'opera & prevista dallo strumento urbanistico vigente. (tavola
062 del RUE).
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2.2 Studio dei prevedibili effetti della realizzazi  one dell'intervento e del suo esercizio
sulle componenti ambientali e sulla salute dei citt adini
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La realizzazione dellintervento comportera un miglioramento della viabilita e della sicurezza
stradale. Gli effetti sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza pubblica non saranno
peggiorativi in quanto di fatto il traffico non subira aumenti. Anzi la realizzazione di un
percorso pedonale protetto potrebbe comportare una riduzione del traffico veicolare e del
conseguente inquinamento chimico, fisico ed acustico.

Il tipo di opera in progetto non comporta particolari impatti di natura ambientale.

Dovrebbe inoltre manifestarsi un positivo effetto dovuto alla riduzione dell’incidentalita
generata dalla costruzione di un percorso protetto per le utenze deboli e dalla sistemazione

degli incroci tra la via Cella e le traverse interne all’abitato .

2.3 lllustrazione in funzione della minimizzazione dellimpatto ambientale,delle

ragioni della scelta del sito e della soluzione pro gettuale

La scelta del sito e la soluzione progettuale adottata derivano dalle indicazioni del PSC 2003
e del RUE. La soluzione e il tracciato sono sostanzialmente obbligati visti gli spazi
disponibili.

La risistemazione delle sensi di marcia delle vie interne all’abitato recepisce quanto previsto

dal Piano Particolareggiato B12 in fase di approvazione .

2.4 Determinazione delle misure di compensazione am  bientale

L'opera non ha alcun tipo di impatto e pertanto non si prevedono particolari misure di

compensazione ambientale.

3. ELENCO ELABORATI E QTE

3.1 Elenco elaborati

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Prog. | Tipo | n. Titolo rev.
1 R [1001 | Relazione Generale 0
2 R | 1002 | Relazione Specialistica e di Calcolo dell' Impianto di Pubblica llluminazione 0
3 R |1003 | Documentazione Fotografica 0
4 R |1004 | Elenco Prezzi Unitari 0
5 R [ 1005 | Computo Metrico Estimativo 0
6 R | 1006 | stima dei Lavori e Quadro Tecnico Economico 0
7 R |1007 Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera per le diverse 0

categorie
8 R | 1008 | Capitolato Speciale d'Appalto (Norme contrattuali) 0
9 R | 1009 | Capitolato Speciale d'Appalto (Norme tecniche) 0
10 R |1010 | Cronoprogramma 0
11 R |1011 | Schema di contratto 0
12 R [1012 | piano di Sicurezza e di Coordinamento con Fascicolo di Manutenzione 0
13 R [1013] Liste delle categorie di lavoro e forniture 0
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14 T |1001 | Estratto di PSC 2003 e di RUE 2008, Planimetria catastale e Inquadramento 0
territoriale

15 T [1002 | planimetria Stato di fatto - Rilievo planoaltimetrico - Rilievo fotografico 0
16 T 1003 | Planimetria Stato di fatto - Sottoservizi esistenti 0
17 T |1004 | Planimetria Generale di Progetto - sezioni tipo 0
18 T | 1005 | Planimetria Stato di Fatto e di Progetto della Pubblica Illuminazione 0
19 T | 1006 | Planimetria di Progetto nuova fognatura: profili e sezioni 0
20 T [1007 | Planimetria della Segnaletica

3.2 Quadro Tecnico Economico

‘ PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Euro Note
a) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI
TOTALE 347 500,00
di cui:
A MISURA 347 500,00
A CORPO 0,00
IN ECONOMIA 0,00
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI
b) SICUREZZA
TOTALE 5 500,00
di cui:
A MISURA 0,00
A CORPO 5 500,00
IN ECONOMIA 0,00
TOTALE IMPORTO LAVORI 353 000,00

c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi

cl dall'appalto 0,00 (IVA compresa)
c2 Rilievi accertamenti ed indagini 0,00 (IVA compresa)
c¢3 Allacciamenti a pubblici servizi 1 500,00 (IVA compresa)
c4 Imprevisti 1 000,00 (IVA compresa)
c¢5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00
c6 Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del Codice 0,00

C7 spese assicurative, strumentali, spese tecniche e fondo per

la progettazione e l'innovazione ex art. 93, c. 7bis D.Lgs. n.

163/06 15 900,00
c8 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla

progettazione, di supporto al responsabile del

procedimento, e di verifica e validazione. 0,00
c9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00
c10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 0,00
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cll Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi

specialistici

cl12 IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

TOTALE

940,00 (IVA compresa)

77 660,00

97 000,00

| TOTALE GENERALE

450 000,00

3. SPESE DI GESTIONE

COSTI AGGIUNTIVI DI GESTIONE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE:

Spese di gestione vecchio impianto €/anno 4.872,00

Spese di gestione nuovo impianto totali €/anno 1.615,00

- €/anno 930,00 - energia elettrica
- €/anno 685,00 - manutenzione ordinaria

Per cui le spese di gestione subiranno il risparmio di cui sotto:

- €/anno -3.257,00

COSTI DI GESTIONE PER LA SEGNALETICA:
Il costo annuo di gestione sara pari a
- €/anno +1.130,00 - Segnaletica

COSTI DI GESTIONE PER IL TAPPETO D’USURA:

- Importo previsto a progetto per tappeto d’usura percorso pedonale: €. 21.428,40 (mq

2.551,00 x €/mqg 2,80 x cm 3)

€. 21.428,40 / 5 (durata del tappeto in anni) si avra un importo di €/anno 4.286,00.

2016 2017 2018 2019 e successivi

TAPPETO D'USURA (accanton. annuo) 4.286,00 4.286,00 4.286,00 4.286,00
PERCORSO
PEDONALE
SEGNALETICA (accanton. annuo) 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00
PUBBLICA (accanton. annuo) -3.257,00 -3.257,00 -3.257,00 -3.257,00
ILLUMINAZIONE

TOTALE €. 2.159,00 2.159,00 2.159,00 2.159,00

(IVA ESCLUSA.)

Il Progettista

Ing. Leonarda Principato
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