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ALLEGATO "A"

Comune di RAVENNA

Provincia di RA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO:

COMMITTENTE:

CANTIERE:

VIA DISMANO A VIA DELL'ULIVO

1 STRALCIO - PERCORSO CICLOPEDONALE NEL TRATTO A PONTE NUOVO DA

COMUNE DI RAVENNA.

VIALE BERLINGUER, 58, RAVENNA (RA)

RAVENNA, 10/08/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(INGEGNERE ROSETTI CECILIA)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(INGEGNERE FERRI ANNA)

INGEGNERE ROSETTI CECILIA
VIALE BERLINGUER, 58

48124 RAVENNA (RA)

Tel.: 0544 482871 - Fax: 0544 482714
E-Mail: crosetti@comune.ra.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attivita Durata Aprile 2017|Maggio 2017 |Giugno 2017 |Luglio 2017 |Agosto 2017
24/04 01/05 | 08/05 15/05 |  22/05 209/05 | 0506 | 12/06 | 19/06 | 26/06 | 03007 | 10/07 | 17/07 | 24/07 | 31/07 | 07/08 | 14/08 |
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 29 Z1
PISTA CICLO-PEDONALE 699 v %
Scavo di sbancamento 749 Z1 Z1
Formazione di fondazione stradale 949 Z1 Z1
Cordoli, zanelle e opere d'arte 29¢g Z1 Z1 3
Realizzazione di marciapiedi 209 Z1 Z1 23
TOMBAMENTO 13g v v
Scavo a sezione obbligata 849 22
Posa di conduttura fognaria in conglomerato ¢ 8¢ 22
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 8¢ 22
Formazione di fondazione stradale 59 Z2
Cordoli, zanelle e opere d'arte 3g Z2
OPERE STRADALI 38g v
Asportazione di strato di usura e collegamentc 59 Z4
Formazione di manto di usura e collegamento 79 22 Z4
Posa di segnaletica verticale 39 Z4
Realizzazione di segnaletica orizzontale 39 Z4
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 44 g A 4 ¢
Posa di conduttura 9¢g Z1 Z1
Posa di pali per pubblica illuminazione 59 Z1
Montaggio di apparecchi illuminanti 59 Z1
Smobilizzo del cantiere 29

LEGENDA Zona:

Z1 = da via dell'ulivo a via dei cotogni

Z2 = dalla Parrocchia a via Dismano

Z3 = via dismano

Z4 = via dl Pino
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