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CRONOPROGRAMMA

GIORNI LAVORATIVI

Installazione cantiere

Realizzazionee posa in opera di gabbioni cilindrici

Fornitura e posa in opera di geotessile

Formazione di argine in terra 

Rilievo di 2° pianta

Semina per consolidamento scarpate

DESCRIZIONE FASI DI LAVORAZIONE

Realizzazione area di cantiere, containers e servizi, macchina  per il confezzionamento dei gabbioni cilindrici, viabilità di collegamento (anche 
via acqua) dall'area di cantiere alla zona di lavoro.

LAVORAZIONE

Ripristino viabilità d'accesso

Smobilitazione cantiere

Rilievo di 1° pianta

Messa in opera del geotessile come piano di appoggio per i gabbioni cilindrici

Confezzionamento dei gabbioni cilindrici e mivimentazione all'interno del cantiere, compreso la posa da motopontone non propulso (chiatta)

Preparazione della base topografica ed esecuzione dei rilievi topografici di prima pianta di tutte le zone soggette a refluimento (onere non a 
carico dell'impresa esecutrice ma dell'Amministrazi one appaltante )

Scavo del canale e sistemazione del materiale di risulta a ridosso delle gabbionate per la formazione del nuovo argine, fornitura di terra 
dall'esterno per il completamento dell'argine  

Esecuzione dei rilievi topografici di seconda pianta di tutte le zone soggette a refluimento e ripascimento precedentemente rilevate nella prima 
pianta (onere non a carico dell'impresa esecutrice ma dell 'Amministrazione appaltante)

Semina delle scarpate realizzate

Smobilizzo area di cantiere e completamento dei ripristini alla viabilità esistente

Sistemazione della viabilità d'accesso mediante la fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato


