Membro dell Federazione CISQ™

RINA &)

COMUNE DI RAVENNA

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI ) ) s -
Sistema di Qualita certificato per
SERVIZIO GEOLOGICO PROTEZIONE CIVILE Progettazione, programmazione,

affidamento, direzione lavori
dei lavori pubblici
e delle manutenzioni ordinarie;
gestione espropri.

INTERVENTO: Rinforzo della difesa esistente dall'ingressione marina in localita
Primaro (CUP C64H16001540007).

FASE PROGETTUALE

ESECUTIVA

Segretario Generale Assessore ai LL.PP.: Sindaco
Dott. Paolo Neri Roberto Govanni Fagnani Michele de Pascale
Capo Servizio: Ing. Massimo Camprini Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI

RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO:

PROGETTISTA COORDINATORE:

Dott. Nannini Sergio

Dott. Nannini Sergio e

COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE: Dott. Nannini SErgio e

PROGETTISTA:

Dott. Nannini Sergio

COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE Geom. Michela Chiarini  eeecoereeeeeeeeeeeesesseesseesssseeeeessesssesseseessseeeeeeeeeens

ELABORAZIONE GRAFICA:

Geom. Elisa Fortibuoni

Sig.ra Franca Bertozzi

0 EMISSIONE

Rev. | Descrizione

Redatto: Controllato: | Approvato: Data:

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

Codice intervento: Data: Codice Elaborato:
fasc. 2015/06.05/197 | 16 novembre 2016 /R CR.P
Scala: File: Revisione:

RO

06.05 n° 197.E - CRP.doc




CRONOPROGRAMMA

GIORNI LAVORATIVI
LAVORAZIONE
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Installazione cantiere

Fornitura e posa in opera di geotessile

Realizzazionee posa in opera di gabbioni cilindrici

Rilievo di 1° pianta

Formazione di argine in terra

Rilievo di 2° pianta

Semina per consolidamento scarpate

Ripristino viabilita d'accesso

Smobilitazione cantiere

DESCRIZIONE FASI DI LAVORAZIONE

Realizzazione area di cantiere, containers e servizi, macchina per il confezzionamento dei gabbioni cilindrici, viabilita di collegamento (anche
via acqua) dall'area di cantiere alla zona di lavoro.

Messa in opera del geotessile come piano di appoggio per i gabbioni cilindrici

Confezzionamento dei gabbioni cilindrici e mivimentazione all'interno del cantiere, compreso la posa da motopontone non propulso (chiatta)

Preparazione della base topografica ed esecuzione dei rilievi topografici di prima pianta di tutte le zone soggette a refluimento (onere non a
carico dell'impresa esecutrice ma delll Amministrazi one appaltante )

Scavo del canale e sistemazione del materiale di risulta a ridosso delle gabbionate per la formazione del nuovo argine, fornitura di terra
dall'esterno per il completamento dell'argine

Esecuzione dei rilievi topografici di seconda pianta di tutte le zone soggette a refluimento e ripascimento precedentemente rilevate nella prima
pianta (onere non a carico dellimpresa esecutrice ma dell ~ 'Amministrazione appaltante)

Semina delle scarpate realizzate

Sistemazione della viabilita d'accesso mediante la fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato

Smobilizzo area di cantiere e completamento dei ripristini alla viabilita esistente




