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Comune di RAVENNA

(Provincia di Ravenna)

Lavori di

Riqualificazione energetica mediante la sostituzione degli infissi presso la
scuola primaria “Garibaldi” - Ravenna

CUP: C66J16000700007 | CIG:

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

importi in euro
1 Importo esecuzione lavori a misura 303.582,48
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 3.417,52
T Totale appalto (1 + 2) 307.000,00
Il progettista

Il responsabile del servizio

Il responsabile unico del procedimento




Schema di contratto d’appalto

INDICE
PREMESSA

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del contratto.

Articolo 2 Ammontare del contratto.

Articolo 3 Condizioni generali del contratto.

Articolo 4 Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Articolo 6 Penali

Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.

Articolo 8 Oneri a carico dell’appaltatore.

Articolo 9 Contabilita dei lavori.

Articolo 10 Invariabilita del corrispettivo.

Articolo 11 Variazioni al progetto e al corrispettivo.
Articolo 12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
Articolo 13 Ritardo nei pagamenti.

Articolo 14 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
Articolo 15 Risoluzione del contratto.

Articolo 16 Controversie.

TITOLO il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 17 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Articolo 19 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
Articolo 20 Subappalto.

Articolo 21 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

Articolo 22 Obblighi assicurativi.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 Documenti che fanno parte del contratto.
Articolo 24 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Articolo 25 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

2/14



Schema di contratto d’appalto

COMUNE DI RAVENNA
Provincia di Ravenna

Repertorio n.

del
CONTRATTO D'APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI LA SCUOLA
PRIMARIA “"GARIBALDI” - RAVENNA

L’anno duemila , il giorno del mese di , in Ravenna, nella Residenza Comunale.
Innanzi a me, Dott. .....ccvveunenee. , Segretario Generale del Comune di Ravenna, senza l'assistenza di testimoni per espressa
rinuncia delle parti, aventi i requisiti di legge, d’accordo fra loro e con il mio consenso, sono comparsi i signori:

, hat__ a il , domiciliato per la carica in Ravenna, presso la Residenza

Comunale, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse del
Comune di Ravenna, nella sua qualita di Dirigente del Servizio Strade dell’ente medesimo, ai sensi dell’art. 107, comma 3 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dell’art. 43 dello Statuto Comunale e dell’art. 36 del Regolamento per la disciplina dei Contratti, per

dare esecuzione alla determinazione dirigenziale n. del , P.G. n. divenuta esecutiva in data
ed efficace dal , di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;
nato a il , residente in , via , __ in qualita di
dell'impresa con sede in , via

)
codice fiscale e partita IVA , che agisce quale impresa

appaltatrice in forma singola
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)
capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio

in , rep. /racc. in data , tra essa medesima e le
seguenti imprese mandanti:
1-impresa
con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA ;
2- impresa
con sede in , Vvia , ;
codice fiscale e partita IVA ;
3- impresa
con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA ;
4- impresa
con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA ;
(se presente)
nonché I'impresa
con sede in , Vvia , ;
codice fiscale e partita IVA , cooptata ai sensi dell’articolo 92, comma

5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto denominato
semplicemente «appaltatore»;

| comparenti, della cui identita personale e qualifica io Segretario sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto — da
stipularsi in modalita elettronica secondo le norme che il Comune di Ravenna si & dato con I'art. 15/bis del Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e con I'Allegato n. 7 del Manuale di gestione dei documenti cosi come integrati con
la delibera di G.C. n. 18661/33 del 05.02.2013 - al quale premettono:
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PREMESSO
che con deliberazione di G.C. n. n....... in data.......... , esecutiva, e stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
riqualificazione energetica mediante la sostituzione degli infissi presso la scuola primaria “Garibaldi” — Ravenna per un

importo dei lavori da appaltare di euro 307.000,00, di cui euro 288.582,48 oggetto dell’offerta di ribasso ed euro 18.417,52
per oneri per la sicurezza e lavori in economia gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;
a) che con Determinazione Dirigenziale DO n. del e stata approvata la rettifica di alcuni elaborati

del progetto esecutivo al fine di adeguarne i contenuti alla normativa vigente;
b) che a seguito di procedura aperta l'appalto dei lavori in oggetto veniva aggiudicato all'lmpresa

, con sede in , con determinazione dirigenziale di aggiudicazionen.
del , P.G. n. divenuta esecutiva in data ed efficace il , per aver presentato
I'offerta qualitativamente ed economicamente piu vantaggiosa per il corrispettivo presunto di Euro
(diconsi euro ) come di seguito determinato:Euro derivante dall’applicazione del ribasso
del sullimporto soggetto a ribasso di Euro a cui sono da aggiungere Euro

di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

c) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore e stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile
del procedimenton. __ in data , con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione di cui alla precedente
lettera c), ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

d) che aisensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile unico del procedimento e I'appaltatore

hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data , rubricato al protocollo n.
TUTTO CIO’ PREMESSO

;
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per Riqualificazione energetica
mediante la sostituzione degli infissi presso la scuola primaria “Garibaldi” - Ravenna.

2. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da
questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d’appalto, nonché all’osservanza della disciplina di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei
limiti della sua applicabilita.

3. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato Speciale d’appalto.

4. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento ¢ il seguente: .................. ;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento & il seguente: C66J16000700007;

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1.In dipendenza del ribasso offerto I'importo contrattuale, soggetto ad I.V.A. ed al netto di quest’ultima, ammonta ad Euro

(diconsi euro ) come di seguito determinato: Euro derivante

dall’applicazione del ribasso del sull'importo soggetto a ribasso di Euro 300.734,00 a cui sono da aggiungere
Euro 8.050,00 per lavori in economia ed Euro 3.345,00 di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta .

2. Ll'importo contrattuale € al netto dell’l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto é stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, si procedera
all’'applicazione alle quantita effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell’elenco
prezzi contrattuale di cui all’articolo 3, comma 3, depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto & concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni,

patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle

4/14



Schema di contratto d’appalto

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E’ parte integrante del contratto I’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali & applicato il ribasso contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. Aisensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,
I’'appaltatore ha eletto domicilio legale nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale
luogo uffici propri il domicilio si intende eletto presso la Residenza Municipale — Piazza del Popolo n. 1.

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno
effettuati mediante

3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento allegato al
presente contratto sotto la lettera « », &/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute
in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i__ signor__

autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.
4. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT - -
- - acceso presso ,

ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti
autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve
conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei
requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del
contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante
deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere il
cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere
tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata da ogni
responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

(scegliere una delle seguenti opzioni)
(opzione 1: inizio lavori post-contratto)
1. | lavori devono essere consegnati e iniziati entro __ ( )giorni naturali e consecutivi dalla presente

stipula.

(opzione 2: inizio lavori d’urgenza gia avvenuto prima della stipula del contratto)

1. 1lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna
che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quinto, e comma 13, del
Codice dei contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni 70 (settanta) naturali decorrenti dalla data del verbale
di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penali

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori & applicata una penale
pari allo 1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale, corrispondente a € ( ) per ogni giorno
di ritardo.

2. La penale, con I'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dall’art.18 del capitolato
speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un
verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in
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proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non puo superare il 10% dell'importo del
contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

3 Come previsto all'articolo 46TER del Capitolato Speciale d'Appalto saranno applicate penali specifiche in caso di mancato
rispetto degli obblighi contrattualmente assunti in materia di sicurezza sul lavoro.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.
1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di

forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori,
compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice
dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la
interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia
disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore
dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida € necessaria per poter iscrivere
riserva all’atto della ripresa dei lavori se I'appaltatore intende far valere I'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori oppure i sei
mesi complessivi, 'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si
oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto(articoli 16 e 17) come funzionali all’landamento dei
lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo
ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per

regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna
fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di
materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al
proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. Ladirezione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del
capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da
parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. I
direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25 del presente atto .
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Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1

. La contabilita dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

. La contabilita dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal
personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il
corrispettivo e determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso
contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di presenziare alle
misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due
testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali
disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati in base allo stato di avanzamento dei lavori,tenuto conto che il relativo importo
e quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1

. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1.

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera,
fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse
verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in
base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207
del 2010.

Le parti si danno reciprocamente atto che in caso di varianti suppletive I'appaltatore & tenuto ad integrare la cauzione
definitiva e la polizza assicurativa, producendo le rispettive schede tecniche previste dal D.M. 12.3.2004, n. 123,con le
modalita richieste dalla stazione appaltante

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1.

In analogia con l'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, € dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto
medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal

Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello

0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto

precedenti, non inferiore a euro 100.000,00 (centomila).

Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi,

previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

In deroga al comma 2:

a) non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di
pagamento gia emessi sia inferiore alla rata di saldo di cui all’art. 27 comma 6 del Capitolato Speciale d’appalto ,in tal
caso l'importo residuo € liquidato con il conto finale ;

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e
comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello
stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma
2.

. L'ultimo stato di avanzamento sara liquidato decurtandolo dell'importo della Rata di Saldo costituita dalle ritenute di

garanzia per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0,5% e dalla percentuale pari al 5% dell'importo contabilizzato,
comprensivo di eventuali varianti, di cui all’'art. 27 del Capitolato speciale. All'atto della emissione degli stati di
avanzamento si terra conto dell'importo della suddetta percentuale in modo che la quota parte dei lavori che rimangono
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e)

10.

11.

da liquidare, non sia mai inferiore all'importo corrispondente alla Rata di saldo stessa. La rata di saldo costituita dalla
suddetta percentuale e dalle ritenute a garanzia sopra citate sara liquidata con le modalita e prescrizioni di cui all’art. 28
del Capitolato speciale di appalto, di cui I'appaltatore dichiara di accettarne senza riserve i relativi contenuti .

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente
contratto e effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103,
comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con
scadenza non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

In ogni caso se il pagamento & superiore a 10.000,00 euro, esso & subordinato alla verifica che il destinatario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei
sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento
giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;
c) devono comungue essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle
condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente
contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

L'appaltatore prende atto che in base alle vigenti disposizioni normative e tenuto ad emettere nei confronti del Comune
di Ravenna ed in riferimento al presente appalto solo ed esclusivamente fatture elettroniche di cui al D.M. n. 55/13
(Fatturapa) per cui si indica il seguente Codice Univoco di Ufficio da riportare in fattura: CZQIPE (SERVIZIO EDILIZIA).

Sull'importo di ogni certificato di pagamento é operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale
dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo,
nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano
all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalita e i termini di cui al medesimo Capitolato
speciale d’appalto.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto
contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in
mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.

Il certificato di regolare esecuzione & essere emesso entro 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio
e deve confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest’ultima
protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di
collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
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4.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e
impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella
facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1.

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di
15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti;

b) in tutti gli astri casi previsti dall’articolo 54 del Capitolato Speciale d’appalto.

m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1.

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del

procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore

dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni

dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare

nei termini di legge.

La procedura di cui al comma 1 ¢ esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario

delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso
d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti;

b) cheiil loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

La procedura puo essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte

al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute alla competente autorita giudiziaria del Foro di
Ravenna con esclusione della competenza arbitrale .

TITOLO 11l - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su
qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti
dall’ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e
per la localita dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del
2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, e stato acquisito apposito Documento unico di regolarita contributiva in
data numero

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
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b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n.
81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; @

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. 1l piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1,
lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla
documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio

«incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano sussistere gli
impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in
materia antimafia.

2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia archiviata al protocollo informatico della stazione
appaltante alla posizione numero , acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e
97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Articolo 20. Subappalto.
1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

(se I'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che
I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i
limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. L'autorizzazione al subappalto & altresi subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 2.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal
Capitolato Speciale d’appalto.

(oppure, in alternativa)

5. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento
diretto dei subappaltatori qualora, questi siano microimpese o piccole imprese, oppure in caso di inadempimento da
parte dell'appaltatore con le modalita di cui all’art.49 del Capitolato Speciale d’Appalto.

(in alternativa ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, se I'aggiudicatario ha dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non
ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Non & ammesso il subappalto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, |'appaltatore ha

prestato apposita cauzione definitiva) mediante numero in data
rilasciata dalla societa/dall'istituto agenzia/filiale di
per l'importo di euro pari al __ per cento dell'importo del presente
contratto.

2. aisensi dell’art.93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 I'importo della garanzia & ridotto , nel limite massimo dell’80 per cento
dell'iniziale importo garantito,in quanto l'impresa di___ ha dimostrato il possesso della certificazione di cui al
suddetto articolo valida fino al ,come si evince dall’attestazione di qualificazione rilasciato dalla

attestazione n-__emessalil

3. Lla garanzia, per il rimanente ammontare del 20% per cento, cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
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4.

5.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la
stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti I'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e
cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita
al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio,

con polizza numero in data rilasciata dalla societa/dall'istituto
agenzia/filiale di , come segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ), ripartito come da Capitolato

speciale d’appalto;

b) per responsabilita civile terzi per un massimale / sinistro non inferiore ad euro 500.000,00.
Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli schemi tipo allegati al
decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

23.1 Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, materialmente allegati, che

vengono sottoscritti con firma digitale, contestualmente al contratto stesso: il Capitolato Speciale d’Appalto (CS-R1),
I'elenco prezzi posto a base di gara (EPU-RO) tutti in copia informatica dei rispettivi originali analogici posti a base di gara,
la cui conformita all’originale & attestata, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e dell'art. 10 del
D.P.C.M. 13.11.2014, dal Dirigente del Servizio , honché la dichiarazione relativa all’offerta economica in
copia per immagine su supporto informatico dei rispettivi originali analogici prodotti dall’appaltatore in sede di offerta, la
cui conformita ai rispettivi originali analogici € espressamente riconosciuta dalle parti.

23.2 Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso

materialmente allegati, i seguenti documenti analogici che, previa sottoscrizione delle parti, vengono inseriti in
apposite “cartelle contenitore” A) e B), conservate agli atti del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Ravenna. Copia
semplice della documentazione di progetto, di cui alla cartella contenitore B), viene rilasciata all’appaltatore.

Cartella contenitore “A”- documenti relativi alla disciplina del rapporto contrattuale contenente:

- originale del piano operativo di sicurezza presentato dall'impresa , con sede in ,

e firmato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ing. ovvero dal RUP Ing.

, in attesa della nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- copia della garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016, rilasciata da
, garanzia fideiussoria n. , il cui originale sara conservato agli atti del Servizio

, con allegata la copia del certificato di qualita aziendale/altre eventuali certificazione che hanno
determinato la riduzione della cauzione ai sensi dell’art 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016;
- (in caso di consegna in via d’urgenza prima della stipula del contratto) copia dell'assicurazione di cui all'art 103 comma 7
del D.Lgs 50/2016 presentata dall'impresa tramite polizza n. emessa da in data il
cui originale & conservato agli atti del Servizio Ak

Cartella contenitore”B” - documentazione di progetto contenente:
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA

- PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

- PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

- QUADRO TECNICO ECONOMICO

- PLANIMETRIA GENERALE ED ELABORATI GRAFICI
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23.3 Formano, infine, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente
allegati, i seguenti documenti agli atti del Comune di Ravenna, che le parti dichiarano di conoscere e di accettarne
integralmente i contenuti:

- deliberazione di G.C. n. del , con la quale e stato approvato il progetto definitivo esecutivo per
I'affidamento dei lavori oggetto del presente contratto;
- (eventuale se modificato il progetto con determinazione dirigenziale) determinazione dirigenziale ___ n. ___ del
P.G.n. ;
- determinazione dirigenziale a contrattare ___n. ___ del P.G. n. ;
-bando di gara pubblicato all’Albo Pretorio on line dal al (P.G.n. _);

- dichiarazioni sostitutive presentate dall’appaltatore in sede di gara (Allegato 1, Allegato 2, ), i cui originali analogici

sono conservati presso il Servizio ;

- verbale delle operazioni di gara della commissione giudicatrice/autorita di gara, il cui originale analogico & conservato
presso il Servizio Appalti e Contratti;

- determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell’appalto con cui sono stati approvati i verbali di cui sopra,
n.___ del P.G. n. ;

- attestazione di efficacia della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva P.G. , il cui originale
analogico é conservato agli atti del Servizio Appalti e Contratti;

- verbale che ribadisce il permanere delle condizioni datato che consentono I'immediata esecuzione dei lavori, il
cui originale analogico € conservato presso il Servizio Appalti e Contratti; ovvero

- verbale di consegna dei lavori PG n. (documento depositato agli atti del Servizio ) dal quale
risulta che i lavori sono stati avviati in data ok

- [nel caso di R.T.I] atto di Associazione Temporanea di Imprese con conferimento di mandato collettivo speciale con

rappresentanza, redatto a cura del Dott. , Notaio iscritto nel Collegio Notarile di , in data

, Repertorio n. — Fascicolo n. , registrato all’Agenzia delle Entrate di il 5, al n.
_____, serie __, acquisito dal Comune di Ravenna al P.G. n. ____ /201__ del (allegato 1), la cui copia
conforme & conservata presso il Servizio Appalti e Contratti;

- comunicazione dell'impresa , con sede in datata , resa ai sensi dell’art. 3

del D.M. 19.04.2000, n.145 e dell’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136, acquisita dal Comune di Ravenna al P.G. n.
del (allegato __), il cui originale analogico e conservato presso il Servizio ;

- comunicazione dell'impresa , con sede in , ai sensi del D.P.C.M. 11.5.1991, n.187, acquisita dal
Comune di Ravenna al P.G. n. del (allegato ___ ), il cui originale analogico € conservato presso il
Servizio Appalti e Contratti;

- stampa dell'iscrizione della Societa , con sede in , hella White list della Prefettura di , OVVero
comunicazione / informazione antimafia liberatoria (P.G. n. del );

- dichiarazione del dirigente competente e dell'impresa aggiudicataria che non sono pervenuti ricorsi alla data di stipula del
presente atto, conservate presso il Servizio Appalti e Contratti.

E’ estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al
progetto.

Fanno invece parte del contratto i prezzi unitari di progetto. Tali prezzi, dedotto il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore
del % costituiscono i prezzi unitari contrattuali in base ai quali si effettuera la contabilizzazione dei lavori eseguiti.

In altri termini, i prezzi contrattuali sono determinati applicando il suddetto ribasso percentuale offerto sulla parte di ciascun
prezzo unitario di cui all'elaborato (EPU - elenco prezzi unitari)

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in

particolare il Codice dei contratti e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con la pubblica
amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto
legislativo n. 165 del 2001.

12/14



Schema di contratto d’appalto

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva,
trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

4. | riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare
esecuzione di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico
dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno
della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si
richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia
richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

L'impresa , @ mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente ai sensi dell’art. 1341 e
seguenti del codice civile gli articoli 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15 e 22 del presente contratto e gli articoli del Capitolato
Speciale d'Appalto sottoelencati:

» art. 8 Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

* art 14 Termini per l'ultimazione dei lavori

» art. 16 Sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori

e art. 18 Penali in caso di ritardo

e art. 27 Pagamenti in acconto

» art. 46BIS Penali per I'inosservanza degli impegni contrattuali assunti, delle disposizioni in materia di
sicurezza sul lavoro, di gestione responsabile del cantiere e rescissione contrattuale

e art. 54 Risoluzione del contratto e recesso. Esecuzione d'ufficio dei lavori

» art. 58 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

« art. 59. Conformita agli standard sociali e Allegato B) al Capitolato “Dichiarazione di conformita agli
standard sociali minimi di cui all’Allegato | al decreto del Ministero dell’ambiente 6 giugno 2012”

e art. 64 Cartello di cantiere

Ed io, Segretario rogante, richiesto, ho ricevuto quest'atto, da me letto ai comparenti che lo approvano -
unitamente ai documenti informatici materialmente allegati di cui al precedente art. 23.1. dei quali, per espressa
dispensa avuta dai contraenti, ne viene omessa la lettura - dichiarandoli conformi alle loro volonta e con me, in
mia presenza, li sottoscrivono digitalmente previa verifica delle firme digitali apposte, che le parti espressamente
riconoscono non eccedere eventuali limiti d’uso alle stesse associate, secondo quanto stabilito all’art. 28, comma
3, e all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

Inoltre le parti, in mia presenza, si danno reciprocamente atto che formano parte integrante e sostanziale del
presente contratto anche i documenti di cui al precedente art. 23.2, non materialmente allegati, (dei quali, per
espressa dispensa avuta dai contraenti, ne viene omessa la lettura, e che vengono depositati agli atti del Servizio
Appalti e Contratti previa loro sottoscrizione da parte di entrambe le parti contraenti) e quelli di cui al precedente
art. 23.3 anch’essi non materialmente allegati.

lo, Segretario rogante, appongo personalmente, dopo le parti ed in loro presenza, la firma digitale sul presente
atto il quale consta din. .. (.............) pagine a video.
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Schema di contratto d’appalto

p. Il Comune di Ravenna: .........cccceeeveeee. (firmato digitalmente)
p. L'Impresa appaltatrice .......ccccecevveens? ceveeeverveneneene.. (firmato digitalmente)
IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. .................. (firmato digitalmente)

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L’Ufficiale rogante
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L'appaltatore



