COMUNE DI RAVENNA

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO EDILIZIA

Membro dela Federazions GG,
(q. )

Sistema di Qualita certificato per
Progettazione, programmazione,
affidamento, direzione lavori
dei lavori pubblici
e delle manutenzioni ordinarie;
gestione espropri.

INTERVENTO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA “G. GARIBALDI”

SCUOLA PRIMARIA "“G. GARIBALDI ”
Via Rubicone n. 46/48 - Ravenna (RA)

PROGETTO ESECUTIVO

Segretario Generale Assessore ai LL.PP.: Sindaco
Dott. PAOLO NERI ROBERTO GIOVANNI FAGNANI MICHELE DE PASCALE
Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDI Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI
Firme:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Luca Leonelli

PROGETTISTA COORDINATORE: Ing. Luca Leonelli

COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE: Geom. Claudia Giuliani

PROGETTISTA OPERE EDILI: Geom. Claudia Giuliani

PROGETTISTA OPERE EDILI: Ing. Angela Marchetti

ELABORAZIONE GRAFICA: U.E.G

RILIEVI: U.E.G

0 | EMISSIONE

Rev. | Descrizione Redatto:

Controllato Approvato:

Data:

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

Codice Intervento: Codice Edificio: Codice Fase: Codice Elaborato:
FASCICOLO: 275/06.05/2016 G026 D/E CRO
Scala: File: Data: Revisione:
G026_115093-16-D/E-
== CRO.doc 28/11/2016 RO







TABELLA ANALITICA GANTT

FASI DI LAVORO

ALLESTIMENTO CANTIERE

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti

fissi
Uso del trabattello/ponte su cavalletti

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

LAVORI EDILI

Ripristino zoccolo aule

Montaggio battiscopa in legno
Montaggio di porta TF ZONA CUCINA
SMONTAGGIO E MONTAGGIO INFISSI

Rimozione di serramenti esterni
Posa di serramenti esterni
OPERE ELETTRICHE

Realizzazione di impianto elettrico interno

MONTAGGIO DI FRANGISOLE
Posa in opera di frangisole

PULIZIE STRAORDINARIE
Lavaggio infissi e pav interni

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Smobilizzo del cantiere

LEGENDA:
Z =Z0NA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = VANI FINESTRE E PORTE
2) = PULIZIA GENERALE

3) = AREA CANTIERE

4) = ESTERNO INFISSO

5) = INTERNO EDIFICIO

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

z

[ I B

1

m m m m

3

49

N o= O

38
41

10
11

12

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Tabella Analitica Gantt
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Nome attivita Durdty Giu 1712 Giu 17 [19 Giu 17 [26 Giu 17 103 Lug 17 10 Lug 17 117 Lug 17 [24 Lug 17 [31 Lug 17 [07 Ago 17 [14 Ago 17 [21 Ago 17 [28 Ago 17 04 Set 17 |
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ALLESTIMENTO CANTIERE 549 & 3
Allestimento di depositi, zone per lo stoc < E |
Uso del trabittello/ponte su cavalletti | 49,9 z s —
Realizzazione di impianto elettrico del ca 29zl
Allestimento di servizi igienico-assistenzi < E |
LAVORI EDILT a1g - 9
Ripristino zoccolo aule 189 21 [ 21 [
Montaggio battiscopa in legno 1g
Montaggio di porta TF ZONA CUCINA 79 zs [
SMONTAGGIO E MONTAGGIO INFISSI 449 v
Rimozione di serramenti esterni 38¢g z1]
Posa di serramenti esterni 419 71
OPERE ELETTRICHE 299 L <
Realizzazione di impianto elettrico intern | 21 g 21 gt m
MONTAGGIO DI FRANGISOLE 12g v v
Posa in opera di frangisole 129 z1]
PULIZIE STRAORDINARIE 79 | ./
Lavaggio infissi e pav interni 79 2|
SMOBILIZZO DEL CANTIERE 39 L
Smobilizzo del cantiere 3g zlE

LEGENDA Zona:

Z1 = VANI FINESTRE E PORTE

22 = PULIZIA GENERALE

Z3 = AREA CANTIERE

74 = ESTERNO INFISSO

Z5 = INTERNO EDIFICIO
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