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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

ALLESTIMENTO CANTIERE

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

3 E 3 3 12/06/2017 14/06/2017

Uso del trabattello/ponte su cavalletti 4 E 49 68 19/06/2017 25/08/2017

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 E 2 2 12/06/2017 13/06/2017

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 E 5 5 12/06/2017 16/06/2017

LAVORI EDILI

Ripristino zoccolo aule 1 E 9 11 20/06/2017 30/06/2017

1 E 9 11 31/07/2017 10/08/2017

Montaggio battiscopa in legno 5 E 1 1 16/08/2017 16/08/2017

Montaggio di porta TF ZONA CUCINA 5 E 7 9 26/06/2017 04/07/2017

SMONTAGGIO E MONTAGGIO INFISSI

Rimozione di serramenti esterni 1 E 38 52 19/06/2017 09/08/2017

Posa di serramenti esterni 1 E 41 58 22/06/2017 18/08/2017

OPERE ELETTRICHE

Realizzazione di impianto elettrico interno 1 E 10 12 17/07/2017 28/07/2017

1 E 11 16 10/08/2017 25/08/2017

MONTAGGIO DI FRANGISOLE

Posa in opera di frangisole 1 E 12 17 09/08/2017 25/08/2017

PULIZIE STRAORDINARIE

Lavaggio infissi  e pav interni 2 E 7 9 28/08/2017 05/09/2017

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Smobilizzo del cantiere 3 E 3 3 06/09/2017 08/09/2017

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = VANI FINESTRE E PORTE

 2) = PULIZIA GENERALE

 3) = AREA CANTIERE

 4) = ESTERNO INFISSO

 5) = INTERNO EDIFICIO

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE SOSTITUZIONE INFISSI PRESSO SCUOLA PRIMARIA  "GARIBALDI" - RAVENNA  - Pag. 2



Nome attività Durata

ALLESTIMENTO CANTIERE 54 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Uso del trabattello/ponte su cavalletti 49 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere5 g

LAVORI EDILI 41 g

Ripristino zoccolo aule 18 g

Montaggio battiscopa in legno 1 g

Montaggio di porta TF ZONA CUCINA 7 g

SMONTAGGIO E MONTAGGIO INFISSI 44 g

Rimozione di serramenti esterni 38 g

Posa di serramenti esterni 41 g

OPERE ELETTRICHE 29 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 21 g

MONTAGGIO DI FRANGISOLE 12 g

Posa in opera di frangisole 12 g

PULIZIE STRAORDINARIE 7 g

Lavaggio infissi  e pav interni 7 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = VANI FINESTRE E PORTE

Z2 = PULIZIA GENERALE

Z3 = AREA CANTIERE

Z4 = ESTERNO INFISSO

Z5 = INTERNO EDIFICIO
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