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7 Smobilizzo cantiere e sistemazione della spiaggia mediante ruspa

DESCRIZIONE FASI DI LAVORAZIONE

Realizzazione area di cantiere, viabilità di collegamento e segnaletica verticale dall'area di cantiere e delle zone soggette ai lavori.

Indagine sulla presenza di eventuali residuati bellici e acquisizione del certificato di idoneità dell'area

LAVORAZIONE

Smobilitazione cantiere

Scavo con scraper o similari

CRONOPROGRAMMA

GIORNI LAVORATIVI

Installazione cantiere

Scavo con draga refluente 

Bonifica bellica

Fornitura e posa di massi di ii° e III° categoria, nolo 
pontone

Nolo di escavatore e autocarro

Sacvo con draga e refluimento in apposite vasche di accumulo

Scavo con scraper o mezzi similari e distribuzione del materiale sul tratto protetto dalle scogliere di Lido di Classe

Ricalibratura delle scogliere emerse e barriera soffolta a nord

Nolo di escavatore e autocarri per il trasposto della sabbia dalle vasche di accumulo alla zona di ripascimento prevista a nord


