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CRONOPROGRAMMA

GIORNI LAVORATIVI
LAVORAZIONE
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Installazione cantiere

Bonifica bellica

Scavo con draga refluente

Scavo con scraper o similari

Fornitura e posa di massi di ii° e 1ll° categoria, nolo
pontone

Nolo di escavatore e autocarro

Smobilitazione cantiere

DESCRIZIONE FASI DI LAVORAZIONE

Realizzazione area di cantiere, viabilita di collegamento e segnaletica verticale dall'area di cantiere e delle zone soggette ai lavori.

Indagine sulla presenza di eventuali residuati bellici e acquisizione del certificato di idoneita dell'area

Sacvo con draga e refluimento in apposite vasche di accumulo

Scavo con scraper 0 mezzi similari e distribuzione del materiale sul tratto protetto dalle scogliere di Lido di Classe

Ricalibratura delle scogliere emerse e barriera soffolta a nord

Nolo di escavatore e autocarri per il trasposto della sabbia dalle vasche di accumulo alla zona di ripascimento prevista a nord

Smobilizzo cantiere e sistemazione della spiaggia mediante ruspa




