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PREMESSA

Il presente piano di sicurezza e coordinamento & stato realizzato conformemente ai requisiti del D.lgs.
81/2008 come successivamente modificato ed integrato, che prevede l'obbligo della committenza di
nominare, per opere edili o di ingegneria civile con presenza di piu imprese in cantiere (anche non
contemporaneamente), il coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed in fase esecutiva.

Il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione ha l'incarico di redigere appunto il
piano di sicurezza e coordinamento che “contiene lindividuazione, Ianalisi e la valutazione dei rischi, e le
conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei
lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché /a
stima dei relativi costi’.

Sono quindi stati valutati i rischi che si possono presentare durante la preparazione e I'esecuzione dei lavori,
informando le imprese circa le problematiche di sicurezza e salute che troveranno nonché le misure
preventive che dovranno adottare sia per cio che riguarda gli aspetti generali di carattere organizzativo che
per gli aspetti legati alle singole fasi lavorative.

L'IMPRESA CHE PARTECIPA ALLA GARA DOVRA DUNQUE VALUTARE ATTENTAMENTE I CONTENUTI DEL PIANO E
FORMULARE LA PROPRIA OFFERTA BEN CONSAPEVOLE DELLA SUCCESSIVA APPLICAZIONE DEI CONTENUTI STESSI,
POICHE TALI CONTENUTI DIVENTANO CLAUSOLE CONTRATTUALI A TUTTI GLI EFFETTI.

QUALORA TROVI DISCORDANZE SU ALCUNI PUNTI DEL DOCUMENTO, SU TALI PUNTI L'IMPRESA DOVRA
CONCORDARE CON IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE LE SCELTE LAVORATIVE CHE SI RITENGONO
MIGLIORATIVE SUL PIANO DELLA PREVENZIONE.

IN OGNI CASO E INDISPENSABILE CHE OGNI IMPRESA PRESENTE IN CANTIERE, ABBIA REALIZZATO UN PROPRIO

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) SULLE ATTIVITA DI SUA SPECIFICA COMPETENZA, DA CONSIDERARSI

COME PIANO COMPLEMENTARE DI DETTAGLIO DEL PRESENTE DOCUMENTO, E TALE POS SIA MESSO A DISPOSIZIONE

DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE CHE NE DOVRA VERIFICARE L'IDONEITA' PRIMA DELLA STIPULA DEL

CONTRATTO.

Oltre al rispetto del presente piano le imprese presenti in cantiere sono naturalmente tenute al rispetto di

tutta la normativa vigente riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, come meglio precisato alla

specifico punto riguardante la normativa di riferimento.

II piano si divide in tre parti e una quarta parte come allegato:

= |a prima parte riguarda le tematiche generali legate alla conoscenza dell'opera, i costi previsti per la
sicurezza, il contesto ambientale e I'organizzazione del cantiere complessivamente intesa; in questa parte
le misure preventive in capo all'impresa sono state evidenziate con un fondino grigio chiaro per essere
meglio memorizzate;

= |a seconda parte riguardante le fasi lavorative, composta da singole schede per ogni fase sviluppata;

* |a terza parte riguardante l'attivita di coordinamento in cantiere, il cronoprogramma, il fascicolo di
manutenzione dell'opera;

A completamento del piano di sicurezza e coordinamento sono infine stati inseriti alcuni fac-simili da
utilizzare per la gestione del piano stesso

Servizio Geologico e Protezione Civile
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Capitolo 1

L'ORGANIZZAZIONE
DEL CANTIERE
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1.1 DESCRIZIONE DEI LAVORI E DEI SOGGETTI COINVOLTI

1.1.1 Descrizione dei lavori

Si e cercato di valutare una azione generale che tramite diverse soluzioni progettuali quali:

- opere sulle scogliere finalizzate alla rimodellazione morfologica mediante ripristino delle scogliere esistenti,
anche mediante interventi sia sulla mantellata lato mare che su quella lato riva e sulla berma emersa,
allineandola alla quota di + 1,60 ml. Sul I.m. m, determinato in base a capisaldi presenti a Lido di Classe e
facenti parti della rete di Livellazione del Comune di Ravenna;

- opere sull'arenile, costituite dal dragaggio della spiaggia sommersa e risistemazione sulla riva del materiale
sabbioso prelevato;

Gli interventi sull'arenile sono rivolti essenzialmente alla sistemazione dell'ambiente di spiaggia, (emersa e
sommersa) modificandone la dinamica con una nuova pendenza maggiormente idonea alla stabilita della
sabbia utilizzata per il ripascimento. In particolare con il presente intervento, si cerca, utilizzando alcuni
accumuli di sabbia semisommersa, di ripascere i tratti di litorale maggiormente sensibili all’erosione
localizzata.

Questi interventi,definiscano una strategia di protezione dallingressione marina dell’abitato di Lido di Classe,
limitando di fatto la possibilita che le mareggiate possano arrivare fino al centro abitato.

Nello specifico i lavori da eseguire sono i seguenti, gia indicati ed analizzati nel Cronoprogramma allegato al
progetto:

1) Apprestamento cantiere;

2) Bonifica bellica;

3) Scavo con draga refluente;

4) Scavo con scraper o similari;

5) Fornitura e posa di massi di II° e III° categoria, nolo pontone;
6) Nolo di escavatore e autocarro;

7) Smobilitazione cantiere.

Per quanto riguarda i punti 3) e 5), considerato che tali lavori vengono svolti in mare con mezzi
navali, ai sensi dell’art. 88 comma 2 lettera f) del D.lgs. N. 81/2008, non vengono considerate
nel presente il P.S.C. in quanto escluse dalla normativa sopracitata.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sara di giorni 150 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data
di stesura del verbale di consegna.

Considerato che gli scavi a mare saranno eseguiti su aree mai interessate da lavorazioni di questo genere, si
ritiene opportuno effettuare una preliminare bonifica da ordigni bellici prima di avviare le lavorazioni previste
dal progetto.

Per descrivere I'opera sono inoltre sinteticamente indicate le informazioni altresi utili per la compilazione
della notifica preliminare.

Indirizzo del cantiere: Il cantiere viene individuato nella spiaggia emersa e sommersa, oltre alle scogliere
emerse poste a protezione dell’abitato di Lido di Classe

Consegna dei lavori: si ipotizza per ottobre 2018;

Data presunta fine lavori: entro 150 giorni consecutivi dalla consegna, ipotizzando 5 giorni lavorativi la
settimana e una durata di 5 mesi, si hanno 100 giorni lavorativi;

Numero presunto massimo di lavoratori in cantiere: si ipotizza una forza lavoro media di 5 persone al
giorno ed una forza lavoro massima di 9 persone

Ammontare complessivo presunto di lavori oggetto del presente PSC: 187.663,86 Euro, di cui
4.796,30 Euro per oneri di sicurezza, con esclusione di imprevisti, eventuali lavori in economia ed IVA

Stima uomini per giorni lavorativi: spesa per manodopera 38.166,00 €, pari circa 40 giornate lavorative
Gli uomini giorni superando il valore di 200 pertanto & necessaria la Notifica Preliminare.

Servizio Geologico e Protezione Civile
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1.1.2 Descrizione dei soggetti coinvolti

Committente Nome Comune di Ravenna
Indirizzo Area Infrastruttura Civili
tel Servizio Geologico e Protezione Civile
Via Berlinguer,68 Ravenna tel. 0544/482385
Responsabile di procedimento |Nome Dott. Sergio Nannini
Indirizzo c/o Area Infrastrutture Civili, Servizio Geologico Protezione
tel. Civile del Comune di Ravenna
Via Berlinguer,68 Ravenna tel. 0544/482385
Progettisti Nome Dott. Sergio Nannini
Indirizzo c/o Area Infrastrutture Civili, Servizio Geologico Protezione
tel. Civile del Comune di Ravenna
Via Berlinguer,68 Ravenna tel. 0544/482385.
Nome Ing. Massimo Zannoni
Indirizzo c/o Area Infrastrutture Civili
tel. Ufficio Sismica
Via Berlinguer,68 Ravenna tel. 0544/482729.
Direttore dei lavori Nome Dott. Sergio Nannini
Indirizzo c/o Area Infrastrutture Civili, Servizio Geologico Protezione
tel. Civile del Comune di Ravenna
Via Berlinguer,68 Ravenna tel. 0544/482385.
Coordinatori per la sicurezza in|Nome Dott. Sergio Nannini
fase di progettazione Indirizzo c/o Area Infrastrutture Civili, Servizio Geologico Protezione
tel. Civile del Comune di Ravenna
Via Berlinguer,68 Ravenna tel. 0544/482385.
Coordinatore per la sicurezza in|Nome
fase di realizzazione Indirizzo
tel.
Impresa affidataria (*) Nome
Indirizzo
tel.
Direttore tecnico di cantiere (*) Nome
Indirizzo
tel.
Capo cantiere (*) Nome
Indirizzo
Tel.
Responsabile della sicurezza sul | Nome
cantiere (*) Indirizzo
Tel.

Le figure con l'asterisco (*), sono da definire successivamente, a lavori appaltati.

Sara cura del coordinatore per I'esecuzione completare la soprastante tabella a lavori appaltati.

Servizio Geologico e Protezione Civile
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1.1.3 Competenze e responsabilita

Nel presente piano di sicurezza & stato ritenuto di fondamentale importanza indicare le competenze e le
responsabilita dei diversi attori ai quali compete la gestione della sicurezza durante I'evoluzione dei lavori,
anche se si tratta principalmente di una ripetizione rispetto a quanto gia cita il d.lgs. 81/2008. II piano di
sicurezza e coordinamento, infatti, assieme al piano operativo di sicurezza che dovra essere realizzato dalle
imprese esecutrici (vedi competenze imprese affidatarie e sub affidatarie dei lavori), forma parte integrante
del contratto di appalto; dunque, lo ribadiamo, tutti i suoi contenuti sono vere e proprie clausole contrattuali,
ivi incluse le competenze e le responsabilita delle figure coinvolte.

Ciascuna Impresa dovra essere in possesso, prima dell'inizio dei lavori, di polizza assicurativa RC per danni a
persone e cose anche di terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori avuti in affidamento.

Copia della suddetta Polizza deve essere presentata, contestualmente alla firma del contratto di affidamento,
al Committente, il quale ne valutera la congruita coi rischi possibili e potra eventualmente richiederne un
adeguamento specifico.

Informazione circa gli incidenti e gli infortuni

a) Infortuni
Fermo restando I'obbligo di ciascuna Impresa di disporre affinché ad ogni infortunato vengano
prestati i dovuti soccorsi, questa dovra dare appena possibile comunicazione tempestiva al
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori di ogni infortunio per il quale sia emessa una prognosi
superiore a 3 giorni.
Per il suddetto adempimento nei confronti del Committente, ciascuna Impresa inviera una copia
della denuncia infortuni (mod. INAIL) completa di primo certificato medico.
Sara comunque a carico di ciascuna Impresa l'espletamento delle formalita amministrative presso le
autorita competenti, nei casi e nei modi previsti dalla legge

b) Incidenti e danni
Anche nel caso che si verifichino eventuali incidenti che non provochino danni a persone ma solo a
cose, ciascuna Impresa deve dare, appena possibile, tempestiva comunicazione al Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori.

Nel caso di incidenti causati da difetti nei sistemi di prevenzione, i lavori non potranno essere ripresi e le

macchine riutilizzate fino a quando non siano state eliminate le suddette carenze.

A scopi preventivi e per le esigenze normative va tenuta presso gli uffici del cantiere la seguente
documentazione:

a) registro delle visite mediche periodiche;

b) certificati di idoneita per lavoratori minorenni;

¢) tesserini di vaccinazione antitetanica; ecc.

I lavoratori, a cura delle imprese dalle quali dipendono, dovranno essere informati circa i rischi a cui si
sottoporranno, dell'esistenza del piano di sicurezza e coordinamento, sue integrazioni, adeguamenti e
modifiche, le disposizioni contenute nel POS, le procedure di comportamento ed emergenza, i luoghi di
riunione, ecc.,

I datori di lavoro dovranno mettere a disposizione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano
di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo della sicurezza, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei
lavori; i rappresentanti avranno il diritto di ricevere i chiarimenti necessari sul piano stesso, di formulare
proposte migliorative e di essere consultati in caso di modifiche significative al piano stesso.

Anche il personale che frequentera il cantiere in modo discontinuo o saltuario nell’arco della giornata di
lavoro (autisti di fornitori, meccanici o riparatori, ispettori, ecc.) dovra essere informato a cura del
capocantiere e dei responsabili d'impresa dei rischi a cui pud essere soggetto.

L'informazione, la comunicazione e le prescrizioni del piano devono essere rese comprensibili anche a
lavoratori o imprese straniere. Sara pertanto cura di ogni datore di lavoro provvedere ad eventuali e
necessarie traduzioni del piano e all’eventuale ricorso di interpreti. Tali operazioni dovranno essere
documentate e trasmesse al coordinatore per la sicurezza.

Servizio Geologico e Protezione Civile
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Qualora in cantiere siano presenti ditte subappltatrici, a scopi preventivi e per esigenze normative, dovra
essere mantenuta a cura del datore di lavoro copia della seguente documentazione:

1) certificazione antimafia

2) denuncia di nuovo lavoro all'INAIL

3) copia di iscrizione alla C.C.I.A.A.

4) libro matricola dei dipendenti presenti in cantiere

5) registro degli infortuni

6) certificati di regolarita contributiva(INPS-INAIL-Cassa Edile)

7) copia del piano di sicurezza e coordinamento sottoscrittto dalla ditta subappaltatrice per conoscenza

8) copia del Piano operativo di sicurezza

9) libretti di istruzione dei macchinari presenti in cantiere ed eventuali dichiarazioni CE

10)dichiarazione di conformita dei D.P.I. presenti in cantiere

11)valutazione dell'esposizione al rumore dell'impresa ai sensi ex D.L. 277/91 cosi come previsto nel D.Lgv.
81/2008

12) relazione sulla valutazione dei rischi dell'impresa ai sensi ex D.L. 626/94 cosi come previsto nel D.Lgv.
81/2008 come modificato dal D.lgs n.106/09

Le disposizioni e prescrizioni del piano e delle sue revisioni dovranno essere portate a conoscenza di tutte le
imprese e fornitori esterni, a cura di ogni impresa appaltatrice, prima dellinizio delle lavorazioni.

L'accesso al cantiere di subaffidatari dovra essere preceduto a cura del CAPOCANTIERE da informazione
sulle aree di lavoro a loro destinate, sui percorsi, mezzi in circolazione, regole di comportamento, percorsi
dei carichi, zone di scarico e carico, depositi, ecc.

Il capocantiere dovra mettere comunque in atto le azioni di coordinamento specifico che gli competono come
responsabile dell'intera produzione in cantiere.
Il coordinatore per I'esecuzione potra prevedere di tenere in cantiere i seguenti documenti:

1) copia dei verbali di avvenuta formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza, sia per I'Impresa
appaltatrice che per quelle Subappaltatrici
2) copia di verbale di avvenuta consegna dei DPI ai relativi lavoratori

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dell'opera

E' coinvolto solo nella fase progettuale dell'opera per la predisposizione del presente piano di sicurezza e
coordinamento e la realizzazione del fascicolo tecnico per la sicurezza nelle successive attivita manutentive.
In fase operativa viene chiamato in causa alla prima riunione di presentazione del piano di sicurezza alle
imprese esecutrici.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

Durante la realizzazione dell’'opera, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (nominato
dalla stazione appaltante e d'ora in poi abbreviato CSE) provvede, secondo I'art. 92 del D. Lgs. 81/2008, a:

= assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, |'applicazione delle disposizioni contenute nel
presente documento e, pit in generale, delle norme di sicurezza vigenti;

= adeguare il presente documento in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute in corso d’'opera;

= organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

= proporre altresi al Committente, in caso di gravi inosservanze, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle norme previste dal D. Lgs. 81/2008¢, piu in generale, delle norme di sicurezza
vigenti, la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere o
la risoluzione del contratto;

= sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla impresa assegnataria dei lavori; & insindacabile giudizio del
coordinatore per I'esecuzione ritenere se si tratti o meno di un pericolo grave ed imminente e sospendere,
di conseguenza, la singola lavorazione.
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Per garantire I'applicazione di quanto prevede il D. Lgs. 81/2008 come modificato dal D.lgs n.106/09 il CSE
effettuera specifici sopralluoghi in cantiere ad intervalli temporali da lui stesso definiti, chiedendo di essere
seguito dal tecnico dell'impresa per ogni sopralluogo effettuato.

Il CSE, inoltre, documentera lo svolgimento della propria attivita con verbali di sintesi di quanto rilevato
durante i sopralluoghi e rendicontera alle imprese esecutrici e alla committenza almeno 1 volta al mese.

Impresa affidataria dei lavori

In base all'art. 31 riguardante la nuova legge quadro sui lavori pubblici I'impresa appaltatrice, entro 30 giorni

dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige il proprio "PIANO OPERATIVO DI

SICUREZZA, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell' organizzazione del

cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di

sicurezza e coordinamentd'. Va inoltre ricordato che il direttore di cantiere dell'impresa deve vigilare

sull'osservanza del proprio piano operativo, mentre il CSE vigila sull'osservanza dei contenuti del piano di

sicurezza e coordinamento; I'impresa appaltatrice deve dunque attenersi al rispetto dei contenuti di entrambi i

piani, in caso contrario, le gravi e ripetute violazioni dei piani possono costituire causa di risoluzione del

contratto.

Da parte dell'impresa € inoltre necessario:

= curare la redazione del programma esecutivo dei lavori da presentare alla Direzione Lavori;

= assicurare I'elaborazione del programma di cantieramento gestendone la realizzazione e coordinando i vari
interventi; in particolare dovra definire le procedure adottate per lo scarico e la movimentazione delle
macchine operatrici dal cartellone - pianale alla zona di lavoro;

= adempiere alle richieste pervenute dal coordinatore per l'esecuzione atte ad ottenere chiarimenti o
migliorie per I'applicazione delle misure preventive, ivi incluso I'obbligo di partecipazione a tutte le riunioni
preventive e periodiche richieste dal coordinatore stesso;

= assicurare la disponibilita al cantiere di tutti gli strumenti e di tutte le attrezzature atte a prevenire
infortuni sul lavoro.

= predisporre ed assicurare tutti i rimedi tecnici e quant'altro possa servire ad escludere il rischio d'infortuni;
in particolare, assicurarsi, prima dell'inizio dei lavori, che siano presenti sul cantiere i presidi di sicurezza
prescritti per legge e che le macchine/attrezzature risultino rispondenti alle specifiche norme di sicurezza;
accertarsi inoltre sempre che i lavoratori usino i dispositivi di protezione individuale (DPI) richiesti per i
rischi della propria attivita lavorativa e per quelli legati all'ambiente in cui si opera;

= assicurare la costante applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti e prassi in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro adottando ogni misura d'urgenza necessaria;

= attivare, per quanto di sua diretta competenza, tutte le procedure relative alle gestione delle denuncie di
eventuali infortuni sul lavoro.

= porre la propria Direzione Tecnica di cantiere in condizioni tali da adempiere in modo puntuale ed
efficiente, al rispetto di quanto previsto sia dalle norme di sicurezza vigenti sia dal presente Documento.

= verificare che la propria direzione tecnica di cantiere assolva alle funzioni a Lei derivanti in materia di
sicurezza sul lavoro.

= E’ compito inoltre dellimpresa affidataria dei lavori individuare le imprese o i lavoratori autonomi cui
subaffidare diverse lavorazioni o diverse forniture previste.

Contenuti minimi del POS :
Contenuti del Piano Operativo di Sicurezza redatto dalle Imprese

Il POS & redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle Imprese esecutrici ai sensi del decreto legislativo
n.81 del 09 aprile 2008 e successive modificazioni, in riferimento al cantiere in oggetto.

Si richiede quindi all'Impresa che il piano operativo redatto ai sensi del punto 3.2 Allegato XV del decreto
legislativo n.81 del 09 aprile 2008 come modificato dal D.lgs n.106/09 contenga almeno i seguenti requisiti
minimi:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di
cantiere;

2) la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori
autonomi subaffidatari;
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3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla
gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o
territoriale, ove eletto o designato;

4) il nominativo del medico competente ove previsto;

5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi
operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall'impresa esecutrice;

c) la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

d) I'elenco delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

f) 'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC
quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC;

i) I'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

j) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
Tutta la documentazione in precedenza prevista dovra essere preparata allo stesso modo anche dalle
eventuali Imprese subappaltatrici.

Sara compito del coordinatore per I'esecuzione provvedere ad integrare il presente punto del
documento.

Lavorazione Ditta subaffidataria
Lavorazione Lavoratore autonomo
Oggetto Fornitura-nolo Ditta fornitrice

L'impresa affidataria dovra informare preventivamente, in ottemperanza al D. Lgs 81/2008 come maodificato
dal D.Igs n.106/09, gli eventuali subappaltatori, nonché tutte le persone che operano nel cantiere, circa i rischi
specifici che sono presenti nel cantiere in cui essi saranno chiamati ad operare.

Imprese subaffidatarie e lavoratori autonomi
E' compito di tali imprese:

- adottare tutte le misure preventive per gestire in sicurezza le proprie lavorazioni;

. rendere conto all'impresa affidataria della valutazione dei rischi effettuata per le proprie attivita che
verranno svolte nel cantiere in oggetto;

- partecipare agli incontri di coordinamento eventualmente richiesti dall'impresa affidataria con la quale
hanno stipulato il contratto;

- adempiere alle richieste pervenute dal coordinatore per I'esecuzione atte ad ottenere chiarimenti o
migliorie per I'applicazione delle misure preventive, ivi incluso I'obbligo di partecipazione tutte le riunioni
periodiche richieste dal coordinatore stesso;

. accertarsi sempre della completa regolarita degli ambienti di lavoro nei quali si & tenuti a operare, in caso
di anomalie segnalarle al capocantiere o al direttore tecnico dell'impresa affidataria;
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. assicurarsi, prima dell'inizio dei propri lavori, che siano presenti sul cantiere i presidi di sicurezza prescritti
per legge e che le macchine/attrezzature risultino rispondenti alle specifiche norme di sicurezza;

. assicurare la costante applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti e prassi in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro adottando ogni misura d'urgenza necessaria;

- accertarsi sempre che i lavoratori usino i dispositivi di protezione individuale (DPI) richiesti per i rischi della
propria attivita lavorativa e per quelli legati all'ambiente in cui si opera.

- Lavoratori sul cantiere

Ciascun lavoratore, prima dellinizio delle varie fasi di lavoro, dovra essere reso edotto dei contenuti del
presente documento e delle sue successive integrazioni concernenti le lavorazioni cui & addetto. L'opera di
informazione dovra essere condotta dalla Direzione Tecnica di Cantiere dell'Impresa. Detta informazione
andra condotta con modalita e sistemi che l'impresa potra definire a sua discrezione; in ogni caso viene
richiesto che l'impresa fornisca al CSE un auto dichiarazione di avvenuta trasmissione dell'informazione ai
lavoratori.

I lavoratori devono sempre fare uso dei DPI richiesti per lo svolgimento della propria attivita.

1.1.4 Rispetto della normativa vigente

Come specificato in premessa, le imprese e i lavoratori autonomi presenti in cantiere, per la parte che
direttamente li riguarda, sono tenuti al rispetto sia dei contenuti del presente piano di sicurezza e
coordinamento, sia delle normative vigenti inerenti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, in particolare:

« iIDPR 19/3/56 n° 302, norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali.

« il D.M. 19/03/90, norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori - distributori mobili, per
macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.
e il D.Lgs.30/04/92, n° 285 e successive modifiche, nuovo codice della strada

e il D. Lgs. 4/12/92 n° 475, attuazione della direttiva 89/686/CEE, in materia di riavvicinamento della
legislazione degli stati membri relativa ai dispositivi di protezione individuale (marchiatura CE).

« il DPR 16/12/92 n° 495 e successive modifiche, Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada

e ilD.Lgs. 03/06/2008 n° 81 testo unico sulla sicurezza, come modificato dal D.lgs n.106/09.
e |le Norme CEI in materia di impianti elettrici.

* |e Norme EN o UNI in materia di macchine.
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1.2 CONTESTO AMBIENTALE

I lavori oggetto del presente piano di sicurezza e coordinamento saranno da realizzare come precedentemente
descritto in localita Lido di Classe, in particolare parte dei lavori verranno eseguiti sulla spiaggia, sia emersa
che sommersa, e in parte sulle scogliere a mare antistanti e a protezione dell'abitato. L'attivita di cantiere
verra pertanto svolta in adiacenza a zone soggette a passaggio di pedoni, ed in zone limitrofe ad attivita
commerciali (stabilimenti balneari).

Il periodo in cui tali lavori verranno realizzati comporta un afflusso di persone alle zone interessate nettamente
inferiore rispetto a quello che si avrebbe nel periodo estivo e primaverile, comunque la delimitazione dell’area
di cantiere a terra, rivestira un ruolo particolarmente importante, come pure I'attivita di trasporto della sabbia
lungo la battigia dovra essere eseguita adottando tutte le operazioni atte a ridurre i rischi ad essa connessi,
compresa la formazione di polveri.

La gestione del cantiere dovra prevedere accessi a questo dalle vie di percorrenza che dovranno essere
debitamente segnalate e gestite in ingresso ed uscita con una persona che si occupa di controllare la pulizia
dei mezzi, 'accessibilita alla strada e I'effettiva chiusura dei cancelli.

1.2.1 Rischi intrinseci all'area di cantiere e provenienti dall'ambiente circostante

I rischi intrinseci all'area di cantiere e provenienti dall'ambiente circostante consistono prevalentemente nella
presenza di pedoni sull'arenile. Come specificato in seguito la stagione in cui verra realizzato il lavoro
comportera una bassissima presenza di persone e veicoli in transito per la zona ed inoltre le strutture private
interessate dall’intervento risulteranno chiuse. In ogni caso I'area di lavoro dovra essere segnalata.

Prima dell'inizio dei lavori sara comunque necessario un sopralluogo congiunto fra D.L., Coordinatore in fase
di esecuzione e il Rappresentante per la Sicurezza dell'impresa dello stato di fatto per esaminare tutte le
situazioni particolari di pericolo che si potrebbero presentare durante le diverse fasi lavorative. In caso
comunque di presenza contemporanea di pil imprese subappaltatrici si organizzeranno, nei tempi e nei modi
concordati dai rispettivi direttori Tecnici, delle riunioni periodiche aventi lo scopo di raccogliere e diffondere
le informazioni necessarie a coordinare la gestione della sicurezza.

Considerato la tipologia di intervento, e il contesto in cui si andra ad operare, per la sosta dei mezzi d'opera
e l'organizzazione del cantiere, si individua come area di cantiere il parcheggio sterrato a ridosso di Viale
Cadamosto

Di tutti i contatti e gli incontri con i vari enti dovra essere dato oggettivo rilievo con apposito verbale , i quali
dovranno essere trasmessi al coordinatore per I'esecuzione.

1.2.1.1 Presenza di materiale ingombrante e/o nocivo - pericoloso: rischio d’investimento e
smottamento materiale ingombrante, rischio di contatto, contusione, abrasione, taglio

L" area di cantiere non presenta attualmente rischi derivanti dalla presenza di materiale ingombrante
depositato. Essendo pero aree che stagionalmente risentono di modifiche da parte dei proprietari degli
stabilimenti balneari e delle strutture alberghiere, si evidenza la necessita di valutare al momento
dell’accantieramento I'eventuale presenza di materiale ingombrante depositato.

Misure preventive per I'impresa
Regole generali

Prima di procedere alle lavorazioni si consiglia di effettuare sempre un preliminare controllo a vista per ripulire
successivamente la zona dai materiali ingombranti e/o pericolosi.

Qualora venga ritrovato materiale ingombrante e/o pericoloso Iimpresa esecutrice dovra sospendere la
lavorazione e prendere accordi con la Direzione Lavori e il Coordinatore della Sicurezza sulle modalita di
raccolta, trasporto e relativo smaltimento.

Depositi sostanze e materiali:

a)l depositi di materiali in cataste, mucchi, pile devono essere effettuati in modo razionale e tale da evitare
crolli o cedimenti.
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b)I depositi di materiali che possono costituire pericolo dovranno essere allestiti in zone appartate del cantiere,
convenientemente delimitate e concordate col Coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

c)I depositi di materiali e sostanze infiammabili quali gasolio e simili e comunque rientranti per tipo e quantita
tra i depositi soggetti a vigilanza da parte dei vigili del fuoco saranno consentiti solo previo rilascio di
corrispondente autorizzazione dei vigili stessi, ai quali ciascuna Impresa dovra inoltrare specifica domanda,
previa richiesta al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, vista la richiesta avanzata dall'Impresa e visto uno
specifico progetto d'installazione.

1.2.1.2 Rischi legati alla presenza di agenti inquinanti: rischi d’intossicazione per inalazione e/o
per contatto epidermico

Le aree di cantiere non presentano sostanzialmente rischi derivanti da agenti inquinanti particolarmente
pericolosi.
Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Nei casi di presenza di sostanze tossiche, irritanti e/o pericolose I'impresa esecutrice dovra sospendere le
lavorazioni e concordare con la Direzione Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza le opportune procedure
operative. Si ricorda che l'organismo puo assorbire le sostanze, oltre che per inalazione anche attraverso il
contatto con la pelle. L'impresa, pertanto, dovra adottare idonei provvedimenti come evacuazione dell'area,
e se necessario dotare i lavoratori di idonee maschere e indumenti coprenti.

1.2.1.3 Opere a rischio di interferenza accidentale.

Considerando che i lavori si effettueranno in un periodo che non interessa il movimento turistico e quindi la
presenza di persone sulla riva e sulla strada sara nettamente inferiore, I'interferenza sara meno presente, ma
comunque l'area dovra essere delimitata e controllata da apposito personale.

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Quali misure preventive le imprese esecutrici devono adottare particolare cautela nell'uso di macchine
operatrici, soprattutto nel caso di demolizione e movimentazione materiali.

Devono garantire la completa assenza di persone non addette ai lavori nel raggio di azione e devono altresi
garantire un‘adeguata protezione dalle eventuali schegge di materiale da demolizione. Questo comporta la
necessita di realizzare una recinzione sufficientemente alta e forte da trattenere gli eventuali sassi o macerie
in genere, nonché le polveri.

In prossimita degli attraversamenti di linee elettriche € invece necessario che I'impresa esecutrice adotti tutte
le opportune cautele per evitare avvicinamenti di parti della macchina inferiori ai 5 metri dalla linea stessa. La
cautela deve essere richiamata anche dal coordinatore per I'esecuzione alle imprese esecutrici.

Procedure POS

L'impresa dovra indicare quali misure preventive adottera.

1.2.1.4 Presenza di arterie stradali e residenze limitrofe al cantiere con rischi di interferenza:

L'area di interesse del cantiere ¢ situata in una posizione dove sono presenti stabilimenti balneari, residenze
per l'alloggio dei turisti e attivita di ristorazione ed alberghiere. L'unica arteria stradale da cui € possibile
accedere al cantiere € il lungomare della localita di interesse in oggetto e dai relativi ingressi degli
stabilimenti balneari.

Trovandoci quindi in un luogo di balneazione la presenza di anziani e bambini gia a partire dai mesi
primaverili & alta, si rende necessario procedere sempre con la massima ed estrema cautela, anche se si
prevede di terminare i lavori in primavera stessa.

Pertanto occorre prendere tutti gli opportuni accorgimenti e cautele per evitare rischi di interferenze.

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Prima dell'inizio dei lavori, agli ingressi ed alle uscite del cantiere, € necessario apporre idonei cartelli di
segnalazione in tutti i possibili accessi all'area di cantiere sulla spiaggia, al fine di impedire ai passanti 'accesso
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alle aree di lavoro e quindi impedire il transito di terzi nell'area d’azione delle macchine operatrici (vedi anche
il paragrafo: viabilita di cantiere).

Qualora la singola lavorazione possa creare problemi di interferenza con terzi la segnaletica di avvistamento va
altresi prevista in ogni punto del cantiere dove € possibile prevedere accessi di estranei anche dalle proprieta
private. In prossimita di tali proprieta € inoltre necessario eseguire le lavorazioni evitando ogni possibile
interferenza.

E' necessario garantire e mantenere un elevato livello di servizio affinché permangano le condizioni di fruibilita
del tronco stradale oggetto della riqualificazione, considerato le peculiarita e caratteristiche dello stesso e del
contesto ambientale in cui € inserito.

Considerato la tipologia di intervento, e il contesto in cui si andra ad operare, nonche la tipologia dei TRATTI
su cui si andra a realizzare I'opera, si evidenzia che gli spazi nell'intorno del sito non sono abbastanza ampi per
garantire la sosta dei mezzi e la creazione di aree di deposito. Pertanto, verra localizzata un'area per I'impianto
di cantiere e per il deposito di mezzi, nel parcheggio di Viale del Duca, attrezzature e materiali, dalla quale si
approvviggioneranno per le diverse lavorazioni.

1.2.1.5 Ordine e pulizia

Ciascuna Impresa € responsabile della tenuta in ordine e in stato di pulizia e di igiene le aree avute in
affidamento per l'accantieramento e per l'esecuzione dei lavori. In particolare, ciascuna Impresa dovra
evitare intralci alla viabilita principale e di creare comunque condizioni di pericolosita e danno ambientale.
Ciascuna Impresa ¢ altresi responsabile, per le parti di uso proprio e dei propri dipendenti, dell'ordine e della
pulizia delle installazioni igienico-sanitarie e degli apprestamenti logistici.

Ciascuna Impresa dovra provvedere a questo o direttamente con proprio personale o indirettamente, tramite
ditte specializzate esterne.

1.2.1.6 Bonifica da ordigni bellici

Trattandosi di aree sulle quali non sono mai stati esequiti scavi, si ritiene indispensabile la necessita di
effettuare la bonifica da ordigni bellici prima di avviare le lavorazioni previste dal progetto.
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1.3 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

1.3.1 Documentazione da custodire in cantiere

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di
cantiere la seguente documentazione:

1. Notifica deve affiggere in cantiere - (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata
all'impresa esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 99, comma 2 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.);

2. Piano di Sicurezza e di Coordinamento e programma dei lavori;

3. Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;

4. Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi
aggiornamenti;

5. Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice); compreso copia del
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese operanti
in

cantiere, certificazione attestante regolarita contributiva;

6. Copia del registro ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di
ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, 1.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.), nonché libro matricola
e eventuali infortuni;

7. Registro delle visite mediche periodiche e idoneita alla mansione;

8. Certificati di degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

9. Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

Inoltre, ove applicabile, dovra essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:
1. Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;

. Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);

. Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela;

. Denuncia di installazione all'l.S.P.E.S.L. per i macchinari che la necessitano;

. Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;

. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;

. Dichiarazione di conformita delle macchine CE;

. Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;

. Dichiarazione di conformita dei quadri elettrici da parte dell'installatore;

10. Dichiarazione di conformita dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della
messa in esercizio;

11. Dichiarazione di conformita dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta
abilitata;

12. Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del
D.P.R. 462/2001);

13. Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformita
dalle scariche atmosferiche.

ooooNOOCUThWN

dell'impianto di protezione

1.3.2 Delimitazione e accesso aree di cantiere.

L'area del cantiere (area nella quale si eseguono le lavorazioni) dovra essere opportunamente recintata
come pure le zone di stoccaggio del materiale e impianti di cantiere (parcheggio Viale Cadamosto), si
richiede comunque all'impresa appaltatrice il posizionamento di opportuna chiusura ed interdizione a terzi,
nonché segnaletica di pericolo e divieto.

La presenza di pedoni lungo l'area di intervento (spiaggia), costituisce un rischio per le lavorazioni
(ripascimento) che devono essere svolte sul sito.

Per evitare incidenti con i mezzi e macchine operatrici in uscita ed in entrata dal cantiere, occorrera apporre,
a monte e a valle dell'area di cantiere, idonea segnaletica stradale fissa e mobile in base al Codice della
Strada vigente. Ogni uscita o entrata di automezzi dall'area di cantiere dovra essere diretta da un operatore
(moviere), appositamente istruito per le segnalazioni, a vista, con I'eventuale interruzione del traffico sulla
pubblica via.
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Per tutte la modifiche/interruzioni della viabilita I'Impresa dovra munirsi di apposita Ordinanza stradale.
L'ingresso dovra essere adatto per far entrare gli automezzi di cantiere, sara prowvisto di cancello ad anta,
montato su ruote. In corrispondenza dello stesso andra collocato il cartello di divieto di accesso agli estranei.
I cartelli di cantiere con tutti i dati necessari, saranno sistemati all'interno dellarea di lavoro, generalmente a
monte e a valle dell'intervento, in posizioni prossima alla pubblica strada, in modo che siano visibili e leggibili
dall’esterno. Dovra essere disposto, infine, almeno un cartello che ricordi I'uso dei D.P.I., all'interno dell’area
lavori, in posizione ben visibile dagli addetti perché contenenti delle informazioni necessarie ed utili ai sensi
ex D.Lgs. 626/94 cosi come previsto dal D.Lgv. 81/08.

Per quanto riguarda la pulizia della sede stradale, 'Tmpresa Appaltatrice dovra assicurare una continua
pulizia della sede stradale, specialmente dopo le operazioni di ingresso e uscita dei mezzi dal cantiere.

La possibilita di intrusione di persone & un rischio costante dei cantieri temporanei; per evitare i rischi da
intrusione di persone si dovra ricorrere alla costante vigilanza dello stato delle recinzioni ed alla corretta
chiusura dei cancelli, oltre che nelle ore serali e notturne, anche in quelle di non utilizzo delle aperture;
all'accesso del cantiere dovra essere chiaramente segnalato il divieto di accesso agli estranei. La
delimitazione del cantiere & prevista con elementi stabilmente posizionati al suolo.

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Per cio che riguarda gli accessi al cantiere, in accordo con la D.L. e previo specifico sopralluogo, sono stati
individuati gli accessi principali come da tavole allegate al fine di garantire entrate e uscite dal cantiere in
condizioni di sicurezza, nella tavola indicata sono anche evidenziate le aree in cui & possibile realizzare
I'accantieramento, ivi incluso le attivita di scaricamento-movimentazione dei mezzi operativi (escavatore,
camion, ecc.), che devono essere naturalmente effettuati anch'esse in condizioni di estrema sicurezza senza
interferenza con traffico stradale o altre attivita.

N.B. Tutti gli ingressi-accessi alle zone di lavoro e per lo scarico movimentazione delle macchine operatrici
vanno preventivamente concordate con la D.L. e il CSE; si ricorda inoltre che, in linea di massima & sempre
possibile utilizzare anche strade o passaggi privati dei proprietari degli stabilimenti balneari, residence o
alberghi che si ritenessero utili allo scopo.

Durante gli accessi al cantiere pud comunque esservi pericolo per I'incolumita di terzi che transitano su strade
pubbliche, l'area di intervento presenta caratteristiche di centro abitato che rendono ad alto rischio la
movimentazione per la presenza di persone in particolare bambini ed anziani; pertanto, quando si ha I'entrata
e soprattutto l'uscita di mezzi, l'autista dovra movimentare il mezzo con particolare cautela. In tutti i casi
risulta necessario prevedere l'ausilio di una persona (moviere) a terra per segnalare le manovre e vigilare sulle
operazioni di accesso ed uscita dal cantiere in termini di presenza di persone e pulizia dei mezzi.

Tutte le indicazioni e possibilita sopra descritte devono esser presi dall'impresa in accordo con la D.L. e il CSE
in accordo con la D.L. e il CSE.

La recinzione dovra essere con telo plastificato alto almeno due metri debitamente fissato a montanti robusti e
nelle zone limitrofe alla strada e agli edifici ( si puod derogare sulle recinzioni lato spiaggia) la rete perimetrale
dovra essere in tessuto fitto antipolvere.

L' impresa, laddove responsabile, dovra provvedere alla pulizia della sede stradale ogni qual volta il transito
dei mezzi da e per il cantiere causi situazioni di disagio.

L'impresa esecutrice dovra definire nel Piano Operativo di sicurezza le sue procedure adottate
per la movimentazione dei mezzi e la scelta degli accessi.
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TAV. 1.3.1.b: Foto accessi ed accantieramenti

Accesso Via Bering Accesso Via Cadamosto

Accesso Via Caboto Area stoccaggio parcheggio Via Cadamosto
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1.3.3 Viabilita di cantiere.

Dal sopralluogo sulle aree emerge che, I'accesso ai cantieri € possibile sia da Via Bering, da Via Cadamosto
che da via Caboto, traversa perpendicolare al lungomare, una volta raggiunta la spiaggia, i mezzi dovranno
transitare lungo la battigia, in area delimitata da apposita segnaletica.

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Nelle zone di cantiere é fatto divieto di superare le velocita di 20 km/orari per mezzi gommati e 10 km/orari
per mezzi cingolati.

Per la particolare limitatezza della viabilita & inoltre fatto divieto alle imprese esecutrici di svolgere
contemporanee lavorazioni interferenti nelle stesse aree: dovranno quindi essere previsti anche in accordo
con la D.L. e il CSE sensi unici per gli autocarri, escavatori, piazzole per effettuare le rotatorie o
I'interscambio fra gli autocarri, ecc. il tutto finalizzato a ridurre al minimo i rischi di interferenze come scontri,
investimenti o altro.

Durante i lavori di cantiere, soprattutto durante le soste notturne, infrasettimanali, le sospensioni, ecc. le
macchine operatrici non dovranno mai essere lasciate in sosta dove possono procurare ostacolo o
interferenze sulle strade ed altre vie d'accesso.

1.3.4 Aree di deposito e magazzini

Lo stoccaggio dei materiali deve avvenire al di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non
creare ostacoli. Il capo cantiere ha il compito di porre particolare attenzione alle cataste, alle pile e ai mucchi
di materiali che possono crollare o cedere alla base nonché ad evitare il deposito di materiali in prossimita di
eventuali zone cedevoli.

Le zone di stoccaggio dei materiali, (ferri di armatura, legno per casserature, ecc..) sono state individuate e
dimensionate in funzione delle quantita da collocare. Tali quantita sono state calcolate tenendo conto delle
esigenze di lavorazioni contemporanee.

Per eventuali magazzini le imprese possono ricorrere ad elementi prefabbricati o appositi container, in ogni
caso il luogo di insediamento del magazzino deve essere definito dal capocantiere dell'impresa principale
unitamente al Committente, al DL e al CSE.

I POS delle imprese dovranno contenere le indicazioni sulle corrette modalita di stoccaggio e deposito.

Le zone di carico e scarico saranno posizionate in zone ben distinte da quelle in cui si eseguono le operazioni
di scavo e di demolizione, possibilmente in prossimita dell'accesso carrabile. L'ubicazione di tali aree, inoltre,
consentira ai mezzi, di trasportare i materiali, attraversando aree dove non sono state collocate postazioni
fisse di lavoro (ad esempio, piegaferri, sega circolare, betoniera a bicchiere, ecc.).

Non saranno tenute in cantiere quantita tali di materiali infiammabili da richiedere certificati di prevenzione
incendi. Eventuali bombole di gas e/o di materiali inflammabili verranno portati di volta in volta in cantiere, e
tenuti per il tempo strettamente necessario alle lavorazioni.

I POS delle imprese dovranno contenere le indicazioni sulle corrette modalita di stoccaggio e deposito.

1.3.5 Smaltimento rifiuti

E’ previsto, per la natura dei lavori, il deposito e lo stoccaggio di rifiuti da demolizione per il tempo
strettamente necessario al normale andamento del cantiere, si provvedera in modo che i rifiuti prodotti in
cantiere siano smaltiti secondo quanto disposto dalla normativa vigente, in particolare saranno suddivisi e
gestiti a seconda se essi rientrano nella categoria di “rifiuti da cantiere”, (tutti i codici CER che iniziano con
17), oppure nella categoria di “rifiuti speciali”, (tutti i codici CER che iniziano con 15) in base al D.Lgs.152/06
parte quarta (TUA) come modificato e integrato dal D.Lgs.4/08, propri delle attivita di demolizione,
costruzione e scavo.

I POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con
particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi.

Le zone di stoccaggio dei rifiuti sono state posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimita degli
accessi carrabili, inoltre, nel posizionamento di tali aree si & tenuto conto della necessita di preservare da
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polveri, esalazioni maleodoranti, ecc. sia i lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al
cantiere stesso.

1.3.6 Servizi logistici ed igienico assistenziali

Ci sono i necessari servizi messi a disposizione dalla committenza intesi in termini di servizi igienici, baracca
spogliatoio e baracca adibita ad ufficio della direzione lavori

L'impresa principale allestira i servizi necessari per il cantiere in oggetto; i servizi da realizzare devono essere
conformi a quanto previsto dalle normative in materia di igiene e sicurezza e rispettare le dimensioni minime
di seguito riportate:

e uffici (10 mq circa)
e lavatoi e latrine (1 ogni 10 operai)
- spogliatoi (1.5 mq per ogni operaio)

I servizi sanitari sono definiti dalle attrezzature e dai locali necessari all'attivita di pronto soccorso in cantiere:
cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione, camera di medicazione.

La presenza di attrezzature, di locali e di personale sanitario nel cantiere sono indispensabili per prestare le
prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.

1.3.7 Coordinamento

Si & ipotizzato di dividere il territorio sul quale si andra ad operare in due settori:
Tratto 1) — a nord dell’'ultimo pennello posto a nord della spiaggia protetta di Lido di Classe (circa 2.300 ml.)
Tratto 2) — spiaggia protetta di Lido di Classe (circa 1.220 ml.)

Questo al fine di non lasciare priva di protezione una fascia di territorio troppo grande, inoltre si € operato
per la realizzazione dell’aria di cantiere intesa come luogo di baracche, servizi, e ricovero mezzi in quanto
I'area di lavoro (arenile) non consente la sosta dei mezzi in orario non lavorativo, festivo e prefestivo in
sicurezza.

Sul lay-out di cantiere sono inoltre date le prime indicazioni concordate con il Servizio Mobilita e Viabilita del
Comune di Ravenna in merito a quella che sara I'occupazione di suolo pubblico, alla cartellonistaica e agli
spazi minimi per la circolazione dei mezzi; tali indicazioni andranno comunque riviste e concordate con i
tecnici del Comune di Ravenna incaricati al fine di ottenere la necessaria ordinanza.

Come riportato nelle altre sezioni del piano si ritiene opportuno un sopralluogo dell'intera area al fine di
verificare la presenza di sottoservizi.

Di seguito si riportano le indicazioni necessarie al coordinamento del cantiere:

- Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'impresa appaltatrice dovra eseguire, unitamente al DL e al CSE per
I'esecuzione, un sopralluogo al fine di prendere visione congiunta del cantiere tutto, e di validare il presente
piano ed il piano operativo di sicurezza o, eventualmente, apportarvi le occorrenti modifiche, verificando
altresi l'esatto calendario dei lavori, di modo da consentire al CSE per I'esecuzione di prestabilire i propri
interventi in cantiere, che avverranno di norma due giorni prima d’ogni nuova fase lavorativa o comunque
prima dell'ingresso delle imprese subappaltatrici o dei lavoratori autonomi, in cantiere.

- Le visite verranno svolte in modo congiunto, fra CSE, responsabile di cantiere dell'impresa appaltatrice e
responsabile di cantiere dell'impresa subappaltatrice, e saranno previste ad ogni loro avvicendamento, con lo
scopo di verificare se il cantiere e le relative opere provvisionali, dpi, ecc.. rispondono alle prescrizioni di
sicurezza o se nel caso, siano da integrare a discrezione del CSE, sia dettate dalle norme sia previste dal
presente piano.

- L'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici sono tenute a comunicare al CSE per l'esecuzione |l
nominativo dell’'eventuale rappresentante dei lavoratori in modo da consentirne il coinvolgimento.

- L'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici sono tenute a comunicare al CSE per l'esecuzione il
nominativo del/dei lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza (pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori) in modo da consentirne il coordinamento ed il coinvolgimento.

- In esito al sopralluogo, il CSE annotera su apposito giornale dei lavori, da custodirsi in cantiere, le
risultanze della riunione di coordinamento, controfirmate dai partecipanti al sopralluogo.

- Per ogni eventuale necessita di coordinamento, in aggiunta e/o variante a quelle riportate sopra, che si
rendesse necessaria durante I'esecuzione dei lavori, le imprese od i lavoratori autonomi interessati dovranno
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segnalare con congruo anticipo al CSE per I'esecuzione la necessita, il quale avra I'obbligo di attivarsi nel piu
breve tempo possibile. In attesa delle determinazioni del CSE, le imprese od i lavoratori autonomi interessati,
non potranno dare corso alle attivita la cui corretta esecuzione dipende dal coordinamento richiesto.

La regola principale del coordinamento consiste nell’affrontare le situazioni prima che si manifestino in
cantiere, con possibili anomalie e difformita nella produzione e avanzamento dei lavori circa i tempi, costi,
qualita. Cid deve essere perseguito soprattutto attraverso l'aggiornamento da parte di ogni impresa
appaltatrice del programma dei lavori.

Il coordinamento proposto da questo piano consiste in diversi adempimenti:

 riunioni tra gli operatori

« visite in cantiere del Coordinatore per la Sicurezza;

e comunicazioni delle imprese.

RIUNIONI

Il principale strumento per il coordinamento sara quello delle riunioni da effettuarsi principalmente presso il
cantiere.

La frequenza di tali riunioni sara stabilita in funzione dell'avanzamento dei lavori, con modalita e orari da
concordare di volta in volta.

Ogni impresa appaltatrice, nella persona del datore di lavoro o delegando il proprio responsabile in cantiere,
ha I'obbligo di partecipare a tali riunioni e convocare per tempo eventuali subaffidatari.

Le riunioni verteranno innanzi tutto sugli aspetti programmatici del lavoro; il contenuto delle riunioni sara
verbalizzato e sottoscritto dai partecipanti.

Dato il carattere preventivo del coordinamento, le imprese e i lavoratori autonomi sono comunque tenute a
predisporre misure operative improntate alle regole dell’arte, alla prudenza e alla diligenza in rapporto alla
presenza in cantiere di altri attori, anche in mancanza di particolari indicazioni del piano di sicurezza e
coordinamento.

Sara necessario che tali elementi, e tutti gli altri attinenti la sicurezza e il coordinamento, vengano sanciti gia
all'atto dei contratti tra impresa appaltatrice e subaffidatari.

VISITE IN CANTIERE

Prima dell'inizio dei lavori il titolare di ogni impresa appaltatrice dovra eseguire, unitamente al D.L. e al
coordinatore per la sicurezza, un sopralluogo al fine di prendere visione congiunta del cantiere e delle zone
al contorno, ed eventualmente proporre modifiche al piano, verificando altresi il calendario dei lavori, di
modo da consentire al coordinatore per I'esecuzione di prestabilire i propri interventi in cantiere.

Il coordinatore per la sicurezza effettuera delle visite di coordinamento e verifica, che avverranno di norma
prima di ogni nuova fase lavorativa 0 comunque prima dell'ingresso delle imprese subappaltatrici, o dei
lavoratori autonomi, in cantiere.

Le visite verranno svolte in modo congiunto, fra coordinatore, impresa appaltatrice e impresa
subappaltatrice, e saranno previste ad ogni loro avvicendamento, con lo scopo di verificare se il cantiere e le
relative opere provvisionali rispondono agli standard di sicurezza, non solo dettati dalle norme ma anche
previsti dal presente piano.

II direttore di cantiere, il capocantiere, o in loro assenza i responsabili delle singole imprese nel cantiere,
dovranno accompagnare il coordinatore per la sicurezza durante le visite in cantiere e sottoscrivere il
conseguente verbale.

COMUNICAZIONI DELLE IMPRESE

La comunicazione tra i soggetti operanti potra seguire qualsiasi modalita risulti efficace per la tutela della
sicurezza e per l'azione di coordinamento.

1.4 IMPIANTI DI CANTIERE
1.4.1 Impianto elettrico

L'Impresa principale deve progettare e realizzare a regola d’arte gli impianti elencati, rispettando inoltre le
prescrizioni di legge.
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La fornitura dell'energia elettrica avverra in B.T. L'impianto elettrico dovra essere realizzato utilizzando
personale esclusivamente specializzato in conformita a quanto richiesto dal D.M.37/08 e la ditta incaricata
della realizzazione dell'impianto avra cura di rilasciare al cantiere apposita Dichiarazione di Conformita.
L'eventuale richiesta di allacciamento delle ditte subappaltatrici che operano in cantiere sara fatta al direttore
tecnico di cantiere che indichera il punto di attacco per le varie utenze; detta fornitura sara bordinata alle
seguenti condizioni:
« fornitura tramite allacciamento al quadro del Subappaltatore dotato come minimo di interruttore di
linea e interruttore differenziale;
« esecuzione dell'impianto elettrico del Subappaltatore in conformita alle norme di buona tecnica ed
eseguite a regola d'arte;
+ dichiarazione di conformita.
Sono assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica.

I quadri elettrici di distribuzione vengono collocati in posizione che ne consentano I'agevole manovra,
facilitata dall'indicazione dei circuiti derivati, le apparecchiature di comando ed i dispositivi di protezione a
tempo inverso e/o differenziali vengono collocati in apposite cassette stagne aventi un grado di protezione
meccanica confacente ed adeguato all'installazione prevista.

Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere (macchinari, attrezzature, cavi, quadri elettrici, ecc.)
dovranno essere stati costruiti a regola d'arte e, pertanto, dovranno recare i marchi dei relativi Enti
Certificatori. Inoltre I'assemblaggio di tali componenti dovra essere anch'esso realizzato secondo la corretta
regola dell'arte: le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato
Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte. In particolare, il grado di protezione contro la
penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere,
dovra essere:

non inferiore a IP 44, se I'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1);

non inferiore a IP 55, ogni qual volta I'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilita di investimenti da
parte di getti d'acqua.

Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE Euronorm
(CEI 23-12), con il seguente grado di protezione minimo:

IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno.

1.4.2 Impianto di messa a terra e di protezione scariche atmosferiche

L'impianto di messa a terra dovra essere garantito in quanto vengono utilizzate baracche metalliche, dotate di
regolare impianto elettrico, inoltre, nel caso in cui vengano utilizzate macchine elettriche tali da richiedere la
loro messa a terra, questa dovra essere debitamente realizzata.

In tale condizione I'impresa predisporra, attraverso la ditta installatrice regolarmente autorizzata, la verifica
dellimpianto di terra e relativo verbale di verifica (Mod. B) che andra inoltrato, all'ISPESL (competente per
territorio) per il relativo controllo di legge.

1.4.3 Altri impianti

Le lavorazioni in oggetto sono tali da non richiedere I'allestimento di ulteriori impianti di cantiere, (scariche
atmosferiche, impianti fognari o per adduzione acqua potabile).

1.5 SEGNALETICA DI SICUREZZA

I lavoratori e gli eventuali visitatori del cantiere dovranno essere informati dei rischi residui presenti
in cantiere anche attraverso la segnaletica di sicurezza conforme ai requisiti del D. Lgs. 81/2008.

E' bene ricordare che la segnaletica di sicurezza deve risultare ben visibile e soprattutto, per svolgere
bene il suo compito, deve essere posizionata in prossimita del pericolo.

In particolare, per tutte le lavorazioni svolte con ausilio delle macchine da taglio e movimento terra,
devono essere presenti opportuni cartelli di pericolo e avvertimento collocati ad almeno 50 metri da ogni
macchina presente in cantiere, oppure sugli accessi alle aree di lavoro (sbarre, piste,...).

A tal proposito si fornisce una indicazione sulla possibile tipologia dei cartelli da utilizzare, oltre a quelli
identificati nel lay-out di cantiere e contabilizzati come oneri per la sicurezza.
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TIPO DI CARTELLO INFORMAZIONE COLLOCAZIONE 1IN CANTIERE DEL
TRASMESSA CARTELLO
Avvertimento In prossimita degli accessi al cantiere, lungo le
piste e rampe e dove sono previste manovre di
autocarri
Divieto A tutti gli accessi del cantiere, e in prossimita
SCAVI dei luoghi di scavo

E SEVERAMENTE VIETATO

- AVVICINARS! Al CIGLI DEGLI SCAVI

- AVVICINARS! ALLA BENNA IN
FUNZIONE

- SOSTARE PRESSO LE SCARPATE

- DEPOSITARE MATERIALE SUI CIGLI

. MACCHINE Pericolo avvertimento In prossimita delle macchine in movimento
IN
MOVIMENTO

VIETATO PASSARE i divieto In prossimita dell'escavatore quando lo si sta
E SOSTARE NEL usando

RAGGIO DI AZIONE
DELL'ESCAVATORE §

Prescrizione Nelle zone di transito dei mezzi pesanti con
possibile interferenza coi residenti

Procedere a passo d'uomo

Divieto Da posizionare in prossimita delle lavorazioni

Pericolo, In prossimita o sulle macchine da per avvistare

avvistamento la presenza della macchina durante le ore
notturne o in presenza di scarsa visibilita

(pannelli

retroriflettenti)
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. e Prescrizione Dove € necessario proteggere gli occhi

E OBBELIGATORIO

PROTEGGERE
GLI OCCHI

AT B | Prescrizione Sulle macchine/attrezzature rumorose

E DBBLIGATORIO |

PROTEGGERE
L'UDITO

e — Y Prescrizione Uso di macchine/attrezzature

E OBBLIGATORIO

USARE | GUANTI §
PROTETTIVI

smmm — -

Salvataggio In corrispondenza della cassetta di pronto
SOCCOrso

antincendio

C : " Attrezzatura In corrispondenza degli estintori fissi

Inoltre devono essere posizionati cartelli indicanti i lavori in corso ed uscita autocarri in
corrispondenza di tutti gli accessi al cantiere, e nel caso di costruzione di nuove rampe per I'entrata o l'uscita
dei mezzi.

Altre forme di segnalazione proposte dalle imprese dovranno essere concordate con il Coordinatore
in fase di esecuzione.
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1.6. IL PROBLEMA POLVERI

Durante i lavori & prevedibile la formazione di nubi di polvere, per tale motivo si dovra provvedere: a tenere
debitamente bagnata la porzione di calcestruzzo che si andra a demolire, ad installare apposite barriere (rete
a tessuto fitto antipolvere) in modo che queste riducano il pil possibile la caduta di tale polvere
aereodispersa nelle zone pubbliche che non sono interdette agli utenti.

Per gli operatori, che in ogni caso devono tenersi a debita distanza durante la fase di demolizione, si obbliga
all’'uso di idonea maschera antipolvere.

1.7. IL PROBLEMA RUMORE
1.6.1 L'esposizione dei lavoratori al rumore

Durante le lavorazioni di cantiere sara particolarmente sentito il “problema rumore”, in particolare durante le
fasi di demolizione del calcestruzzo e durante I'utilizzo di macchine operatrici. Le ditte che interverranno in
cantiere devono essere in possesso del “Documento di Valutazione del Rischio Rumore” o equivalente
autodichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, debitamente aggiornato secondo quanto previsto dal D.
Lgs. 81/2008 e s.m.i. e copia di tale documento dovra, a richiesta, essere consegnata al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dell’opera.

Come specifica I'art. 103 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ‘“/esposizione quotidiana personale di un lavoratore al
rischio rumore puo essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di
rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validita e riconosciuta dalla Commissione
prevenzione infortuni”.

In fase preventiva, dunque, si puo fare riferimento, in particolare, ad uno studio con validita riconosciuta
condotto dal Comitato Paritetico Territoriale Prevenzione Infortuni di Torino e Provincia, pubblicato in un
volume dal titolo “Ricerca sulla valutazione del rischio derivante dall'esposizione a rumore durante il lavoro
nelle attivita edili”. Il volume riporta le schede dei livelli di esposizione personale al rumore realizzate nella
ricerca per i gruppi omogenei di operatori che si presume essere presenti nel cantiere in oggetto. In base al
livello di esposizione personale degli operatori vengono fissati diversi obblighi in capo alle figure di cantiere, la
cui sintesi ¢ riportata nelle tabelle sottostanti.

In ogni caso, dovranno essere rispettate le prescrizioni della vigente normativa Regionale e Comunale in
materia, con particolare riferimento ad orari e modalita di esecuzione delle attivita a rischio rumore.

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Talune lavorazioni che si svolgeranno richiederanno I'utilizzazione di macchine con emissioni sonore rilevanti:
pala meccanica, pompa per calcestruzzi, macchine per la demolizione, ecc.: pertanto nell'impiego di tali
attrezzature dovranno essere osservate le ore di silenzio secondo la stagione ed i regolamenti locali.

All'impresa appaltatrice, e alle eventuali chiamate in subappalto, sara chiesto il documento della valutazione
rischi da rumore (D.Lgs. 277/91).

La verifica del documento redatto andra svolta in osservanza a quanto previsto dal DLgs 81 art 187 e
seguenti.

E' inoltre preferibile che le imprese esecutrici siano dotate di macchine e attrezzature insonorizzate: in tal caso
e sufficiente per il titolare dell'impresa avere eseguito una autodichiarazione che le proprie attivita lavorative
non superano la soglia di 80 dbA; viceversa, qualora il lavoratore sia sottoposto a rumorosita piu elevate &
necessario che le imprese esecutrici siano in possesso del “Documento di Valutazione del Rischio Rumore”,
predisponendo tale rapporto ad attivita lavorative iniziate, e provvedendo, nel corso dei lavori, agli eventuali
aggiornamenti che si dovessero rendere necessari. I valori di esposizione personale dovranno essere portati a
conoscenza dei lavoratori interessati e dovranno essere messe in opera le precauzioni previste dal D. Lgs.
81/2008 e s.m.i. (vedi tabelle 1.6.1 € 1.6.2 i)..

Va inoltre ricordato che tutte le macchine e attrezzature rumorose devono riportare visibili indicazioni
(targhetta) sulla rumorosita emessa (vedi schede macchine allegate)

Tabella 1.6.1.1 - Obblighi a carico dei lavoratori sui rischi legati ad attivita rumorose
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Osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della
protezione collettiva ed individuale

Usare con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i mezzi individuali e collettivi di
protezione, forniti o predisposti dal datore di lavoro

Segnalare le deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi nonché altre eventuali condizioni di pericolo

Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di
misurazione ed i mezzi individuali e collettivi di protezione

Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza che possano
compromettere la protezione o la sicurezza

Sottoporsi ai controlli sanitari previsti

In caso di esposizione quotidiana personale superiore a 90 dB(A), i lavoratori devono utilizzare i mezzi
individuali di protezione dell'udito fornitigli dal datore di lavoro

Tabella 1.6.1.2 - Obblighi a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Livelli di . bilita
esposizione | Misure di | Compiti e responsabilita
Le pd tutela
. Controllare I'esposizione dei lavoratori al fine di:
Valutazione - Identificare lavoratori e luoghi di lavoro considerati dal decreto
del rischio - Attuare le misure preventive e protettive

Ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore, mediante misure

tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili privilegiando gli

interventi alla fonte.

- II livello minimo di rischio deve essere garantito sia per gli impianti
esistenti, sia in caso di ampliamenti o modifiche sostanziali agli impianti
sia nella realizzazione di nuovi impianti.

- All'atto dell'acquisto devono essere privilegiate le apparecchiature che

<80dB(A) Misure producono il piti basso livello di rumore
tecniche, - Le misure tecniche adottate non devono causare rischi per la salute della
organizzative e| POPolazione o deteriorare 'ambiente esterno
procedurali Permettere ai lavoratori di verificare I'applicazione delle misure di tutela predisposte

Disporre ed esigere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni
aziendali e delle norme

Esigere, da parte del medico competente, l'osservanza degli obblighi previsti,
informandolo sui procedimenti produttivi

Valutazione Effettuare i rilievi dei livelli di esposizione
del rischio Redigere e tenere a disposizione il registro dei livelli di Esposizione

Informare i lavoratori in merito a:

a) Rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore
81-85 dB(A) b) Misure ed interventi adottati

Informazione | c) Misure cui i lavoratori debbono conformarsi

d) Funzione dei mezzi individuali di protezione

e) Significato e ruolo del controllo sanitario

f) Risultati della valutazione del rischio

Controllo Estendere il controllo sanitario ai lavoratori che ne facciano richiesta, previa
sanitario conferma di opportunita da parte del medico
Provvedere a che i lavoratori ricevano adeguata formazione su:
Formazione a) Uso corretto dei mezzi protettivi individuali dell'udito
b) Uso corretto delle macchine ai fini della riduzione al minimo dei rischi
per l'udito
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Fornire ai lavoratori i mezzi individuali di protezione dell'udito
I mezzi individuali devono essere:

86-90 dB(A) |Mez@ - Adattati al singolo lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro
Fggﬁi‘g“ - Adeguati (mantenere il livello di rischio <90dB(A))

- Scelti concordemente con i lavoratori
Osservare le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza nel caso di richiesta di
deroga per I'uso di mezzi protettivi individuali

Sottoporre i lavoratori a controllo sanitario

Il controllo sanitario comprende:

- Visita medica preventiva con esame della funzione uditiva

Controllo - Visite mediche periodiche con esame della funzione uditiva (la prim

sanitario entro un anno )

- La frequenza delle visite successive € stabilita dal medico e non pu
essere > a 2 anni

Custodire le cartelle sanitarie e di rischio

Osservare le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza nel caso di richiesta ¢

allontanamento temporaneo dall'esposizione

Livelli di . N
esposizione | Misure di | Compiti e responsabilita
Le pd tutela
Superamento |- Comunicare all'organo di vigilanza, entro 30 gg. dalla data di
dei valori limite | accertamento del superamento, le misure tecniche ed organizzative
di esposizione applicate o che si intendono adottare al fine di ridurre al minimo i rischi
per l'udito
- Comunicare ai lavoratori le misure adottate
Misure - Individuare con segnaletica appropriata i Iluoghi che comportano
tecniche esposizioni superiori a 90dB(A)
organizzative e | - Perimetrare e sottoporre a limitazione di accesso i luoghi suddetti
procedurali
Mezzi - Disporre ed esigere l'uso appropriato dei mezzi individuali di protezione
protettivi dell'udito
>90dB(A) individuali - Ovviare con mezzi appropriati se I'utilizzo dei mezzi protettivi comporta
rischi d'incidente
Controllo - Sottoporre i lavoratori a visite mediche preventive e periodiche
sanitario - Frequenza massima annuale
Istruire ed aggiornare il registro nominativo degli esposti
Copia del registro deve essere consegnata:
- Ad USL ed ISPESL competenti per territorio
- A richiesta dell'organo di vigilanza ed all'Istituto Superiore di Sanita
Registrazione |- Ogni 3 anni comunicare le variazioni intervenute, comprese la cessazione del
esposizione rapporto di lavoro o la cessazione dell'attivita d'impresa
lavoratori Richiedere all'ISPESL od alla USL le annotazioni individuali in caso di assunzione di
lavoratori

Comunicare ai lavoratori interessati, tramite ill medico competente,
le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e
di rischio

I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati

1.6.2 1] rumore trasmesso all’ambiente circostante

Come specificato precedentemente le operazioni di scavo e demolizione saranno particolarmente rumorose,
fortunatamente il cantiere avra luogo negli ultimi mesi invernali quando la localita € meno popolata rispetto
alla piena primavera ed all’estate. Si rammenta I'obbligo di rispettare i regolamenti comunali in merito alle
fasce orarie in cui eseguire tali lavori. Al fine di limitare I'inquinamento acustico si puo sia prevedere di ridurre
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l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti pit rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del
rumore. Qualora le attivita svolte comportino elevata rumorosita devono essere autorizzate dal Sindaco.

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

E’ proponibile che le imprese adottino macchine e attrezzature insonorizzate.

Si fa comunque presente all'impresa I'obbligo di utilizzare macchine operatrici a norma e ben mantenute al
fine di tenere sotto controllo il rumore nei limiti indicati dalla macchina.

In caso di superamento delle soglie di rumorosita fissate dal DPCM 1/3/1991 e successivi aggiornamenti
I'impresa dovra chiedere opportuna deroga al sindaco per emissioni rumorose. Copia della richiesta di deroga
e tenuta a disposizione del coordinatore per I'esecuzione.

1.8 SOSTANZE NOCIVE O PERICOLOSE

Le lavorazioni possono prevedere I'impiego di sostanze pericolose, come ad esempio cemento, bitume, resine
o altro, nonché I'esposizione a sostanze originate dai lavori, come gas di scarico, prodotti sia dai mezzi di
cantiere che dal traffico veicolare esterno, vapori nocivi da lavori di bitumatura ecc.

Particolare attenzione deve essere posta durante |'utilizzo di prodotti vernicianti se si riscontra la necessita di
effettuare la segnaletica sul manto stradale.

Misure preventive per l'impresa

Quando l'impresa principale o subaffidataria dovesse fare uso di sostanze nocive prima di utilizzare prodotti
chimici nocivi dovra richiedere al fornitore e prendere visione delle schede tecniche in materia di sicurezza
dello specifico prodotto.

Si ricorda alle imprese che, secondo la direttiva 91/155/CEE e successive modifiche, i contenuti essenziali delle
schede di sicurezza dei cosiddetti "prodotti pericolosi" devono contenere informazioni in merito ai 16 punti
riportati nella tabella sottostante.

Si rimanda alle schede delle lavorazioni per I'analisi delle norme di comportamento.

Tavola 1.7.1
Contenuti essenziali delle schede di sicurezza dei prodotti pericolosi
Elementi identificativi della sostanza o del preparat| 9. proprieta fisico chimiche
e della societa/impresa produttrice
1{ Composizione/informazione sugli ingredienti 10. |stabilita e reattivita
2. Indicazioni sui pericoli 11. | informazioni tossicologiche
3. Misure di pronto soccorso 12. | informazioni ecologiche
4. Misure antincendio 13. | considerazioni sullo smaltimento
5. Misure da prendere in caso di fuoriuscita 14. | informazioni sul trasporto
6. Manipolazione e stoccaggio 15. | informazioni sulla regolamentazione
7. Controllo dell'esposizione/protezione individuale 16. | eventuali altre informazioni

All'arrivo in cantiere del prodotto pericoloso il capocantiere o la persona specificamente incaricata dall'impresa
provvedera ad accertarsi della conformita di quanto richiesto al fornitori ed in particolare si accertera circa la
presenza della scheda informativa in materia di sicurezza per ogni prodotto.

Il prodotto sara quindi assegnato, per il suo utilizzo, solamente a lavoratori idoneamente informati e formati
all'attivita di movimentazione ed uso del prodotto stesso. Si ricorda, a tal proposito, che i lavoratori vanno
debitamente istruiti sul trattamento in sicurezza dei prodotti pericolosi.

1.9 SORVEGLIANZA SANITARIA

Le imprese che interverranno nel cantiere in oggetto e che eseguiranno lavorazioni soggette all'obbligo della
sorveglianza sanitaria — per le lavorazioni del cantiere tale obbligo € legato alle lavorazioni rumorose con rischio
ipoacusia alla movimentazione manuale dei carichi, con rischi dorso lombari nel taglio e pulizia manuale tronchi
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e rami - dovranno garantire la presenza di lavoratori idonei alla specifica mansione con idoneita riconosciuta dal
medico competente incaricato prima dell'apertura del cantiere stesso.

Misure preventive per lI'impresa

A tale scopo i datori di lavoro, prima dell'inizio dei lavori, dovranno comunicare il nome e recapito del Medico
Competente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e presentargli una dichiarazione sull'idoneita
dei propri lavoratori alla specifica mansione e le eventuali prescrizioni del Medico Competente.

Cio che & comunqgue importante nel cantiere € la presenza di lavoratori idonei alle lavorazioni da svolgere €, nel
caso specifico, idonei a lavorazioni che prevedono il diretto contatto con le essenze vegetali, al fine di evitare
eventuali rischi di shock anafilattico dovuto a forme allergiche.

1.10 GESTIONE DELL'EMERGENZA

Prima dell'inizio dei lavori I'impresa esecutrice dovra essere organizzata (mezzi, uomini, procedure) per fare
fronte, in modo efficace e tempestivo, alle emergenze che, per diversi motivi possono verificarsi nel corso
dell’'esecuzione dei lavori e in particolare:

= emergenza infortunio;

= emergenza incendio;

= emergenza piene e possibili allagamenti;

= evacuazione del cantiere.

Misure preventive per lI'impresa

A tale proposito dovra nominare specifiche figure addette alla gestione dell'emergenza, con dichiarazione
scritta da inviare al coordinatore per l'esecuzione prima dell‘inizio lavori (vedi fac simile allegato 1 o altri
similari).

I lavoratori incaricati per I'emergenza dovranno essere dotati di specifici dispositivi individuali di protezione e
degli strumenti idonei al pronto intervento e saranno addestrati in modo specifico in base al tipo di
emergenza.

La gestione dell’emergenza rimane essenzialmente in capo alla ditta affidataria che dovra coordinarsi con le
ditte subaffidatarie in modo da rispettare quanto riportato di seguito.

Nella baracca di cantiere e a bordo di ogni mezzo mobile(autocarri e macchine operative) dovranno essere
affissi in modo ben visibile i principali numeri per le emergenze riportati nello schema sottostante, suddiviso
per siti d’intervento.

RAVENNA
EVENTO CHI CHIAMARE N°
EMERGENZA SANITARIA Pronto soccorso 118
Guardia Medica 800 244 244
Pronto Soccorso presso Ospedale “S.Maria delle | 0544.285111
Croci”
EMERGENZA INCENDIO Vigili del fuoco — chiamata soccorso 115
Vigili del fuoco — distaccamento di Ravenna 0544.281511
FORZE DELL'ORDINE Carabinieri — pronto intervento 112
Carabinieri Ravenna 0544.270000
Polizia soccorso pubblico 113
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Polizia Municipale di Ravenna 0544.482999
Polizia Ravenna 0544.404121
SOCCORSO IN MARE Guardia Costiera 1530
GUASTI LINEE ELETTRICHE ENEL 800-900800
0544/36237
GUASTI ACQUEDOTTO HERA 800-939393

HERA (Acquedotto - Gas, pub. illuminazione) 0544/241011
(Orario d'ufficio)

0544/451718

(Notte e festivo)
GUASTI GASDOTTI - HERA 800-939393
METANODOTTI SNAM RAVENNA 0544-451784

0544/453364
GUASTI LINEE TELEFONICHE TELECOM 187
ASSISTENZA SCAVI LINEE TELECOM 1331
TELEFONICHE
AZIENDA U.S.L. Dipartimento Sanita Pubblica 0544.286830
PROTEZIONE CIVILE Comune di Ravenna 0544.270553

Guardia di Finanza Ravenna 0544.37122

Per la particolare attivita puo sovente capitare che taluni lavoratori operino in modo isolato; e
pertanto necessario dotarli di un telefono cellulare e/o ricetrasmittente per avvisare in caso di
particolare pericolo.

1.10.1 Primo soccorso

Troppo spesso in cantiere si rileva la necessita di dover intervenire per un primo soccorso ad un lavoratore
infortunato o colpito da malore: & pertanto necessario che l'impresa principale sia in grado di garantire
personale preparato allo scopo e sempre presente in cantiere.

Misure preventive per lI'impresa

Prima dell'apertura del cantiere I'impresa principale dovra provvedere alla nomina di un addetto al primo
soccorso debitamente istruito sul da farsi in caso di infortunio. E' comunque opportuno che ogni lavoratore
presente in cantiere abbia ricevuto una informazione minima sul da farsi in caso di infortunio o comunque
sappia a chi rivolgersi. Esso deve essere inoltre dotato di specifico telefonino e/o ricetrasmittente per poter
contattare con urgenza chi di dovere.

L'impresa principale dovra fornire al coordinatore per I'esecuzione il nominativo dell'addetto all'attivita di primo
soccorso e dare testimonianza con dichiarazione scritta allo stesso coordinatore dell'avvenuta formazione per
svolgere tale attivita (allegato i fac-simile 1 o altro similare).

Il coordinatore accertera, prima dell’inizio dei lavori, quanto sopra riportato.

Nota bene

Dopo ogni infortunio di qualsiasi prognosi e dopo ogni incidente significativo anche senza conseguenza di
infortunio il capocantiere da immediata comunicazione dell'accaduto al coordinatore per l'esecuzione, al fine di
definire congiuntamente le specifiche misure precauzionali da attivare.

Come ci si comporta in caso di infortunio

Servizio Geologico e Protezione Civile
Pag. n. 31 di 121



Ricalibratura delle scogliere e ripascimento della spiaggia emersa mediante prelievo di sabbia
dalla spiaggia sommersa a Lido di Classe

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

A titolo informativo si suggerisce la seguente procedura

All'accadimento dell'infortunio o di un malore viene immediatamente informato I'addetto al primo soccorso che
lavora necessariamente nello stesso luogo di lavoro dell'infortunato.

L'addetto al primo soccorso (APS) verifica immediatamente se l'infortunato respira e se funziona il battito
cardiaco; in caso negativo interviene immediatamente seguendo scrupolosamente le istruzioni impartite
durante il corso di formazione. Telefona quindi immediatamente al 118, fornendo chiare e precise informazioni
sull'infortunio come indicate successivamente in specifica tabella.

In attesa dell’arrivo dell'ambulanza dovra provvedere a fornire il primo soccorso, cosi come appreso nella
specifica attivita formativa.

Solo per infortuni/malori di lievissima entita I'APS potra agire autonomamente senza richiedere l'intervento del
118; in questo caso dovra seguire scrupolosamente quanto appreso nel corso di formazione, utilizzando con
diligenza i presidi presenti nel pacchetto di medicazione o nella cassetta di pronto soccorso.

E’ opportuno che I'addetto al PS o un preposto segua I'ambulanza con mezzo proprio, al fine di accompagnare
I'infortunato all’ospedale onde fornire ulteriori indicazioni su quanto accaduto.

Dopo ogni uso del pacchetto di medicazione o della cassetta di pronto soccorso € necessario ripristinare i
contenuti dei presidi sanitari (compito dell'addetto al PS).

In base al tipo di evento traumatico si suggeriscono sinteticamente i seguenti tipi di intervento:

Evento Tipo di intervento

Traumatico

FERITE « Pulire accuratamente la ferita e la zona circostante con acqua e garza sterile
ESCORIAZIONI

+ Disinfettare la ferita con acqua ossigenata

+ Arrestare l'uscita del sangue comprimendo con un tampone di garza sterile (non
usare cotone idrofilo perché non sterile e di successivo difficile distacco)

» Qualora il tampone sia trattenuto da una fasciatura, provvedere ad allentare detta
fasciatura dopo qualche minuto

FRATTURE « In generale la frattura si manifesta con tipici segnali, ad esempio dolore molto
LUSSAZIONI intenso ed impossibilita dell’arto a compiere le sue funzioni

« Quando si presume si presuppone di essere in presenza di una frattura € molto
importante non muovere la parte lesa e chiamare subito un medico

SVENIMENTO  |. sdraiare la persona e sollevargli gli arti inferiori in maniera che siano ad un livello piu
alto del corpo.

USTIONI « Non pungere le bolle che si sono formate
« Non & consigliabile I'uso di olio da cucina, talco, ecc.

* Per le ustioni lievi applicare garze vaselinate sterili tenute a contatto con una
fasciatura modestamente compressiva

« Se l'ustione € molto estesa fare intervenire urgentemente un medico o il Pronto
Soccorso

Interrompere celermente il contatto con la corrente utilizzando anche legni asciutti,
corde, cinture di gomma; non usare oggetti metallici a contatto diretto con
I'infortunato

» Successivamente mettere il paziente al riparo

* Qualora si riscontri un arresto cardiaco, procedere alla respirazione bocca-bocca
unitamente al massaggio cardiaco esterno

» Provvedere con urgenza al ricovero dell'infortunato

TRAUMA » Accertarsi dello stato di coscienza dell'infortunato sulla logica delle risposte fornite a
CRANICO seguito delle domande a lui rivolte

+ Mettere eventualmente l'infortunato coricato cercando di muoverlo il meno possibile
+ Provvedere immediatamente al suo trasporto in ospedale
« Se c'é un arresto cardiaco e/o respiratorio procedere alla rianimazione cardio-

FOLGORAZIONI
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respiratoria
TRASPORTO 1IN |.  prima di tutto occorre mettere I'infortunato sdraiato e protetto da coperte

OSPEDALE + Lo spostamento deve avvenire in modo da evitare bruschi piegamenti di un arto, del
collo ed anche del tronco

+ Qualora occorra porre un infortunato in auto bisogna evitare di fargli assumere una
posizione parziale specialmente alla testa ed al collo

Esporre le informazioni sintetiche sopra riportate (in commercio sono presenti schede similari con eloquenti
disegni illustrativi) all'interno o in prossimita dei presidi sanitari.

Elenco delle informazioni da fornire in modo esauriente al 118

In caso di accadimento d‘infortunio e qualora si ravvisi la necessita di intervento dell'ambulanza & necessario
telefonare al 118 indicando in modo chiaro e puntuale:

- nome, cognome e qualifica di chi sta chiamando

- luogo dell'infortunio (cantiere o sede fissa d'impresa, con chiari riferimenti stradali o topografici) e relativo
n° di telefono

- se chi telefona ha visto l'infortunio e/o sta vedendo direttamente l'infortunato;
- n° di persone infortunate

- chiara dinamica dell'infortunio e/o agente tossico - nocivo che ha causato la lesione o l'intossicazione e
prime conseguenze dell'infortunio; normalmente al 118 bisogna fornire risposte adeguate alle seguenti
domande:

- com’e capitato l'infortunio ?,

- con quali attrezzature/sostanze & successo ?
- I'infortunato & cosciente ?

- ha subito una ferita penetrante ?

- @ caduto da oltre 5 metri ?

Bisogna comunque cercare di rispondere in modo chiaro e corretto alle eventuali ulteriori domande poste
dal medico del 118.

Presidi sanitari

L'impresa affidataria dovra fornire il cantiere in oggetto di cassetta di pronto soccorso, i cui contenuti minimi
sono definiti nella scheda sottostante.

Tale cassetta deve essere sempre a disposizione dei lavoratori, in luogo a tutti noto, ben asciutto e areato,
nonché facilmente accessibile.

Contenuto della cassetta di pronto soccorso

Guanti monouso in vinile o in lattice 2 confezioni di cerotti pronti all'uso (di varie misure)
1 visiera paraschizzi 2 rotoli di benda orlata alta cm 10
1 confezione disinfettante 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5

1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi | 1 confezione di connettivina plus (garze pronte)
1 confezione di clorossidante elettrolitico al 5% | 1 paio di forbici

(scarsamente utilizzato) 2 lacci emostatici
10 compresse di garza sterile 10x10 in buste| 1 confezione di ghiaccio "pronto uso"
singole 1 coperta isotermica monouso

10 chJmpresse di garza sterile 36x40 in buste |5 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
singole 1 termometro

2 pinzette sterili monouso .
] ) i 2-3 pezzi di sapone monouso
1 confezione di rete elastica n. 5
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1 confezione di cotone idrofilo
A queste si aggiunge, per lo specifico caso: = Una confezione di siero antiveleno
»= Una confezione di ammoniaca

= Una confezione di disinfettante per punture con
apparato velenifero

1.10.2 Prevenzione incendi
Misure preventive per lI'impresa

Prima dell'apertura del cantiere l'impresa principale dovra provvedere alla nomina di un addetto alla
prevenzione incendi (API) per lo specifico cantiere, debitamente istruito sugli interventi per lo spegnimento
dell'incendio e l'eventuale evacuazione dal cantiere. E' comunque opportuno che ogni lavoratore presente in
cantiere abbia ricevuto una informazione minima sul da farsi in caso di incendio o sappia comunque a chi
rivolgersi.

L'impresa principale dovra fornire al coordinatore per I'esecuzione il nominativo dell'addetto all'attivita di
prevenzione incendi e dare testimonianza con dichiarazione scritta allo stesso coordinatore dell'avvenuta
formazione per svolgere tale attivita (vedi allegato fac simile 1 o altro similare).

Il coordinatore accertera, prima dell’inizio dei lavori, quanto sopra riportato.

Nota bene

Dopo ogni incendio significativo anche senza conseguenza di infortuni il capocantiere da immediata
comunicazione dell'accaduto al coordinatore per I'esecuzione, al fine di definire congiuntamente le specifiche
misure precauzionali da attivare.

Presidi per la lotta antincendio

Vicino ad ogni attivita con rischio di incendio dovra essere presente almeno un estintore. Si consiglia l'uso di
estintore a polvere per fuochi ABC del peso di 12 kg, o almeno di 6 kg. L'estintore a polvere contiene polvere
impalpabile ed incombustibile che agisce per soffocamento ed & consigliato per la sua elevata efficacia e per il
suo impiego pressoché universale; la polvere residua inoltre non da luogo a reazioni capaci di produrre
sostanze nocive.

Si richiede il posizionamento di un estintore nell'eventuale baracca di cantiere, in luogo conosciuto e
facilmente accessibile da tutti e segnalato con opportuna segnaletica conformemente a quanto previsto dal D.
Lgs. 493/96; un estintore deve inoltre essere presente a bordo di ogni mezzo mobile (sia di ogni macchina
operativa che di movimento terra) per lavori in solitaria di breve durata; un estintore deve inoltre essere
presente in prossimita della zona di stoccaggio materiale infiammabile quale il deposito di combustibile per le
macchine operatrici.

Della scelta, della tenuta in efficienza dei mezzi estinguenti di proprieta e della relativa segnaletica si fara
carico ciascuna impresa per le parti di propria competenza.

Consigli sull'uso dei mezzi estinguenti

Per l'uso dei mezzi estinguenti si consiglia di attenersi scrupolosamente a quanto appreso nella specifica
attivita formativa; in ogni caso su ogni estintore sono indicate brevi istruzioni per il suo uso, per l'estintore a
polvere € necessario:

= sollevare la bombola per la maniglia di presa,

= sollevare la manichetta e direzionare il cono diffusore per I'erogazione verso la fiamma,

= porsi nella posizione a favore del vento,

= tenersi ad una distanza di sicurezza dal fuoco ed indirizzare la sostanza estinguente alla base della fiamma
= erogare la sostanza estinguente in piccole quantita e ripetutamente fino all’estinzione del fuoco

Va segnalato che I'uso dell’estintore & funzionale quando la superficie del fuoco & minima (superficie limitata a
2 mq); in caso contrario non bisogna perdere tempo in tentativi inutili, attivare I'allontanamento dei lavoratori
in pericolo, informare immediatamente la squadra dei vigili del fuoco e, in attesa, mettere in sicurezza gli
impianti e disattivare i servizi.
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Elenco delle informazioni da fornire in modo esauriente al 115

In caso di accadimento d’incendio e qualora si ravvisi la necessita di intervento della squadra dei Vigili del

Fuoco & necessario telefonare al 115 indicando in modo chiaro e puntuale:

= nome, cognome e qualifica di chi sta chiamando;

= Juogo d'incendio (sede del cantiere) con chiari riferimenti stradali e relativi punti di riferimento;

= n° di telefono della sede di cantiere;

= descrizione dinamica dellincendio, specificandone il materiale di combustione, la causa ed eventuali
pericoli imminenti (pericoli di esplosione), la sede e I'ambiente interessati dall'emergenza (se facilmente
accessibili dalle forze esterne, se esistono caseggiati abitati nell'intorno, se esistono pericoli di esplosione
all'esterno del cantiere);

= esatto riferimento di eventuali punti acqua.

Bisogna comunque cercare di rispondere in modo chiaro e corretto alle eventuali ulteriori domande poste dalla

centrale VV.FF del 115.

1.10.3 Gestione di possibili mareggiate

Poiché la maggioranza delle lavorazioni avvengono in aree vicine alla spiaggia € indispensabile evitare ogni
possibile rischio per eventuali mareggiate. Oggetto dell'intervento € infatti la realizzazione del muretto atto a
proteggere l'abitato di Lido di Classe proprio dalle mareggiate.

In primo luogo non saranno consentite lavorazioni durante momenti di intense mareggiate, a tale riguardo
anche la D.L. e il Coordinatore per |'esecuzione potranno altresi stabilire sospensioni delle lavorazioni per i
rischi sopra citati. Si reputano eventi prevedibili e questo comporta la possibilita di organizzazione del lavoro
ed eventuale sospensione preventivando I'evento e mettendo macchinari in condizione di sicurezza ed
eventualmente sospendendo i lavori.

In secondo luogo, al termine di ogni giornata lavorativa 0 comunque per ogni sospensione prolungata dal
lavoro, € necessario portare le macchine movimento terra in luogo sicuro, non soggetto ad eventuali
mareggiate, stimando comunque di volta in volta e in accordo con la D.L. e il coordinatore per I'esecuzione
qual ¢ la soluzione migliore per posizionare i mezzi in luogo sicuro.

1.10.4 Gestione dell'evacuazione dal cantiere

Il responsabile di cantiere (capocantiere) deve attivare I'evacuazione dei lavoratori dal luogo di lavoro ad un
luogo sicuro qualora l'incendio o la calamita naturale lo richiedano.

In tali situazioni la prima regola fondamentale € quella di mantenere la calma e di eseguire e far eseguire
comunqgue le istruzioni apprese negli idonei corsi di formazione per la gestione delle emergenze.

Durante ogni attivita lavorativa € comunque necessario che i lavoratori abbiano presente quali sono le vie pil
brevi per raggiungere luoghi sicuri sia pedonalmente che con le macchine da taglio, macchine movimento
terra o altri mezzi mobili per il trasporto persone.

Trattandosi di lavori all'aperto svolti durante le ore diurne in zone non delimitate non sono stati previste
particolari misure relative alle vie di fuga e di emergenza.

Date le modeste dimensioni del cantiere, non & previsto un piano d'emergenza ma si ritengono sufficienti
awvvisi scritti comportamentali oggetto di questo Piano di Sicurezza e di Coordinamento(Lett.Circ. Ministero
dell'Interno del 29/08/1995,prot. N.P15564/4146, punto B3)

1.11 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
1.11.1 Generalita

I mezzi di protezione individuale ricoprono un ruolo sostanziale nella prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali.

Tale ruolo viene altresi ribadito dalla legge (D.Lgs. 81/2008) quando fa preciso obbligo al lavoratore di usarli,
nonché al preposto di esigerne I'uso da parte dei lavoratori stessi.

Essi sono necessari per evitare o ridurre i danni conseguenti ad eventi accidentali (es. elmetto) o per tutelare
I'operatore dall’azione nociva di agenti dannosi usati nell‘attivita lavorativa.

Misure preventive per lI'impresa
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I lavoratori dovranno disporre di una dotazione di base costituita dai seguenti DPI: vestiario personale;
protezione dei piedi con calzature di sicurezza aventi suola antiforo ed antiscivolo, puntale rinforzato;
protezione del capo a mezzo casco; protezione delle mani a mezzo guanti aventi caratteristiche protettive
adeguate alla lavorazione svolta; protezione dell’'udito a mezzo inserti auricolari (tappi) o cuffie; protezione
degli occhi a mezzo occhiali; maschera antipolvere con filtri idonei alla specifica lavorazione.

Si ricorda all'impresa appaltatrice che i DPI devono essere conformi al D.Lgs. 475/92 (marcatura "CE") e che
devono essere prontamente sostituiti appena presentino segno di deterioramento.

I mezzi di protezione dovranno essere mantenuti puliti e in buono stato di conservazione.

Prima dell’inizio dei lavori si rendera necessario verificare che i mezzi protettivi in dotazione siano efficienti e
che siano adatti all‘attivita da svolgere.

E' opportuno ricordare alle imprese subaffidatarie ed in particolare ai lavoratori autonomi che l'uso del DPI &
obbligatorio non solo per proteggere dai pericoli della propria attivita lavorativa ma anche da quelli legati alle
attivita lavorative comunque presenti nella zona della loro attivita, anche se creati da terzi.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori accerta I'ottemperanza a quanto
sopra da parte dell'impresa assegnataria dei lavori.

1.11.2 Uso dei dispositivi di protezione individuale

Nelle schede delle attivita lavorative (cap. 2) sono riportati i DPI che devono essere utilizzati nelle singole
lavorazioni; qui si ritiene comunque utile ricordare quali DPI sono necessari e le modalita di gestione degli
stessi.

Protezione del Capo

La protezione del capo & affidata all'elmetto. E’ obbligatorio indossarlo ovunque esista pericolo di offesa al
capo, ad esempio per caduta di materiali, per urto contro ostacoli o per contatto con elementi pericolosi. il
cantiere in oggetto presenta diverse situazioni lavorative ove il rischio di offesa al capo non é
presente (vedi le lavorazioni con operatore addetto alla conduzione di macchine situato in cabina
protetta). Possono pero essere presenti attivita, quali ad esempio il taglio manuale di alberi /o ceppaie e la
loro movimentazione, oppure le lavorazioni alla scogliera o alla soglia, che necessitano dell'uso obbligatorio del
casco. Affinché I'elmetto abbia la massima efficacia protettiva, occorre: controllare I'integrita dell’involucro
esterno, della bardatura interna e la corretta regolazione; assicurarlo con lo stringinuca posteriore; tenerlo
pulito. A quest’ultimo scopo non vanno usati solventi o altre sostanze che potrebbero indebolirne la calotta,
bensi acqua e sapone.

Protezione degli occhi

I mezzi di protezione (occhiali, mascherine, visiere, ecc.) devono essere impiegati da tutti coloro che sono
esposti al pericolo di offesa agli occhi, ad esempio quando vengono effettuati i tagli manuali a terra con
motosega o i tagli meccanici ma in cabine non protette, o le perforazioni ai massi della soglia.

Tra i diversi tipi di mezzi protettivi per occhi occorre scegliere il pil adatto in funzione della natura del rischio e
cioé: occhiali con protezione laterale o mascherina, contro gli urti da piccoli oggetti, schegge, trucioli, polvere.

Protezione delle mani

Nelle lavorazioni che presentino specifici pericoli di lesioni alle mani, i lavoratori devono usare guanti o altri
mezzi di protezione con caratteristiche idonee in relazione al rischio da cui si devono proteggere. In
particolare: guanti in pelle o similari contro abrasioni, punture o tagli; guanti con caratteristiche appropriate
alla sostanza maneggiata contro agenti chimici o per rimozione di rifiuti urbani pericolosi (RUP) lungo le
sponde dei fiumi; guanti antitaglio nell'uso della motosega per taglio manuale alberi e/o ceppaie.

Protezione dei piedi

Per la protezione dei piedi in genere e soprattutto nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di punture
e/o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti e adatte alla particolare
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natura del rischio. Per tutte le lavorazioni del cantiere in oggetto sono richieste calzature con puntale
antischiacciamento, suola antiforo ed antiscivolo ed eventualmente del tipo a sfilo rapido.

Protezione del corpo

Nelle normali condizioni di lavoro, qualora non esistano rischi particolari, la protezione del corpo & affidata al
vestiario di dotazione, che per le sue caratteristiche offre un discreto riparo contro la proiezione di piccole
schegge e difende da eventuali abrasioni dovute a urti o sfregamenti.

Nel caso del taglio manuale con motosega di alberi e/o ceppaie € inoltre necessario indossare indumenti
antitaglio.

Protezione delle vie respiratorie

I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di polveri, gas di scarico o fumi nocivi devono avere
a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto, facilmente
accessibile e noto al personale (sul mezzo mobile).

Per la protezione delle vie respiratorie vengono impiegati normalmente i mezzi protettivi di seguito elencati:
semimaschere antipolvere monouso nell’'uso della motosega per i gas di scarico; piu difficiimente maschere o
semimaschere a filtro per inquinanti di natura chimica (rimozione RUP o in eventuale lavorazioni con presenza
di spargimenti veleni per I'agricoltura).

E’ importante fare aderire bene la maschera al viso, regolando gli elastici passanti dietro la nuca e lo
stringinaso.

Protezione dell’udito

I mezzi di protezione dell’udito, a livello individuale, sono di due tipi: tappi auricolari; cuffia antirumore. I tappi
possono essere monouso o riutilizzabili e sono comunque di dotazione individuale. Prima di procedere
all'applicazione dei tappi e delle cuffie occorre leggere e seguire le istruzioni d’'uso.

Tali DPI vanno sempre usati quando le macchine/attrezzature non sono particolarmente insonorizzate (vedi
anche paragrafo 1.7 sul problema rumore).

Protezione contro la caduta dall’alto

I lavoratori che sono esposti ai pericoli di caduta dall’alto, quando I'acqua supera l'altezza di un metro, devono
essere provvisti di adatte cinture di sicurezza. Nel cantiere in oggetto una situazione di tal genere potrebbe
verificarsi dopo eventuali mareggiate. In ogni caso l'uso della cintura di sicurezza & obbligatorio ogni qualvolta
si operi in situazioni di rischio caduta in mare dove |'altezza & superiore ad 1 m.

La cintura di sicurezza deve essere costituita da fascia addominale, bretelle, cosciali e da funi di trattenuta,
detta anche imbracatura.

Prima di usare le cinture di sicurezza, occorre verificare che:

« le eventuali cinghie siano in perfetto stato; il filo delle cuciture non sia deteriorato;

e gli anelloni e i moschettoni non siano deformati o lesionati;

e le corde di aggancio e le funi di trattenuta siano integre.

Nell'eventualita dell'uso di mezzi anticaduta, generalmente costituiti da un sistema di bloccaggio scorrevole
lungo una guida o lungo una fune, occorre preventivamente verificare il funzionamento del sistema di
bloccaggio e lo stato di conservazione della guida o della fune.

Nell'uso si deve verificare che le funi di trattenuta delle cinture e dei mezzi di protezione anticaduta siano
ancorate a parti stabili (tronchi o rami d'albero ben solidi).

1.11.3 Assegnazione dei D.P.I.

L'impresa provvede alla assegnazione ai lavoratori dei DPI informandolo altresi sul corretto uso degli stessi.

L'impresa predispone, per ciascun lavoratore, una scheda indicante la consegna dei DPI, controfirmata dal
lavoratore stesso, con l'impegno di quest'ultimo ad usare scrupolosamente i mezzi personali di protezione in
caso di necessita e secondo le istruzioni impartite.
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Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori accerta I'ottemperanza a quanto
sopra da parte della impresa assegnataria dei lavori.

1.12 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Ogni lavoratore presente in cantiere prima di effettuare le lavorazioni che lo coinvolgono direttamente deve
essere stato debitamente informato sui rischi specifici di tale lavorazioni e sulle relative misure preventive. 1
lavoratori devono inoltre essere informati sui nominativi delle persone incaricate dall'impresa alla prevenzione
(RSPP, addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso, MC, RLS) e sul significato della segnaletica di
sicurezza utilizzata in cantiere.

Misure preventive per I'impresa

L'impresa in coincidenza con l'apertura del cantiere effettuera la riunione preliminare con tutti i lavoratori,

informandoli dei rischi specifici e del contenuto del presente piano di sicurezza nonché di quello operativo

proprio dell'impresa stessa.

L'impresa principale si fara carico di informare le imprese subappaltate sui nominativi delle persone incaricate

alla prevenzione (Responsabile del servizio prevenzione e protezione — RSPP, addetti alla prevenzione incendi

e al primo soccorso, Medico Competente, Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RLS) e sul significato

della segnaletica di sicurezza in cantiere.

Il datore di lavoro deve inoltre:

= attestare con dichiarazione scritta che i lavoratori addetti all'utilizzo di macchine da cantiere sono stati
debitamente informati e formati allo scopo secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008.

= effettuare informazione e formazione ai lavoratori in occasione di impiego nelle attivita di cantiere con
nuove attrezzature o tecnologie, documentando I'avvenuta formazione.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori accerta I'ottemperanza a quanto
sopra da parte delle imprese presenti in cantiere.
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1.13 DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE RIFERITA ALLE NORME DI

PREVENZIONE

A scopo preventivo e per esigenze normative la documentazione di sicurezza deve essere presentata al
coordinatore per l'esecuzione ogni volta che ne faccia specifica richiesta, essere mantenuta aggiornata

dall'impresa appaltatrice o dalle imprese subappaltatrici ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi.

Documentazione riguardante le imprese esecutrici

Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio delle imprese
appaltatrici e lavoratori autonomi.

D.Lgs 81/2008, art. 18
e art.90

Estremi denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della
Previdenza Sociale (INPS)

D.Lgs 81/2008, art.90

Estremi denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale
Assicurazioni Infortuni su Lavoro (INAIL)

D.Lgs 81/2008, art.90

Dichiarazione relativa al contratto collettivo delle organizzazioni
sindacali pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

D.Lgs 81/2008, art.90

Libro Matricola de/ dipendenti ed eventuali ditte subappaltatrice

Registro infortuni
Da presentarsi all Azienda ULSS territoriale per la vidimazione e conservato sul
luogo di lavoro

DPR 1124/65, art. 12

Documento della Valutazione dei Rischi o Autocertificazione per le
imprese con meno di 10 addetti

D.Lgs 81/2008, art.
17, art. 18 e art. 19

Cartello d’identificazione del cantiere

Rapporto di valutazione dell’'esposizione personale dei lavoratori al
rumore

D.Lgs 81/2008,
art. 103

Piano Operativo di sicurezza per le imprese anche al di sotto dei 10
addetti o avente un collaboratore familiare

L. 415/98, art. 31

Certificato di avvenuta attivita formativa

D.Lgs 81/2008

Schede di sicurezza dei preparati a base chimica utilizzati in cantiere
(Disarmanti, vernici, solventi, collanti, resine ed ecc.)

DM 28/01/92

Documentazione relativa ai dispositivi di sicurezza individuali

utilizzati in cantiere

D.Lgs. 475/92 art.5

Denuncia inizio lavori da inoltrarsi all'INAIL

Da effettuarsi almeno 5 gg. prima dellinizio dei lavori; quando per la natura
dei lavori o per la necessita del loro inizio non fosse possibile fare detta
denuncia preventiva, essa deve essere fatta entro 5 gg. successivi allinizio dei
lavori

DPR 320/56, art. 7
DPR 1124/65, art. 12

Generalita del Medico Competente incaricato degli accertamenti
sanitari periodici

D.Lgs 81/2008

Nominativo del Servizio di Prevenzione e
Protezione

aziendale , degli addetti alla gestione emergenza

Responsabile del

D.Lgs 81/2008,art. 17,
art. 18 e art. 19

Comunicazione del datore di lavoro, alla USL e alla Direzione
Provinciale del Lavoro competente per territorio, del Responsabile
del Servizio Prevenzione Protezione

Se la responsabilita del Servizio é assunta da persona diversa dal Datore di
Lavoro, la comunicazione di cui trattasi deve contenere:

[ compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;

il curriculum professionale.

D.Lgs 81/2008, art.
18, art. 19 e art. 31
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Documentazione relativa ai singoli lavoratori

Registro delle visite mediche periodiche

D.Lgs 81/2008

Dichiarazione di idoneita sanitaria dei lavoratori

D.Lgs 81/2008

Documentazione riferita all’effettuazione della profilassi antitetanica

L. 92/63
DPR 1301/65

Documentazione attestante la formazione alle emergenze

D.Lgs 81/2008

Documenti relativi a macchine

Dichiarazione di conformita (marcatura "CE) e libretto d'uso e
manutenzione
Per macchine acquistate dopo il 22 settembre 1996

DPR 459/96

Libretti d'uso e manutenzione delle macchine da cantiere e attestazione
del responsabile di cantiere sulla conformita normativa delle macchine
Per macchine acquistate prima del 22 settembre 1996

DPR 459/96

Registro di verifica periodica delle macchine

DPR 459/96

Documentazione relativa all’'organizzazione del cantiere ai sensi del D.Lgs 81/2008

Piano di sicurezza e coordinamento

D.Lgs. 81/2008 art.

91

Notifica preliminare all'organo di vigilanza per i cantieri soggetti al D.Lgs.
81/2008
Copia detta notifica deve essere affissa nel cantiere di riferimento, i posizione ben visibile

D.Lgs. 81/2008 art.

99
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1.14 MACCHINE E ATTREZZATURE DA CANTIERE
1.14.1 Generalita
Le macchine e le attrezzature di cui € prevista I'utilizzazione all'interno del cantiere sono evidenziate all'interno

delle diverse schede delle fasi lavorative. In sintesi in questa fase preventiva si ipotizza la presenza delle
seguenti macchine e/o attrezzature:

macchine movimento terra (escavatori, pale, ecc..) generatore

autocarro per trasporto sabbia compressore

autobetoniera/autopompa utensili manuali: (martello demolitore, flessibile,
Furgone attrezzato per rifornimento e manutenzione badile, martello, piccone...)

macchine

Sara cura del coordinatore per I'esecuzione integrare o modificare il seguente elenco

O O
O O
O O

Per le principali macchine o attrezzature ricordate & stata predisposta una scheda con i rischi e le relative misure
preventive nell'uso (prima, dopo e durante); il riferimento ¢ all’allegato 1.

Misure per lI'impresa

In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine e attrezzature conformi alle disposizioni delle
normative vigenti; a tal fine nella scelta e nell'installazione saranno rispettate da parte dellimpresa le norme di
sicurezza vigenti e le norme di buona tecnica; le verifiche dovranno essere compiute possibilmente prima
dell'invio in cantiere delle attrezzature.

Sara compito del tecnico di cantiere fornire al coordinatore per I'esecuzione, prima dell'inizio dell'attivita, una
dichiarazione attestante quanto sopra, secondo il fac-simile dell‘allegato o altro similare.

Il tecnico di cantiere inoltre richiedera la compilazione di tali schede anche per le macchine e attrezzature
principali che sono portate in cantiere dalle ditte subaffidatarie o lavoratori autonomi nominati dall'impresa
principale, provvedendo quindi a metterle a disposizione del coordinatore per I'esecuzione su richiesta di
quest'ultimo.

Le macchine dovranno essere verificate in cantiere con periodicita almeno mensile; la verifica dovra essere
eseguite da personale competente individuato dall'impresa.

Le imprese operanti in cantiere, attraverso specifica individuazione di persona competente, si impegnano
inoltre ad effettuare un controllo a vista giornaliero sullo stato di utilizzo sia delle macchine che delle
attrezzature di cantiere.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori accerta I'ottemperanza a quanto
sopra.

1.14.2 Affidamento e gestione di macchine e/o attrezzature

Nella fase esecutiva dei lavori pud capitare che l'impresa principale affidi proprie macchine e/o attrezzature
alle imprese subaffidatarie e/o a lavoratori autonomi. In tale ipotesi si richiede che I'impresa affidataria effettui
la consegna della/e macchina/e e/o attrezzatura/e attraverso I'uso di un modulo scritto letto e sottoscritto
dall'impresa ricevente, al fine di documentare il rispetto del dettato normativo di cid che viene consegnato e
successivamente utilizzato da altri. A tale riguardo pud essere utilizzato il facsimile 3 dell’allegato o altro
similare.

Copia del modulo letto e sottoscritto sara messo a disposizione del Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori prima della consegna effettiva; il coordinatore puo cosi accertare
I'ottemperanza a quanto sopra riportato.
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1.15 LA STIMA DEI COSTI

Per effettuare la stima dei costi secondo quanto richiesto dall' art. 100 del D.Lgs. 81/2008 (quando definisce

i contenuti del piano di sicurezza tra i quali & da includere la "stima dei costi" per applicare le misure

preventive definite nel piano stesso) € stata seguita la logica di quantificare solo ed esclusivamente quelle

voci che possono essere considerate voci aggiuntive rispetto a quanto gia definito nello specifico computo

metrico e nelle normale applicazione della normativa prevenzionistica. La normativa vigente parla di oneri e

non di costi lasciando intendere cio che per Iimpresa rappresenta appunto un costo aggiuntivo rispetto ad

un normale modo di costruire in buona tecnica. Bisogna inoltre ricordare che:

- ogni singola opera, o tariffa di Elenco prezzi, oggetto del presente appalto, € comprensiva degli oneri
derivanti dalla predisposizione degli apprestamenti tecnici necessari per eseguire in sicurezza ogni
singola lavorazione;

- alla impresa assegnataria dei lavori derivano gli obblighi, previsti per legge, relativi alla predisposizione
di tutte le misure di prevenzione finalizzate alla tutela della integrita fisica dei lavoratori; I'esecuzione dei
lavori in sicurezza € quindi uno specifico compito delle imprese che effettua la propria offerta garantendo
I'applicazione di tale compito.

Per la particolarita del caso concreto si € considerato come costo aggiuntivo anche la presenza della

recinzione e la presenza di estintori.

La stima dei costi & quindi sintetizzata nella allegata tabella:

Si definisce pertanto un importo pari a Euro 4.796,30 quale riconoscimento economico alla impresa
assegnataria dei lavori per operare ed organizzare in sicurezza la realizzazione generale dell'opera oggetto
dell’appalto. Tale importo, come richiesto dalla legge in materia di appalto pubblico, non & soggetto a ribasso
d’asta, ed ¢ esplicitato nell’allegata stima.

1.16 MODALITA DI REVISIONE DEL PIANO

Il presente piano di sicurezza e coordinamento finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione
e protezione potra essere rivisto, in fase di esecuzione, in occasione di:

- modifiche progettuali /o varianti in corso d'opera;

- modifiche organizzative;

- modifiche procedurali;

- introduzione di nuova tecnologia non prevista all'interno del presente piano;

- introduzione di macchine e attrezzature non previste all'interno del presente piano.

La revisione o gli aggiornamenti del piano sono uno specifico compito del coordinatore per
I'esecuzione e se necessario dovranno essere aggiornate sia le parti legate all'organizzazione di
cantiere che quelle legate alle singole attivita lavorative.

Il coordinatore per I'esecuzione, dopo la revisione del piano, ne consegnera una copia a tutte le
imprese interessate attraverso il modulo di consegna presente in fac-simile 6 o altro similare.

1.17 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Nel processo di valutazione dei rischi € possibile individuare i seguenti punti:

« Identificazione della sorgente del rischio;

« Valutazione globale della possibilita del rischio;

« Verifica della disponibilita di misure tecniche, organizzative, procedurali, per eliminare o ridurre i pericoli
individuati;

» Redazione di uno strumento (PdSC) per la messa in atto delle misure individuate.

A seguire nel capitolo successivo saranno analizzate le singole lavorazioni e a seguire le indicazioni della
normativa italiana vigente e lindividuazione del criterio generale per la valutazione dei rischi. Sono poi
riportati.

- esito valutazione dei rischi e relativi grafici probabilita/entita del danno;
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- analisi e valutazione rischio rumore con schede ad integrazione di quanto gia riportato in
precedenza;

- analisi e valutazione rischio vibrazioni con schede ad integrazione di quanto gia riportato in
precedenza;

- analisi e valutazione, nonché esito della movimentazione manuale dei carichi, sollevamento e
trasporto e relative schede;

- analisi e valutazione, esito e schede della movimentazione manuale dei carichi ad alta frequenza;

- analisi e valutazione, esito e schede della rischio chimico.
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Capitolo 2

RISCHI E MISURE PREVENTIVE
NELLE ATTIVITA’' LAVORATIVE
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2.1. DESCRIZIONE DELLE SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE
2.1.1 Generalita

Le scheda di ogni fase prescelta riporta le seguenti principali informazioni:
Titolo dell'opera-lavoro, titolo “Fase lavorativa” e numero di scheda;

Attrezzature ricorrenti: sono indicati i tipi di attrezzature (macchine, impianti), utensili, da
selezionare per I'esecuzione della singola fase lavorativa;

Rischi della fase lavorativa: sono individuati i principali rischi suddivisi in base alla loro natura, in
particolare sono individuati:

A. RISCHI INTRINSECI ALLA FASE-ATTIVITA’ LAVORATIVA direttamente connessi alla “fase-attivita
lavorativa in esame”;

B. RISCHI TRASMISSIBILI ALL'’AMBIENTE CIRCOSTANTE direttamente connessi alla “fase-attivita
lavorativa in esame” che non si riescono a contenere spazialmente all’interno della
delimitazione o della recinzione del cantiere; ma fuoriuscendo dall’area del cantiere vanno a
interferire col territorio circostante (strade, abitazioni, ecc);

C. RISCHI PER INTERFERENZE TRA FASI E/O SOTTOFASI dovuti al mancato coordinamento in
presenza di interferenze lavorative (sovrapposizione spazio-temporale di “fasi lavorative”
e/o sottofasi )

Misure preventive per limpresa: per ogni tipo di rischio individuato vengono definite le misure
preventive per l'impresa, alle quali I'impresa é tenuta a dar seguito per prevenire il rischio
indicato, oltre ad essere richiesti i tipi di procedure che I'impresa dovra dettagliare nel proprio
Piano Operativo di Sicurezza, come misure preventive complementari a quelle gia indicate nel
presente piano.
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2.2 LE SCHEDE DELLE LAVORAZIONI PRINCIPALI E DELLE FASI LAVORATIVE
2.2.1 Generalita

Di seguito vengono analizzate le schede delle lavorazioni principali e le relative fasi lavorative necessarie per
realizzare I'opera. La sequenza di realizzazione delle singole fasi lavorative che compongono ogni lavorazione
e indicata al capitolo successivo quando si parla del programma lavori.

Le schede sotto riportate sono organizzate per gruppi di schede accorpati secondo I'omogeneita delle attivita
lavorative svolte, in particolare:

= il primo gruppo di schede & relativo a tutti i rischi comuni a tutte le fasi lavorative, accorpate in
un'unica parte iniziale per evitare ripetizioni nelle successive schede, verranno poi analizzati i rischi
principali delle per ognuna delle varie fasi;

= il secondo gruppo riguarda l'installazione del cantiere;

= il terzo gruppo € relativo agli scavi e rinterri;

= il quarto gruppo riguarda le operazioni di demolizioni, tagli, disfacimenti e rimozioni;

* il quinto gruppo ¢ relativo alle opere di tipo strutturale intese come casseratura, armatura e getto in
cls, guide per paratie;

= il sesto gruppo, comprende le lavorazioni stradali quali ripresa di pavimentazione bituminosa, rialzo
pozzetti, chiusini;

= il settimo gruppo comprende le lavorazioni di finitura quali opere da pittore e stesa di materiale
sabbioso.

= |'ottavo gruppo comprende le lavorazioni di smobilizzo del cantiere e risistemazione dell'arredo
urbano.

Per ogni gruppo vengono individuati i rischi intrinseci a tutte le fasi lavorative relativi alle fasi individuate e
vengono descritti in maniera approfondita i rischi intrinseci alla singola fase che non rientrano in quelli
comuni descritti al punto 2.2.2.1.

Gruppo Scheda
1 2.2.2.1 Rischi comuni a tutte le fasi lavorative Rischi
comuni

A) RISCHI INTRINSECI ALLE FASI LAVORATIVE (derivanti dalle caratteristiche del sito)

- Rischio Investimento, anche per errata manovra da macchine operatrici (escavatore/pale
meccaniche...)

- Ribaltamento macchine operatrici, escavatore/pale meccaniche/ecc...

- Rottura di componenti delle macchine

- Urti/colpi/impatti/investimenti da parte dei mezzi meccanici con rischio di traumi gravi per gli addetti

- Contatto — interferenze con linee elettriche aeree o sottoservizi (linee elettriche, gas, acqua, ecc.) —
Folgorazione/Elettrocuzione

- Rischio ipoacusia per esposizione a rumore

- Rischi dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi

- Cadute, scivolamenti, cadute a livello degli operatori

- Seppellimento, sprofondamento

- Caduta del materiale dall’alto - urto con il materiale movimentato

- Inalazione polveri

- Sostanze pericolose

- Ustioni, abrasioni e tagli

— Vibrazioni
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Rischio Investimento, anche per errata manovra da macchine operatrici (escavatore/pale
meccaniche...), cesoiamenti, stritolamenti

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Viene considerata la possibilita che un lavoratore possa subire investimenti, cesoiamenti o stritolamenti durante lo
svolgimento della sua attivita; il rischio deriva in particolare dall'uso di macchine ed attrezzature di lavoro.

Il danno conseguente l'investimento di mezzi semoventi pud essere estremamente grave e anche mortale; l'investimento
puod avvenire sia da parte di automezzi semoventi interni che esterni al cantiere e pud comportare stritolamenti se
I'operaio si trova in vicinanza di elementi fissi o mobili rispetto alle macchine o cesoiamenti nel caso di errata manovra o
malfunzionamento di un componente della macchina.

Indicativamente le vie di transito del cantiere devono avere una larghezza tale da superare di almeno 70 cm. per lato la
larghezza degli autocarri; la circolazione interna al cantiere deve fare riferimento ai principi delle norme che regolano la
circolazione stradale; si deve fornire assistenza alle manovre dei mezzi, da una distanza di sicurezza (fuori dall’area
operativa del mezzo) ed usare segnaletica gestuale convenzionale in particolare nelle manovre di retromarcia, ingresso
ed uscita dal cantiere, i conduttori degli autocarri devono essere assistiti da persona a terra; la velocita deve essere
limitata in funzione delle caratteristiche e condizioni sia dei percorsi sia dei mezzi meccanici; disporre segnali indicanti
I'obbligo per gli autocarri di non superare la velocita massima di 15 km/h; assicurarsi che le strade di cantiere siano ben
delimitate e libere da ostacoli;predisporre adeguata segnaletica ed idonee opere provvisionali di sconfinamento del
cantiere, sia fisso che mobile, come prescritto dal Codice della strada ed approvato dall’ente proprietario della strada;
verificare la presenza e la dislocazione di ostacoli fissi o di altri elementi in grado di condizionare il movimento dei mezzi,
tipo lampioni, muri ecc.; verificare la forma, le dimensioni e I'inclinazione dei piani di lavoro e di passaggio; osservare i
limiti di velocita previsti per i mezzi; indossare abbigliamento ad alta visibilita; prestare attenzione ai sistemi di
segnalazione sonora degli automezzi. Le macchine devono essere sottoposte a revisione periodica da parte di officine
autorizzate e da personale qualificato; i percorsi devono essere ben definiti e separati dalle vie di circolazione dei
lavoratori; le strade sia d'accesso al cantiere, sia di circolazione interna vanno mantenute in buone condizioni.

Il conduttore delle macchine deve essere di provata esperienza nella guida ed avra la responsabilita di tutte le operazioni
svolte con la macchina all'interno ed all’esterno del cantiere. Egli dovra seguire soltanto gli ordini conformi alle norme di
sicurezza della macchina. Tutte le persone non autorizzate devono essere allontanate dalla macchina e dall’area di lavoro
compresa nel suo raggio d’azione. Evitare situazioni di interferenza con altre macchine. Non caricare oltre la portata
indicata. Assicurarsi che le macchine siano sempre stabili, con stabilizzatori poggianti su tavole in caso di terreno soffice.
I carichi possono essere sollevati solo dopo il segnale del personale incaricato. Le norme di comportamento consistono in
usare solo macchine marcate CE e nel caso ne fossero sprovviste richiedere informazioni al preposto; non usare la
macchina o compiere operazioni senza autorizzazione del preposto; verifica la presenza dei dispositivi di protezione e di
sicurezza, come previsto dal manuale di uso e manutenzione; verificare il corretto stato di pulizia e di manutenzione della
macchina e dell'attrezzatura; usare la macchina secondo le modalita previste nel manuale di uso e manutenzione; non
manomettere o togliere i sistemi di sicurezza; indossare i DPI previsti; segnalare eventuali malfunzionamenti al tuo
preposto.

Interrompere i lavori in caso di:

e rotture delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza o in caso di malfunzionamenti e guasti

« rinvenimento di sottoservizi non conosciuti con particolare riferimento a trasporto di energia elettrica e gas

« rinvenimento di ordigni bellici

« scarsa visibilita dovuta a nebbia, a forti piogge ecc.

» avverse condizioni meteorologhe, ad esempio per presenza di previste mareggiate, ghiaccio o neve.

Misure preventive per I'impresa — Procedure POS

Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per: eliminare il rischio di investimento,
cesoiamento, stritolamento, degli addetti alle lavorazioni, definire le modalita di spostamento degli autocarri nelle aree di

lavoro, garantire l'incolumita del personale di supporto durante la preparazione del lavoro ed il movimento delle
macchine presenti (posizione addetti, distanze di sicurezza, ecc.).
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Rischio Ribaltamento macchine operatrici, escavatore/pale meccaniche ecc..

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Verificare che tutte le macchine operino su terreno stabile, non dissestato, e quindi con piano di appoggio adatto ad

eseguire le operazioni richieste. Non transitare, sostare né operare in prossimita degli scavi.

Durante le fasi di sollevamento si dovra verificare che:

- gli stabilizzatori siano completamente estesi e bloccati prima dell'inizio del lavoro;

- nel caso di sollevamento su pneumatici devono essere rispettate le pressioni di gonfiaggio indicate dalla ditta
costruttrice e devono essere inseriti i freni di stazionamento della traslazione prima del sollevamento;

- prima di effettuare qualsiasi movimento verificare che il carico o il braccio non possano urtare contro strutture.

Misure preventive per I'impresa — Procedure POS

Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per: eliminare il rischio di ribaltamento delle
macchine presenti in cantiere, definire le modalita di spostamento dei mezzi nelle aree di lavoro, garantire l'incolumita
del personale di supporto durante la preparazione del lavoro ed il movimento delle macchine presenti (posizione addetti,
distanze di sicurezza, ecc.).

Rischio Rottura di componenti delle macchine

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

L'attuale legislazione vuole che le attrezzature di lavoro siano conformi alle specifiche disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (marchio CE) ovvero rispondenti ai requisiti di
sicurezza di cui all'allegato V al D.Lgs. 81/08 (Art. 70). I pericoli sono rappresentati da mobilita delle macchine
semoventi ed organi in movimento delle macchine, di dimensioni e forma variabile in relazione al tipo di
macchina. Le norme di comportamento consistono in usare solo macchine marcate CE e nel caso ne fossero
sprovviste richiedere informazioni al preposto; non usare la macchina o compiere operazioni senza autorizzazione
del preposto; verifica la presenza dei dispositivi di protezione e di sicurezza, come previsto dal manuale di uso e
manutenzione; verificare il corretto stato di pulizia e di manutenzione della macchina e dell’attrezzatura; usare la
macchina secondo le modalita previste nel manuale di uso e manutenzione; non manomettere o togliere i sistemi
di sicurezza; indossare i DPI previsti; segnalare eventuali malfunzionamenti al tuo preposto; accertasi che non vi
sia presenza di lavoratori o di persone nel raggio di azione/manovra della macchina

Le macchine MMT deve rispettare la normativa vigente.

La macchina MMT deve essere usata secondo le buone regole dell'arte ed essere oggetto di regolare manutenzione
preventiva (vedasi libretto del costruttore).

Se le strutture delle macchine (escavatori, trattrici) e degli utensili lavoratori presentano deformazioni non & consentito
utilizzarle. Le parti compromesse devono essere sostituite: sono tollerate piccole ammaccature alle lamiere.

Non sostare nel raggio di azione della macchina.

Misure preventive per I'impresa — Procedure POS

Procedure operative adottate per eliminare il rischio di rottura della macchina.
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Rischio Urti/colpi/impatti/investimenti da parte dei mezzi meccanici con rischio di traumi gravi
per gli addetti

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Viene considerata la possibilita che un lavoratore possa essere urtato, colpito, impattato, compresso da materiali,
macchine, attrezzi durante lo svolgimento della sua attivita; il rischio deriva in particolare dalla movimentazione di
materiali, dall'uso di attrezzature di lavoro e dall'uso di macchine.

Si riporta tale rischio alle descrizioni precedenti di “Rischio Investimento, anche per errata manovra da macchine
operatrici (escavatore/pale meccaniche...), cesoiamenti, stritolamenti”. In ogni caso si rende necessario specificare che
durante I'utilizzo di mezzi meccanici, soprattutto in durante le operazioni di demolizione, durante le quali sara necessario
utilizzare pinze o martelli pneumatici in dotazione all'escavatore, occorrera porre particolare attenzione all’ambiente
circostante. L'area di lavoro dovra essere libera, non vi devono essere persone che gravitano attorno alle macchine o
all’elemento da demolire per evitare sia il contatto accidentale con il mezzo meccanico che il rischio di essere colpito da
residui di demolizioni, quali schegge o quant’altro.

Nelle attivita di demolizione con mezzi meccanici “esiste il rischio che un pezzo di manufatto o un sasso possano colpire
la struttura della macchina (compreso il parabrezza) e penetrare all'interno della cabina di guida arrecando lesioni al
conducente”. Per prevenire questi incidenti in questo tipo di lavorazioni “'si devono utilizzare macchine con cabine
provviste anche di protezione F.G.P.S. (Front Guard Protective Structure) progettate e costruite per resistere alla
proiezione frontale (cioé sul parabrezza) di materiale durante le fasi di lavoro. Tale protezione, oltre alla blindatura della
cabina, € indispensabile se la macchina viene dotata di attrezzatura per lavori speciali, come ad esempio di pinza
idraulica, frantumatori, cesoiatori, ecc... (sempre previa disposizione o protezione alternativa indicata nel libretto di
istruzioni fornito dal fabbricante)”.

Il personale deve essere sempre dotato di tutti i DPI necessari.

Prima dell'inizio delle operazioni occorrera predisporre, nelle immediate vicinanze della zona di lavoro, appositi cartelli
segnalatori. I percorsi dei mezzi meccanici devono essere opportunamente segnalati e resi noti a tutto il personale. Non
sostare nel raggio d'azione della macchina. I mezzi meccanici devono essere dotate di dispositivi di segnalazione
luminosa e acustica efficienti.

Misure preventive per I'impresa - Procedure POS

Procedure operative e sequenze lavorative adottate per garantire l'incolumita del personale di supporto durante la
preparazione e/o realizzazione dei pennelli.
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Rischio Contatto — interferenze con linee elettriche aeree o sottoservizi (linee elettriche, gas,
acqua, ecc.) — Folgorazione/Elettocuzione

Misure preventive per I'impresa — Regole generali

Linee elettriche in tensione possono trovarsi:

« nel sottosuolo

« in superficie, in corrispondenza di lampioni, cordoli stradali, pozzetti ecc.

¢ in altezza

Inoltre occorre tenere presente che I'energia elettrica & presente anche in alcune macchine o attrezzi di cantiere. Il
generatore di energia elettrica deve essere installato e verificato periodicamente da personale qualificato e
autorizzato dall'impresa, conformemente le indicazioni riportate nel suo manuale d’uso.

Le macchine manuali elettriche, quali per esempio il demolitore e il flessibile, devono essere in doppio isolamento
elettrico, e riportare il simbolo del doppio quadrato.

Norme di comportamento

« verifica la presenza di linee elettriche nelle aree di lavoro, soprattutto come operazione propedeutica alle fasi di
demolizione e scavo,

« verifica per quanto possibile personalmente la correttezza delle informazioni avute, relative alla reale posizione
delle linee interrate,

» non svolgere lavorazioni vicine a linee elettriche nude in tensione tenendo conto anche del massimo ingombro
dei materiali sollevati

» segnala al preposto ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata.

o utilizzare solamente strumenti elettrici che non siano stati manomessi e conformi alla normativa vigente.

L'attuale legislazione prevede in relazione al voltaggio in linea le conseguenti distanze minime dai conduttori (Allegato
IX). Nel caso si dovesse riscontrare la presenza di linee interrate I'attivita lavorativa dovra comunque rispettare i criteri
imposti dalle norme di legge specifiche e dalle norme dell'ente proprietario.

Si ricorda inoltre che per evitare possibili rischi di rottura delle linee durante i loro attraversamenti con mezzi pesanti
dovranno essere preventivamente predisposti gli accorgimenti necessari per ripartire il carico (piastre metalliche,
traversine di robustezza adeguata, elementi in c.a., ...)

Misure preventive per I'impresa — Procedure POS

Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per lavorare nelle vicinanze di linee aeree e
sottoservizi (linee interrate).
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Rischio ipoacusia per esposizione a rumore

Misure preventive per I'impresa-regole generali

Le lavorazioni prevedono l'impiego di macchine ed attrezzature particolarmente rumorose, anche per tempi
prolungati, come ad esempio nel caso di demolizioni, tagli di calcestruzzo, demolizione e successiva realizzazione
di pavimentazioni, scavi. L'esposizione a rumore elevato pud provocare ipoacusia, cioe la perdita della capacita
uditiva.

Norme di comportamento

« verifica nel libretto d’'uso e manutenzione la potenza sonora delle macchine

o verifica se le macchine sono dotate di schermi fonoisolanti o altri sistemi di insonorizzazione, e mantienili
efficienti

e usa le protezioni personali per l'udito

« allontanati dalle zone rumorose

¢ usa le macchine rumorose per tempi limitati, come previsto nel POS.

Tutte le macchine e attrezzature per la movimentazione terra e demolizione devono riportare indicazioni inerenti il
rumore prodotto all'esterno e se cabinate anche la pressione acustica all'interno (a cabina chiusa).

Utilizzare macchine ed attrezzature tecnologicamente evolute riguardo la protezione dal rumore e/o impiegando sistemi
in grado di minimizzare le emissioni rumorose.

Per una esposizione quotidiana compresa fra 80 e 85 dB (Lep) & necessaria l'informazione diretta del lavoratore circa il
problema del rumore ed una sua visita audiometrica previo parare del medico competente. Per una esposizioe quotidiana
compresa fra 85 e 90 dB (Lep) oltre alle disposizioni precedenti occorre fornire i mezzi di protezione dell’'udito,
predisporre un controllo sanitario tramite il medico competente con visite mediche periodiche, periodicita minima
biennale e provvedere ad una adeguata formazione informazione del personale sul corretto uso dei mezzi di protezione
personale e delle macchine. In contesti ambientali rumorosi, oppure quando si usano attrezzature con esposizione
pericolosa (>90 dBA) usare gli appositi dispositivi (cuffie o tappi) per la protezione dell’'udito; prevedere inoltre
esposizioni limitate nel tempo (cambio mansione).

Misure preventive per I'impresa — Procedure POS

Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per la valutazione e la minimizzazione del rischio
rumore
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Rischi dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

La vigente normativa (Art. 169 D.Lgs. 81/2008) prevede che il datore di lavoro fornisca adeguate informazioni sui
carichi da movimentare e provveda alla formazione dei lavoratori per una corretta esecuzione dell’attivita.

Il rischio & originato dalla necessita di movimentare manualmente materiali di vario tipo, di forma e di peso
variabile. I danni potenziali al sistema osteoarticolare e muscolare possono essere sia di tipo acuto (come ad
esempio stiramenti, distorsioni, strappi muscolari), che di tipo cronico, con lesioni che possono interessare

la schiena, le spalle e le braccia.

Norme di comportamento

e usa il pili possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi, le attivita lavorative manuali (senza
l'ausilio di mezzi operativi, escavatori trattrici, ecc.) devono essere ridotte al minimo e razionalizzate: con opportuna
attrezzatura come idonei bracci, prolunghe, ecc. da applicarsi alle suddette macchine, si riescono a ridurre al minimo i
rischi dovuti alla movimentazione manuale dei carichi

¢ usa attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste
per materiale di piccole dimensioni

« afferra il carico con due mani e sollevalo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai

muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a

terra o sopra la testa.

e mantieni la schiena e le braccia rigide.

e posiziona bene i piedi ed utilizzare il pili possibile gambe e braccia mantenendo sempre la schiena ben eretta

« evita ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco

e in caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un’ora, & prevista una pausa in rapporto

di 1/5 (7 minuti circa/ora)

 non sollevare da solo pesi superiori ai 25 Kg, ma richiedi Iaiuto di un altro lavoratore

Misure preventive per I'impresa - Procedure POS

Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per la movimentazione in sicurezza di materiali e
attrezzature

Rischio Caduta , scivolamenti, cadute a livello degli operatori

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

La caduta in piano pud avvenire per presenza di ostacoli sulla superficie del luogo di lavoro o di piccoli dislivelli,
disomogeneita del terreno o per terreno scivoloso, bagnato o ghiacciato. Il danno subito dallinfortunato puo
essere aggravato nel caso la caduta avvenga sopra elementi contundenti, perforanti o taglienti.

Di particolare rilevanza nella fase di lavorazione che prevede la lavorazione e posa dei ferri e soprattutto nella fase
di inghisaggio di ferri di ripresa su muretto esistente, questi dovranno essere protetti con cappuccio in materiale
plastico ed opportunamente individuati attraverso colori o delimitazione visiva dell’area in cui sono ubicati.

Norme di comportamento

» rimuovi le asperita e gli ostacoli

e posa l'illuminazione artificiale

» mantieni il pili possibile ordinato e sgombero da ostacoli i posti di lavoro e di passaggio

» provvedi a rendere sicuro il terreno particolarmente scivoloso (con apporto o prelievo di terra) o recinta le aree
dove ¢ presente il terreno pericoloso

 provvedi ad applicare a corpi perforanti (ferri di armatura) opportune protezioni (funghetti)

* non arrampicarsi o sostenersi su elementi di fortuna.

Al termine dei lavori

e lascia il luogo di lavoro ordinato e pulito

Misure preventive per I'impresa - Procedure POS

Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per evitare cadute , scivolamenti, e cadute a livello
degli operatori

Servizio Geologico e Protezione Civile
Pag. n. 52 di 121




Ricalibratura delle scogliere e ripascimento della spiaggia emersa mediante prelievo di sabbia
dalla spiaggia sommersa a Lido di Classe

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Rischio Seppellimento e Sprofondamento

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Il rischio & rappresentato dalla possibile frana di terreno dal fronte dello scavo, con conseguente investimento dei
lavoratori. Si prescrive di realizzare lo scavo con pareti ad angolo di 45 gradi al fine di evitare il rischio ad oggetto.
Come prescritto precedentemente & vietato transitare, sostare ed eseguire qualsiasi attivita con macchine
operatrici a ridosso del ciglio dello scavo.

Norme di comportamento

e inclina il fronte scavo conformemente a quanto previsto nel PSC e nel POS e come da istruzioni fornite dal
preposto

» dove non si puo inclinare il fronte scavo, posa sistemi di trattenuta del fronte scavo conformemente a quanto
previsto nel POS e come da istruzioni fornite dal tuo preposto

« verifica quotidianamente sul posto le condizioni del fronte scavo

 negli scavi manuali evita lo scalzamento alla base, con conseguente franamento della parete

» segnala al tuo preposto ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata

Nelle interruzioni di lavori e al termine dei lavori

« chiudi tutti gli scavi possibili utilizzando tavole resistenti 0 mettendo i parapetti

Misure preventive per I'impresa - Procedure POS

Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per evitare il rischio di seppellimento, a seguito di
lavorazioni eseguite per la realizzazione degli scavi, o in vicinanza a questi e durante la movimentazione del materiale

Rischio Caduta materiali dall’alto - urto con il materiale movimentato

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

I materiali possono cadere durante la loro movimentazione mediante le macchine operatrici e lo stoccaggio. La
tipologia dei materiali & varia, comprende elementi pesanti, 0 anche materiali di piccole dimensioni come sassi.

Norme di comportamento

Caduta di materiali in fase di movimentazione e di stoccaggio

¢ non trovarti mai nella zona di movimentazione dei materiali

e usa le macchine come previsto nel manuale d'uso e manutenzione e secondo le procedure di sicurezza
indicate dal tuo preposto

« verifica sempre le condizioni del terreno sul quale si depositano i materiali, sia per la resistenza del terreno, che
per la sua superficie, che deve essere piana

e deposita i materiali in modo da evitare sovrapposizioni ad altezze pericolose

e utilizza i DPI previsti, in particolare il casco

» segnala al preposto ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata

 non lasciare in nessun caso carichi sospesi

« verifica la presenza nelle vicinanze di strutture particolarmente ricettive, come bar, alberghi, negozi, ecc.
Misure preventive per I'impresa - Procedure POS

Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per evitare il rischio di caduta dei materiali dall‘alto
ed urti.

Servizio Geologico e Protezione Civile
Pag. n. 53 di 121




Ricalibratura delle scogliere e ripascimento della spiaggia emersa mediante prelievo di sabbia
dalla spiaggia sommersa a Lido di Classe

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Rischio Inalazioni polveri

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Nel caso di demolizioni di cemento armato o scarifica, tagli di strutture in c.a, scavi o realizzazione di strutture
stardali, le lavorazioni possono sviluppare elevate quantita di polveri. Si ritiene difficile che ci possa essere
presenza anche di fibre di amianto, ma si riporta in evidenza il rischio nel caso in cui risulti necessario intervenire
ad esempio su tubazioni, cisterne o altro manufatto che si riveli essere in cemento amianto. Nel tal caso sara
necessario redigere un apposito piano di lavoro per la realizzazioni di tali opere e relativa pratica ad enti
competenti.

L'esposizioni a polveri in genere comporta gravi danni all’apparato respiratorio.

Norme di comportamento

« effettua i lavori sempre con I'abbattimento ad acqua delle polveri e mantieni bagnata I'area di lavoro

e usa le protezioni personali per le vie respiratorie

¢ non lavorare inutilmente nelle zone polverose

» segnala al tuo preposto ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata
Misure preventive per I'impresa - Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per evitare il rischio di inalazioni polveri

Rischio Sostanze pericolose

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Le lavorazioni possono prevedere I'impiego di sostanze pericolose, come ad esempio cemento, bitume, resine o
altro, nonché I'esposizione a sostanze originate dai lavori, come fumi di saldatura, gas di scarico, prodotti sia dai
mezzi di cantiere che dal traffico veicolare esterno, vapori nocivi da lavori di bitumatura.

Particolare attenzione deve essere posta durante I'utilizzo di prodotti vernicianti quando si effettua la segnaletica
sul manto stradale. La vernice spartitraffico gialla rifrangente contiene cromato di piombo, resine, solventi
composti da idrocarburi aromatici esteri e chetoni.

Norme di comportamento

« controlla I'etichetta di rischio che deve essere presente sui contenitori dei prodotti e segui le istruzioni di
prevenzione riportate

e usa le protezioni personali previste e gli indumenti di lavoro in grado di evitare imbrattamento della pelle

e cambia con frequenza gli indumenti di lavoro

« lavati subito la parte di pelle esposta, con idonei detergenti (non utilizzare solventi)

e non fumare

* non consumare alimenti durante I'attivita lavorativa

« bevi solo dopo aver lavato le mani

e segnala al tuo preposto ogni situazione di pericolo, soprattutto nel caso vengano rinvenuti nel sottosuolo

materiali non previsti
Misure preventive per I'impresa - Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per evitare il rischio sostanze pericolose
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Rischio Ustioni, abrasioni e tagli

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Le lavorazioni espongono a pericolo generale di abrasioni, tagli per contatto con attrezzature di lavoro o manufatti,

ustioni per contatto con materiali o prodotti ad elevata temperatura.

Norme di comportamento

e usa le protezioni personali in dotazione (tute da lavoro, guanti, scarpe, occhiali di protezione, casco)

e in caso di infortunio anche lieve, segnala sempre I'accaduto al tuo preposto o all'addetto al primo soccorso,

che utilizzera il pacchetto di medicazione presente in cantiere per le prime cure. (DM 388 del 15.7.03)

« in caso di incidente grave, qualora il trasporto dellinfortunato possa essere effettuato con auto privata, avvisare
il Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti

« in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso

- prepararsi a riferire con esattezza quanto € accaduto e le attuali condizioni dei feriti

« controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso. Infine si
ricorda che nessuno € obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumita per portare soccorso e
non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti.

Procedure di Pronto Soccorso

Poiché nelle emergenze & essenziale non perdere tempo, € fondamentale conoscere alcune semplici misure che
consentano di agire adeguatamente e con tempestivita:

1. garantire in cantiere I'evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso (118) e dei VVF (Vigili del Fuoco,
115)

2. predisporre e rendere visibili in cantiere indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere
il luogo dell'incidente (indirizzo, telefono, strada pil breve, punti di riferimento)

3. cercare di fornire gia al momento del primo contatto con i soccorritori un‘idea abbastanza chiara di quanto &
accaduto, il fattore che ha provocato l'incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e la condizione
attuale del luogo e dei feriti

Come si puo assistere I'infortunato

« valuta quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al tuo

« evita di diventare una seconda vittima: se attorno all'infortunato c’e pericolo (di scarica elettrica, esalazioni
gassose, ...) prima di intervenire, adotta tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie

e sposta la persona dal luogo dellincidente solo se necessario o c’é pericolo imminente o continuato, senza
comunque sottoporti agli stessi rischi

e accertati del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale,...), regione corporea colpita, probabili conseguenze
immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria)

e accertati delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta,...), agente fisico o chimico
(scheggia, intossicazione, ...)

« poni nella posizione pili opportuna (di sopravvivenza) l'infortunato

e rassicura l'infortunato e spiegagli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca fiducia.

Misure preventive per I'impresa - Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per evitare il rischio Ustioni, abrasioni e tagli

Rischio Vibrazioni
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Misure preventive per I'impresa-regole generali

Le lavorazioni possono prevedere I'impiego di macchine ed attrezzature manuali vibranti, anche per tempi
prolungati, come ad esempio nel caso di demolizioni o tagli di pavimentazioni.

L'esposizione prolungata a vibrazioni per I'uso di strumenti vibranti, pud provocare disturbi nel distretto mano-
braccio. Nel periodo invernale le condizioni climatiche costituiscono fattore di aggravamento del rischio.

Norme di comportamento

« verifica il livello di vibrazione della macchine nel libretto d'uso e manutenzione

¢ usa le macchine e le attrezzature vibranti di recente costruzione dotate di ammortizzatori
e assicurati che le macchine siano regolarmente revisionate

¢ usa le macchine rispettando i tempi limitati come previsto nel POS

Misure preventive per I'impresa —procedure POS

Procedure operative adottate per la valutazione e la minimizzazione del rischio rumore

B) RISCHI TRASMISSIBILI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

- Emissione di rumore
- Emissioni di polveri
- Emissioni di gas di scarico

Emissioni di rumore

Misure preventive per I'impresa — Regole generali

Eseguire le lavorazioni in orari che possano essere il meno possibile fastidiosi per le persone che vivono e lavorano
nell’ambiente circostante il cantiere, in particolare rispettare gli orari di riposo e i fine settimana.

Misure preventive per I'impresa — Procedure POS

Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per ridurre I'emissione di rumore o gestirlo al
meglio

Emissioni di polveri

Misure preventive per I'impresa — Regole generali
Impedire o contenere la formazione di polvere durante la fase di lavoro inumidendo periodicamente il terreno asportato
e la pista di transito utilizzata dai mezzi di trasporto all'interno del cantiere.

Misure preventive per I'impresa — Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per eliminare o ridurre I'emissione di polvere

Emissioni di gas di scarico

Misure preventive per I'impresa — Regole generali
Se necessario utilizzare impianti di scarico dotati di opportuni sistemi per I'abbattimento dei residui della combustione.

Misure preventive per I'impresa — Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste procedure operative adottate per minimizzare le emissioni di gas di scarico.
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C) RISCHI PER INTERFERENZE TRA FASI E/O SOTTOFASI ED ALTRE ATTIVITA'

- Caduta di materiali dall’alto, urti,colpi, impatti, investimenti, incidenti tra macchine operatrici, ecc. per
interferenze tra attivita lavorative in atto

- Interferenze con servizi esistenti (strade, ecc.)

- Interferenze con residenze private, ristoranti e attivita commerciali

Caduta di materiale dall’alto, urti, colpi, impatti, investimenti, incidenti tra macchine operatrici,
ecc. per interferenze tra attivita lavorative in atto

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Valutare preventivamente la possibilita di modificare le fasi di lavoro al fine di evitare sovrapposizioni spazio-temporali e
quindi il rischio per il personale addetto (ad esempio evitare di avere camion in manovra quando si sollevano i materiali
in genere, compresi quelli di demolizione).

Sistemare i depositi di materiali in posizioni differenziate e tali da evitare percorsi interferenti tra le macchine preposte
alla loro movimentazione.

Misure preventive per I'impresa - Procedure POS

Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per evitare interferenze spazio temporali con altre
attivita lavorative che si svolgono nello stesso sito.

Interferenze con servizi esistenti (strade, ecc.)

Misure preventive per I'impresa — Regole generali

Le attivita lavorative che devono essere eseguite in prossimita di strade o aree private devono rispettare i criteri imposti
dalle norme di legge specifiche e dalle norme dell’ente proprietario. Nel caso in cui non sia possibile evitare interferenze,
devono essere adottate tutte le misure atte a limitare i rischi esistenti (protezioni, segnalazioni, ecc.). Come detto
precedentemente sara cura dell'Impresa affidataria controllare I'ingresso e l'uscita dei mezzi dal cantiere, verificarne la
pulizia in maniera da non imbrattare la strada pubblica con terra e sabbia.

Misure preventive per I'impresa — Procedure POS

Procedure operative adottate per lavorare nelle vicinanze di strade, ecc.

Interferenze con residenze private, ristoranti e attivita commerciali

Misure preventive per I'impresa — Regole generali

Le attivita lavorative sono eseguite in prossimita di abitazioni, attivita commerciali etc., pertanto per evitare interferenze,
devono essere adottate tutte le misure atte a limitare i rischi esistenti (protezioni, segnalazioni, ecc.). il periodo di
realizzazione del cantiere (ottobre/ aprile) sicuramente aiuta a ridurre notevolmente tale rischio perché I'abitato di Lido di
Classe riduce notevolmente la presenza di gente.

Misure preventive per I'impresa — Procedure POS

Procedure operative adottate per lavorare nelle vicinanze delle abitazioni, delle attivita commerciali, ecc.

Gruppo

2 2.2.2.2 Installazione (smobilizzo) del cantiere Scheda

generale

Descrizione opera — lavoro

Definite le zone di accesso si installa il cantiere vero e proprio realizzando la recinzione Ii dove previsto e si eseguono i
basamenti per le eventuali attrezzature. Verranno allestite le vie di circolazione per uomini e mezzi e saranno delimitate
le aree per lo stoccaggio dei materiali, le attrezzature e l'installazione degli impianti fissi di cantiere (baracche, servizi
igienici, betoniere...). Verra collocata tutta la segnaletica di cantiere.Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere, per
I'alimentazione di tutte le apparecchiature elettriche, mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi,
prese e spine. Realizzazione dell'impianto di messa a terra, unico per l'intera area di cantiere o per porzioni separate di
questo, e composto essenzialmente da elementi di dispersione (puntazze), dai conduttori di terra e dai conduttori di
protezione. A questi si aggiungono i conduttori equipotenziali destinati alla messa a terra delle masse e delle eventuali
masse estranee.
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fasi - lavorative

Allestimento area di cantiere, depositi e zone per stoccaggio materiali e impianti fissi di cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali di cantiere e servizi sanitari

Impianto elettrico di cantiere ed impianto di messa a terra

Realizzazione recinzione area di lavoro

Smobilizzo cantiere

2
3
4
5 Spostamento di panchine, cestini, ecc...
6
M

acchine, impianti ed attrezzature utilizzate

* Macchine movimento terra: camion, dumper, ecc.

« Macchine per sollevamento: autogru o altro apparecchio di sollevamento

* Attrezzature ausiliarie: utensili manuali vari (trapano elettrico, flessibile, pinze, tenaglie, smerigliatrice angolare
flessibile....... )

Note di contestualizzazione

I rischi principali sono sostanzialmente legati:

- al sollevamento e alla movimentazione dei vari elementi per il montaggio (smontaggio) delle macchine e
I'installazione (disinstallazione) dei vari elementi per I'accantieramento (caduta di oggetti e di persone, ribaltamento
macchine, urti, colpi, impatti, ...);

- alla realizzazione degli impianti elettrici e messa a terra.

La zona di deposito e stoccaggio materiali, impianti fissi di cantire, baracche, servizi igienici ecc.., debitamente recintata

e preclusa all'ingresso di terzi, & individuata come da planimetria allegata, presso il parcheggio din viale del Duca”,

questo perché risulta essere troppo rischioso realizzare I'allestimento di tale area a ridosso della spiaggia sia per una

mancanza effettiva di spazio sia per il rischio enorme di mareggiate che porterebbe all’allagamento di tutto il materiale,
baracche e mezzi presenti.

Per cio che concerne l'effettiva area di lavoro, verra realizzata la recinzione di cantiere a ridosso del muretto da realizzare

o ripristinare, occupando delle porzioni sufficienti di area da permettere le lavorazioni in sicurezza e I'accesso dei mezzi.

La recinzione sara di volta in volta montata e smontata in funzione dell'evoluzione del cantiere, questo perché si

procedera per stralci al fine di garantire il pil possibile la presenza del muretto al fine di ridurre gli effetti disastrosi

dell'ingressione marina.

Descrizione fasi lavorative 1, 2,4 e 5

1. Allestimento area di cantiere, depositi e zone per stoccaggio materiali e impianti fissi di cantiere
2. Allestimento di servizi igienico-assistenziali di cantiere e servizi sanitari

4. Realizzazione recinzione area di lavoro

5. Spostamento di panchine, cestini, ecc...

6. Smobilizzo cantiere

Attrezzature ricorrenti = Dumper, Autocarro = Utensili manuali (piccone, badile,
e utensili per taglio)

A) RISCHI INTRINSECI ALL’ ATTIVITA’ LAVORATIVA

- Investimento da autocarri (vedi scheda rischi comuni)
- Ribaltamento macchine operatrici, escavatori/pale meccaniche ecc... (vedi scheda rischi comuni)
- Urti/colpi/impatti durante lo smontaggio e la posa in opera delle baracche di cantiere e degli altri
elementi per I'accantieramento, nonché durante il montaggio della recinzione

- Cadute, scivolamenti, cadute a livello degli operatori...........................c.....onnni. (vedi scheda rischi comuni)

- Caduta materiale dall’alto/urti con materiale movimentato (vedi scheda rischi comuni)
- Ferite, tagli e abrasioni derivanti dalla manipolazione dei materiali

- Rischi dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi.......................... (vedi scheda rischi comuni)

Urti/colpi/impatti durante lo smontaggio e la posa in opera delle baracche di cantiere e degli
altri elementi per I'accantieramento, nonché durante il montaggio della recinzione
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Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Delimitare la zona interessata dalle operazioni. Procedere sempre con cautela nell'ingresso e uscita dal cantiere,
utilizzando, quando necessario, una persona a terra per le segnalazioni. Effettuare sempre un controllo sulle modalita di
imbraco del carico. Curare la viabilita di cantiere; predisporre passaggi sicuri € non ostacolati da depositi di materiali di
consumo efo sfridi. Informare i lavoratori sulle condizioni di rischio e delle conseguenti misure di prevenzione e
comportamentali specifici alla lavorazione. Usare sempre idonei DPI nella fase lavorativa (scarpe, guanti, casco), con
aggiunta di guanti antitaglio e occhiali nell'eventuale uso di flessibile

Misure preventive per I'impresa - Procedure POS

Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per garantire l'incolumita del personale di
supporto durante la posa in opera delle baracche, della recinzione e degli altri elementi per I'accantieramento.

B) RISCHI TRASMISSIBILI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

—  EMISSIONE di FUMOFE.............ooiii ettt e e e e e e e e e e e aaneeeneas (vedi scheda rischi comuni)
—  EMISSIONi di POIVENI.........ocoooeice et a e e e enaenre s (vedi scheda rischi comuni)
—  Emissioni di gas di SCANICO. ................coiiiiiiii e e e (vedi scheda rischi comuni)

C) RISCHI PER INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITA’

- Caduta di gravi, incidenti tra macchine operatrici, ecc. per interferenze tra attivita lavorative in atto...
(vedi scheda rischi comuni)

Descrizione fasi lavorative 3

3. Impianto elettrico di cantiere e impianto di messa a terra

Attrezzature = Pala cingolata = Utensili manuali (piccone, badile, e utensili per
ricorrenti taglio)

A) RISCHI INTRINSECI ALL’ ATTIVITA’ LAVORATIVA

- Elettrocuzione

- Investimento da autocarri (vedi scheda rischi comuni)
- Ribaltamento macchine operatrici, escavatori/pale meccaniche ecc... (vedi scheda rischi comuni)

- Urti/colpi/impatti durante lo smontaggio e la posa in opera delle baracche di cantiere e degli altri
elementi per I'accantieramento, nonché durante il montaggio della recinzione (vedi scheda rischi comuni)

- Cadute, scivolamenti, cadute a livello degli operatori..................cccoccooiiiincnnne. (vedi scheda rischi comuni)
- Caduta materiale dall’alto/urti con materiale movimentato ......................... (vedi scheda rischi comuni)
-  Ferite, tagli e abrasioni derivanti dalla manipolazione dei materiali ................ (vedi scheda rischi comuni)
- Rischi dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi......................... (vedi scheda rischi comuni)
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Elettrocuzione

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Descrizione del Rischio:

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a
caduta di fulmini in prossimita del lavoratore.

Impianto di messa a terra: denuncia. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non puo essere effettuata prima della verifica eseguita
dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformita ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di
conformita equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio
dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformita all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente
competenti. Nei comuni singoli o associati ove €' stato attivato lo sportello unico per le attivita produttive la
dichiarazione di conformita & presentata allo stesso.

Impianto di messa a terra: verifiche periodiche. Gli impianti di messa a terra devono essere verificati
periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza, da parte
delllASL competente per territorio. I relativi verbali, rilasciati dai tecnici dell'ASL, dovranno essere tenuti sul
cantiere a disposizione degli organi di vigilanza.

Impianto di messa a terra: inizio lavori. Appena ultimati i lavori di movimento terra, deve iniziarsi la
realizzazione dell'impianto di messa a terra per il cantiere.

Impianto elettrico: requisiti fondamentali. Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e
gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e posti in opera secondo la regola d'arte. I materiali, le
apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le horme del
Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte.

Componenti elettrici: marchi e certificazioni. Tutti i componenti elettrici dell'impianto devono essere
conformi alle norme CEI ed essere corredati dai seguenti marchi: a) costruttore; b) grado di protezione; c)
organismo di certificazione riconosciuto dalla CEE. In caso di assenza del marchio relativo ad un organismo di
certificazione riconosciuto dalla CEE, il prodotto dovra essere corredato di dichiarazione di conformita alle norme
redatta dal costruttore, da tenere in cantiere a disposizione degli ispettori.

Verifiche a cura dell'elettricista. Al termine della realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere (ed a intervalli
di tempo regolari durante il suo esercizio) dovra essere eseguita da parte di un elettricista abilitato, una verifica
visiva generale e le prove strumentali.

Misure preventive per I'impresa - Procedure POS

DPI per addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere, devono essere forniti al lavoratore
adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti dielettrici; c) calzature di sicurezza con suola
antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza.

Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per garantire l'incolumita del personale di
supporto durante la posa in opera delle baracche, della recinzione e degli altri elementi per I'accantieramento.

B) RISCHI TRASMISSIBILI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

- Emissione di rumore (vedi scheda rischi comuni)
- Emissioni di polveri (vedi scheda rischi comuni)
- Emissioni di gas di scarico (vedi scheda rischi comuni)

- Interferenze con fondazioni di abitazioni, e con servizi esistenti (strade, ecc.)

Interferenze con fondazioni di abitazioni, e con servizi esistenti (strade, ecc.)
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Misure preventive per I'impresa — Regole generali

Le attivita lavorative che devono essere eseguite in prossimita di abitazioni, giardini, strade devono rispettare i criteri
imposti dalle norme di legge specifiche e dalle norme dell’ente proprietario. Nel caso in cui non sia possibile evitare
interferenze, devono essere adottate tutte le misure atta a limitare i rischi esistenti (protezioni, segnalazioni, ecc.).
Misure preventive per I'impresa — Procedure POS

Procedure operative adottate per lavorare nelle vicinanze di strade, ecc.

C) RISCHI PER INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITA’

- Urti/colpi/impatti, caduta di gravi, incidenti tra macchine operatrici, ecc. durante il montaggio-
smontaggio delle baracche e degli altri elementi per I'accantieramento.

Descrizione fasi lavorative 6

6. | Smobilizzo cantiere

| Attrezzature ricorrenti | =  Pala cingolata | = Utensili manuali (piccone, badile, e utensili per taglio) |
A) RISCHI INTRINSECI ALL’'ATTIVITA' LAVORATIVA

- Investimento da autocarri (vedi scheda rischi comuni)
- Ribaltamento macchine operatrici, escavatori/pale meccaniche ecc... (vedi scheda rischi comuni)

- Urti/colpi/impatti durante lo smontaggio e la posa in opera delle baracche di cantiere e degli altri
elementi per I'accantieramento, nonché durante il montaggio della recinzione

- Cadute, scivolamenti, cadute a livello degli operatori..........................cc..cconnnil (vedi scheda rischi comuni)
- Caduta materiale dall’alto/urti con materiale movimentato ........................ (vedi scheda rischi comuni)
- Ferite, tagli e abrasioni derivanti dalla manipolazione dei materiali

- Rischi dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi.......................... (vedi scheda rischi comuni)

Urti/colpi/impatti durante lo smontaggio e la posa in opera delle baracche di cantiere e degli
altri elementi per I'accantieramento, nonché durante il montaggio della recinzione

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Valutare preventivamente la possibilita di modificare le fasi di lavoro al fine di evitare sovrapposizioni spazio-temporali e
quindi il rischio per il personale addetto (ad esempio evitare di avere camion in manovra nelle vicinanze quando si
montano le baracche). Nelle operazioni di montaggio e smontaggio evitare qualsiasi interferenza con altre attivita di
cantiere. Sistemare i depositi di materiali in posizioni differenziate e tali da evitare percorsi interferenti tra le macchine
preposte alla loro movimentazione (vedi comunque riferimento all'organizzazione di cantiere, paragrafo 1.3). Durante lo
smontaggio delle baracche e degli altri elementi per I'accantieramento & necessario impedire lo svolgimento di altre
attivita nelle zone circostante e in quelle limitrofe potenzialmente a rischio per la caduta di elementi.

Misure preventive per I'impresa - Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per evitare interferenze spazio temporali con altre
attivita lavorative che si svolgono nello stesso sito.

B) RISCHI TRASMISSIBILI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

—  EMISSIONE di FUMOFE.............ooiii ettt s e e saae e e e e e e e aneeeneas (vedi scheda rischi comuni)
—  EMISSIONT di POIVEN..........ooooiii ettt e s e n e aneeeneas (vedi scheda rischi comuni)
—  Emissioni di gas di SCANICO. ................coiiiiiiiii e s (vedi scheda rischi comuni)

C) RISCHI PER INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITA’

- Caduta di gravi, incidenti tra macchine operatrici, ecc. per interferenze tra attivita lavorative in atto...
............................................................................................................................................... (vedi scheda rischi comuni)
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Gruppo
3 2.2.2.3 Scavi e rinterri Scheda

generale

Descrizione opera — lavoro

Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto con mezzi meccanici. Il ciglio superiore dello scavo dovra
risultare pulito e spianato cosi come le pareti, che devono essere sgombre da irregolarita o blocchi, le
pareti verticali devono essere realizzate con angolo a 45 gradi al fine di evitare smottamenti. Nei lavori di
escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione
dell'escavatore e sul ciglio o alla base del fronte di attacco. Quando per la particolare natura del terreno o
per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o
scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.

Rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici.

Si sottolinea che anche le operazioni di carico e trasporto di materiale in discarica andranno eseguite con
gli stessi accorgimenti prescritti per le lavorazioni, in particolare occorre porre particolare attenzione alla
caduta di materiale dall’alto,e quindi limitare la presenza si personale a terra durante tale lavorazione e
porre attenzione alla movimentazione delle macchine operatrici per evitare il rischio investimento, inoltre
effettuare la pulizia da terra e sabbia all’'uscita dal cantiere.

Fasi lavorative

1 Scavo a sezione obbligata di materiale sabbioso, accumulo in area adiacente

2 Rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti

3 Scavo eseguito a mano

« Macchine movimento terra: escavatore, autocarro , pala meccanica, camion, ecc.
« Macchine per sollevamento: apparecchi di sollevamento
e Attrezzature ausiliarie: utensili manuali vari (flessibile, pinze, tenaglie,....... )

Descrizione fase lavorativa n° 1

Scavo a sezione obbligata di materiale sabbioso, accumulo in area adiacente
1. Pulizia generale area;

2. Scavo del materiale sabbioso, con mezzo meccanico adeguato;

3. Accumulo del materiale sabbioso in area di stoccaggio o stesa in cantiere;

Attrezzature =  Escavatore = Utensili manuali (piccone, badile, e utensili per
ricorrenti = Pala meccanica taglio)

= Autocarro

=  Dumper

A) RISCHI INTRINSECI ALLE FASI LAVORATIVE (derivanti dalle caratteristiche del sito)

- Investimento anche per errata manovra da macchine operatrici........................ (vedi scheda rischi comuni)
- Ribaltamento macchine operatrici .................c.ccocooiiiiii (vedi scheda rischi comuni)
- Rottura di componentidelle macchine .......................cccooii i (vedi scheda rischi comuni)

- Urti/colpi/impatti/investimenti da parte dei mezzi meccanici con rischio di traumi gravi per gli addetti
................................................................................................................................................. (vedi scheda rischi comuni)
- Contatto - interferenze con linee elettriche aeree o sottoservizi (linee elettriche, gas, acqua, ecc.).
............................................................................................................................................ (vedi scheda rischi comuni)

- Rischio ipoacusia per eSpoSIiZiONe @ FUMOKE................cccecuererueieeiteieeaeesiesseesreeseanees (vedi scheda rischi comuni)
- Rischi dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi........................... (vedi scheda rischi comuni)
- Cadute, scivolamenti, cadute a livello degli operatori.........................c.cccccoooine. (vedi scheda rischi comuni)
- Seppellimento sprofondamento

= INQAIAZIONiE POIVETI. ... .o ittt ettt e st e et e st e e e e asteeseesrbeesseeneanaseasstaeenneanbeesseennnneaneas (vedi scheda rischi comuni)
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Investimento per errata manovra escavatore e pale meccaniche

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Il conduttore deve essere di provata esperienza nella guida di escavatori, pale meccaniche ed avra la responsabilita di
tutte le operazioni svolte con la macchina all'interno ed all’'esterno del cantiere. Egli dovra seguire soltanto gli ordini
conformi alle norme di sicurezza della macchina. Tutte le persone non autorizzate devono essere allontanate dalla
macchina e dall'area di lavoro compresa nel suo raggio d’azione. Evitare situazioni di interferenza con altre macchine.
Non caricare oltre la portata indicata. Assicurarsi che I'escavatore, sia sempre stabile con stabilizzatori poggianti su
tavole in caso di terreno soffice. I carichi possono essere sollevati solo dopo il segnale del personale incaricato. Non
sollevare le persone tramite escavatore o pale meccaniche per lavori in elevazione.

Misure preventive per I'impresa — Procedure POS
Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per: eliminare il rischio di investimento degli
addetti alle lavorazioni, definire le modalita di spostamento degli escavatori e delle pale meccaniche nelle aree di lavoro,

garantire l'incolumita del personale di supporto durante la preparazione del lavoro ed il movimento delle macchine
presenti (posizione addetti, distanze di sicurezza, ecc.).

Seppellimento, sprofondamento

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

L'impresa dovra dare un'inclinazione notevole al fronte di scavo in modo da evitare frane e smottamenti, o porre in opera
sistemi di contenimento della parete di scavo. Vietare che camion o macchine operatrici percorrano o si fermino del ciglio
dello scavo, cosi come sono vietato gli stoccaggi di materiali, I'area a ridosso del ciglio dello scavo va mantenuta libera.
Evitare lo scalzamento alla base. E’ obbligatoria I'affissione del cartello di pericolo scavi, anche se gli scavi da eseguire
resteranno ad una profondita limitata. Porre particolare attenzione al rischio ribaltamento mezzi e seppellimento persone
individuando percorsi alternativi a quelli in prossimita degli scavi e delimitando I'area di intervento. Non eseguire lo scavo
a mano in concomitanza con quello da eseguire a macchina.

Misure preventive per I'impresa — Procedure POS

Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per: eliminare il rischio di seppellimento e
sprofondamento, definire le modalita di realizzazione dello scavo e messa in sicurezza dello stesso, definire lo
spostamento degli escavatori e delle pale meccaniche nelle aree di lavoro, garantire l'incolumita del personale di
supporto durante la preparazione del lavoro ed il movimento delle macchine presenti (posizione addetti, distanze di
sicurezza, ecc.).

B) RISCHI TRASMISSIBILI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

—  EMISSION@ di FUMOIE.............ooii et e e sae e e e e e aneeeneas (vedi scheda rischi comuni)
—  EMIiSSIONI di POIVEN.........oooiiiii e e (vedi scheda rischi comuni)
— Emissioni di gas di SCArICO.............ccoiiiiiiiiiiiiii e (vedi scheda rischi comuni)

C) RISCHI PER INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITA’

- Caduta di gravi, incidenti tra macchine operatrici, ecc. per interferenze tra attivita lavorative in atto...
............................................................................................................................................... (vedi scheda rischi comuni)

Descrizione fase lavorativa n° 2

1. Rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti

Attrezzature =  Escavatore = Utensili manuali (piccone, badile, utensili per taglio)
ricorrenti =  Pala meccanica

A) RISCHI INTRINSECI ALLE FASI LAVORATIVE (derivanti dalle caratteristiche del sito)

-  Errato funzionamento dispositivi di sicurezza macchine operatrici

- Investimento per errata manovra macchine operatrici ..............c...ccooecevenieinns (vedi scheda rischi comuni)
- Ribaltamento macchine operatrici ...................cooooi i (vedi scheda rischi comuni)
- Rottura di componentidelle macchine......................cccooi i (vedi scheda rischi comuni)

- Urti/colpi/impatti/investimenti da parte dei mezzi meccanici con rischio di traumi gravi per gli addetti
................................................................................................................................................. (vedi scheda rischi comuni)
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- Contatto - interferenze con linee elettriche aeree o sottoservizi (linee elettriche, gas, acqua, ecc.).
....................................................................................................................................... (vedi scheda rischi comuni)

- Rischio ipoacusia per eSpoSIZIONE @ FUMOKE................coccoeuiiuiiiiiieiiieaieeee e sie e seeseeanes (vedi scheda rischi comuni)
- Rischi dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi........................... (vedi scheda rischi comuni)
- Cadute, scivolamenti, cadute a livello degli operatori.................................... ... (vedi scheda rischi comuni)

- Caduta di materiale dall’alto — urto con materiale movimentato

Errato funzionamento dispositivi di sicurezza macchine operatrici

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Al termine delle operazioni di montaggio occorre controllare tutti i dispositivi di sicurezza ed in particolare:

- fine corsa di discesa e salita del gancio;

- fine corsa di traslazione del carrello;

- dispositivi limitatori di carico e di momento.

In cantiere va tenuto un verbale contenente i risultati delle visite di controllo dei funzionari della ASL competente per
territorio.

Misure preventive per I'impresa — Procedure POS

Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per: eliminare il rischio di incidenti provocati dal
malfunzionamento dei mezzi, definire le modalita di manutenzione, controllo e verifica dei mezzi utilizzati, garantire
I'incolumita del personale operante in cantiere con i mezzi utilizzati in cantiere.

Caduta di materiali dall’alto — urto con materiale movimentato

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

I lavoratori operanti a terra a servizio o in vicinanza o in prossimita del raggio d’azione di macchine operatrici che
comportano sollevamenti di masse materiali, oppure in postazioni di quota inferiore rispetto a lavorazioni che
comportano maneggio e spostamento di masse materiali dovranno portare obbligatoriamente il casco di protezione. La
perdita di stabilita e la caduta dei materiali fermi o in movimento, per maneggio e trasporto, deve essere evitata
mediante una loro corretta disposizione oppure adottando misure per trattenerne la caduta, ad esempio adottando
dispositivi di arresto della caduta aventi robustezza forma e dimensioni proporzionate alla natura delle masse materiali in
oggetto. Oppure nell'impossibilita di evitare o arrestare la caduta dei materiali segnalare adeguatamente la zona in cui &
presente tale pericolo (segnali di divieto e transito sotto i carichi sospesi).

Misure preventive per I'impresa — Procedure POS

Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per: eliminare il rischio di caduta di materiali degli
addetti alle lavorazioni, definire le modalita di carico/scarico dei materiali stessi, garantire l'incolumita del personale
durante la preparazione del lavoro.

B) RISCHI TRASMISSIBILI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

—  EMISSIONE di FUMOKE..... ..ottt n e eeneas (vedi scheda rischi comuni)
—  EMISSIONE di POIVEN..........coooiiie et et ete et e e e s e e e eneesneas (vedi scheda rischi comuni)
—  Emissioni di gas di SCAFICO................oooi i (vedi scheda rischi comuni)

C) RISCHI PER INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITA’

- Caduta di gravi, incidenti tra macchine operatrici, ecc. per interferenze tra attivita lavorative in atto...
............................................................................................................................................... (vedi scheda rischi comuni)
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Gruppo
4 2.2.2.4 Demolizioni e rimozioni elementi verticali —

Descrizione opera — lavoro

La demolizione consiste nell’intervenire attraverso escavatore o miniescavatore dotato di pinze o
martello, al fine di rimuovere la porzione di muretto definita a progetto. Si procede con la demolizione del
calcestruzzo con l'escavatore dotato di martello e parallelamente, a macchina spenta, si procedera a
troncare i ferri di armatura con l'utilizzo di flessibile al fine di permettere il distacco dell’elemento da
demolire. Per le rimozioni di piccole porzioni ci calcestruzzo tali da permettere I'alloggiamento dei profili
metallici che contengono le paratie si procedera con I'utilizzo del flessibile per tagli in verticale.

Il Taglio del cemento armato puo avviene anche con disco diamantato prevalentemente utilizzato nelle
strutture in cemento armato dove, per motivi progettuali, sia necessario asportare o modificare evitando
demolizioni eccessivamente distruttive e ricostruzioni dispendiose. E’ possibile, tagliando, ricavare vani
con contorni estremamente precisi.

Il materiale demolito andra opportunamente rimosso e messo in sicurezza per poi essere smaltito. Non
devono restare porzioni di ferri di armatura in posti in verticale, al fine si prescrive il taglio di questi con il
flessibile alla quota di demolizione del calcestruzzo.

Gli elementi verticali in calcestruzzo prefabbricato andranno rimossi attraverso la demolizione come per
il muretto o anche .....

Si sottolinea che anche le operazioni di carico e trasporto di materiale in discarica andranno eseguite con
gli stessi accorgimenti prescritti per le lavorazioni, in particolare occorre porre particolare attenzione alla
caduta di materiale dall'alto,e quindi limitare la presenza si personale a terra durante tale lavorazione e
porre attenzione alla movimentazione delle macchine operatrici per evitare il rischio investimento, inoltre
effettuare la pulizia da terra e sabbia all’'uscita dal cantiere.

Fasi lavorative

1 Rimozione di elementi verticali prefabbricati

2 | Taglio di calcestruzzo in verticale

3 Demolizione di muretto in calcestruzzo

4 Asportazione strato di usura e collegamento

Macchine, impianti ed attrezzature utilizzate

« Macchine movimento terra: escavatore con accessori (martello e pinze), pala cingolata, ecc.
« Mezzi di trasporto: autocarri, camion, ecc.
« Macchine per sollevamento: apparecchi di sollevamento

+  Attrezzature ausiliarie: utensili manuali vari (flessibile, pinze, tenaglie,....... ), gruppo elettrogeno, martello
demolitore, tagliasfalto,

Descrizione fasi lavorative 1, 2 e 3

1. Rimozione di elementi verticali prefabbricati
2. Taglio di calcestruzzo in verticale
3. Demolizione di muretto in calcestruzzo

Attrezzature =  Escavatore con ausili meccanici = Utensili manuali (piccone, flessibili e utensili per
ricorrenti = Autocarro, Dumper taglio)
=  Pala cingolata

A) RISCHI INTRINSECI ALLE FASI LAVORATIVE (derivanti dalle caratteristiche del sito)

- Rischio da proiezioni di materiale

- Investimento da errata manovra escavatore/pale meccaniche, cesoiamenti, stritolamenti

....................................................................................................................................................... (vedi scheda rischi comuni)

- Ribaltamento escavatore/pale meccaniche......................ccoooiiiiiiiiiiiiee (vedi scheda rischi comuni)

- Rottura di componentidelle macchine .......................cccoo i (vedi scheda rischi comuni)

- Urti/colpi/impatti/investimenti da parte dei mezzi meccanici con rischio di traumi gravi per gli addetti
................................................................................................................................................. (vedi scheda rischi comuni)
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- Rischi dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi........................... (vedi scheda rischi comuni)
- Caduta di materiale dall’alto .....................ccoo oo (vedi scheda rischi comuni)
- Ustioni, abrasioni e tagli

- Rischio ipoacusia per esposizione al rumore ..................cccceeeeeiieeiiecie e (vedi scheda rischi comuni)
= INAIAZIONT POIVER.........oceeieieeee ettt ere e et e et e e enae e beeenteeeaaeananeaan (vedi scheda rischi comuni)
I A1) = (o T 1| PP (vedi scheda rischi comuni)

Rischio da proiezioni di materiale

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Viene considerata la possibilita che un lavoratore possa essere colpito da getti di materiale solido derivante dalle
operazioni di demolizione. Utilizzare macchine operatrici dotate di cabine che permettono la salvaguardia dell’operatore e
verificare che non vi siano persone presenti nell'immediata vicinanza dell’area di lavoro durante le fasi di demolizione.
Misure preventive per I'impresa — Procedure POS

Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per: eliminare il rischio di proiezione di materiale,
definire le modalita di demolizione in genere (calcestruzzo e opere in genere) e rimozione degli elementi verticali,
garantire l'incolumita del personale di supporto durante la preparazione del lavoro ed il movimento delle macchine
presenti (posizione addetti, distanze di sicurezza, ecc.).

Ustioni, abrasioni e tagli

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

I ferri d'attesa sporgenti vanno adeguatamente segnalati e protetti con nastro colorato e/o mediante tavole legate
provvisoriamente agli stessi, possibilmente vanno rimossi non appena terminata l'attivita di demolizione del calcestruzzo.
Nel taglio con flessibile prestare attenzione ad eseguire il lavoro in sicurezza, non avvicinare o toccare i ferri non appena
tagliati ed evitare quindi ustioni ed abrasioni.

Per il calcestruzzo demolito porre attenzione a piccole porzioni che possono partire come schegge o sassi creando
lacerazioni o parti del corpo in genere, occhi e mani in particolare.

Misure preventive per I'impresa — Procedure POS

Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per: eliminare il rischio di ustioni, abrasioni e tagli,
definire le modalita di demolizione e rimozione degli elementi verticali, garantire I'incolumita del personale di supporto
durante la preparazione del lavoro ed il movimento delle macchine presenti (posizione addetti, distanze di sicurezza,
ecc.).

B) RISCHI TRASMISSIBILI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

—  EMISSIONE di FUMOK@.........c.ooiiiii ettt a e e aesreeae s nnaeenaenre s (vedi scheda rischi comuni)
—  EMIiSSIONI di POIVEN.........ooooiiiiii e e (vedi scheda rischi comuni)
—  Emissioni di gas di SCAFICO..................oooiiiiiiic e (vedi scheda rischi comuni)

C) RISCHI PER INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITA’

- Caduta di gravi, incidenti tra macchine operatrici, ecc. per interferenze tra attivita lavorative in atto...
............................................................................................................................................... (vedi scheda rischi comuni)

Descrizione fase lavorativa n° 4

Asportazione strato di usura/ scarifica

Attrezzature r Macchine movimento terra (escavatori,| ¢ Autocarri
ricorrenti pale, terne, ecc.)
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A) RISCHI INTRINSECI ALLE FASI LAVORATIVE (derivanti dalle caratteristiche del sito)

- Rischio da proiezioni di materiale......................ccooiiii i (vedi scheda rischi comuni)
- Investimento da errata manovra, cesoiamenti, stritolamenti ......................... (vedi scheda rischi comuni)
- Rottura di componentidelle macchine ......................ccco oo (vedi scheda rischi comuni)

- Urti/colpi/impatti/investimenti da parte dei mezzi meccanici con rischio di traumi gravi per gli addetti
................................................................................................................................................. (vedi scheda rischi comuni)

- Rischio ipoacusia per esposizione al rumore ....................ccoeoieiieeiiecie e (vedi scheda rischi comuni)
- Inalazioni polveri
I 11 - o T P (vedi scheda rischi comuni)

Rischio inalazioni polveri

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

La scarificatrice € una macchina utilizzata per la rimozione di manti stradali esistenti, i cui principali organi lavoratori
sono una fresa rotante ed un nastro trasportatore. Viene considerato il rischio di inalazioni polveri dagli operatori e dagli
operai presenti nelle vicinanze del luogo della lavorazione e si prescrivono tutti i DPI necessari al limitare al minimo tale
rischio, tra i quali: @) casco; b) copricapo; c) calzature di sicurezza; d) otoprotettori; €) guanti; f) indumenti protettivi
(tute).

Misure preventive per I'impresa — Procedure POS

Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per: eliminare il rischio di inalazioni polveri,
garantire l'incolumita del personale di supporto durante la preparazione del lavoro ed il movimento delle macchine
presenti (posizione addetti, distanze di sicurezza, ecc.).

D) RISCHI TRASMISSIBILI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

—  EMISSION@ di FUMOFE.............oceoiii ettt ete e s e sreeenre s e e eneesneas (vedi scheda rischi comuni)
= EMIiSSIiONI di POIVEN.........ccooiiiiii e (vedi scheda rischi comuni)
—  Emissioni di gas di SCAFICO..................oooiiiiii e (vedi scheda rischi comuni)

E) RISCHI PER INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITA’

- Caduta di gravi, incidenti tra macchine operatrici, ecc. per interferenze tra attivita lavorative in atto...
............................................................................................................................................... (vedi scheda rischi comuni)

Descrizione fase lavorativa n° 5

1) Carico, trasporto e scarico materiale.

Attrezzature | Macchine movimento terra (escavatori,| ¢ Autocarri
ricorrenti pale, terne, ecc.)

B) RISCHI INTRINSECI ALLE FASI LAVORATIVE (derivanti dalle caratteristiche del sito)

- Urti/colpi/impatti/investimenti da parte dei mezzi meccanici con rischio di traumi gravi per gli addetti
................................................................................................................................................. (vedi scheda rischi comuni)
- Carico su autocarro, trasporto e scarico

F) RISCHI TRASMISSIBILI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

—  EMISSION@ di FUMOKE.............cceoiiii ettt ste e s re e e e n e e e eneesaeas (vedi scheda rischi comuni)
= EMISSIONI di POIVEK.........ccooiiiiii e (vedi scheda rischi comuni)
—  Emissioni di gas di SCAFICO.................oooiiiiiii e (vedi scheda rischi comuni)

G) RISCHI PER INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITA’

- Caduta di gravi, incidenti tra macchine operatrici, ecc. per interferenze tra attivita lavorative in atto...
............................................................................................................................................... (vedi scheda rischi comuni)
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Gruppo

5 2.2.2.5 Gettiin C.A —

Descrizione opera — lavoro

Una volta terminato lo scavo a sezione obbligata e la demolizione del muretto esistente per la zona interessata da questa
lavorazione, si procedera con la realizzazione delle casserature di fondazione e il getto dello strato di magro. Una volta
terminato si procedera con la lavorazione e posa dei ferri di armatura per le strutture in fondazione , perforazione di
fondazione in c.a. esistente ed inserimento di barre metalliche con resine chimiche, terminando la fase di fondazione con
il getto in calcestruzzo.

A seguire attraverso i ferri di ripresa si procedera alla realizzazione dei casseri di contenimento per le strutture in
elevazione, lavorazione e posa dei ferri di armatura e per terminare il getto in calcestruzzo ed il successivo disarmo.

Fasi lavorative

Getto magro di fondazione

Lavorazione e posa ferri per strutture di fondazione

Lavorazione e posa ferri per strutture in elevazione

Posa in opera e montaggio di guide per paratie

Inghisaggio ferri di ripresa in c.a. esistente

Casseratura

Getto in calcestruzzo per strutture di fondazione

Getto in calcestruzzo per strutture in elevazione

Disarmo

O O N & B (& W N |=

Macchine, impianti ed attrezzature utilizzate

e Macchine: Autocarro, Autobetoniera; Autopompa per cls

« Attrezzature ausiliarie: Trancia-piegaferri, Trapano elettrico, sega circolare, betoniera a bicchiere,
vibratore per calcestruzzo, compressore

Descrizione fasi lavorative 1,7 e 8

Getto magro di fondazione
Getto in calcestruzzo per strutture di fondazione
Getto in calcestruzzo per strutture in elevazione

Attrezzature =  Escavatore con ausili meccanici = Utensili manuali (piccone, flessibili e utensili per
ricorrenti = Pala cingolata taglio)

A) RISCHI INTRINSECI ALLE FASI LAVORATIVE (derivanti dalle caratteristiche del sito)

- Investimento da errata manovra escavatore/pale meccaniche, cesoiamenti, stritolamenti
................................................................................................................................................. (vedi scheda rischi comuni)

- Urti/colpi/impatti/investimenti da parte dei mezzi meccanici con rischio di traumi gravi per gli addetti
................................................................................................................................................. (vedi scheda rischi comuni)

- Rischio ipoacusia per esposizione al FruUMOre ..................cccoeeiieie e (vedi scheda rischi comuni)
- Rischi dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi........................... (vedi scheda rischi comuni)
- Cadute, scivolamenti, cadute a livello degli operatori....................cccccooovviviiennnnns (vedi scheda rischi comuni)
-  Seppellimento, sprofondamento

- Caduta di materiale dall’alto — urto con il materiale movimentato........................ (vedi scheda rischi comuni)
I 1111 L= o] s T o T ] Y=Y o PR (vedi scheda rischi comuni)

- Ustioni, abrasioni e tagli

Rischio seppellimento e sprofondamento
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Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Vista la posa in opera dell'armatura nello scavo di fondazione si prescrive di porre particolare attenzione a questa
lavorazione quando si riscontra presenza di operaio all'interno dello scavo, sia in fase di realizzazione casseratura o di
armatura che in fase di getto di calcestruzzo. Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione
individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute).

Misure preventive per I'impresa — Procedure POS

Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per: eliminare il seppellimento e sprofondamento,
definire le modalita di eseguire le lavorazioni dette in scavo di fondazione e getto di calcestruzzo compresa la
vibroflottazione, anche se marginale rispetto all'opera da eseguire. Garantire l'incolumita del personale di supporto
durante la preparazione e |'esecuzione del lavoro ed il movimento delle macchine presenti (posizione addetti, distanze di
sicurezza, ecc.).

Rischio ustioni, abrasioni e tagli

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Il rischio viene evidenziato durante le operazioni di movimentazione manuale del legno per le casserature e del ferro di
armatura, nonché durante le operazioni di realizzazione fori e posa ferri di ancoraggio. Si raccomanda all'impresa di
mettere in sicurezza i ferri di ripresa mediante posizionamento sugli stessi di tappo plastificato e opportuna segnalazione
tale da renderli immediatamente visibili. Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:
a) guanti; b) casco; c) stivali di sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute).

Misure preventive per I'impresa — Procedure POS

Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per: eliminare il rischio di ustioni, abrasioni e tagli,
in particolare nelle operazioni di posa in opera dell'armatura metallica e durante le fasi di realizzazione dei fori nel
calcestruzzo per l'alloggiamento delle barre di ancoraggio. Definire le modalita di realizzazione di tali lavorazioni e
garantire l'incolumita del personale.

B) RISCHI TRASMISSIBILI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

—  EMISSION@ di FUMOFE.............ooii et s e e saeenbe e e e e aaneeeneas (vedi scheda rischi comuni)
—  EMISSIONI di POIVEK.........oooiiiiiie e e (vedi scheda rischi comuni)
—  Emissioni di gas di SCAFICO..................ooooiiiiiic e (vedi scheda rischi comuni)

C) RISCHI PER INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITA’

- Caduta di gravi, incidenti tra macchine operatrici, ecc. per interferenze tra attivita lavorative in atto...
............................................................................................................................................... (vedi scheda rischi comuni)

Descrizione fase lavorativa n® 2,3,4e 5

Lavorazione e posa ferri per struttura di fondazione
Lavorazione e posa ferri per struttura di fondazione
Posa in opera e montaggio di guide per paratie
Inghisaggio ferri di ripresa in c.a. esistente

Attrezzature | Trapano elettrico, trancia/piegaferri, | + Compressore per pulizia foro
ricorrenti attrezzi manuali, sega circolare

A) RISCHI INTRINSECI ALLE FASI LAVORATIVE (derivanti dalle caratteristiche del sito)

- Rischio ipoacusia per esposizione al FUMOKE ................cccoiiiiiiiiiiicnee s (vedi scheda rischi comuni)
I 11 1=] L= o] ) T o T ] Y=Y o PR (vedi scheda rischi comuni)
- Ustioni, abrasioni e tagli
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Ustioni, abrasioni e tagli

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Le perforazioni saranno eseguite in struttura in c.a, per l'inserimento di ferri di ripresa verticali, essendo i ferri da
posizionare alla quota di calpestio si rende particolarmente necessaria la facile individuazione di questi e la messa
in sicurezza per evitare che a causa di distrazioni o inciampi questi possano essere causa di gravi abrasioni, tagli o
che gli operatori possano essere trafitti dai ferri verticali. Come sopra detto si richiede il posizionamento su ferri di
ripresa di tappo apposito plastificato e si rende necessaria opportuna segnalazione (colorazione o bandella legata
al ferro) tale da renderli immediatamente visibili.

B) RISCHI TRASMISSIBILI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

—  EMISSIONE di FUMOKE..... ...t em e eneeas (vedi scheda rischi comuni)
—  EMISSIONE di POIVEN..........ooooiii sttt e s e n e eaneeennas (vedi scheda rischi comuni)

C) RISCHI PER INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITA’

- Investimento da errata manovra escavatore/pale meccaniche, cesoiamenti, stritolamenti
................................................................................................................................................. (vedi scheda rischi comuni)

Descrizione fasi lavorative 6 e 9

Casseratura

Disarmo

Attrezzature = Autocarro = Utensili manuali (piccone, flessibili e utensili per
ricorrenti =  Sega circolare, trapano elettrico taglio)

A) RISCHI INTRINSECI ALLE FASI LAVORATIVE (derivanti dalle caratteristiche del sito)

- Investimento da errata manovra escavatore/pale meccaniche, cesoiamenti, stritolamenti
................................................................................................................................................. (vedi scheda rischi comuni)

- Urti/colpi/impatti/investimenti da parte dei mezzi meccanici con rischio di traumi gravi per gli addetti
................................................................................................................................................. (vedi scheda rischi comuni)

- Rischio ipoacusia per esposizione al FUMOre ..................ccoeeceeiie e (vedi scheda rischi comuni)
- Rischi dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi........................... (vedi scheda rischi comuni)
- Cadute, scivolamenti, cadute a livello degli operatori.................cccccoooiiiiiiinnnnn. (vedi scheda rischi comuni)
- Seppellimento, sprofondamento

- Caduta di materiale dall’alto — urto con il materiale movimentato........................ (vedi scheda rischi comuni)
I 3 =1 F= 7o Yo T Lo ] V=T USSR (vedi scheda rischi comuni)

- Ustioni, abrasioni e tagli

Rischio seppellimento e sprofondamento

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Vista la posa in opera dell'armatura nello scavo di fondazione si prescrive di porre particolare attenzione a questa
lavorazione quando si riscontra presenza di operaio all'interno dello scavo, sia in fase di realizzazione casseratura o di
armatura che in fase di getto di calcestruzzo. Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione
individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute).

Misure preventive per I'impresa — Procedure POS

Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per: eliminare il seppellimento e sprofondamento,
definire le modalita di eseguire le lavorazioni dette in scavo di fondazione e getto di calcestruzzo compresa la
vibroflottazione, anche se marginale rispetto all'opera da eseguire. Garantire l'incolumita del personale di supporto
durante la preparazione e l'esecuzione del lavoro ed il movimento delle macchine presenti (posizione addetti, distanze di
sicurezza, ecc.).
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Rischio ustioni, abrasioni e tagli

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Il rischio viene evidenziato durante le operazioni di movimentazione manuale del legno per le casserature e del ferro di
armatura, nonché durante le operazioni di realizzazione fori e posa ferri di ancoraggio. Si raccomanda all'impresa di
mettere in sicurezza i ferri di ripresa mediante posizionamento sugli stessi di tappo plastificato e opportuna segnalazione
tale da renderli immediatamente visibili. Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:
a) guanti; b) casco; c) stivali di sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute).

Misure preventive per I'impresa — Procedure POS

Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per: eliminare il rischio di ustioni, abrasioni e tagli,
in particolare nelle operazioni di posa in opera dell'armatura metallica e durante le fasi di realizzazione dei fori nel
calcestruzzo per l'alloggiamento delle barre di ancoraggio. Definire le modalita di realizzazione di tali lavorazioni e
garantire l'incolumita del personale.

B) RISCHI TRASMISSIBILI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

—  EMISSIONE di FUMOFE.............ooii et s e e e saae e be e e e e e aneeeneas (vedi scheda rischi comuni)
—  EMISSIONI di POIVEN.........oooiiiii e e (vedi scheda rischi comuni)
—  Emissioni di gas di SCAFICO................cooooiiiiii e (vedi scheda rischi comuni)

C) RISCHI PER INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITA’

- Caduta di gravi, incidenti tra macchine operatrici, ecc. per interferenze tra attivita lavorative in atto...
............................................................................................................................................... (vedi scheda rischi comuni)

Scheda

6 2.2.2.6 Strade e rampe generale

Descrizione opera — lavoro

L'opera da realizzare consiste nella creazione delle rampe di accesso alla spiaggia e anche nel rialzo di
porzioni di asse stradale al fine di raggiungere le quote di progetto degli accessi a mare e la conseguente
sistemazione dei chiusini stradale e pubblica illuminazione.

L'adeguamento delle quote dell’asse stradale comporta una fase di rimozione del manto stradale che é
stata inserita al precedente punto 2.2.2.4 - Demolizioni, in quanto facente parte come tipologia di lavoro
proprio di questa categoria.

Fasi lavorative

1 Pavimentazione accessi alla spiaggia

2 Rimessa in quota cordoli, pozzetti, chiusini

3 Formazione sovrastruttura stradale (Strato di base, collegamento e usura)

4 Realizzazione segnaletica orizzontale

Macchine, impianti ed attrezzature utilizzate

+ Macchine movimento terra: escavatore, pala meccanica,
+  Mezzi di trasporto: autocarro, dumper
* Macchine per sollevamento: piattaforma sviluppabile,

* Attrezzature ausiliarie: betoniera, rullo compressore, finitrice, compressore, macchina/pistola per verniciatura,
pistola per verniciatura a spruzzo

Descrizione fasi lavorative 1,2,3

1. Pavimentazione accessi alla spiaggia
2. Rimessa in quota cordoli, pozzetti, chiusini
3. Formazione sovrastruttura stradale (Strato di base, collegamento e usura)
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Attrezzature =  Escavatore con ausili meccanici = Utensili manuali (piccone, flessibili e utensili per
ricorrenti = Dumper taglio)

=  Rullo compressore
= Piastra vibrante

A) RISCHI INTRINSECI ALLE FASI LAVORATIVE (derivanti dalle caratteristiche del sito)

- Investimento da macchine operatricCi.................ccooooiiiiiiiiiiee (vedi scheda rischi comuni)
- Investimento da errata manovra macchine operatrici, cesoiamenti, stritolamenti
................................................................................................................................................. (vedi scheda rischi comuni)
- Ribaltamento macchine operatriCieci....................ccocoeii i (vedi scheda rischi comuni)
- Rottura di componenti delle macchine ... (vedi scheda rischi comuni)
- Urti/colpi/impatti/investimenti da parte dei mezzi meccanici con rischio di traumi gravi per gli addetti
................................................................................................................................................. (vedi scheda rischi comuni)
- Contatto - interferenze con linee elettriche aeree o sottoservizi (linee elettriche, gas, acqua, ecc.)
................................................................................................................................................. (vedi scheda rischi comuni)

- Rischio ipoacusia per esposizione al FUMOKe ..................cceeeciieiii e (vedi scheda rischi comuni)

- Rischi dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi........................... (vedi scheda rischi comuni)
- Cadute, scivolamenti, cadute a livello degli operatori................c..cccocooooviiviiennnns (vedi scheda rischi comuni)
- Seppellimento, sprofondamento .....................cooi e (vedi scheda rischi comuni)
- Caduta di materiale dall’alto — urto con il materiale movimentato........................ (vedi scheda rischi comuni)
= INAIAZIONE POIVEN.........oceiieiee et e et e e be e eaeeanaeeabeeenneeeneeannraeaas (vedi scheda rischi comuni)
- SOStANZE PEIICOIOSE. ..........cueiiiiiie ettt ettt e e e st e e s e e saeenseaneesteanneeneennnennnen (vedi scheda rischi comuni)
- Ustioni, abrasioni @ tagli ..................cooiiiiii e (vedi scheda rischi comuni)
e 4121 = ¥4 1 T PO P PP (vedi scheda rischi comuni)

Descrizione fasi lavorative 4

1. Realizzazione segnaletica orizzontale

Attrezzature = Compressore ad aria semovente = Utensili manuali
ricorrenti

B) RISCHI INTRINSECI ALLE FASI LAVORATIVE (derivanti dalle caratteristiche del sito)

- Investimento da errata manovra macchine operatrici, cesoiamenti, stritolamenti
................................................................................................................................................. (vedi scheda rischi comuni)

- Urti/colpi/impatti/investimenti da parte dei mezzi meccanici con rischio di traumi gravi per gli addetti
................................................................................................................................................. (vedi scheda rischi comuni)

- Rischio ipoacusia per esposizione al FrUMOre ...................cooco it (vedi scheda rischi comuni)

- Rischi dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi........................... (vedi scheda rischi comuni)
-  Cadute, scivolamenti, cadute a livello degli operatori............................cccoooiini. (vedi scheda rischi comuni)
= INAIAZIONT POIVENI....... .ottt ene s e (vedi scheda rischi comuni)
- SOStANZE PEFICOIOSE. ............oneeieee et e et e et eae e s e e e e enaeeareeannreeeas (vedi scheda rischi comuni)
- Ustioni, abrasioni @ tagli ................cooooiiiiiii s (vedi scheda rischi comuni)
L] = ¥ o T o PP (vedi scheda rischi comuni)

Rischio sostanze pericolose

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Realizzazione della segnaletica stradale orizzontale: strisce, scritte, frecce di direzione e isole spartitraffico, eseguita con
mezzo meccanico.

Si ritieno opportuno porre I'attenzione sull’eventuale tossicita della vernice utilizzata per la realizzazione della segnaletica
orizzontale e si prescrive di adottare tutte le protezioni necessarie quali indumenti protettivi, occhiali ed idonee maschere
protettive.

Misure preventive per I'impresa — Procedure POS

Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per: eliminare il rischio sostanze pericolose
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratorie; f) otoprotettori; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad alta visibilita.
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C) RISCHI TRASMISSIBILI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

—  EMISSIONE di FUMOKE..... ...ttt n e e e (vedi scheda rischi comuni)
—  EMISSIONT di POIVEN..........ooooiiie et eee et e s e e e eneesaeas (vedi scheda rischi comuni)
—  Emissioni di gas di SCANICO.................ccoiiiiiiiecece et nas (vedi scheda rischi comuni)

D) RISCHI PER INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITA'

- Caduta di gravi, incidenti tra macchine operatrici, ecc. per interferenze tra attivita lavorative in atto...
............................................................................................................................................... (vedi scheda rischi comuni)

7 2.2.2.7 Opere di finitura gicnheigfe

Descrizione opera — lavoro

Le lavorazioni da realizzare consistono nelle fasi finali di creazione dell’'opera tutti, in particolare si fa
riferimento a tinteggiature, opere di finitura in generale e stesa e modellazione di materiale sabbioso al
fine di portare il piano di campagna alle quote di progetto.

Per le opere di finitura del muretto ci si riferisce principalmente a tinteggiatura di superfici pareti,
eseguita in base alle scelte della ditta appaltatrice a spruzzo, o a mano con rullo o pennello, comunque
previo preparazione di dette superfici (nel caso di rialzo del muretto) eseguita a mano, con attrezzi
meccanici o con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori), se necessario anche con idropulitrice.

Per le opere di stesa e livellamento si fa riferimento agli stessi rischi presenti nella fase relativa allo scavo
e rinterro, si analizzera comunque a seguire.

Fasi lavorative

1 Finitura di muretti in calcestruzzo

2 Stesa e livellamento sabbia

Macchine, impianti ed attrezzature utilizzate

+ Macchine movimento terra: escavatore, pala meccanica,
+ Mezzi di trasporto: autocarro, dumper
* Attrezzature ausiliarie: betoniera, rullo compressore, finitrice, compressore, macchina/pistola per verniciatura

Descrizione fasi lavorative

1. Finitura di muretti in calcestruzzo

Attrezzature =  Escavatore con ausili meccanici = Utensili manuali (piccone, flessibili e utensili per
ricorrenti = Autocarro taglio)

A) RISCHI INTRINSECI ALLE FASI LAVORATIVE (derivanti dalle caratteristiche del sito)

- Investimento da errata manovra escavatore/pale meccaniche, cesoiamenti, stritolamenti
................................................................................................................................................. (vedi scheda rischi comuni)

- Urti/colpi/impatti/investimenti da parte dei mezzi meccanici con rischio di traumi gravi per gli addetti
................................................................................................................................................. (vedi scheda rischi comuni)

- Rischi dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi........................... (vedi scheda rischi comuni)
- Cadute, scivolamenti, cadute a livello degli operatori...........................cccoooiine. (vedi scheda rischi comuni)
-  Sostanze pericolose

- Ustioni, abrasioni € tagli .............ccccoiiiiiiiiiiiiiii e (vedi scheda rischi comuni)

Rischio sostanze pericolose

Servizio Geologico e Protezione Civile
Pag. n. 73 di 121




Ricalibratura delle scogliere e ripascimento della spiaggia emersa mediante prelievo di sabbia
dalla spiaggia sommersa a Lido di Classe

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Misure preventive per I'impresa - Regole generali

Si prescrive all'impresa di verificare con la casa produttrice dei componenti di finitura ( vernici, resine, intonaci..) la
tipologia di materiale, al fine di verificarne il rischio ed adottare opportune misure di tutela dei lavoratori

Misure preventive per I'impresa — Procedure POS

Tra i contenuti del POS sono richieste le procedure operative adottate per: eliminare il sostanze pericolose identificando il
metodo di applicazione e i relativi DPI da indossare.

B) RISCHI TRASMISSIBILI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE
Non si riscontrano rischi per 'ambiente circostante
C) RISCHI PER INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITA’

- Caduta di gravi, incidenti tra macchine operatrici, ecc. per interferenze tra attivita lavorative in atto...
............................................................................................................................................... (vedi scheda rischi comuni)

S 2.2.2.8 Smobilizzo del cantiere o

Descrizione opera — lavoro

Le lavorazioni da realizzare consistono nello smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio
delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle opere provvisionali e di protezione,
della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il caricamento di tutte le
attrezzature, macchine, e materiali eventualmente presenti, su autocarri per I'allontanamento.

Inoltre si dovra ripristinare I'attuale assetto degli elementi di arredo urbano quali panchine, cestini,
fioriere, ecc...

Si sottolinea che anche le operazioni di carico e trasporto di materiale in discarica andranno eseguite con
gli stessi accorgimenti prescritti per le lavorazioni, in particolare occorre porre particolare attenzione alla
caduta di materiale dall'alto,e quindi limitare la presenza si personale a terra durante tale lavorazione e
porre attenzione alla movimentazione delle macchine operatrici per evitare il rischio investimento, inoltre
effettuare la pulizia da terra e sabbia all’'uscita dal cantiere.

Fasi lavorative

1 Smobilizzo del cantiere

2 Posa di panchine, cestini, fioriere

Macchine, impianti ed attrezzature utilizzate

e Meazzi di trasporto: autocarro con gru, dumper
e  Attrezzature ausiliarie: sega elettrica, attrezzi amnuali

Descrizione fasi lavorative

1. Smobilizzo del cantiere
2. Posa di panchine , cestini, fioriere

Attrezzature =  Escavatore con ausili meccanici » Utensili manuali (sega elettrica, flessibili e utensili
ricorrenti = Autocarro vari)

D) RISCHI INTRINSECI ALLE FASI LAVORATIVE (derivanti dalle caratteristiche del sito)

- Investimento da errata manovra escavatore/pale meccaniche, cesoiamenti, stritolamenti
................................................................................................................................................. (vedi scheda rischi comuni)

- Urti/colpi/impatti/investimenti da parte dei mezzi meccanici con rischio di traumi gravi per gli addetti
................................................................................................................................................. (vedi scheda rischi comuni)

- Caduta di materiale dall’alto — urto con il materiale movimentato......................... ( vedi scheda rischi comuni
- Rischi dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi............................. (vedi scheda rischi comuni)
-  Cadute, scivolamenti, cadute a livello degli operatori........................c..cccoeeeiine. (vedi scheda rischi comuni)
- Ustioni, abrasioni @ tagli .............ccoooiiiiiiiiiii e (vedi scheda rischi comuni)
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Capitolo 3

IL COORDINAMENTO
OPERATIVO
IN CANTIERE
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3.1 PROGRAMMA LAVORI E INTERFERENZA LAVORAZIONI

Il programma lavori (allegato 7 al progetto — cronoprogramma) a cui si riferisce il presente piano di sicurezza
€ una proposta realizzata in fase progettuale per verificare le principali problematiche legate alla
sovrapposizione delle attivita e quindi all’esigenza di coordinamento dei possibili rischi di interferenza; in fase
operativa esso potra essere modificato in base alle specifiche esigenze che gradualmente subentreranno e
dovra essere modificato qualora l'effettiva esecuzione dei lavori preveda cambiamenti nella tempistica
realizzativa, & pertanto compito dellimpresa affidataria e delle singole imprese subaffidatarie, una
pianificazione dei lavori di tipo giornaliero resa esplicita attraverso specifico programma lavori, con l'impegno
da parte del coordinatore per I'esecuzione di accertare e avallare, settimana per settimana, la pianificazione
proposta e le interferenze con le fasi lavorative sopravvenute.

Qualora tali sequenze comportino modifiche sostanziali alle previsioni progettuali (anche non richiedenti
varianti progettuali) la D.L. ne dara comunicazione al CSE che provvedera alle opportune modifiche-
integrazioni del presente PSC.

E’ compito inoltre dell'impresa affidataria mantenere aggiornato il programma lavori nel corso dell’esecuzione
dell’'opera.

Al fine di evitare problemi di interferenze tra le varie fasi lavorative & sempre necessario prevedere, quando
possibile, una netta separazione temporale delle varie fasi lavorative; per le rimanenti fasi che si
sovrappongono nel tempo, &€ necessario prevedere, quando possibile, una netta separazione spaziale
(realizzate cioé in aree ben distinte); qualora, per specifiche esigenze organizzative, non sia possibile né la
separazione temporale, né quella spaziale, € comunque indispensabile garantire una attenta gestione in
sicurezza dell'esecuzione dei lavori, prevenendo sempre i rischi di interferenza con specifiche misure
preventive.

Dovranno essere garantire le seguenti separazioni nel tempo o nello spazio delle suddette attivita:

= netta separazione spaziale tra I'attivita di dragaggio e attivita di ricalibra tura delle scogliere

* montaggio e smontaggio in cantiere delle macchine operatrici e le altre attivita contemporanee di
cantiere;

Nel cronoprogramma talune di queste fasi risultano sovrapposte ma perché pensate come da realizzare in
parti diverse del cantiere, quindi non nella stessa zona o porzione di terreno.

In base alla specifica organizzazione delle imprese presenti in cantiere dovranno inoltre esser definite nei
Piani Operativi di Sicurezza le specifiche procedure per le fasi lavorative di dettaglio.

Per capire comunque le effettive sovrapposizioni di piu lavorazioni che avverranno contemporaneamente in
cantiere sara inoltre necessario che l'impresa affidataria, nel proprio programma lavori, specifichi altresi quali
sono le singole aree di intervento nelle quali vengono effettuate le attivita indicate.

CRONOPROGRAMMA

Si rimanda al Cronoprogramma allegato al progetto relativo ai presenti lavori, CR-PROG

3.2. IL COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Spetta al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione promuovere il coordinamento tra le varie
imprese presenti in cantiere al fine di ridurre significativamente il livello di rischio.

A tale scopo il coordinatore per I'esecuzione avra un continuo colloquio con le imprese presenti in cantiere,
anche e soprattutto attraverso la riunione per il coordinamento preliminare all'apertura del cantiere stesso, i
sopralluoghi in cantiere e le riunioni periodiche per il coordinamento.

OGNI IMPRESA INTERESSATA E TENUTA A PARTECIPARE AGLI INCONTRI PREVISTI E CONVOCATI DAL COORINATORE
PER L'ESECUZIONE.

Va debitamente precisato che il coordinatore per I'esecuzione non potra e non dovra assumere il ruolo del
tecnico di cantiere; quest'ultimo infatti manterra un ruolo principale nei confronti delle imprese subaffidatarie
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o lavoratori autonomi nominati dall'impresa principale, richiedendo ed eseguendo incontri e verifiche per
rispettare i contenuti del piano e rispondere alle richieste del coordinatore per I'esecuzione.

Pertanto il coordinatore per I'esecuzione si rapportera soprattutto con l'impresa affidataria: qualora lo ritenga
opportuno si rapportera direttamente anche con le imprese subaffidatarie, altrimenti tale rapporto sara
tenuto e mediato dal tecnico dell'impresa principale.

3.2.1 Riunione preliminare all'inizio dei lavori

Preliminarmente all'inizio dei lavori il coordinatore per I'esecuzione convochera il responsabile di cantiere e
della sicurezza dell'impresa affidataria e gli equivalenti responsabili delle ulteriori imprese che lavoreranno in
cantiere e gia individuate dall'impresa principale.

In tale sede il coordinatore presentera i contenuti essenziali del presente piano, mentre l'impresa
appaltatrice presentera il programma lavori definitivo e il proprio Piano operativo di sicurezza. Nel rispetto
dell’autonomia organizzativa dell'impresa, il coordinatore per I'esecuzione verifichera quanto proposto e
indichera le eventuali variazioni del programma o del POS.

Al termine dell'incontro verra compilato dal coordinatore per I'esecuzione e sottoscritto dai partecipanti il
verbale della riunione, copia del quale sara consegnata alle imprese presenti.

3.2.2 Riunioni periodiche durante l'effettuazione dell’attivita

Periodicamente durante I'esecuzione dei lavori saranno effettuate delle riunioni presiedute dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione a cui dovranno prendere parte obbligatoriamente il Direttore di
cantiere, il Capo Cantiere, e tutti i Responsabili delle lavorazioni e della sicurezza che il coordinatore riterra
opportuno coinvolgere.

Durante la riunione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori si valuteranno i problemi inerenti la
sicurezza ed il coordinamento delle attivita in corso di esecuzione e soprattutto di quelle che si dovranno
approntare.

Al termine dell'incontro verra compilato dal coordinatore per I'esecuzione e sottoscritto dai
partecipanti il verbale della riunione, copia del quale sara consegnata alle imprese presenti.

3.2.3 Sopralluoghi in cantiere

Con cadenza almeno quindicinale e a sua discrezione nella scelta degli specifici giorni il coordinatore per
I'esecuzione effettuera i sopralluoghi in cantiere per verificare I'attuazione delle misure previste nel piano di
sicurezza ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte
delle imprese presenti in cantiere. In tale sopralluogo sara coinvolto, a discrezione del coordinatore, anche il
responsabile di cantiere.

Qualora vengano riscontrate delle inadempienze ai contenuti del piano della sicurezza e/o alle norme di
prevenzione vale la pena ricordare quali sono i compiti principali del coordinatore; esso deve, a questo
riguardo:

a) proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del D.Lgs. 81/2008, la sospensione
dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del
contratto (per “gravi inosservanze', fino all'emanazione di uno specifico decreto interministeriale, si
devono intendere tutte quelle inosservanze di norme la cui violazione e’ punita con la sanzione
dell’arresto fino a sei mesi);

b) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; le inosservanze che provocano pericolo
grave ed imminente sono ad insindacabile giudizio del coordinatore per I'esecuzione.

Durante ogni sopralluogo il coordinatore per I'esecuzione potra, a sua discrezione, segnalare verbalmente

all'impresa l'esigenza di regolarizzare una eventuale inadempienza, oppure, potra inviare per iscritto al

committente (e per conoscenza alle imprese inadempienti) la proposta di cui al suddetto punto a),

utilizzando il facsimile 4 o altri similari; da ultimo il coordinatore per I'esecuzione pud decidere del tutto

autonomamente per la sospensione dei lavori di cui al suddetto punto b) utilizzando il facsimile 5 o altri
similari.
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ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Servizio Geologico e Protezione Civile
Pag. n. 78 di 121




Ricalibratura delle scogliere e ripascimento della spiaggia emersa mediante prelievo di sabbia
dalla spiaggia sommersa a Lido di Classe

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

ALLEGATI

Parte prima
I MODULI PER LA GESTIONE
DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA

Parte seconda
LE SCHEDE DELLE MACCHINE E ATTREZZATURE
UTILIZZATE NELLE LAVORAZIONI
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Il presente allegato si suddivide in due parti.

% La prima parte legata alla modulistica per gestire la sicurezza in cantiere.

% La seconda parte legata alle macchine e attrezzature da cantiere.

I moduli inseriti nella prima parte sono dei facsimile che possono essere direttamente utilizzati per
I'applicazione di alcune procedure richieste nella parte generale del piano di sicurezza; si tratta comunque di

facsimile non vincolanti, in alternativa ad essi possono essere utilizzati altri moduli similari.

Per cio che riguarda la seconda parte, le schede delle macchine e attrezzature riprodotte rappresentano
essenzialmente un modo per ricordare alle imprese esecutrici cid che esse devono gia conoscere.

Le schede delle attrezzature sono suddivise in tre parti:
e Verifica dell'attrezzatura;

* Verifica del luogo di lavoro;

e  Istruzioni comportamentali.
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Parte prima

MODULI PER LA GESTIONE
DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA
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APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 5, _
COMMA 1 LETTERA E DEL D. LGS. 494/96 pag.1dil

Luogo e data Egr. Ing.
Responsabile del procedimento per il cantiere in oggetto

E p.c. egr. sig.
Direttore tecnico dell'impresa

Oggetto: proposta di provvedimenti ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 494/96 per il
cantiere di Sistemazione della protezione dallingressione marina a Lido di Classe - ANNO 2014

Con riferimento al cantiere in oggetto il sottoscritto , in qualita di coordinatore
per la sicurezza durante I'esecuzione dei lavori, con la presente propone di adottare il seguente provvedimento:
O sospensione dei lavori

O allontanamento della/e seguenti imprese

O allontanamento del/i lavoratore/i autonomo/i

O risoluzione del contratto

O in quanto ha riscontrato le seguenti grave inosservanze del D.Lgs. 494/96 ed in particolare del rispetto del presente
piano di sicurezza e coordinamento:

O in quanto I'organo di vigilanza ha riscontrato le seguenti gravi inosservanze agli adempimenti normativi:

W e NOU A WN

._.
o

Distinti saluti II coordinatore per I'esecuzione
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SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA’ DI CANTIERE pag. 1di1
Luogo e data Egr. sig.
Direttore tecnico dell'impresa
Egr. Ing.
Responsabile del procedimento per il cantiere in oggetto
Oggetto: proposta di provvedimenti ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 494/96 per il
cantiere di: Sistemazione della protezione dall'ingressione marina a Lido di Classe - ANNO
2014
Con riferimento al cantiere in oggetto il sottoscritto , in qualita di coordinatore

per la sicurezza durante I'esecuzione dei lavori, con la presente

SOSPENDE
la/e seguente/i lavorazione/i

ISA A Ea R N Lo

in quanto sussistono pericoli gravi ed imminenti per i seguenti motivi:

Solo previa comunicazione scritta da parte dell'impresa intestataria di avvenuto adempimento a quanto
prescritto il sottoscritto, verificato che siano cessate le situazioni di pericolo in cantiere permettera la ripresa
delle suddette lavorazioni.

Distinti saluti Il coordinatore per I'esecuzione dei lavori
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VERBALE RIUNIONE PRELIMINARE O PERIODICA

pag. 1dil

OGGETTO: Verbale riunione preliminare/periodica per la sicurezza nell’attivita di: Sistemazione della
protezione dall'ingressione marina a Lido di Classe - ANNO 2014

Sintesi riunione (punti discussi e decisioni prese):

Firma partecipanti

ruolo svolto
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COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEGLI ADDETTI ALLA GESTIONE :
DELL'EMERGENZA pag. 1dil

Al coordinatore per I'esecuzione

c/o
Oggetto: invio comunicazione sulle nomine di caratidegli addetti alla gestione delle emergenzél per
cantiere di: Sistemazione della protezione dalt@sgione marina a Lido diasse - ANNO
2014
Il sottoscritto in qualita di Direttore tecnico della ditta

affidataria dei lavori in oggetto;

DICHIARA

che per il cantiere in oggetto sono state nominate le persone responsabili per I'attuazione delle procedure di gestione
delle emergenze ed in particolare:

Per I'emergenza sanitaria i sigg. per I'emergenza incendio i sigg.

Le persone di cui sopra sono tutte in possesso dei requisiti richiesti per legge ed hanno seguito specifici corsi di
formazione.

Data Per la ditta affidataria
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DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DEI REQUISITI DI SICUREZZA DELLE )
MACCHINE E ATTREZZATURE DI CANTIERE pag.1dil

Al coordinatore per I'esecuzione

c/o

Oggetto: dichiarazione del rispetto dei requisitistturezza per le macchine o attrezzature chensara
utilizzate nel cantiere di: Sistemazione della @zaine dall'ingressione marina a Lido@asse -
ANNO 2014

Il sottoscritto nella qualita di titolare (o tecnico di

cantiere per conto) dell'impresa

affidataria dei lavori in oggetto:
DICHIARA
sotto la propria responsabilita che le macchine o le attrezzature di seguito elencate:

tipo e n°® matricola tipo e n® matricola

4 escavatore

Q pala

4 terna

4 trattrice

Qa drag-line

Q autocarro-dumper

00 Oo0oo

O cestello elevatore

e utilizzate nel cantiere in oggetto sono in possesso dei seguenti requisiti:
*  rispondenza alle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
«  caratteristiche tecniche compatibili con le lavorazioni da eseguire e I'ambiente nel quale vengono utilizzate;

Data Timbro e firma
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AFFIDAMENTO E GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE pag.1di 1

Oggetto: affidamento e gestione macchine/attrerzautilizzate nel cantiere di Sistemazione della
protezione dall'ingressione marina a LiddCtlsse - ANNO 2014

Con la presente I'impresa affidataria, nella persoa del responsabile di cantiere sig.
onsegna all'impresa subaffidataria
e seglienti macchine e attrezzature:

tipo e n° matricola tipo e n°® matricola
U escavatore

Q pala

4 terna

4 trattrice

Q drag-line

Q autocarro-dumper

00 O0o0o0

O cestello elevatore

All'atto della consegna il Sig. in qualita di
responsabile delle attivita di cantiere della ditta subaffidataria
dichiara di

1. aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai requisiti di
sicurezza previsti dalle norme di prevenzione;

2. essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all’utilizzo della macchina/e e delle attrezzature
consegnate;

si impegna a

3. far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio personale idoneo,
tecnicamente capace, informato e formato specificatamente;

4. informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell'uso delle macchine e sul divieto di vanificare le
funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature;

5. mantenere in buone condizioni le attrezzature e macchine prese in consegna.

Data

Per |a ditta affidataria Per la ditta subaffidataria

letto e sottoscritto
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VERBALE DI CONSEGNA DEGLI AGGIORNAMENTI DEL PIANO DI
SICUREZZA

pag. 1dil

Data consegna

Documento consegnato

(indicare oggetto e numero pagine)

Documento sostituito

(indicare oggetto e numero pagine)

Si evidenzia che dal giorno il "documento consegnato” sostituira il “"documento

sostituito” e dovra quindi essere attuato da tutte le imprese in elenco

Il coordinatore in fase di esecuzione

Impresa Responsabile di cantiere Firma per ricevuta

Servizio Geologico e Protezione Civile

Pag. n. 88 di 121




Ricalibratura delle scogliere e ripascimento della spiaggia emersa mediante prelievo di sabbia

dalla spiaggia sommersa a Lido di Classe
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

VERBALE DI SOPRALLUOGO IN CORSO D'OPERA N.

DATA

Il sottoscritto Coordinatore della Sicurezza in corso di Esecuzione dei lavori di Sistemazione della
protezione dall'ingressione marina a Lido di Classe - ANNO 2014

In seguito al controllo effettuato alla presenza deSig.
qualita di , dell'lrpa

Operai presenti in cantiere N°

Viste le disposizioni di legge in vigore in materia di sicurezza, salute e igiene negli ambienti di lavoro ha riscontrato

quanto seque:
II piano delle misure di sicurezza e la notifica preliminare o sono o non sono a disposizione in cantiere.

L'impresa o tiene o non tiene a disposizione degli Organi di Vigilanza i necessari documenti.

I lavoratori allinterno del cantiere o utilizzano o non utilizzano i dispositivi di protezione individuali.

I ponteggi di Servizio o sono o non sono realizzati secondo le norme di sicurezza;
L'impianto elettrico o € o non & realizzato secondo le norme di sicurezza (L. 46/90);
L'impresa o ha realizzato o non ha realizzato I'impianto di messa a terra secondo norme di legge;

Le attrezzature e le macchine presenti in cantiere o sono o non sono dotate dei dispositivi di sicurezza;

In cantiere o sono o non sono presenti i cartelli segnaletici conformi;
In cantiere o sono o non sono presenti i dispositivi di prevenzione incendi;
In cantiere o sono o non sono presenti i presidi sanitari obbligatori;

Fasi esecutive in corso:

il cantiere risulta o conforme o non conforme alle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza, salute e igiene

negli ambienti di lavoro

E impartito le seguenti prescrizioni:

Rispettare le norme di prevenzione e protezione contenute all'interno del piano delle misure di sicurezza;

Utilizzare in tutte le lavorazioni i rispettivi dispositivi di protezione individuali;

Tenere in cantiere tutta la documentazione a disposizione degli organi di vigilanza;

Tenere affissi in cantiere, in luogo ben visibile i numeri telefonici di emergenza;

Non manomettere i dispositivi di sicurezza dalle attrezzature e macchine presenti in cantiere;

Installare in cantiere i cartelli segnaletici conformi alla normativa ed i dispositivi di prevenzione incendi;

o hon sono state impartite particolari prescrizioni in materia di sicurezza, salute e igiene negli ambienti di lavoro
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Note operative:

* L'impresa o deve illustrare a tutti i lavoratori il contenuto del piano delle misure di sicurezza;
* L'impresa deve trasmettere al sottoscritto:

L'Impresa ha l'obbligo di ottemperare subito alle prescrizioni impartite, per essere in regola in occasione di successivi
controlli in Cantiere da parte del sottoscritto e degli organi di Vigilanza, (evitando cosi sanzioni di tipo penale e
amministrativo da parte degli Organi di Vigilanza) ed evitare da parte del sottoscritto la comunicazione alla D.L. ed al
committente per richiedere la sospensione temporanea o definitiva dei lavori, per la mancanza in cantiere delle misure
minime di legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Durante il tempo necessario ad ottemperare alle prescrizioni
impartite, I'accesso al Cantiere & consentito solo agli operai che effettuano tali modifiche ed & vietato agli altri lavoratori
e alle persone presenti occasionalmente in Cantiere.

1l sottoscritto resta a disposizione per tutti i chiarimenti ed i suggerimenti necessari ad applicare in Cantiere le norme di Prevenzione e
Sicurezza

II Coordinatore per I'Esecuzione Visto per l'impresa
( )

II mancato rispetto delle Norme Antinfortunistiche e delle Istruzioni impartite dal Responsabile della Progettazione (indicate nel Pino di
Sicurezza e Coordinamento) e del Responsabile dell’Esecuzione dei Lavori (indicate direttamente in cantiere a voce e nel presente
verbale di sopralluogo) costituisce possibile elemento di pericolosita nel lavoro delle maestranze. Per lincolumita personale d’ogni
lavoratore, per quella dei compagni di lavoro e per la sicurezza e conservazione degli impianti, I'impresa, i suoi preposti ed i lavoratori
sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle leggi e disposizioni in materia. I trasgressori, oltre alle sanzioni previste dal D. Lgs. 9 aprile
2008, saranno ritenuti personalmente responsabili di qualsiasi incidente derivato da imprudenza, imperizia o false manovre)
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ALLEGATO
Parte seconda

SCHDE DELLE MACCHINE E ATTREZZATURE
UTILIZZATE NELLE LAVORAZIONI
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Elenco delle macchine utilizzate nelle lavorazioni:

Autocarro
Dumper
Escavatore
Pala meccanica

Schede principali attrezzature macchine movimento terra

Autocarro

L'autocarro € una macchina utilizzata per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione e/o di risulta da
demolizioni o0 scavi, ecc., costituita essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente, ed
un cassone generalmente ribaltabile, a mezzo di un sistema oleodinamico.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

7) Movimentazione manuale dei carichi;

8) Rumore per "Operatore autocarro";

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T.
Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione & "Inferiore a 80 dB(A)"; sull'attivita di
tutto il cantiere & "Inferiore a 80 dB(A)".

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al
minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da
svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa I'eventualita di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto & di limitare I'esposizione
al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e
formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo I'esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;

f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione e della durata e dellintensita dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attivita, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di
riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali €' ridotto a un livello compatibile
con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

9) Scivolamenti, cadute a livello;
10) Urti, colpi, impatti, compressioni;
11) Vibrazioni per "Operatore autocarro";
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Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%.

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5
m/s2".

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizione a rischi
derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione
adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio
derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita’ e al significato
dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle
valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilita per individuare e segnalare gli effetti
negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo
I'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative
indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso.

Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli
non

superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per le
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s2 e per le
vibrazioni

trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s2.

Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine
mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1 m/s2.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Autocarro: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di
illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilita del posto di
guida sia ottimale; 4)

Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati
rafforzamenti; 5) Nel cantiere procedi a velocita moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; 6) In prossimita
dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 7) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 8)
Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la
presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature,
linee telefoniche, ecc.); 9) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilita,
richiedi l'intervento di personale a terra; 10) Evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti
in prossimita del bordo degli scavi; 11) Accertati che il mezzo sia posizionato in maniera daconsentire il
passaggio pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 12) Verifica che non vi
siano linee elettriche interferenti I'area di manovra del mezzo.

Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio dell'azionamento del ribaltabile mediante I'apposito segnalatore
acustico; 2) Impedisci a chiunque di farsi trasportare all'interno del cassone; 3) Evita assolutamente di
azionare il ribaltabile se il mezzo € in posizione inclinata; 4) Nel caricare il cassone poni attenzione a:
disporre i carichi in maniera da non

squilibrare il mezzo, vincolarli in modo da impedire spostamenti accidentali durante il trasporto, non superare
I'ingombro ed il carico massimo; 5) Evita sempre di caricare il mezzo oltre le sponde, qualora vengano
movimentati materiali sfusi; 6) Accertati sempre, prima del trasporto, che le sponde siano correttamente
agganciate; 7) Durante le operazioni di carico e scarico scendi dal mezzo se la cabina di guida non € dotata
di roll-bar antischiacciamento; 8) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati
dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 9) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore
di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina (ponendo particolare
attenzione ai freni ed ai pneumatici) secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti
accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore autocarro;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: @) casco; b) calzature di
sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Dumper

Il dumper & una macchina utilizzata esclusivamente per il trasporto e lo scarico del materiale, costituita da
un corpo semovente su ruote, munito di un cassone.

Lo scarico del materiale pud avvenire posteriormente o lateralmente mediante appositi dispositivi oppure
semplicemente a gravita. Il telaio della macchina puo essere rigido o articolato intorno ad un asse verticale.
In alcuni tipi di dumper, al fine di facilitare la manovra di scarico o distribuzione del materiale, il posto di
guida ed i relativi comandi possono essere reversibili.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3) Cesoiamenti, stritolamenti;

4) Elettrocuzione;

5) Inalazione polveri, fibre;

6) Incendi, esplosioni;

7) Investimento, ribaltamento;

8) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

9) Movimentazione manuale dei carichi;

10) Rumore per "Operatore dumper";

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27 del C.P.T.
Torino

(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione & "Superiore a 85 dB(A)"; sull‘attivita di
tutto il

cantiere € "Superiore a 85 dB(A)".

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori
di azione (Lex > 85 dB(A) sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza e' effettuata dal medico
competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai
rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza,
con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza diversi rispetto a quelli
forniti dal medico competente.

Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori
inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con
particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal
rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita’ e al significato dei valori limite di
esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni
,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilita’ per individuare e segnalare gli effetti negativi
dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza
sanitaria e all'obiettivo della stessa; €) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza
sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo I'esposizione al
rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e
controindicazione sanitarie all'uso.
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Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al
minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da
svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa I'eventualita di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto & di limitare I'esposizione
al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e
formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo I'esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi
di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della
durata e dell'intensita dell’esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di
riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attivita, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di
riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali €' ridotto a un livello compatibile
con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di
misure tecniche e organizzative volte a ridurre I'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure
di prevenzione e protezione sopra elencate.

Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosita. I luoghi di lavoro dove i lavoratori sono
esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree
sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse & limitato, ove ci0 sia tecnicamente possibile e giustificato dal
rischio di esposizione.

Dispositivi di protezione individuale:

Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attivita e con le rispettive indicazioni
in merito alla protezione dell’'udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’'udito:

1) Utilizzo dumper (B194), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell’'udito Generico (cuffie o inserti) (valore
di

attenuazione 12 dB(A)).

Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’'uso dei dispositivi dell’'udito (art. 77 comma 5 del
D.Lgs. 9

aprile 2008 n.81).

11) Scivolamenti, cadute a livello;

12) Urti, colpi, impatti, compressioni;

13) Vibrazioni per "Operatore dumper";

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27 del
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo dumper per 60%.

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e
1 m/s2".

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori
d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di
norma una volta I'anno o con periodicita' diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione
riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori
in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, pu6 disporre
contenuti e periodicita della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

Informazione e Formazione:

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizione a rischi
derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione
adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio
derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita’ e al significato
dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; ¢) ai risultati delle
valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilita per individuare e segnalare gli effetti
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negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo
I'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative
indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso.

Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e
organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa I'uso corretto e I'utilizzo pratico dei DPI.
Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori
d'azione, assicura una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e
sicuro delle macchine e/o attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni
meccaniche.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli
non superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per
le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s2 e per le
vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s2.

Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine
mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1 m/s2.

Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare
periodi di esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazione.

Manutenzione macchine mobili. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e
periodico delle macchine mobili, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed al posto di guida degli
automezzi.

Utilizzo corretto di macchine mobili. I lavoratori devono applicare le modalita corrette di guida al fine di
ridurre le vibrazioni in conformita alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte velocita in particolare su
strade

accidentate, postura di guida e corretta regolazione del sedile.

Pianificazione dei percorsi di lavoro. Il datore di lavoro pianifica, laddove possibile, i percorsi di lavoro
scegliendo quelli meno accidentali; oppure, dove possibile, effettuare lavori di livellamento stradale.
Procedure di lavoro ed esercizi alla colonna. I lavoratori devono evitare ulteriori fattori di rischio per
disturbi a carico della colonna ed effettuare esercizi per prevenire il mal di schiena durante le pause di lavoro
in conformita alla formazione ricevuta.

Dispositivi di protezione individuale:

Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e I'umidita. Il datore di lavoro fornisce, ai
lavoratori esposti alle vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita.

Fornitura di dispositivi di smorzamento. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai piu alti
livelli di vibrazione, di dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi
o parte seduta del lavoratore).

Fornitura di sedili ammortizzanti. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai piu alti livelli di
vibrazione, di sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte
seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Dumper: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di
illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Nel cantiere procedi a velocita moderata,
nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; in prossimita dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 4) Controlla i
percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 5)
Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 6) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere
e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il
passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 7) Se devi effettuare manovre
in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilita, richiedi l'intervento di personale a terra.

Durante I'uso: 1) Impedisci a chiunque di farsi trasportare all'interno del cassone; 2) Evita di percorrere in
retromarcia lunghi percorsi; 3) Effettua gli spostamenti con il cassone in posizione di riposo; 4) Evita
assolutamente di azionare il ribaltabile se il mezzo ¢ in posizione inclinata o in condizioni di stabilita precaria;
5) Provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 6) Cura la strumentazione ed i comandi, mantenendoli
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sempre puliti e privi di grasso, ecc.; 7) Evita assolutamente di effettuare manutenzioni su organi in
movimento; 8) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme
libere in adiacenza del mezzo; 9) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Accertati di aver azionato il freno di stazionamento quando riponi il mezzo; 2) Effettua tutte
le operazioni di revisione e manutenzione della macchina (ponendo particolare attenzione ai freni ed ai
pneumatici) secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori
siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore dumper;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: @) casco; b) calzature di
sicurezza; )

otoprotettori; d) guanti; @) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); f) indumenti protettivi
(tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Escavatore

L'escavatore &€ una macchina particolarmente versatile che pud essere indifferentemente utilizzata per gli
scavi di sbhancamento o a sezione obbligata, per opere di demolizioni, per lo scavo in galleria, semplicemente
modificando I'utensile disposto alla fine del braccio meccanico. Nel caso di utilizzo per scavi, I'utensile
impiegato € una benna che pud essere azionata mediante funi o un sistema oleodinamico, nel caso di
demolizione ¢ il martello. L'escavatore € costituito da: @) un corpo base che, durante la lavorazione resta
normalmente fermo rispetto al terreno e nel quale sono posizionati gli organi per il movimento della
macchina sul piano di lavoro; b) un corpo rotabile (torretta) che, durante le lavorazioni, pud ruotare di 360
gradi rispetto il corpo base e nel quale sono posizionati sia la postazione di comando che il motore e
l'utensile funzionale.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

7) Rumore per "Operatore escavatore";

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T.
Torino

(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione € "Uguale a 80 dB(A)"; sull‘attivita di
tutto il cantiere & "Inferiore a 80 dB(A)".

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori
inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con
particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal
rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita’ e al significato dei valori limite di
esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni
,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilita’ per individuare e segnalare gli effetti negativi
dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza
sanitaria e all'obiettivo della stessa; €) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza
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sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo I'esposizione al
rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e
controindicazione sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al
minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da
svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa I'eventualita di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto & di limitare I'esposizione
al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e
formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo I'esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi
di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della
durata e dell'intensita dell’esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di
riposo.

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attivita, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di
riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali €' ridotto a un livello compatibile
con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

8) Scivolamenti, cadute a livello;

9) Urti, colpi, impatti, compressioni;

10) Vibrazioni per "Operatore escavatore";

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo escavatore (cingolato, gommato)
per 60%.

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e
1 m/s2".

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori
d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di
norma una volta I'anno o con periodicita' diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione
riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori
in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, pud disporre
contenuti e periodicita della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

Informazione e Formazione:

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizione a rischi
derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione
adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio
derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita’ e al significato
dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle
valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilita per individuare e segnalare gli effetti
negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo
I'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative
indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso.

Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e
organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa I'uso corretto e I'utilizzo pratico dei DPI.
Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori
d'azione, assicura una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e
sicuro delle macchine e/o attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni
meccaniche.

Misure tecniche e organizzative:
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Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli
non superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per
le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s2 e per le
vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s2.

Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine
mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1 m/s2.

Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare
periodi di

esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazione.

Manutenzione macchine mobili. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e
periodico delle macchine mobili, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed al posto di guida degli
automezzi.

Utilizzo corretto di macchine mobili. I lavoratori devono applicare le modalita corrette di guida al fine di
ridurre le vibrazioni in conformita alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte velocita in particolare su
strade

accidentate, postura di guida e corretta regolazione del sedile.

Pianificazione dei percorsi di lavoro. Il datore di lavoro pianifica, laddove possibile, i percorsi di lavoro
scegliendo quelli meno accidentali; oppure, dove possibile, effettuare lavori di livellamento stradale.
Procedure di lavoro ed esercizi alla colonna. I lavoratori devono evitare ulteriori fattori di rischio per
disturbi a carico della colonna ed effettuare esercizi per prevenire il mal di schiena durante le pause di lavoro
in conformita alla formazione ricevuta.

Dispositivi di protezione individuale:

Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e I'umidita. Il datore di lavoro fornisce, ai
lavoratori esposti alle vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita.

Fornitura di dispositivi di smorzamento. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai piu alti
livelli di vibrazione, di dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi
o parte seduta del lavoratore).

Fornitura di sedili ammortizzanti. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai piu alti livelli di
vibrazione, di sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte
seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Escavatore: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di
illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilita del posto di
guida sia ottimale; 4)

Controlla, proteggendoti adeguatamente, l'integrita dei componenti dell'impianto oleodinamico, prestando
particolare riguardo alle tubazioni flessibili; 5) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se
necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 6) Nel cantiere procedi a velocita moderata, nel
rispetto dei limiti ivi stabiliti; 7) In prossimita dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 8) Durante gli
spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 9) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in
particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di
gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 10) Se devi effettuare manovre in spazi
ristretti o in condizioni di limitata visibilita, richiedi l'intervento di personale a terra; 11) Evita, se non
esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimita del bordo degli scavi; 12) Accertati che il
mezzo sia posizionato in maniera da consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il
raggio d'azione del mezzo; 13) Verifica che non vi siano linee elettriche interferenti I'area di manovra del
mezzo.

Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre di scavo mediante I'apposito segnalatore acustico; 2) Se
il mezzo ne & dotato, ricorda di utilizzare sempre gli stabilizzatori prima di iniziare le operazioni di scavo
durante il lavoro notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; 3) Impedisci a chiunque I'accesso a
bordo del mezzo; 4) Impedisci a chiunque di farsi trasportare o sollevare all'interno della benna; 5) Evita di
traslare il carico, durante la sua movimentazione, al di sopra di postazioni di lavoro e/o passaggio; 6) Cura la
strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; 7) Durante gli spostamenti
tenere I'attrezzatura di lavoro ad una altezza dal terreno tale da assicurare una buona visibilita e stabilita; 8)
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Durante le interruzioni momentanee del lavoro, abbassa a terra la benna ed aziona il dispositivo di blocco dei
comandi; 9) Durante le operazioni di sostituzione dei denti della benna, utilizza sempre occhiali di protezione
ed otoprotettori; 10) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di
fiamme libere in adiacenza del mezzo; 11) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Accertati di aver abbassato a terra la benna e di aver azionato il freno di stazionamento ed
inserito il blocco dei comandi; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina
secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e
non riavviabili da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore escavatore;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: @) casco; b) calzature di
sicurezza; c€) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); d) otoprotettori ; e) guanti; f)
indumenti protettivi (tute). 3) Escavatore: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di
illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilita del posto di
guida sia ottimale; 4)

Controlla, proteggendoti adeguatamente, l'integrita dei componenti dell'impianto oleodinamico, prestando
particolare riguardo alle tubazioni flessibili; 5) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se
necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 6) Nel cantiere procedi a velocita moderata, nel
rispetto dei limiti ivi stabiliti; 7) In prossimita dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 8) Durante gli
spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 9) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in
particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di
gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 10) Se devi effettuare manovre in spazi
ristretti o in condizioni di limitata visibilita, richiedi l'intervento di personale a terra; 11) Evita, se non
esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimita del bordo degli scavi; 12) Accertati che il
mezzo sia posizionato in maniera da consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il
raggio d'azione del mezzo; 13) Verifica che non vi siano linee elettriche interferenti I'area di manovra del
mezzo.

Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre di scavo mediante I'apposito segnalatore acustico; 2) Se
il mezzo ne & dotato, ricorda di utilizzare sempre gli stabilizzatori prima di iniziare le operazioni di scavo
durante il lavoro notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; 3) Impedisci a chiunque I'accesso a
bordo del mezzo; 4) Impedisci a chiunque di farsi trasportare o sollevare all'interno della benna; 5) Evita di
traslare il carico, durante la sua movimentazione, al di sopra di postazioni di lavoro e/o passaggio; 6) Cura la
strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; 7) Durante gli spostamenti
tenere I'attrezzatura di lavoro ad una altezza dal terreno tale da assicurare una buona visibilita e stabilita; 8)
Durante le interruzioni momentanee del lavoro, abbassa a terra la benna ed aziona il dispositivo di blocco dei
comandi; 9) Durante le operazioni di sostituzione dei denti della benna, utilizza sempre occhiali di protezione
ed otoprotettori; 10) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di
fiamme libere in adiacenza del mezzo; 11) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Accertati di aver abbassato a terra la benna e di aver azionato il freno di stazionamento ed
inserito il blocco dei comandi; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina
secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e
non riavviabili da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

Legge 1 marzo 1968 n.186; D.P.R. 24 luglio 1996 n.459; CEI 34-34; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70;
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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Pala meccanica

La pala meccanica € una macchina utilizzata per lo scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico del
materiale. La macchina & costituita da un corpo semovente, su cingoli o su ruote, munita di una benna, nella
guale, mediante la spinta della macchina, avviene il caricamento del terreno. Lo scarico pud avvenire
mediante il rovesciamento della benna, frontalmente, lateralmente o posteriormente. I caricatori su ruote
possono essere a telaio rigido o articolato intorno ad un asse verticale. Per particolari lavorazioni la macchina
puod essere equipaggiata anteriormente con benne speciali e, posteriormente, con attrezzi trainati o portati
quali scarificatori, verricelli, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

6) Rumore per "Operatore pala meccanica";

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T.
Torino

(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione € "Compresa tra 80 e 85 dB(A)";
sull'attivita di tutto il cantiere & "Compresa tra 80 e 85 dB(A)".

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria €' estesa ai lavoratori esposti a livelli
superiori ai valori inferiori di azione (Lex > 80 dB(A)) e minori o uguali ai valori superiori di azione (Lex <=
85 dB(A)), su loro richiesta e qualora il medico competente ne conferma l'opportunita.

Informazione e Formazione:

Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori
inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con
particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal
rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita’ e al significato dei valori limite di
esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni
,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilita’ per individuare e segnalare gli effetti negativi
dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza
sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza
sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo I'esposizione al
rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e
controindicazione sanitarie all'uso.

Misure tecniche e organizzative:

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al
minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da
svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa I'eventualita di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto & di limitare I'esposizione
al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e
formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo I'esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per |l
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi
di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della
durata e dell'intensita dell’esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di
riposo.
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Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attivita, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di
riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali €' ridotto a un livello compatibile
con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di
misure tecniche e organizzative volte a ridurre I'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure
di prevenzione e protezione sopra elencate.

Dispositivi di protezione individuale:

Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attivita e con le rispettive indicazioni
in merito alla protezione dell'udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’'udito:

1) Utilizzo pala (B446), protezione dell'udito Facoltativa, DPI dell’'udito Generico (cuffie o inserti) (valore di
attenuazione 12 dB(A)). Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’'uso dei dispositivi dell’'udito
(art. 77 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81).

7) Scivolamenti, cadute a livello;

8) Vibrazioni per "Operatore pala meccanica";

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo pala meccanica (cingolata,
gommata) per 60%.

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e
1 m/s2".

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Sorveglianza Sanitaria:

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori
d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di
norma una volta I'anno o con periodicita' diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione
riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori
in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, pud disporre
contenuti e periodicita della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

Informazione e Formazione:

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizione a rischi
derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione
adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio
derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita’ e al significato
dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle
valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilita per individuare e segnalare gli effetti
negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo
I'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative
indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso.

Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e
organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa I'uso corretto e I'utilizzo pratico dei DPI.
Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori
d'azione, assicura una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e
sicuro delle macchine e/o attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni
meccaniche.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli
non superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per
le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s2 e per le
vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s2.

Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine
mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1 m/s2.

Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare
periodi di esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazione.

Manutenzione macchine mobili. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e
periodico delle macchine mobili, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed al posto di guida degli
automezzi.
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Utilizzo corretto di macchine mobili. I lavoratori devono applicare le modalita corrette di guida al fine di
ridurre le vibrazioni in conformita alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte velocita in particolare su
strade

accidentate, postura di guida e corretta regolazione del sedile.

Pianificazione dei percorsi di lavoro. Il datore di lavoro pianifica, laddove possibile, i percorsi di lavoro
scegliendo quelli meno accidentali; oppure, dove possibile, effettuare lavori di livellamento stradale.
Procedure di lavoro ed esercizi alla colonna. I lavoratori devono evitare ulteriori fattori di rischio per
disturbi a carico della colonna ed effettuare esercizi per prevenire il mal di schiena durante le pause di lavoro
in conformita alla formazione ricevuta.

Dispositivi di protezione individuale:

Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e I'umidita. Il datore di lavoro fornisce, ai
lavoratori esposti alle vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita.

Fornitura di dispositivi di smorzamento. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai piu alti
livelli di vibrazione, di dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi
0 parte seduta del lavoratore).

Fornitura di sedili ammortizzanti. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai piu alti livelli di
vibrazione, di sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte
seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Pala meccanica: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di
illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilita del posto di
guida sia ottimale; 4)

Controlla, proteggendoti adeguatamente, l'integrita dei componenti dell'impianto oleodinamico, prestando
particolare riguardo alle tubazioni flessibili; 5) Verifica la funzionalita del dispositivo di attacco del martello e
le connessioni delle relative tubazioni dell'impianto oleodinamico; 6) Controlla i percorsi e le aree di manovra
richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 7) Nel cantiere procedi a velocita
moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; in prossimita dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 8)
Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 9) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere
e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il
passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 10) Se devi effettuare
manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilita, richiedi l'intervento di personale a terra; 11)
Evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimita del bordo degli scavi; 12)
Valuta, con il preposto e/o il datore di lavoro, la distanza cui collocarsi da strutture pericolanti o da demolire
e/o da superfici aventi incerta portanza; 13) Provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 14) Provvedi
a delimitare l'area esposta a livello di rumorosita elevata; 15) Verifica che non vi siano linee elettriche
interferenti I'area di manovra del mezzo.

Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre di scavo mediante |'apposito segnalatore acustico; 2) Se
il mezzo ne & dotato, estendi sempre gli stabilizzatori prima di iniziare le operazioni di demolizione; 3)
Durante il lavoro notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; 4) Impedisci a chiunque di farsi
trasportare o sollevare all'interno della benna; 5) Evita di traslare il carico, durante la sua movimentazione,
al di sopra di postazioni di lavoro e/o passaggio; 6) Cura la strumentazione ed i comandi, mantenendoli
sempre puliti e privi di grasso, ecc.; 7) Evita di caricare la benna, con materiale sfuso, oltre il suo bordo; 8)
Durante gli spostamenti tenere I'attrezzatura di lavoro ad una altezza dal terreno tale da assicurare una
buona visibilita e stabilita; 9) Durante le interruzioni momentanee del lavoro, abbassa a terra la benna ed
aziona il dispositivo di blocco dei comandi; 10) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed
accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 11) Informa tempestivamente il preposto e/o
il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Accertati di aver abbassato a terra la benna e di aver azionato il freno di stazionamento ed
inserito il blocco dei comandi; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina
secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e
non riavviabili da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore pala meccanica;
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Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: @) casco; b) copricapo; c)
calzature di sicurezza; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); e) otoprotettori; f)
guanti; g) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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ATTREZZATURA MMT(macchina movimento terra)

SEGNALETICA DI RIFERIMENTO

6. Pericolo di cesoiamento delle mani.
Tenersi a distanza di sicurezza dalla

%{) macchina.

7. Pericolo di cesoiamento degli arti
& inferiori. Tenersi a distanza di
1—]9

sicurezza dalla macchina.

8. Pericolo di essere agganciati
i %O dalfalbero cardanico. Stare lentani

dagli organi in movimento.

9. Pericolo di intrappolamento. Stare
lontani dagli organi in movimento.

>| B> B> B>

10. Pericolo per possibile lancio di oggetti

contundenti. Tenersi a distanza di
H(—)w sicurezza dalla macchina

. Pericolo di caduta. Non salire sulla
macchina.

12. Punto di aggancio per il sollevamento
della macchina.

=
B¢

RISCHI PRINCIPALI

Ribaltamento della macchina e conseguente
possibile schiacciamento delloperatore e delle
persone presenti nelle vicinanze della macchina;
Elettrocuzione e/o ustioni per il contatto degli utensili
di scavo con linee elettriche interrate o aeree;
Esplosione per il contatto degli utensili di scavo con
tubazioni di gas in esercizio o ordigni bellici interrati
Investimento persone o oggetti presenti nella zona
di lavoro;

Schiacciamento, lesioni per investimento da
mezzi e tra mezzi, circolanti nella zona di lavoro.
Schiacciamento, lesioni per contatto con organi
mobili durante le lavorazioni e gli interventi di
manutenzione;

Schiacciamento, lesioni per franamenti del terreno
elo caduta di gravi;

Proiezione di schegge efo detriti durante le
lavorazioni;

Caduta dal posto di guida;

Ipoacusia da rumore.

U Verifica la presenza della targhetta con i dati del
costruttore e indicazioni sulla potenza sonora
emessa dalla macchina, nonché i cartelli per le
principali norme di sicurezza all'uso della macchina.

VERIFICA ATTREZZATURA continua

U Verifica che i comandi e gli indicatori principali
rispondano alle seguenti caratteristiche:

- siano facilmente accessibili e che le interferenze
elettromagnetiche parassitt (EMC - radio e
telecomunicazioni,  trasmissione  elettrica o
elettronica dei comandi) non  provochino

accidentalmente movimenti della macchina o delle | &

Sue attrezzature.

U Verifica che tutti i comandi tornino alla loro
posizione di folle quando I'operatore li lascia, a meno
che il comando funzionale della macchina o delle
sue attrezzature non preveda altrimenti (per esempio
nel caso di

attivazione  continua; attivazione automatica;
posizione di blocco in rapporto con la funzione da
svolgere

O Verifica che i comandi siano disposti o disattivati
o protetti in modo tale da non poter essere azionati
inavvertitamente, in particolare quando I'operatore
entra o esce dal suo posto.

U Gli escavatori devono essere dotati di freno di servizio e di stazionamento conformi ai seguenti requisiti:

- il freno di servizio deve essere in grado di arrestare completamente la struttura superiore per dieci volte
partendo dalla velocitd nominale con incremento dell’angolo di decelerazione di rotazione non superiore al

20%. Questi dieci azionamenti devono essere consecutivi;

- il freno di stazionamento deve poter essere azionato automaticamente o manualmente a motore spento o

acceso,

e rimanere efficiente anche in caso di interruzione dell'energia di alimentazione (il freno di stazionamento
degli escavatori deve essere interamente meccanico ad esempio freno ad attrito a molla).
U Negli escavatori con massa operativa < 6000 Kg, il freno di stazionamento pud essere sostituito da un

blocco meccanico in almeno una delle posizioni della struttura superiore.

O | movimenti dei comandi per la guida e la sterzatura non devono necessariamente corrispondere alla
direzione di movimento voluta qualora la struttura superiore non si trovi nella normale direzione di guida.

Servizio Geologico e Protezione Civile

Pag. n. 105di 121




Ricalibratura delle scogliere e ripascimento della spiaggia emersa mediante prelievo di sabbia dalla spiaggia sommersa a Lido di Classe
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

U Verifica che a motore spento sia possibile:

- abbassare I'attrezzo fino a terra;

- eliminare la pressione residua in ogni circuito idraulico e pneumatico (il comando del dispositivo per
eliminare la pressione residua pud essere posizionato fuori dalla cabina).

Q Il lento e graduale abbandono della posizione di arresto, per ragioni che non siano 'azionamento dei
comandi deve essere tale da non creare rischi per le persone esposte.

O Quando si accende il motore o quando si interrompe la fonte di energia, deve essere evitato ogni
movimento rischioso della macchina o delle sue attrezzature di lavoro.

O Verificare la presenza di protezioni al motore e
agli organi di trasmissione del moto

Q Verifica che le parti mobili atte a trasmettere
energia all'interno di una macchina movimento terra
0 le parti calde siano posizionate o munite di
protezioni per ridurre al minimo il rischio di
schiacciamenti, cesoiamenti , tagli e contatto con
superfici calde.

Schermi e ripari devono essere progettati in modo da
rimanere ben fissati al loro posto. L'apertura e il
bloccaggio devono poter essere effettuati in modo
facile e sicuro. Nei casi in cui I'accesso & necessario
solo raramente, devono essere montati ripari fissi
smontabili per mezzo di attrezzi. Quando I'accesso € |
necessario di frequente per motivi di riparazione o di
manutenzione, possono essere installati ripari mobili.
Se possibile schermi e ripari devono rimanere
incernierati alla macchina quando sono aperti.

U Verificare integrita dei tubi flessibili e dell'impianto
oleodinamico

Tubi e tubi flessibili devono essere installati, montati
e se necessario fissati in modo tale da ridurre al
minimo il contatto con superfici calde, I'attrito o altri
danni esterni non intenzionali. Deve essere possibile
lispezione a vista di tubi e relativi accessori,
eccezion fatta per quelli posizionati allinterno di
elementi strutturali.

Ogni componente o elemento della macchina in
grado di deviare un possibile getto di fluido pud
essere considerato un dispositivo di protezione
sufficiente. !
| tubi flessibili che devono sopportare una pressione
superiore 15 Mpa (150 bar) non devono essere | |
muniti di raccordi smontabili

O Verifica la presenza delle seguenti strutture protettive:
- struttura di protezione ROPS in caso di ribaltamento;
- struttura di protezione FOPS contro la caduta di oggetti dall'alto;

- struttura di protezione TOPS in caso di rovesciamento laterale (per gli escavatori compatti con cabina)

Servizio Geologico e Protezione Civile

Pag. n. 106 di 121




Ricalibratura delle scogliere e ripascimento della spiaggia emersa mediante prelievo di sabbia dalla spiaggia sommersa a Lido di Classe

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

U Verifica che I'escavatore sia dotato di sistemi di
accesso adeguati, che garantiscano accesso sicuro
al posto dell'operatore e alle zone da raggiungere
per la manutenzione.

Le macchine per le quali & previsto che I'operatore
stia seduto devono essere dotate di un sedile
regolabile concepito in modo ergonomico, in grado di
attenuare le vibrazioni e che mantenga I'operatore in
una posizione stabile e gli permetta di comandare la
macchina in tutte le condizioni operative prevedibili.
Q Verifica che il livello di potenza sonora all'interno
della nel posto dell'operatore non sia superiore a 85
dB(A)

U Verifica che le macchine movimento terra siano dotate di:

- luci di arresto e indicatori di direzione per macchine con velocita per costruzione superiore a 30 Km/h;

- un dispositivo di segnalazione acustica comandato dal posto dell'operatore, il cui livello sonoro deve essere
di almeno 93 dB(A) a 7 m di distanza dall'estremita frontale della macchina;

- un dispositivo che permetta di installare un mezzo di segnalazione luminosa rotante.

U Controlla I'efficienza delle luci e dei dispositivi di
avvertimento e segnalazione:

- avvertitore acustico;

- sistema di segnalazione luminosa.

II' costruttore della macchina deve definire la gamma di accessori che possono essere utilizzati con la
macchina e stabilire i criteri per un montaggio e un successivo uso dell'accessorio sicuri.

Q Verifica che la forma e la posizione del posto
dell'operatore siano tali da garantire visibilita
sufficiente della zona di guida e della zona di lavoro.
Per ovviare a una visione diretta insufficiente,
devono essere previsti dei dispositivi supplementari,
quali specchietti, congegni a ultrasuoni o dispositivi
video. Se vengono usati specchietti retrovisori
esterni, questi devono garantire una sufficiente
visibilita.

Il finestrino anteriore e, se necessario, quello
posteriore, devono essere dotati di tergicristallo e di
lavacristallo motorizzati. Deve essere previsto un
sistema di sbrinamento dei finestrini anteriori.

O Verifica che gli escavatori destinati ad essere utilizzati nelle operazioni di movimentazione dei carichi e
aventi capacita nominale massima di sollevamento > 1000 Kg, o momento di ribaltamento di 40000 Nm,
siano provvisti di:

- un dispositivo di avvertimento acustico o visivo che segnali all'operatore che sono stati raggiunti la capacita
limite di movimentazione dei carichi o il momento limite corrispondente e che continui a funzionare per tutto il
periodo in cui il carico o il momento superino tale limite.

Tale dispositivo pud essere disattivato mentre I'escavatore sta eseguendo operazioni diverse da quelle di

movimentazione dei carichi. Il modo “attivato” deve essere chiaramente indicato;
- un dispositivo di controllo dell’abbassamento del braccio di sollevamento.

O Verifica che il dispositivo di agganciamento del carico sia fisso 0 smontabile. Deve inoltre:
- essere installato e progettato in modo tale da ridurre al minimo il rischio di essere danneggiato durante le
normali operazioni di movimento terra;

- essere progettato in modo tale da impedire lo sganciamento accidentale;
- poter resistere a un carico pari a due volte la capacita nominale di sollevamento. Il carico di prova deve
essere applicato nella posizione pill svantaggiosa dell'intero sistema di agganciamento.
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U Verifica che il sistema di bloccaggio dell’attacco rapido soddisfi i requisiti seguenti:

- deve mantenere I'accessorio in posizione bloccata in qualsiasi condizione di utilizzazione mediante un
sistema ad accoppiamento positivo;

- deve essere possibile verificare dal posto di guida o da dove viene azionato il comando di bloccaggio che
I'attacco rapido e I'accessorio siano in posizione bloccata;

- il comando di bloccaggio e sbloccaggio del sistema di attacco rapido deve essere protetto contro qualsiasi
sganciamento improvviso;

- in nessun caso deve verificarsi uno sblocco accidentale dell'accessorio a seguito di cattivi funzionamenti o
della diminuzione delle forze di bloccaggio.

Escavatori a ruote e a cingoli

L’azionamento dei comandi deve essere possibile soltanto da un’unita di comando a distanza portatile.
L'unitd di comando a distanza deve essere munita di un commutatore a tasto per I'attivazione/disattivazione
del comando a distanza. Deve essere progettata in modo tale da non ostacolare la liberta di movimento
dell'operatore e non deve essere soggetta ad urti che potrebbero provocare movimenti improwvisi della
macchina.

L'unita deve essere munita di un arresto di emergenza.

U Un dispositivo di avvertimento visivo deve indicare a coloro che si trovano in prossimita della macchina

che quest'ultima e nella modalita di comando a distanza, e deve essere possibile azionare I'avvisatore
dall’unita di comando a distanza

0 Verifica che le direzioni di spostamento della macchina nonché i movimenti delle sue attrezzature siano
chiaramente indicati sullunita di comando, la quale deve essere altresi protetta contro azionamenti
involontari (es. pulsanti incassati).

Deve essere possibile bloccare i comandi nel modo “disattivato” per evitare ogni possibile azionamento
involontario 0 non autorizzato.

Allinterno del posto di guida, deve essere installato un commutatore per la selezione del modo principale o di
quello di comando a distanza.

Escavatori compatti

Per immobilizzare la macchina (freno di| |
stazionamento), & possibile utilizzare I'attrezzatura | ==,
usuale (per esempio braccio escavatore con benna)
0 una speciale (per esempio lama apripista). La
procedura da seguire per bloccare I'escavatore
compatto deve essere riportata nel manuale di
istruzioni.

E’ necessario consultare i costruttori di pneumatici e cerchi per determinare se il pneumatico e il cerchio
sono sufficientemente dimensionati (pressione di gonfiaggio e prestazioni con carico) per le condizioni di

utilizzazione previste. | cerchi devono poter essere faciimente identificati.
Le istruzioni relative alle norme di sicurezza, pressione, metodo di gonfiaggio e controllo devono essere
fornite nel manuale di istruzioni.

U Verifica che i punti di attacco per effettuare |
operazioni di soccorso e di traino siano installati sulla
parte anteriore e/o posteriore della macchina,
eccezion fatta per le macchine aventi una massa
totale superiore a 60000 Kg.

Per permettere il loro trasporto in sicurezza, le
macchine movimento terra devono essere munite di
dispositivi di ancoraggio chiaramente identificati.

Per sollevare macchine movimento terra con
sicurezza, devono essere presenti sulla macchina
appositi punti di attacco chiaramente identificati. Le
istruzioni per il loro uso e per il sollevamento di
componenti e accessori devono essere riportate nel
manuale istruzioni.

| martinetti stabilizzatori o altri dispositivi che
possono comportare  pericoli devono essere
bloccabili nella loro posizione di trasporto

VERIFICA DEL LUOGO DI LAVORO
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| segnali di avvertimento e i pittogrammi di
segnalazione pericoli devono attenersi ai principi
generali della ISO 9244 ed essere realizzati con
materiali durevoli.

U Per il carico/scarico ed il trasporto della
macchina, utilizzare gli appositi pianali ribassati,
dotati di rampe d'accesso di adeguata pendenza e
dei necessari sistemi di bloccaggio della macchina;
compiere sempre questa operazione in una zona
pianeggiante, con terreno di adeguata portanza.

ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI

U Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della
sua perfetta efficienza, nonché dell’eliminazione di
qualsiasi condizione pericolosa.

U Prima di utilizzare la macchina accertarsi
dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da
limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe),
ostacaoli, limiti di ingombro. In caso di spostamenti su
strada, informarsi preventivamente delle eventuali
limitazioni di ingombro, carico della pavimentazione
stradale.

O Verifica che nella zona di lavoro le eventuali linee
elettriche aeree rimangano sempre ad una distanza
non inferiore ai 5 metri, in caso contrario provvedi ad
idoneo isolamento della linea.

>5m

O Verifica sempre la consistenza del terreno e, in caso di vicinanza di opere di sostegno,
assicurarsi anche dello stato di queste ultime, onde evitare, per il sovrappeso della macchina, il

cedimento del muro ed il ribaltamento del mezzo.

U Verifica preventivamente che, nella zona di lavoro, non vi siano cavi, tubazioni interrate, interessate dal

passaggio di corrente elettrica, gas, acqua.

O In caso di lavori notturni, verificare, preventivamente la zona di lavoro; utilizzare comunque, tutte le luci

disponibili.
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O Mantenere sempre puliti da grasso, olio, fango, i gradini di accesso e gli appigli per la salita al posto di
guida.
O Non utilizzare, come appigli per la salita sulla macchina, né le tubazioni flessibili, né i comandi, in quanto
non offrono garanzie per una sicura tenuta; inoltre, lo spostamento di un comando pud provocare un
movimento della macchina o dell’attrezzatura di scavo
U Non salire o scendere mai dalla macchina quando questa & in movimento
U Dopo essere saliti in cabina, usare la macchina solo rimanendo seduti al posto di guida. Rimanere sempre
con la testa, il corpo e gli arti, dentro la cabina di guida, in modo da non esporsi ad eventuali rischi presenti
allesterno (rami, caduta di gravi)
U Garantirsi, prima di muovere la macchina una buona visione della zona circostante; pulire sempre i vetri
della cabina di guida.
U Prima di avviare la macchina regolare e bloccare il sedile di guida in posizione ottimale.

e

U Tenere, durante gli spostamenti, I'attrezzatura di r \ I
scavo ad un altezza dal terreno, tale da assicurare
una buona visibilita e stabilita.

U Utilizzare la macchina sempre a velocita tali da
poterne mantenere costantemente il controllo

O Non usare la macchina per trasportare oggetti
che non siano stati adeguatamente fissati ad appositi
supporti 0 opportunamente imbracati

O Non usare mai l'attrezzatura di scavo per il
sollevamento di persone.

O Per il sollevamento di parti di macchine, particolarmente pesanti, avvalersi di mezzi di sollevamento
rispondenti alle norme di legge; controllare, preventivamente, la portata del mezzo, lo stato delle funi o
catene utilizzate per imbracare il pezzo, la loro portata e I'eventuale presenza di persone nella zona
prospiciente la macchina.

O Procedere con estrema cautela, in caso di
operazioni in zone potenzialmente pericolose: terreni
con forti pendenze, prossimita di burroni, presenza di
ghiaccio sul terreno.

Quando possibile, evitare di far funzionare la
macchina nelle immediate vicinanze di scarpate, sia
che si trovino a valle che a monte della macchina.

O Prestare la massima attenzione durante
I'attraversamento di zone che manifestino irregolarita
superficiali; queste ultime potrebbero interrompere la
continuita dell'aderenza o della trazione sul terreno
della macchina con pericolo di scivolamenti laterali
e/o ribaltamenti.

O Evitare, quando possibile, I'attraversamento e/o il
superamento di ostacoli; nel caso in cui cid non
fosse possibile, ridurre la velocita, procedere
obliquamente, portarsi sul punto di “bilico”, bilanciare
la macchina sull'ostacolo e scendere lentamente.

O In fase di carico del materiale su camion,
assicurarsi che nel raggio di azione della macchina
non ci siano persone; effettuare, quando possibile, il
carico del camion dal lato di guida.
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U In caso di arresto della macchina, riportare i comandi in folle ed inserire il freno; non abbandonare mai la
macchina con il motore acceso.

O Chiudere la macchina nelle soste per il pranzo o alla fine della giornata lavorativa, al fine di evitare
avviamenti a personale non autorizzato.

Utilizza otoprotettori, scarpe di sicurezza, casco di sicurezza e guanti.
Indossa indumenti aderenti al corpo, evitando assolutamente abiti con parti sciolte e svolazzanti, eventuali
capelli lunghi vanno tenuti legati .

MANUTENZIONE

U Non eseguire mai interventi di manutenzione con il motore acceso, salvo cio sia prescritto nelle
istruzioni per la manutenzione della macchina.

In caso di intervento in luogo chiuso (officina) o ambiente confinato (galleria) predisporre un sistema di
depurazione o allontanamento dei gas di scarico.

O In caso di interventi sulla macchina o su parti di essa, con sollevamento delle stesse, bloccare
sempre il tutto, utilizzando mezzi esterni; nel caso in cui la stessa non sia stata ancora bloccata
adeguatamente, evitare il passaggio di persone, sotto |'attrezzatura o nelle inmediate vicinanze.
U Per la manutenzione dell'attrezzatura di scavo (braccio, benna, lama, ecc.) in posizione sollevata,
bloccare la stessa prima di intervenire (con I'apposito dispositivo).

O Le manutenzioni principali sono la costante
pulizia e la lubrificazione della macchina nonché
tutte le operazioni previste dalle specifiche contenute
nel libretto di manutenzione.

O Seguire sempre le istruzioni contenute
nell'apposito  libretto  della macchina  durante
I'esecuzione degli interventi di manutenzione.

O Evitare sempre che gli interventi di manutenzione
vengano effettuati da personale inesperto 0 non
autorizzato.

Q Al termine dell'intervento, rimettere a posto tutte
le protezioni della macchina (carter, ecc.), che erano
state asportate per eseguire la manutenzione.

O Durante il rifornimento di carburante o la ricarica
delle batterie, evitare accuratamente la presenza di
fiamme libere o la produzione di scintille.

O Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti senza la presenza di personale nella cabina
guida, a meno che si tratti di personale esperto, incaricato di collaborare all'operazione.

O Le eventuali operazioni di saldatura sulla macchina, vanno eseguite utilizzando tutti i mezzi di protezione
personale necessari (occhiali, maschere, aspiratori, ).

U Le operazioni di sostituzione dei denti delle benne devono essere effettuati utilizzando gli occhiali
protettivi, al fine di evitare che i colpi di martello, necessari per estrarre e sostituire i denti consumati, possano
provocare la proiezione di schegge, con grave pericolo per gli occhi dell'addetto.

O Nel caso di manutenzioni su parti della macchina irraggiungibili da terra, utilizzare scale, piattaforme, ecc.,
rispondenti ai criteri di sicurezza (appoggi, parapetti, ecc.).
O In caso di utilizzo di martinetti di sollevamento, controllarne preventivamente I'efficienza; posizionarli solo

nei punti della macchina indicati dalle istruzioni per la manutenzione.
| martinetti devono essere sempre considerati solo come un mezzo d'opera; il bloccaggio del carico deve
essere effettuato trasferendo il peso ad appositi supporti predisposti, di adeguata portata.

U Eseguire tutti gli interventi sull'impianto idraulico, solo quando la pressione & nulla; comunque, nel caso in
cui si debba ricercare una perdita nel sistema idraulico, procedere sempre con estrema cautela, visto il
pericolo derivante dall'eventuale esistenza di un foro (anche minuscolo) su uno dei flessibili idraulici, con
fuoriuscita in pressione dell'olio idraulico.

U Effettuare gli interventi sull'impianto elettrico seguendo le istruzioni contenute nel libretto di manutenzione
della macchina; non adottare soluzioni che non diano adeguate garanzie (ponticelli vari, giunzioni con nastro,
€cc.).

U Durante la pulizia con 'aria compressa ed il lavaggio della macchina, utilizzare getti a bassa pressione ed

utilizzare gli occhiali protettivi.
U Non utilizzare mai liquidi infiammabili per pulire i pezzi meccanici, ma gli appositi liquidi detergenti
ininfiammabili e non tossici.
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| Manuale di istruzioni e manuale di manutenzione |

MANUALE DI ISTRUZIONI E MANUALE DI MANUTENZIONE

Manuale di istruzioni

Deve essere fornito insieme con la macchina un manuale di istruzioni per il funzionamento e la manutenzione
scritto in una delle lingue ufficiali della Comunita

Europea e tradotto in una delle lingue ufficiali del paese in cui la macchina verra usata.

Il manuale di istruzioni deve contenere quanto segue:

- informazioni circa la necessita di equipaggiamento di protezione personale;

- informazioni sulla emissione sonora;

- informazioni sulla emissione di vibrazioni (vibrazioni trasmesse al corpo intero);

inoltre nel caso specifico dell’'escavatore:

- la necessita di un operatore competente e ben addestrato;

- le norme di sicurezza da rispettare, in particolare quelle riguardanti la stabilita della macchina, le sue
attrezzature e il suo funzionamento sicuro;

- tutte le capacita nominali si basano sul presupposto che la macchina poggi su un terreno piano e compatto.
Quando la macchina opera in condizioni differenti (su terreno sciolto o irregolare, in pendenza), I'operatore
deve tenere conto di queste condizioni;

- indicare che ['utilizzatore della macchina deve determinare I'eventuale presenza di pericoli specifici nelle
condizioni di utilizzazione previste, quali, per esempio, gas tossici, particolari condizioni del terreno che
richiedono particolari precauzioni, e indicare che spetta all'utilizzatore stesso prendere le necessarie misure
per eliminare o ridurre tali pericoli;

- una descrizione della configurazione dell’'escavatore richiesta per I'operazione di movimentazione dei
carichi;

- la necessita di indossare dispositivi di protezione individuale;

- i limiti di temperatura entro i quali si prevede che la macchina sia utilizzata o quando ¢ in deposito;

- disposizioni per limitare i pericoli connessi con la vicinanza.

Accanto al posto dell'operatore deve essere predisposto un vano destinato alla conservazione del manuale
ed alla sua protezione.

Il manuale di manutenzione deve fornire informazioni adeguate per mettere il personale in grado di
montare, riparare e smontare la macchina con il minimo rischio.

AVVERTENZE

La circolare 50/94 del Ministero del Lavoro precisa che I'escavatore universale (a pala diritta, benna
strisciante, pala rovescia a braccio angolato, pala raschiante diritta, benna mordente, gru per sollevamento,
battipalo, trivellatrice, perforatrice o fresa) in qualita di macchina polifunzionale deve rispettare le prescrizioni
di sicurezza previste per le macchine singole di cui I'escavatore svolge le funzioni; cosi I'escavatore quale

macchina per lo scavo ed il caricamento, ovvero per il sollevamento e trasporto dovra risultare conforme agli
artt. compresi tra il 186 e il 194 del DPR 547/55.
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ATTREZZATURA AUTOCARRO - DUMPER

VERIFICA ATTREZZATURA

e

OO

SEGNALETICA DI RIFERIMENTO

8. Pericolo di cesoiamento delle mani.
Tenersi a distanza di sicurezza dalla

2 ‘
%; macchina.

7. Pericolo di cesoiamento degli arti
> inferiori. Tenersi a distanza di
ﬂ@)

sicurezza dalla macchina.

dallalbero cardanico. Stare lontani

% O dagli organi in movimento.

O 8. Pericolo di essere agganciati

9. Pericolo di intrappolamento. Stare
lontani dagli organi in movimento.

10. Pericolo per possibile lancio di oggetti

> contundenti. Tenersi a distanza di
D(—)w sicurezza dalla macchina

-

Pericolo di caduta. Non salire sulla

o H
l macchina.

12. Punto di aggancio per il sollevamento
della macchina.

@@@%b>%

RISCHI PRINCIPALI

Ribaltamento della macchina e conseguente
possibile  schiacciamento delloperatore e delle
persone presenti nelle vicinanze della macchina;
Elettrocuzione e/o ustioni per il contatto del
ribaltabile con linee elettriche interrate o aeree;
Investimento persone o oggetti presenti nella zona
di lavoro;

Schiacciamento, lesioni per investimento da
mezzi e tra mezzi, circolanti nella zona di lavoro.
Rovesciamento/caduta di carico

Rovesciamento, ribaltamento per presenza di scavi
elo terreno sconnesso

Schiacciamento, lesioni per contatto con organi
mobili durante le lavorazioni e gli interventi di
manutenzione;

Schiacciamento, lesioni per franamenti del terreno
elo caduta di gravi;

Caduta dal posto di guida;

Ipoacusia da rumore.

U Verifica la presenza della targhetta con i dati del
costruttore e indicazioni sulla potenza sonora
emessa dalla macchina, nonché i cartelli per le
principali norme di sicurezza all'uso della macchina.

QO Verifica che i comandi e gli indicatori principali
rispondano alle seguenti caratteristiche:

- siano facilmente accessibili e che le interferenze
elettromagnetiche parassitt (EMC - radio e
telecomunicazioni,  trasmissione  elettrica o
elettronica  dei  comandi) non  provochino

accidentalmente movimenti della macchina o delle | |

Sue attrezzature.

U Verifica che tutti i comandi tornino alla loro
posizione di folle quando I'operatore li lascia, a meno
che il comando funzionale della macchina o delle
sue attrezzature non preveda altrimenti (per esempio
nel caso di

attivazione  continua; attivazione  automatica;
posizione di blocco in rapporto con la funzione da
svolgere

O Verifica che i comandi siano disposti o disattivati
o protetti in modo tale da non poter essere azionati
inavvertitamente, in particolare quando I'operatore
entra o esce dal suo posto.
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U Gli autocarri devono essere dotati di freno di servizio, di soccorso e di stazionamento, efficiente intutte le
condizioni di servizio, carico, velocita, stato del terreno e pendenza previste dal produttore e corrispondenti
alle situazioni che si verificano normalmente.

L'operatore deve essere in grado di rallentare e di arrestare la macchina per mezzo del freno di servizio.

In caso di guasto del freno di servizio deve essere previsto un freno di soccorso per rallentare e fermare la
macchina.

Deve essere previsto un dispositivo meccanico di stazionamento per mantenere immobile la macchina gia
ferma; questo freno di stazionamento deve essere bloccabile e pud essere combinato con uno degli altri
dispositivi di frenatura.

U Verificare integrita dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico

Tubi e tubi flessibili devono essere installati, montati e se necessario fissati in modo tale da ridurre al minimo
il contatto con superfici calde, I'attrito o altri danni esterni non intenzionali. Deve essere possibile I'ispezione a
vista di tubi e relativi accessori, eccezion fatta per quelli posizionati all'interno di elementi strutturali.

Ogni componente o elemento della macchina in grado di deviare un possibile getto di fluido pud essere
considerato un dispositivo di protezione sufficiente.

| tubi flessibili che devono sopportare una pressione superiore 15 Mpa (150 bar) non devono essere muniti di
raccordi smontabili

Le macchine con telaio articolato devono essere dotate di un elemento di bloccaggio dell’articolazione.

|

=3

Q Verificare la presenza di protezioni al motore e . \
agli organi di trasmissione del moto

Q Verifica che le parti mobili atte a trasmettere
energia all'interno di una macchina movimento terra
0 le parti calde siano posizionate o munite di
protezioni per ridurre al minimo il rischio di
schiacciamenti, cesoiamenti , tagli e contatto con
superfici calde.

Schermi e ripari devono essere progettati in modo da
rimanere ben fissati al loro posto. L'apertura e il
bloccaggio devono poter essere effettuati in modo
facile e sicuro.

Nei casi in cui l'accesso & necessario solo
raramente, devono essere montati ripari fissi
smontabili per mezzo di attrezzi.

Nei casi in cui 'accesso e necessario di frequente
per motivi di riparazione o di manutenzione, possono
essere installati ripari mobili. Per quanto possibile
schermi e ripari devono rimanere incernierati alla
macchina quando sono aperti.

O Verifica la presenza delle seguenti strutture
protettive:

- struttura di protezione ROPS in caso di
ribaltamento;

- struttura di protezione FOPS contro la caduta di
oggetti dall’alto.

Gli autoribaltabili compatti provvisti di cabina devono
essere progettati e costruiti in modo tale da
accogliere una struttura FOPS di livello |, mentre gli
autoribaltabili compatti provvisti di attrezzatura di
autocaricamento devono essere dotati di una
struttura FOPS di livello II.

Gli autoribaltabili compatti con potenza <=45kW non
richiedono necessariamente una cabina
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QO Verifica che l'autocarro sia dotato di sistemi di
accesso adeguati, che garantiscano accesso sicuro
al posto dell'operatore e alle zone da raggiungere
per la manutenzione.

Le macchine per le quali & previsto che I'operatore
stia seduto devono essere dotate di un sedile
regolabile concepito in modo ergonomico, in grado di
attenuare le vibrazioni e che mantenga I'operatore in
una posizione stabile e gli permetta di comandare la
macchina in tutte le condizioni operative prevedibili.
U Verifica che il livello di potenza sonora all'interno
della nel posto dell'operatore non sia superiore a 85
dB(A).

Nel caso in cui il posto dell'operatore sia provvisto di
un sedile reversibile (con rotazione di 180°) per la
marcia in avanti e indietro, il senso del movimento
impresso al comando dello sterzo deve
corrispondere al voluto mutamento della direzione di
marciadella macchina.

\

U Verifica che la forma e la posizione del posto
delloperatore siano tali da garantire visibilita
sufficiente della zona di guida e della zona di lavoro.
Per ovviare a una visione diretta insufficiente,
devono essere previsti dei dispositivi supplementari,
quali specchietti, congegni a ultrasuoni o dispositivi
video. Se vengono usati specchietti retrovisori
esterni, questi devono garantire una sufficiente
visibilita.

II' finestrino anteriore e, se necessario, quello
posteriore, devono essere dotati di tergicristallo e di
lavacristallo motorizzati. Deve essere previsto un
sistema di sbrinamento dei finestrini anteriori.

O Verifica che gli autocarri siano dotati di:

-luci di arresto e indicatori di direzione per macchine con velocita per costruzione superiore a 30 Km/h;
-un dispositivo di segnalazione acustica comandato dal posto dell'operatore, il cui livello sonoro deve essere

di almeno 93 dB(A) a 7 m di distanza dall’'estremita frontale della macchina;
-un dispositivo che permetta di installare un mezzo di segnalazione luminosa rotante.

U Controlla I'efficienza delle luci e dei dispositivi di
avvertimento e segnalazione:

-avvertitore acustico;

-sistema di segnalazione luminosa.
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U Verifica la presenza del dispositivo di blocco per
I'azione ribaltabile del cassonetto al limite della sua corsa
ela

buona efficienza dei dispositivi di chiusura delle sponde
U Deve ssere previsto un dispositivo meccanico di
supporto del cassone per sostenere il cassone nella
posizione sollevata

U I cassone deve poter essere abbassato fino alla
posizione di trasporto (telaio) anche a motore spento i
U Se il cassone ribaltabile pud essere aperto |’
manualmente, il dispositivo di comando dell'apertura
deve essere progettato e installato in modo tale che
I'apertura e la chiusura possano avvenire in modo sicuro,
per esempio dal posto dell'operatore o da un lato diverso
da quello che si trova nella direzione di scarico.

O Se il cassone ribaltabile non & visibile all'operatore
quando questi si trovi in posizione seduta, deve essere
previsto un indicatore della posizione del cassone che
segnali che quest'ultimo non € in posizione di trasporto

L'attrezzatura di autocaricamento deve essere progettata in modo tale da poter caricare unicamente il
cassone della macchina sulla quale € montata.

U Qualora esista il rischio di perdita di stabilita durante
lo scarico a causa del gelo o dell'incollamento del carico
al cassone, € necessario prevedere adeguate misure per
facilitare lo scarico, per esempio riscaldando il cassone
stesso.

U Verifica che le direzioni di spostamento della macchina nonché i movimenti delle sue attrezzature siano
chiaramente indicati sullunita di comando, la quale deve essere altresi protetta contro azionamenti
involontari (es. pulsanti incassati).

Deve essere possibile bloccare i comandi nel modo “disattivato” per evitare ogni possibile azionamento
involontario 0 non autorizzato.

Autoribaltabile a telaio rigido e snodato

E’ necessario consultare i costruttori di pneumatici e cerchi per determinare se il pneumatico e il cerchio
sono sufficientemente dimensionati (pressione di gonfiaggio e prestazioni con carico) per le condizioni di
utilizzazione previste. | cerchi devono poter essere facilmente identificati. Le istruzioni relative alle norme di
sicurezza, pressione, metodo di gonfiaggio e controllo devono essere fornite nel manuale di istruzioni.

| segnali di avvertimento e i pitogrammi di segnalazione
pericoli devono attenersi ai principi generali della 1ISO
9244 ed essere realizzati con materiali durevoli.

AUTOCARRO - VERIFICA DEL LUOGO DI LAVORO

U Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di
qualsiasi condizione pericolosa.

U Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell’esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico
(terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro. In caso di spostamenti su strada, informarsi
preventivamente delle eventuali limitazioni di ingombro, carico della pavimentazione stradale.
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U Verifica che nella zona di lavoro le eventuali linee
elettriche aeree rimangano sempre ad una distanza
non inferiore ai 5 metri, in caso contrario provvedi ad
idoneo isolamento della linea.

>5m

U Verifica sempre la consistenza del terreno e, in caso di vicinanza di opere di sostegno, assicurarsi anche
dello stato di queste ultime, onde evitare, per il sovrappeso della macchina, il cedimento del muro ed il
ribaltamento del mezzo.

O Verifica preventivamente che, nella zona di lavoro, non vi siano cavi, tubazioni interrate, interessate dal
passaggio di corrente elettrica, gas, acqua.

O In caso di lavori notturni, verificare, preventivamente la zona di lavoro; utilizzare comunque, tutte le luci
disponibili.

AUTOCARRO - ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI

U Mantenere sempre puliti da grasso, olio, fango, i
gradini di accesso e gli appigli per la salita al posto di | |
guida.

O Non utilizzare, come appigli per la salita sulla
macchina, né le tubazioni flessibili, né i comandi, in
quanto non offrono garanzie per una sicura tenuta;
inoltre, lo spostamento di un comando pud
provocare un movimento della macchina o

dell'attrezzatura di scavo
O Non salire o scendere mai dalla macchina
quando questa & in movimento

U Dopo essere saliti in cabina, usare la macchina
solo rimanendo seduti al posto di guida. Rimanere
sempre con la testa, il corpo e gli arti, dentro la
cabina di guida, in modo da non esporsi ad eventuali
rischi presenti all’'esterno (rami, caduta di gravi)

O Garantirsi, prima di muovere la macchina una buona visione della zona circostante; pulire sempre i vetri
della cabina di guida.
O Prima di avviare la macchina regolare e bloccare il sedile di guida in posizione ottimale.

O Utilizzare la macchina sempre a velocita tali da poterne mantenere costantemente il controllo

U Non usare la macchina per trasportare oggetti che non siano stati adeguatamente fissati ad appositi
supporti o opportunamente imbracati
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Durante le manovre ed il caricamento del mezzo
sara fatto divieto a chiunque di sostare in vicinanza
dello stesso; detto divieto andra impartito anche
all'operatore il quale nelle fasi di carico e scarico del
mezzo non dovra sostare al posto di guida. Per
I'esecuzione di manovre in spazi ristretti, l'operatore
dovra farsi supportare da altra persona a terra.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

MANUTENZIONE ATTREZZATURA

U Le manutenzioni principali sono la costante pulizia e la lubrificazione della macchina nonché tutte le
operazioni previste dalle specifiche contenute nel libretto di manutenzione.

O Seguire sempre le istruzioni contenute nell'apposito libretto della macchina durante I'esecuzione degli
interventi di manutenzione.

U Evitare sempre che gli interventi di manutenzione vengano effettuati da personale inesperto o non

autorizzato.
O Al termine dellintervento, rimettere a posto tutte le protezioni della macchina (carter, ecc.), che erano
state asportate per eseguire la manutenzione.

U Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti senza la presenza di personale nella cabina
guida, a meno che si tratti di personale esperto, incaricato di collaborare all'operazione.

O Non eseguire mai interventi di manutenzione con il motore acceso, salvo cio sia prescritto nelle istruzioni
per la manutenzione della macchina.

In caso di intervento in luogo chiuso (officina) o ambiente confinato (galleria) predisporre un sistema di
depurazione o allontanamento dei gas di scarico.

O In caso di interventi sulla macchina o su parti di essa, con sollevamento delle stesse, bloccare sempre il
tutto, utilizzando mezzi esterni; nel caso in cui la stessa non sia stata ancora bloccata adeguatamente,
evitare il passaggio di persone, sotto l'attrezzatura o nelle immediate vicinanze.

U Nel caso di manutenzioni su parti della macchina irraggiungibili da terra, utilizzare scale, piattaforme, ecc.,
rispondenti ai criteri di sicurezza (appoggi, parapetti, ecc.).

L'operatore dovra astenersi dal salire sul cassone; a fronte di esigenze contingenti che necessiti tale
operazione, dovra procedere con massima cautela controllando preventivamente che le proprie scarpe siano
prive di fango e/o bagnate nella suola e che i pedalini di salita (di tipo antiscivolo) siano puliti.

U In caso di arresto della macchina, riportare i comandi in folle ed inserire il freno; non abbandonare mai la
macchina con il motore acceso.

O Chiudere la macchina nelle soste per il pranzo o alla fine della giornata lavorativa, al fine di evitare
avviamenti a personale non autorizzato.

U In caso di utilizzo di martinetti di sollevamento, controllarne preventivamente I'efficienza; posizionarli solo
nei punti della macchina indicati dalle istruzioni per la manutenzione.

| martinetti devono essere sempre considerati solo come un mezzo d'opera; il bloccaggio del carico deve
essere effettuato trasferendo il peso ad appositi supporti predisposti, di adeguata portata.

O Prestare la massima attenzione durante
I'attraversamento di zone che manifestino irregolarita
superficiali; quest'ultime potrebbero interrompere la
continuita dell'aderenza o della trazione sul terreno
della macchina con pericolo di scivolamenti laterali
e/o ribaltamenti.

U Evitare I'attraversamento e/o il superamento di
ostacoli; nel caso in cui cid non fosse possibile,
ridurre la velocita, procedere obliquamente, portarsi
sul punto di ‘“bilico’, bilanciare la macchina
sull'ostacolo e scendere lentamente.

U Eseguire tutti gli interventi sull'impianto idraulico, solo quando la pressione & nulla; comunque, nel caso in
cui si debba ricercare una perdita nel sistema idraulico, procedere sempre con estrema cautela, visto il
pericolo derivante dall'eventuale esistenza di un foro (anche minuscolo) su uno dei flessibili idraulici, con
fuoriuscita in pressione dell'olio idraulico.

O Effettuare gli interventi sull'impianto elettrico seguendo le istruzioni contenute nel libretto di manutenzione
della macchina; non adottare soluzioni che non diano adeguate garanzie (ponticelli vari, giunzioni con nastro,
€cC.).

O Durante la pulizia con I'aria compressa ed il lavaggio della macchina, utilizzare getti a bassa pressione ed

utilizzare gli occhiali protettivi.
O Non utilizzare mai liquidi infiammabili per pulire i pezzi meccanici, ma gli appositi liquidi detergenti
ininfiammabili e non tossici.
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U Le eventuali operazioni di saldatura sulla macchina, vanno eseguite utilizzando tutti i mezzi di protezione
personale necessari (occhiali, maschere, aspiratori, ).

U Durante il rifornimento di carburante o la ricarica delle batterie, evitare accuratamente la presenza di
fiamme libere o la produzione di scintille.

MANUALE DI ISTRUZIONI E MANUALE DI MANUTENZIONE

Manuale di istruzioni

Deve essere fornito insieme con la macchina un manuale di istruzioni per il funzionamento e la manutenzione
scritto in una delle lingue ufficiali della Comunita

Europea e tradotto in una delle lingue ufficiali del paese in cui la macchina verra usata.

Il manuale di istruzioni deve contenere quanto segue:

- informazioni circa la necessita di equipaggiamento di protezione personale;

- informazioni sulla emissione sonora;

- informazioni sulla emissione di vibrazioni (vibrazioni trasmesse al corpo intero);

inoltre nel caso specifico dell'autocarro:

- la necessita di un operatore competente e ben addestrato;

- le norme di sicurezza da rispettare, in particolare quelle riguardanti la stabilita della macchina, le sue
attrezzature e il suo funzionamento sicuro;

- durante I'operazione di scarico di un autoribaltabile, il baricentro cambia in continuazione e le condizioni del
terreno sono essenziali ai fini della stabilita della macchina. Esistono particolari pericoli per gli autoribaltabili a
ruote operanti su terreno sciolto e nei casi in cui il carico si incolli al cassone, per esempio argilla umida o
materiale gelato;

- durante l'operazione di caricamento di un autoribaltabile compatto provvisto di attrezzatura di
autocaricamento, la macchina deve poggiare su un terreno piano e compatto per motivi di stabilita. E’
opportuno evitare di effettuare operazioni di caricamento su un terreno sciolto o irregolare;

-indicare che [I'utilizzatore della macchina deve determinare I'eventuale presenza di pericoli specifici nelle
condizioni di utilizzazione previste, quali, per esempio, gas tossici, particolari condizioni del terreno che
richiedono particolari precauzioni, e indicare che spetta all'utilizzatore stesso prendere le necessarie misure
per eliminare o ridurre tali pericoli;

- la necessita di indossare dispositivi di protezione individuale;

- i limiti di temperatura entro i quali si prevede che la macchina sia utilizzata o quando € in deposito;

- disposizioni per limitare i pericoli connessi con la vicinanza.

Accanto al posto dell'operatore deve essere predisposto un vano destinato alla conservazione del manuale
ed alla sua protezione. Deve essere possibile chiudere tale vano nel caso in cui, il posto dell'operatore non
sia provvisto di chiusura a chiave

Il manuale di istruzioni delle macchine con comando a distanza deve contenere informazioni relative alla
distanza dalla quale I'operatore pud controllare con sicurezza la macchina mediante I'unita di comando a
distanza

Manuale di manutenzione

Il manuale di manutenzione deve fornire informazioni adeguate per mettere il personale in grado di montare,
riparare e smontare la macchina con il minimo rischio.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco degli attrezzi:

1) Attrezzi manuali;

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi, scalpelli, ecc.), presenti in tutte le
fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura, in legno o in acciaio, ed
un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Attrezzi manuali: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Accertati del buono stato della parte lavorativa dell'utensile; 2) Assicurati del buono stato del
manico e del suo efficace fissaggio.

Durante l'uso: 1) Utilizza idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli; 2) Quando si utilizzano attrezzi ad
impatto, provvedi ad allontanare adeguatamente terzi presenti; 3) Assumi una posizione stabile e corretta; 4)
Evita di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi
contenitori.

Dopo l'uso: 1) Riponi correttamente I'utensile, verificandone lo stato di usura.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di
sicurezza; c) occhiali; d) guanti.
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FASCICOLO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle
ausiliarie.

Gli interventi sono rivolti essenzialmente alla sistemazione dell’attuale muretto a protezione dall'ingressione marina
presente nell’abitato di lido di Classe e che costeggia e delimita la spiaggia, impedendo di fatto che le mareggiate
possano arrivare fino al centro abitato.

Attualmente risulta particolarmente deteriorato, a causa della subsidenza e degli effetti antropici non & pili in grado
di rispondere correttamente alle necessita sopra descritte sia in termini di quota effettiva che di continuita, risulta
infatti troppo basso, anche a causa della subsidenza che € sempre presente nel nostro territorio, e si rilevano
varchi importanti che non permettono un’eventuale chiusura e creano punti di forte discontinuita e
conseguentemente grande rischio di ingressione marina.

L'individuazione dei rischi e delle misure protettive valutate in seguito riguardano le opere che si andranno a
realizzare, quindi il muretto di contenimento, le paratie e le opere stradali.
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STIMA DEI COSTI
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STIMA SOMMARIA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

anezza
Elenco prezzi lunghezza] larghezza ora prodotto/quantita | Prezzo unitario |. : :
importo parziale] importo totale

Art. Descrizione ml. ml. ml. ml/mg/mc/n° Euro

9/a |Utilizzo di box prefabbricato (1° mese) 1,00 205,00 205,00

9/b |Utilizzo di box prefabbricato (altri mesi) 4,00 42,00 168,00

10/a |Utilizzo di box prefabbricato (1° mese) 1,00 200,00 200,00

10/b |Utilizzo di box prefabbricato (altri mesi) 4,00 37,00 148,00

11 Utilizzo di wc chimico 1,00 380,00 380,00

12 Impianto di terra 1,00 160,00 160,00

13 Estintore portatile 2,00 14,50 29,00

14 Recinzione area di Iavqro a tratti da 100 ml. 1,00 1.500,00 1.500,00

_ massimo _
15/a Nolo di elementi mobili e cancelli per (40+20)x2 1,00 120,00 6,24 748,80
recinzioni area (_jl cantiere (1 m(_ase)
15/b Nolo di elementi mobili e cancelii per 5,00 600,00 0,50 300,00
recinzioni area di cantiere (altri mesi)

16 Segnaletica di cantiere 15,00 30,00 450,00

17 Segnatetica di pericolo 15,00 20,50 307,50

18 Riunioni di coordinamento 8,00 25,00 200,00

Per oneri della sicurezza valutati a misura EURO 4.796,30




