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ALLEGATO "A"

Comune di Punta Marina Terme RAVENNA
Provincia di RA

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA, ADEGUAMENTO AL D.P.R. 151/2011 E
RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO PRESSO SCUOLA PRIMARIA
"M. MORETTI" a Punta Marina (RA)

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA.

CANTIERE: P.zza San  Massimiano, Punta Marina Terme RAVENNA (RA)

RAVENNA, 22/11/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(RESPONSABILE U.O. EDIFICI SCOLASTICI ED IMPIANTI SPORTIVI LEONELLI LUCA )

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(DIRIGENTE SERVIZIO EDILIZIA BONDI CLAUDIO )

RESPONSABILE U.O. EDIFICI SCOLASTICI ED IMPIANTI SPORTIVI
LEONELLI LUCA
Viale Berlinguer n. 58
48124 Ravenna (RA)
Tel.: 0544/482237 - Fax: 0544/482630
E-Mail: lleonelli@comune.ra.it
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 45 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Montaggio del parapetto anticaduta 10 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere e messa a terra 2 g

smontaggio del parapetto anticaduta 6 g

RIFACIMENTO COPERTURA 20 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 4 g

Rimozione di lastre in ghiaia lavata in copertura 3 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 10 g

Realizzazione di opere di lattoneria 10 g

AREA CORTILIZIA INTERNA 15 g

Scavo di sbancamento 3 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 2 g

Posa di pavimenti per esterni in ceramica 3 g

Posa di ringhiere e parapetti 2 g

AREA PALESTRA ESTERNA 5 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 5 g

AREA PALESTRA INTERNA 7 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 7 g

AREA BAGNI PALESTRA 40 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 2 g

Rimozione di pavimento in ceramica 3 g

Rimozione di rivestimenti in ceramica 2 g

Modifica della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 5 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 3 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 3 g

Montaggio di porte interne 3 g

Tinteggiatura di superfici interne 4 g

FILTRO PALESTRA 10 g

Pareti divisorie per compartimentazione antincendio 3 g

Montaggio di porte tagliafuoco 2 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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Nome attività Durata

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA 1 PALESTRA

Z2 = ZONA 2 AULE LAMIERA

Z3 = ZONA 3 AULE LAMIERA

Z4 = ZONA 4  AREA CANTIERE

Z5 = ZONA 5 BAGNI PALESTRA
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