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ALLEGATO "A"

Comune di Punta Marina Terme RAVENNA
Provincia di RA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA, ADEGUAMENTO AL D.P.R. 151/2011 E

COMMITTENTE:

CANTIERE:

RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO PRESSO SCUOLA PRIMARIA
"M. MORETTI" a Punta Marina (RA)
COMUNE DI RAVENNA.

P.zza San Massimiano, Punta Marina Terme RAVENNA (RA)

RAVENNA, 22/11/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(RESPONSABILE U.O. EDIFICI SCOLASTICI ED IMPIANTI SPORTIVI LEONELLI LUCA )
per presa visione

IL COMMITTENTE

(DIRIGENTE SERVIZIO EDILIZIA BONDI CLAUDIO )

RESPONSABILE U.O. EDIFICI SCOLASTICI ED IMPIANTI SPORTIVI
LEONELLI LUCA

Viale Berlinguer n. 58

48124 Ravenna (RA)

Tel.: 0544/482237 - Fax: 0544/482630
E-Mail: lleonelli@comune.ra.it
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Nome attivita Durata Giugno 2018 Luglio 2018 Agosto 2018 Settemb
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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 45¢ v v
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 49 Z2 Z3
Montaggio del parapetto anticaduta 10g Z2 Z3
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere e messa a terra 2g 2] Pl |
smontaggio del parapetto anticaduta 69 Z2 Z3
RIFACIMENTO COPERTURA 20g v v
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 49 Z2 Z3
Rimozione di lastre in ghiaia lavata in copertura 39 Z2
Montaggio di copertura in lamiera grecata 10g Z2 Z3
Realizzazione di opere di lattoneria 10g Z2 Z3
AREA CORTILIZIA INTERNA 15¢g v
Scavo di sbancamento 39 Z1
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 2g Z1
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 39 Z1
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1g Z1
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 29 Z1
Posa di pavimenti per esterni in ceramica 39 2103
Posa di ringhiere e parapetti 29 Z1
AREA PALESTRA ESTERNA 59 v v
Montaggio di strutture verticali in acciaio 5¢g Z1 5
AREA PALESTRA INTERNA 79 v v
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 79 Z1
AREA BAGNI PALESTRA 40g v v
Rimozione di serramenti interni 1g Z5
Rimozione di apparecchi igienico sanitari 2g Z5
Rimozione di pavimento in ceramica 39 75
Rimozione di rivestimenti in ceramica 29 Z5
Modifica della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 5¢g Z5
Posa di pavimenti per interni in ceramica 39 Z5
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 3g Z5
Montaggio di porte interne 39 Z5
Tinteggiatura di superfici interne 49 Z5 4
FILTRO PALESTRA 10g v v
Pareti divisorie per compartimentazione antincendio 39 Z5
Montaggio di porte tagliafuoco 29 Z5
SMOBILIZZO DEL CANTIERE 29 v v
Smobilizzo del cantiere 29 zsl2H
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Nome attivita Durata Giugno 2018 Luglio 2018 Agosto 2018 cS]ettemb
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LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA 1 PALESTRA

Z2 = ZONA 2 AULE LAMIERA

Z3 = ZONA 3 AULE LAMIERA

Z4 = ZONA 4 AREA CANTIERE

Z5 = ZONA 5 BAGNI PALESTRA
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