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ALLEGATO "A"

Comune di Ravenna
Provincia di RA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Interventi di manutenzone straordinaria sulla viabilita in ambito portuale

COMMITTENTE: Comune di Ravenna.

CANTIERE: via Classicana, Ravenna (RA)

Ravenna, 02/11/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Funzionario Tecnico del Servizio Strade - Ingegnere Rosetti Cecilia)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Dirigente del Servizio Strade Ferri Anna)

Funzionario Tecnico del Servizio Strade - Ingegnere Rosetti Cecilia

Viale Berlinguer 58

48124 Ravenna (RA)

Tel.: 0544 482871 - Fax: 0544 482742
E-Mail: croseti@comune.ra.it
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Nome attivita oMsse HMMese 1 |Mese 2 IMese 3 |Mese 4 IMe:
s1 | st s2 s3 s4 s5 | s6 | s7 | s8 s9 s10 | s11 s12 | 13 | s14 | s15 | s16 [ s17 |
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2g Al
Asportazione di strato di usura e/o collegamento 189 z2 ZG Z3 Z5
Stabilizzazione a cemento in sito - Riciclaggio 79 Z3
Cordoli, zanelle e opere d'arte 109 z2
Formazione di manto di usura e collegamento 30g z2 26 z3 z5
Sfalcio ,pulizia e scotico fasce laterali 159 Z4
Realizzazione di segnaletica orizzontale 49 Z4
Smobilizzo del cantiere 19 Z1

LEGENDA Zona:

Z1 = Area cantiere - baracche-tutte le zone

Z2 = Via del Bragozzo

Z3 = via Orioli

Z4 = tutte le vie-fasce laterali

Z5 = via classicana

Z6 = via Paleocapa
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