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VIABILITA'

MESI

IMPIANTO DI CANTIERE

COMUNE DI RAVENNA

Servizio Strade - U.O. Strade Centro Sud e Ciclo Id  rico Integrato

INTERVENTI SUL PONTE IN VIA RAVEGNANA (A16)

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

§)

CHIUSURA AL TRANSITO

Z

8

RIPRISTINO STRUTTURALE - IDRODEMOLIZIONI

RIPRISTINO STRUTTURALE - PASSIVAZIONE FERRO PER C.A.

RIPRISTINO STRUTTURALE - RICOSTRUZIONE DEL CLS

RINFORZO STRUTTURALE CON FRP

RASATURA PROTETTIVA PER FRP

TRATTAMENTO PROTETTIVO PER CLS

FRESATURA CONGLOMERATI BITUMINOSI

TAGLIO CORDOLI

FASI / ATTIVITA'

10) SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

11) IMPERMEABILIZZAZIONE IMPALCATO

12) POSA CONGLOMERATI BITUMINOSI

13) RINFORZO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

14) ESECUZIONE GIUNTI PER IMPALCATO

15) SMONTAGGIO E MONTAGGIO BARRIERE GUARDRAIL

16) SMOBILIZZO DEL CANTIERE
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