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VIABILITA'

MESI 1 2

INTERVENTI SUL PONTE IN VIA RAVEGNANA (A16)

Servizio Strade - U.O. Strade Centro Sud e Ciclo Id rico Integrato

COMUNE DI RAVENNA

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

6 7

RASATURA PROTETTIVA PER FRP

IMPIANTO DI CANTIERE

53 8

RIPRISTINO STRUTTURALE - PASSIVAZIONE FERRO PER C.A .

RIPRISTINO STRUTTURALE - RICOSTRUZIONE DEL CLS

ESECUZIONE GIUNTI PER IMPALCATO
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SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

IMPERMEABILIZZAZIONE IMPALCATO

POSA CONGLOMERATI BITUMINOSI

RINFORZO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

4

C H I U S U R A   A L   T R A N S I T O T R A N S I T O  A  S E N S O  U N I C O  A L T E R  N A T O 

SMONTAGGIO E MONTAGGIO BARRIERE GUARDRAIL

RINFORZO STRUTTURALE CON FRP

TRATTAMENTO PROTETTIVO PER CLS

FRESATURA CONGLOMERATI BITUMINOSI

TAGLIO CORDOLI

RIPRISTINO STRUTTURALE - IDRODEMOLIZIONI
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