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TITOLO I
Norme relative all’accordo quadro

CAPO |
Contenuto dell’accordo quadro

Art. 1.1.1
Norme e principi giuridici di riferimento - Definizioni

1.

Ai fini del presente Capitolato d’oneri si intende per:
Codice: Il Codice dei Contratti pubblici, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.

Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della
sua applicabilita ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via
transitoria fino allemanazione delle linee guida del’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei
contratti. Per tutta la durata dell'’Accordo Quadro, i progetti ed i contratti applicativi, saranno regolati dalle
norme e disposizioni vigenti al momento dell'affidamento, questo con riferimento anche alle emanande linee
guida ANAC ed ai decreti ministeriali attuativi del Codice.

Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, per quanto ancora in vigore

Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice il presente Accordo Quadro (Comune di Ravenna)
ma anche il soggetto che affidera i singoli appalti derivanti (contratti applicativi) dall'Accordo Quadro
medesimo e sottoscrivera i relativi contratti;

Aggiudicatario: aggiudicatario della procedura di accordo quadro con cui sara sottoscritto I'accordo
medesimo

Appaltatore: aggiudicatario dell’accordo quadro dal momento in cui gli viene assegnato un contratto
applicativo, con riferimento a ciascun contratto applicativo

Contratti applicativi: successivi contratti affidati all'interno del presente accordo quadro

Capitolato speciale d’appalto: capitolato speciale specifico e/o clausole contrattuali relativi ai successivi
contratti applicativi

RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti
da intendersi di volta in volta ed a seconda dei casi e del contesto, RUP della procedura di Accordo
Quadro o RUP dei singoli contratti applicativi;

DL.: l'ufficio di direzione dei lavori, nominato con riferimento a ciascun contratto applicativo, titolare della
direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione
appaltante, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 e, in presenta di direttori operativi e assistenti di cantiere,
commi 4 e 5, del Codice ovvero dei DM attuativi dello stesso previsti ;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei
contratti;

SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma
1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g),
del Decreto n. 81 del 2008;
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Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro,
stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della
contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese
generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, o dichiarato dall'impresa ai sensi dell'art
95 comma 10, cui fare riferimento ai sensi dell'art .97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti. Si
veda anche I' articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere I'’Appaltatore per 'adempimento alle
misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attivita
lavorativa e remunerati allinterno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per
I'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui
agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26,
comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai
rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui allarticolo 23, comma 15, del Codice dei
contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al
Capo 4 dellallegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della
sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014
(in G.U.R.l. n. 212 del 12 settembre 2014);

CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89,
comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008

Art. 1.1.2

Oggetto dell’accordo quadro

1. Con il presente accordo quadro vengono fissate, ai sensi dellart. 54 del Codice, le condizioni e le
prescrizioni in base alle quali affidare in appalto i lavori di manutenzione della rete stradale, delle relative
pertinenza ed opere infrastrutturali del Comune di Ravenna, ivi compresi interventi che possano interessare
la rete fognaria, di cui al Programma triennale dei lavori pubblici 2018 — 2019 — 2020 approvato con
deliberazione C.C. n. 139 del 21.12.2017 e relativa variazione approvata con Deliberazione C.C. n. 31 del
27/03/2018 .

2. Le tipologie di prestazioni affidabili sono quelle elencate nell’Elenco prezzi unitari . L’Amministrazione potra
richiedere I'esecuzione di opere rientranti nelle categorie indicate al successivo art. 1.1.4 anche se non
riconducibili a voci ricomprese nell’elenco prezzi. In tal caso I'aggiudicatario, anche ai sensi dell'art 54 comma
3 ultimo periodo del Codice, sara contattato dal Responsabile del Procedimento gia in fase di progettazione
definitiva/esecutiva dello specifico contratto applicativo per definire, in contraddittorio, il nuovo prezzo che a
quel punto sara inserito nellelenco prezzi e sara utilizzato per eventuali ulteriori e successivi progetti
definitivi/esecutivi relativi ad altri contratti applicativi del presente accordo quadro.

3. La durata dell’'accordo quadro & stabilita al successivo art. 1.1.3. |l tetto di spesa entro il quale potranno
essere affidate le prestazioni € stabilito al successivo art. 1.1.4.

4. Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sara determinato applicando I'Elenco prezzi unitari, al netto
dell'offerto ribasso percentuale, al computo metrico predisposto per ciascun affidamento aumentato
dellimporto degli oneri per la sicurezza. Il singolo contratto applicativo potrebbe inoltre prevedere eventuali
lavori di difficile valutazione da contabilizzarsi in economia ai sensi di quanto previsto dal successivo art.
2.1.3 bis. Il presente Capitolato d’Oneri stabilisce le condizioni e le prescrizioni che resteranno in vigore per
tutta la durata dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti applicativi.

5. Con la conclusione dellaccordo quadro I'Aggiudicatario si impegna ad assumere i lavori che
successivamente e progressivamente saranno richiesti dal’Amministrazione ai sensi dell’accordo quadro
entro il periodo di validita dell’accordo quadro stesso ed entro il tetto di spesa previsto. L’Aggiudicatario non
avra nulla da pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché ’Amministrazione non
dara luogo ai contratti applicativi. Il presente accordo quadro non determina pertanto alcun obbligo
in capo all’amministrazione comunale ma unicamente I’obbligo, nel caso in cui 'amministrazione si
determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali
predefinite nell’accordo quadro stesso (AVCP parere del 22/6/2011).

6. | singoli affidamenti saranno aggiudicati secondo le procedure previste all'art. 54, c. 3, del Codice senza
avviare un nuovo confronto competitivo.

7. | singoli affidamenti comprenderanno tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per
dare le opere compiute in tutte le loro parti secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente
Capitolato d’Oneri ed in ogni singolo e specifico Capitolato speciale d’appalto dei successivi contratti
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applicativi. Le condizioni contrattuali piu significative dei capitolati speciali d’appalto sono riportate nel Titolo
Il del presente Capitolato d’Oneri.

Art. 1.1.3

Durata dell’accordo quadro

1. L’accordo quadro ha una durata di 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro
stesso.

2. In ogni caso, 'ammontare massimo delle prestazioni non potra eccedere il tetto di spesa di cui al
successivo art. 1.1.4. | corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino al
completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validita
dell’accordo quadro.

3. L’accordo quadro avra termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse
affidata alcuna attivita, senza che cid comporti diritto alcuno da parte dell’Aggiudicatario di chiedere
indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

4. L’Aggiudicatario & tenuto ad eseguire le prestazioni che 'Amministrazione richiedera fino alla data di
scadenza dell’accordo quadro. Qualora l'ultimo contratto applicativo prevedesse un termine di esecuzione dei
lavori eccedente la data di scadenza dellaccordo quadro quest’ultima dovra intendersi prorogata per il
tempo strettamente necessario allesecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti senza che
I’Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

Art.1.1.4

Ammontare e categorie dell’accordo quadro

1.Nel Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2019-2020 gli interventi di manutenzione straordinaria e
della rete stradale del Comune di Ravenna sono previsti in fondi aggregati o individuati con interventi specifici
del piano investimenti. | progetti relativi ai singoli interventi, oggetto dei successivi contratti applicativi,
saranno realizzati in corso d’anno e per ciascuno di questi 'importo massimo di finanziamento potra essere
inferiore ad Euro 100.000,00 (nel caso si tratti di interventi ricompresi nei fondi aggregati di manutenzione,
ovvero interventi non inseriti in programmazione) oppure di importo superiore come previsto in specifiche
voci del programma. Qualora in corso di esecuzione del presente accordo quadro dovesse emergere
I'esigenza di affidare interventi di manutenzione di importo superiore alla soglia di cui sopra se non previsti
nel piano investimenti si procedera, previo assestamento di bilancio, all’aggiornamento del programma dei
lavori pubblici di cui all’art 21 del codice.

2. L’importo massimo di finanziamento tenuto conto delle previsioni annuali del bilancio 2018 ammonta a:

e Cod Int. n. 37.0 - Interventi urgenti per la manutenzione straordinaria di strade e potenziamento
parcheggi ( fondo aggregato interventi di manutenzione inferiore a 100.000 euro) € 2.000.000,00 per
ciascuna annualita per un importo massimo di finanziamento complessivo di €.8.000.000,00

e Cod.Int.n. 54 - Interventi di manutenzione straordinaria sulle opere infrastrutturali di pertinenza
stradale a seguito di indagini e verifiche sismiche- fondo € 500.000,00 per ciascuna annualita per un
importo massimo di finanziamento complessivo di €.2.000.000,00

e Cod. Int. n. 84 - Interventi di ripristino e manutenzione straordinaria rete fognaria (fondo) per un
importo massimo di finanziamento annuo di € 200.000,00 per un complessivo di €. 800.000,00

e Cod. Int. n. 156 — Fondo per interventi per la circolazione e la sicurezza (PGTU, P.A.U. ecc) per un
importo massimo di finanziamento annuo di Euro 150.000,00 per un complessivo di €. 600.000,00

e Cod. Int. n. 158 — Fondo per interventi urgenti per manutenzione straordinaria e/o funzionale della
segnaletica e della viabilita: € 300.000,00 per ciascuna annualita per un importo massimo di
finanziamento complessivo di €.1.200.000,00

e Cod. Int.. n. 159 - Fondo per interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento,realizzazione
impianti di fermata T.P.L. per ciascuna annualitd per un importo massimo di finanziamento
complessivo di €. 200.000,00

e Altri interventi relativi alla manutenzione della rete viaria e relative pertinenze previsti nel piano
investimenti per un importo massimo di ulteriori €.6.000.000 per l'intera durata dell'’Accordo Quadro

3. Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi nhon sono pertanto predeterminate nel
numero ma saranno individuate dall’Amministrazione nel corso dell’accordo quadro. Si definiscono
di seguito alcuni parametri che caratterizzano in larga parte i progetti definitivi/esecutivi che saranno
oggetto frequente di affidamento all’interno dell’accordo quadro:
= Contratti applicativi assegnati dal Servizio Strade — Lavori riconducibili alla categoria OG 3 di
importo non superiore ad €. 76.000 unitamente a lavori riconducibili alla categoria OS 10 di
importo non superiore ad €. 3.000
= Contratti applicativi assegnati dal Servizio Mobilita e Viabilita - Lavori riconducibili alla
categoria OG 3 di importo non superiore ad €. 59.000,00 unitamente a lavori riconducibili alla
categoria OS 10 di importo non superiore ad €. 20.000,00

6



4. 'importo complessivo presunto dell’Accordo Quadro € pari ad Euro 14.400.000,00 ed € cosi composto:

a) Lavori da appaltare (base d’asta) € 14.000.000,00
b) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 400.000.00
Totale complessivo degli eventuali appalti applicativi € 14.400.000,00
¢) Somme a disposizione dellAmministrazione € 4.400.000,00
Totale complessivo quadro economico di spesa in accordo quadro € 18.800.000,00

5. L'importo complessivo dell’accordo, presuntivamente risulta cosi costituito:

Categoria/e SOA | Importo presunto | Incidenza %

pertinenti in Euro sul totale

0G3 10.080.000 70,00%

0G 6 639.360 4,44%

0S 10 2.160.000 15,00%

0S 12-A 648.000 4,50%

0S 11 432.000 3,00%

0S 9 440.640 3,06%

TOTALE 14.400.000 100,00 %

6. Il prezzo dei singoli contratti applicativi comprendera tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessari per dare le opere compiute in tutte le loro parti e a regola d’arte come stabilito all'art. 1.1.2, ¢c. 7.
7. | prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette prestazioni, forniture e provviste risultano
dall’'applicazione dell’'offerto ribasso percentuale allElenco prezzi unitari eventualmente integrato durante la
vigenza dell’accordo quadro come previsto dal precedente art. 1.1.2 c. 2 e comprendono:
a) materiali: tutte le spese per fornitura, trasporto, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti
allimpiego a pié d’opera in qualsiasi punto del lavoro;
b) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo
svolgimento dellopera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e
del lavoro;
c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori
compresi nell'opera;
d) altri adempimenti: ogni attivita operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla
realizzazione dell’'opera e necessaria a conferirne la regolare utilizzabilita.
8. Gli oneri per la sicurezza, determinati da apposito computo per ciascuno dei progetti relativi agli eventuali
successivi contratti applicativi, saranno corrisposti a corpo proporzionalmente all’avanzamento dei lavori
previo assenso del Coordinatore per la sicurezza nominato per la fase di esecuzione

Art.1.1.5

Modalita di stipulazione dei contratti applicativi

| contratti applicativi sono stipulati “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice dei
contratti e ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010.



CAPO I
Disciplina contrattuale
Art. 1.2.1
Documenti contrattuali
1. L’accordo quadro viene affidato sotto 'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dal presente Capitolato d’Oneri allegati compresi.
2. Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro e vengono ad esso allegati:
- il presente Capitolato d’Oneri
- ’Elenco prezzi unitari
- ’Elenco prezzi unitari “oneri per la sicurezza”
- l'offerta dell’Aggiudicatario;
- Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Tecniche
3. Fanno parte integrante e sostanziale di ciascun contratto applicativo e verranno ad esso allegati:
- il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e le proposte integrative al
piano medesimo
- lo specifico capitolato speciale d’appalto redatto per il singolo progetto in conformita alle condizioni di cui
al presente Capitolato d’'Oneri ed alle disposizioni di legge vigenti al momento dell'affidamento del
contratto applicativo.
- 'elenco prezzi unitari del singolo progetto-contratto applicativo
4. Fanno altresi parte integrante e sostanziale di ciascun contratto applicativo, ancorché non materialmente e
fisicamente allegati al medesimo ma depositati in atti presso gli Uffici del’Amministrazione:
- 'accordo quadro
- il presente Capitolato d’Oneri d’appalto
- tutti gli elaborati grafici e le relazioni del progetto in appalto, ivi compresi i particolari costruttivi, gli
eventuali progetti degli impianti, il cronoprogramma.
5. Sono in ogni caso contrattualmente vincolanti, tutte le leggi e le norme vigenti e comunque applicabili in
materia di lavori pubblici al momento dell’affidamento di ciascun contratto applicativo.

Art. 1.2.2
Essenzialita delle clausole - Conoscenza delle condizioni dell’appalto
1. L’Aggiudicatario, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e le
condizioni previste nel presente Capitolato d’Oneri nonché in tutti gli altri documenti che dell’accordo quadro
e dei singoli contratti applicativi formano o formeranno parte integrante, hanno carattere di essenzialita.
2. L’Aggiudicatario dichiara inoltre di essere a conoscenza delle finalitd che I’Amministrazione intende
perseguire con la realizzazione dei lavori, di concordare che le opere rivestono carattere di pubblica utilita e
cio soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l'ultimazione dei lavori di cui all’apposito articolo di
ciascun contratto applicativo e quindi di essere a conoscenza delle facolta di procedere alla risoluzione che
I’Amministrazione si riserva in caso di ritardo per negligenza dell’ Aggiudicatario.
3. La sottoscrizione dell’accordo quadro e dei singoli contratti applicativi nonché dei loro allegati da parte
dell’Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge,
dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano I'accordo
quadro e dei singoli progetti per quanto attiene alla loro perfetta esecuzione.
4. Con la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, 'Appaltatore dara altresi atto, senza riserva alcuna,
della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilita dei
siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i
lavori.
5. Con la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, 'Appaltatore dichiarera di essersi recato sul luogo di
esecuzione dei lavori e di aver valutato linfluenza ed i relativi oneri di tutte le circostanze generali e
particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono incidere sul’andamento e sul costo dei lavori, e in
particolare di:
- aver preso conoscenza degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione,
previdenza ed assistenza dei lavoratori in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- aver effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per I'esecuzione dei
lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia degli stessi;
- aver preso conoscenza delle cave eventualmente necessarie e dei mercati di approvvigionamento
dei materiali;
- avere accertato le condizioni di viabilita, di accesso e di impianto del cantiere nonché le condizioni
del suolo e del sottosuolo su cui insistera 'opera;
- avere preso conoscenza delle discariche autorizzate nonché degli oneri relativi alla raccolta,
trasporto e smaltimento rifiuti e/o residui di lavorazione;



- aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole
dell’arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendo lo stesso
perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;

- avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole riportate negli elaborati progettuali, in
particolare quelle riguardanti obblighi e responsabilita dell’Appaltatore;

- aver giudicato pertanto i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali sufficientemente sviluppati per una
immediata cantierabilita e che, per quanto la rappresentazione dei siti sia esatta, le opere possono
essere realizzate secondo i costi previsti.

6. L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla
categoria delle cause di forza maggiore.

Art. 1.2.3

Modalita e Tempi di stipula dei contratti applicativi

1. Durante la vigenza del presente accordo quadro 'Amministrazione potra procedere all’approvazione di
progetti esecutivi o definitivi (ai sensi dell'art 216 comma 4 del Codice) per I'appalto. Sara sua esclusiva
facolta, senza che [I'‘Aggiudicatario possa vantare diritti alcuno, affidare I'esecuzione delle opere
all’Aggiudicatario stesso con la modalita del contratto applicativo del presente accordo quadro.

2. E’ facolta dellAmministrazione procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell’Aggiudicatario di una
pluralita di contratti applicativi, resta in capo allAggiudicatario 'onere della gestione contemporanea di piu
cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato d’'Oneri e di
quanto offerto per I'aggiudicazione dell’Accordo Quadro. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo
potra essere avanzata dall’Aggiudicatario/appaltatore per la contemporaneita di piu cantieri.

3. Nel caso il progetto predisposto dal’Amministrazione sia ricondotto al presente accordo quadro i prezzi
unitari utilizzati saranno quelli gia risultanti dall’applicazione del ribasso offerto dall’Aggiudicatario. Per
ciascun progetto sara individuato il relativo Responsabile del Procedimento nonché nominato il Direttore
Lavori ed eventualmente il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione qualora necessario ai sensi del
Digs 81/2008.

4. |l Dirigente competente (Servizio Strade ovvero Servizio Mobilita e Viabilita a seconda dell’'oggetto del
contratto applicativo) avra cura di comunicare all’Aggiudicatario il progetto approvato per I'appalto,
inviandone contestualmente copia, ed indicando il nominativo del Responsabile del Procedimento e del
Direttore dei Lavori. Entro 10 gg dallintervenuta comunicazione I'Aggiudicatario dovra fornire al RUP le
informazioni necessarie al successivo perfezionamento del contratto applicativo (comunicazione degli
eventuali consorziati esecutori, richieste di subappalto qualora si tratti di attivita necessarie all’avvio del
cantiere, nonché le eventuali dichiarazioni relative al permanere del possesso dei requisiti, indicazione del
costo della manodopera relativo allo specifico intervento — art 95 comma 10 del Codice ...).
L’Amministrazione procedera, entro un termine non inferiore a gg 15, previa verifica del permanere del
possesso dei requisiti, ad affidare i lavori. A seguito dellintervenuto affidamento il Dirigente competente
invitera I'Appaltatore alla stipula del relatlvo contratto appllcatlvo prima della data flssata per la stipula,e
premsamente entro 30 (trenta

oIizza assicurativa di cui all’art 2.2.2. cosi come richiesto dallo specifico Ca ltolato S eclale

d’Appalto e la cauzione definitiva di cui all’art 2.2.1 comma 3. In caso di ritardo rispetto al termine dei
30 giorni si applicano le penali di cui all’articolo 2.5.6 co. 4 . La stipulazione del contratto applicativo ha

luogo entro i successivi sessanta giorni, dalla data in cui & divenuta efficace I’aggiudicazione.

5. Con la comunicazione di intervenuto affidamento potra nel caso essere disposto anche 'avvio dei lavori in
via d’urgenza, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art.32 comma 8 del Codice. II
direttore dei lavori provvedera in via d’'urgenza su autorizzazione del RUP e indichera espressamente sul
verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Art. 1.2.4

Fallimento e risoluzione dell’accordo quadro

1. In caso di fallimento dell’Aggiudicatario dell’accordo quadro ovvero di risoluzione dell’accordo quadro |,
’Amministrazione si avvarra, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura
prevista dall'art. 110 del Codice, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro con i soggetti inseriti nella
graduatoria della procedura indetta per 'accordo quadro stesso.

2. Nel caso di aggiudicazione dell'accordo quadro ad Associazione Temporanea di Imprese, in caso di
fallimento dell'lmpresa mandataria o di una delle Imprese mandanti, troveranno applicazione rispettivamente
icc. 17, 18,19 dell'art. 48 del Codice.

Art. 1.2.5
Rappresentante dell’Aggiudicatario e domicilio



1. L’Aggiudicatario elegge il proprio domicilio, ai sensi e per gli effetti dell’art 2 del D.M. 145/2000, che avra
valore per tutta la durata e per tutti gli effetti del’accordo quadro, comunicandone I'esatto indirizzo sin dal
momento in cui sorge il rapporto contrattuale relativo all’accordo quadro.

2. A tale domicilio, oppure a mani proprie dell’Aggiudicatario o di colui che lo rappresenta nella condotta dei
lavori, verranno effettuate tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto/contratti applicativi.

3. L’Aggiudicatario comunica, altresi, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare.

4. Ogni variazione del domicilio dovra essere tempestivamente comunicata al Responsabile del
procedimento.

Art 1.2.6

Tracciabilita dei pagamenti

1. Per quanto previsto dalla L. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, I’Aggiudicatario assume
I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari per ciascuno dei contratti applicativi discendenti dal presente
accordo quadro. In tal senso I'’Aggiudicatario dovra utilizzare uno o piu c/c bancari/postali dedicati, anche in
via non esclusiva, alle commesse pubbliche. E’ fatto altresi obbligo allAggiudicatario di comunicare gli
estremi nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 1.2.7

Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’Aggiudicatario — senza diritto di rivalsa — tutte le spese, imposte (eccetto I'l.V.A.), diritti
di segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione, stipulazione e
registrazione del contratto di accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, nel rispetto di quanto previsto
dal regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Ravenna e dalla legislazione vigente al
momento della sottoscrizione. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese relative alla gestione
tecnico-amministrativa all’appalto, incluse le spese di bollo per i verbali, il certificato di collaudo o per il
certificato di regolare esecuzione.
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TITOLO I
Norme comuni relative ai contratti applicativi

CAPO |
Norme tecniche

Art. 2.1.1 -Norme generali su materiali, componenti, sistemi di esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto di ciascuno specifico appalto applicativo, devono essere rispettate
tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione
di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente
Capitolato d’Oneri e nel Capitolato speciale di appalto e negli elaborati progettuali relativi ai singoli
affidamenti applicativi.

2.Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica I'articolo 101 comma 3 del D.Lgs 50/2016 .
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 17 gennaio 2018 . Per tutta la durata dellAccordo Quadro i progetti definitivi/esecutivi saranno
redatti nel rispetto della normativa tecnica vigente al momento della loro approvazione, cosi come le opere
dovranno essere realizzate conformemente alla normativa tecnica di settore vigente al momento dell'affidamento
degli appalti.

4. La realizzazione delle opere & sempre e comunque condotta nel rispetto della vigente normativa in
materia, delle regole dell’arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

5. L’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei propri obblighi.

6. L'Appaltatore provvedera a sua cura e sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si
rendessero necessarie per strade di servizio, per I'accesso al cantiere, per I'impianto del cantiere stesso, per
la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dal Direttore dei lavori, per cave di prestito e per quantaltro
necessario all'esecuzione dei lavori.

7. Ai sensi dellart.101 del D.Lgs. n.50/2016 il Direttore dei Lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove
costituito, ha la specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo
quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle
disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Art. 2.1.2 Accettazione dei prodotti da costruzione

1. Il D.Igs. n.106 del 16/6/2017 disciplina I'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti
da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.

2. Il Regolamento (UE) n. 305/2011 fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul
mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di
tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in
questione. Per prodotto da costruzione deve intendersi qualsiasi prodotto o kit fabbricato € immesso sul
mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui
prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.
3. Nell'ottica di semplificazione, trasparenza, efficacia e armonizzazione delle misure esistenti in materia di
immissione sul mercato dei prodotti da costruzione e in attuazione dei principi e criteri fissati dalla delega, il
Decreto prevede quali siano le condizioni per 'immissione sul mercato e per 'impiego dei prodotti sia
nel caso in cui il prodotto rientri nel’lambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto non
disciplinato da una norma armonizzata ma conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA) (articolo 5),
nonché quali siano i contenuti della dichiarazione di prestazione redatta a cura del fabbricante e delle
istruzioni e informazioni sulla sicurezza (articolo 6).

4. Il DIgs 106/2017, all'articolo 17, detta specifiche disposizioni in tema di procedure per I'espletamento delle
attivitd di controllo e vigilanza sul mercato e nei cantieri da parte delle Amministrazioni competenti quali il
Consiglio superiore dei lavori pubblici (che, a tal fine, pud avvalersi dei Provveditorati interregionali per le
opere pubbliche), il Ministero dellinterno (che, a tal fine, pud avvalersi del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco) e il Ministero dello sviluppo economico (che, a tal fine, pud avvalersi delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura). La vigilanza & attuata attraverso ispezioni, analisi, prove, misurazioni,
verifiche e controlli tesi a garantire che i prodotti da costruzione siano conformi ai requisiti stabiliti nel
Regolamento (UE) n. 305/2011 e nelle pertinenti disposizioni nazionali e che non pregiudichino la salute, la
sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse.
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5. I D.lgs. n. 106/2017 stabilisce che il costruttore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore
dell’esecuzione o il collaudatore debbano rispettare I'obbligo di impiego di prodotti da costruzione conformi al
Regolamento UE ed ha introdotto un articolato sistema di sanzioni penali e amministrative.

6. L'impresa appaltatrice, in fase di esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo affidatole all'interno
del presente accordo quadro, deve pertanto attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs.n.106/2017. La
Direzione Lavori, in fase di accettazione dei prodotti, al fine di valutarne l'idoneita all’'uso previsto, controllera
mediante acquisizione e verifica della relativa documentazione di accompagnamento, il corretto rispetto delle
disposizioni sopra enunciate.

Art. 2.1.3 -Norme per la misurazione e valutazione dei lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente Capitolato d’Oneri, negli specifici Capitolati speciali d’appalto e nell’enunciazione delle
singole voci in elenco; in caso diverso, per la valutazione dei lavori, verranno utilizzate le dimensioni nette
delle opere eseguite rilevabili in loco, senza che I'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

2. Nella valutazione dei lavori non verranno riconosciuti ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti agli elaborati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare 'opera compiuta nelle condizioni stabilite dal presente Capitolato d’Oneri e nello specifico Capitolato
speciale d’appalto, secondo i tipi indicati e previsti negli elaborati progettuali.

4. Per i lavori a misura I'importo degli stessi sara desunto dai registri contabili che dovranno indicare qualita,
quantita, prezzo unitario e prezzo globale.

5. La contabilizzazione dei lavori e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
dell’elenco posto a base del progetto relativo al contratto applicativo in questione al netto del ribasso offerto
in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro.

6. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza sara a corpo. Il Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori verifichera I'idoneita del piano operativo di sicurezza e la sua compatibilita con il piano
di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs 9 aprile 2008 n.81. In nessun caso, comunque, le eventuali
integrazioni, daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali e dell'importo degli oneri della
sicurezza .

Art. 2.1.3.bis Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia introdotti in corso di contratto o in sede di variante & effettuata
con le seguenti modalita:

a) per quanto riguarda i materiali (MA) applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari indicati dalla locale
Camera di Commercio in appositi listini vigenti al momento della prestazione, ovvero in mancanza quelli di
mercato;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli (NT) e il costo del personale o della manodopera (CL), secondo i
prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali (SG) e utili
(UT) (se non gia comprese nei prezzi vigenti) e applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste
due ultime componenti.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui al comma 1,
senza applicazione di alcun ribasso.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono
determinate con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai sensi dell'articolo 97,
commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;

b) nella misura minima prevista dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale

CAPO I
Garanzie e Assicurazioni

Art 2.2.1-Cauzioni

1. Le modalita e la quantificazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono definite ai sensi
dellart. 93 e dell'art. 103 del Codice. Tali adempimenti costituiscono obbligo di legge per I'Appaltatore e,
limitatamente alla sola cauzione provvisoria, per tutte le Imprese concorrenti all’accordo quadro.

2. La cauzione provvisoria presentata in sede di gara per 'accordo quadro verra restituita ai concorrenti
che non sottoscriveranno l'accordo quadro. Per I'aggiudicatario invece sara mantenuta in essere per
tutta la durata dell’accordo quadro a garanzia del rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato ed in
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particolare, del’assunzione nei termini ed alle condizioni qui previste dei diversi contratti applicativi. In
particolare la cauzione provvisoria di cui al presente comma garantira ’Amministrazione Comunale nel caso
in cui 'Aggiudicatario non sottoscriva il contratto relativo ad un appalto applicativo affidatogli e coprira le
eventuali penali applicate all’'aggiudicatario non diversamente recuperabili tramite trattenute su pagamenti.
L’importo della cauzione provvisoria potra essere ridotto, a cura dell’aggiudicatario, di un quarto del’importo
al termine di ogni anno di vigenza del presente accordo quadro.

3. Ai sensi dellart. 103 del Codice, I’Appaltatore per ciascun contratto applicativo affidato deve
produrre una cauzione definitiva. La cauzione definitiva dovra essere prodotta per ciascuno dei contratti
attuativi dell’accordo quadro cosi come richiesto dallo specifico Capitolato Speciale d’Appalto.

4. La garanzia coprira gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessera di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Essa potra
essere progressivamente svincolata con le modalita previste dal citato art. 103 del Codice.

5. La garanzia € prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa o da
un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 93,comma 3, del Codice dei Contratti, in
osservanze alle clausole di cui agli schemi 1.2/1.2.1 contenuti nell’allegato “A —Schemi tipo” al D.M. n. 31 del
19/1/2018. La garanzia € prestata dalla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto,
anche limitatamente alla scheda tecnica tipo 1.2/1.2.1.

6. Le garanzie fideiussorie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, dovranno essere tempestivamente
reintegrate qualora, in corso dopera, siano state incamerate, parzialmente o totalmente,
dal’Amministrazione Comunale.

Art.2.2.2 Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del
Codice, limporto della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva sono ridotti nei termini di cui
all’art. 93 c. 7 del Codice dei Contratti.

2. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti:

a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il
beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria.

3. Il requisito circa il possesso della certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della
serie UNICEI ISO 9000, é comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi
dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento.

4. In deroga al comma 3, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del
requisito di cui al comma 3 pud essere comprovato da separata certificazione se I'impresa, in relazione
allo specifico appalto e in ragione dellimporto dei lavori che dichiara di assumere, non € tenuta al
possesso della certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali € sufficiente
I'attestazione SOA in classifica Il.

5. Il possesso delle ulteriori certificazioni di cui al comma 7 dell'art 93 del Codice dovra essere comprovato
da separata e specifica certificazione in corso di validita al momento della presentazione della garanzia.

Art. 2.2.3 - Assicurazioni

1. Ai sensi dell’art. 103, c. 7, del Codice I'Appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto applicativo e in ogni caso prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne '’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione
del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La polizza assicurativa & prestata da un
impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. Tale assicurazione contro i rischi dellesecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari
allimporto contrattuale (IVA compresa) di ciascun contratto applicativo; il massimale per I'assicurazione
contro la responsabilita civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale polizza deve
specificamente prevedere lindicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti
del’lAmministrazione autorizzati allaccesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali
Collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a
favore dellAmministrazione. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque
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decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora per un
contratto applicativo, disciplinata nello specifico capitolato speciale, sia previsto un periodo di garanzia, la
polizza assicurativa & sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

3 Le polizze di cui sopra, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo o un consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice, la
garanzia assicurativa & prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati
o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48,
comma 6, del Codice, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie
scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse
assunti.

CAPO 1l
Disciplina del Subappalto

Art. 2.3.1Subappalto

1. Fermo restando che il contratto di Accordo quadro, cosi come i singoli contratti applicativi, non possono
essere ceduti a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett d) del Codice, le
lavorazioni oggetto dei singoli contratti applicativi possono essere subappaltabili secondo le disposizioni di
cui allarticolo 105 del Codice.

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’'art.2.10.2 comma 2, alle seguenti
condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta presentata per I'aggiudicazione dell'Accordo quadro i
lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nellambito delle lavorazioni
indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; I'omissione delle indicazioni sta a
significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni
prima della data di effettivo inizio dellesecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal
contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione
eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita
previste dal PSC di cui al punto 4 dellallegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative
specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

- linserimento delle clausole di cui al successivo articolo Art 1.2.6, per quanto di pertinenza, ai
sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del
contratto di subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine
della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione
lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;

- lindividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,
distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al
RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

- limporto del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo
105, comma 14, del Codice;

- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a
norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento,
societa o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai
sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
allimporto dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445
del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione
di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
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legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se limporto del contratto di subappalto € superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata
mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67, comma 2;

2) il subappalto & vietato, a prescindere dal’importo dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice
€ accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011.

. Il subappalto e laffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione

appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione € rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di
legge per 'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, 'appaltatore deve praticare, per i lavori e le
opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al
20% (venti per cento), deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non
sia soggetto a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita
previste dal PSC di cui al punto 4 dellallegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in
subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza
alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dellimporto dei
medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’'osservanza delle norme anzidette
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nel’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi
ed antinfortunistici;
2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui all’articolo 2.8.3 del presente Capitolato d’oneri;

. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche

consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori

scorporabili.

. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore

non puod subappaltare a sua volta i lavori.

. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276

del 2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo

della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si
ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societa distaccante

a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla

comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto

distaccante il possesso dei requisiti generali di cui allarticolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione
appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud
negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 2.3.2. Responsabilita in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle

opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
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lavori subappaltati.

La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’'articolo 92 del
Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto dell’appalto, arresto
da sei mesi ad un anno).

Fermo restando quanto previsto all’articolo 2.3.1, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi
dell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti &€ considerato subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se lincidenza del costo della
manodopera e del personale & superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. | sub-
affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente allingresso in cantiere dei soggetti
sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

. Al subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate

subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 2.10.1 commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 2.3.1 del
presente Capitolato non & considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 2.3.3. Pagamento dei subappaltatori

1.

In via generale negli eventuali successivi contratti applicativi la Stazione appaltante non provvede al
pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa
Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con lindicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei
successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in
subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato
di avanzamento forniture (la documentazione di cui sopra dovra essere presentata unitamente a
specifiche dichiarazioni nel rispetto della modulistica predisposta in sede di progettazione esecutiva). Ai
sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo

in relazione al mancato pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, la Stazione appaltante

provvede a corrispondere direttamente agli stessi 'importo dei lavori da loro esequiti:
a) quando il subappaltatore o il subcontraente &€ una microimpresa o una piccola impresa, come definita

dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio
2003;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

L'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 10

(dieci) giorni dal’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte

dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento

controfirmata dal subappaltatore. | pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore ai sensi dell’'art.2.10.2 comma 2;

b) alla conclusione dell'eventuale procedura di cui all’articolo 2.6.4, comma 3, relative al subappaltatore;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 1.2.6 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli articoli 2.10.1, comma 2 € 2.10.2, comma 4.

Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le

condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende 'erogazione delle rate di acconto o di saldo

fino a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 2.3.1,
comma 4, lettera b);

b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

¢) lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della
verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 2.3.1, comma 2, lettera b),
numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al
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predetto Regolamento generale.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da
parte della Stazione appaltante esonera I'appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e s.m.i.

6. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, € automaticamente assunto e concordato il patto
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori &€ comunque e in ogni caso subordinato:
a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei

lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni
eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che l'importo da riconoscere al subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non
ecceda I'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente
comunicata all'appaltatore.

7. La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di
una o piu d’'una delle condizioni di cui al comma 6, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale
risulti che il credito del subappaltatore non & assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento
all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

CAPO IV
Controversie in fase esecutiva di ciascun contratto applicativo

Art. 2.4.1 Accordo bonario

1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice, se, a seguito delliscrizione di riserve sui documenti
contabili, 'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto allimporto contrattuale in misura tra il
5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente
'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori
lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti,
il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. I RUP rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo
26 del Codice dei contratti.

2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1,
corredata dalla propria relazione riservata.

3. I RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’'organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione
di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione alloggetto del contratto. || RUP e
I'appaltatore scelgono d'intesa, nelllambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta
motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista
'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta &€ formulata
dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nhomina dell’esperto, la
proposta & formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. Lesperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con I'appaltatore, effettuano
eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di
eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e allimpresa. Se la
proposta & accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario &
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto
della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque)
giorni si procede ai sensi dell’articolo 2.4.2.

5. La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici
per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al
momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 2.9.2.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dellaccordo bonario, successivamente
approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono
state risolte le controversie.

7. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
allaccordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti

17



dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel
rispetto del codice civile; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, &
necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu
elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta
di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione al
soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

8. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

9. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 2.4.2. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’'articolo 2.4.1 e I'appaltatore confermi le riserve, &
esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto
€ devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

2. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle
questioni.

Art. 2.4.3. Risoluzione e recesso del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori

1. La risoluzione di un contratto applicativo comporta altresi la risoluzione dell’accordo quadro.
L’Amministrazione ha facolta di risolvere il singolo contratto applicativo e conseguentemente I'accordo
quadro, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106,
comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo
2.7.1;

b) all’accertamento della circostanza secondo la quale I'appaltatore, al momento dell’aggiudicazione,
ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, del
Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto con
provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 2.5.8, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui all'art.2.8.3. e 2.8.5, integranti il
contratto applicativo, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la
sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o del’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici,
di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia
di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

I) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto,
di diritto e senza ulteriore motivazione:
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a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione
di una o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e
delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

¢) la nullita assoluta, ai sensi dell’'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso
di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art 108 comma 3 del Codice il DL procedera alla contestazione degli
addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante, su
proposta del RUP dichiara risolto il contratto. La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione
appaltante € comunicata all’appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale
avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante
si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi,
alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali,
delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio,
allaccertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a
disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) incameramento della cauzione definitiva prestata per il singolo contratto applicativo risolto nonché
lintera cauzione provvisoria prestata per tutto I'accordo quadro, ferma restando la possibilita di
avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire
motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova
procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, I'’Appaltatore € escluso dalla partecipazione
in quanto 'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

b) ponendo a carico dell’'appaltatore inadempiente:

1) Peventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e 'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera b), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa
dallimpresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n.
159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa
e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

7. 1l contratto & altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi
dell’articolo 2.7.2 In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dellimporto del contratto
originario.

8. L'Amministrazione pud recedere dal contratto in base a quanto riportato nell'art.109 del Codice dei
contratti.

Art. 2.4.3 bis . Contestazioni e riserve

1. Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

2. Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni
e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
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3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al mo-
mento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue
riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione
le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. 1l direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il di-
rettore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione ap-
paltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in respon-
sabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

5. Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve
o le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il di-
rettore dei lavori puod registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti
contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata riserva diventa operan-
te quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le partite provvisorie.

Art. 2.4.3 ter Forma e contenuto delle riserve

1. L'esecutore, &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospen-
dere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli
atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'in-
sorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a
pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamen-
te successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate
sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse
si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione
delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

CAPOV
Termini di esecuzione

Art. 2.5.1 Consegna e inizio dei lavori

1.Richiamato e confermato quanto previsto dall'art 1.2.3, 'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del
contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale,_da effettuarsi non oltre 45
giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’Appaltatore.

2. E’ facolta del’Amministrazione procedere in via d’'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipula del contratto applicativo, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del
Codice; se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che 'opera appaltata &
destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari o di altri Enti; la DL provvede in via
d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano
l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15. | termini
per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine
anzidetto e facolta del’Amministrazione risolvere il contratto applicativo e I'accordo quadro ed incamerare la
cauzione definitiva prestata per il singolo contratto applicativo in argomento nonché lintera cauzione
provvisoria prestata per tutto I'accordo quadro, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di
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sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per 'affidamento del completamento
dei lavori, I'Appaltatore € escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave
negligenza accertata.

4. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, anche in via d’'urgenza ai sensi del comma 2, si
applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed
immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e 'ultimo
di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per 'esecuzione, se
non diversamente determinati. Il comma 3 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se 'urgenza
¢ limitata all’esecuzione di alcune di esse.

5. L’Appaltatore, nell’eseguire i lavori in conformita del progetto, dovra uniformarsi agli ordini di servizio ed
alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte salve le sue
riserve nel registro di contabilita.

6. Se l'inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sara cura dell’Appaltatore
accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte del’Amministrazione.

7. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denuncia d’inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la cassa
Edile ove dovuta.

8. Qualora il progetto esecutivo dello specifico appalto derivato ricomprenda anche interventi sulle strutture

I'inizio dei lavori non pud avvenire se non & accertata I'avvenuta denuncia delle opere strutturali in cemento
armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo o l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui agli
articoli 82 e 93 del DPR 380/2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa della
Regione Emilia Romagna.

Art. 2.5.2 Termini per 'ultimazione dei lavori
1. 1l termine per l'ultimazione dei lavori & stabilito per ciascun affidamento in giorni naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In prima approssimazione, verra utilizzata la formula
appresso indicata, in cui T indica il termine utile, | indica I'importo dei lavori oggetto dello specifico contratto
applicativo; le frazioni di giorno sono arrotondate per eccesso all’'unita:

T = giorni 20 + 1/1.000,00
2. Nel fissare i termini di cui sopra si € tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

3. LAmministrazione si riserva comunque la facolta di valutare il congruo tempo di esecuzione di ogni singolo
intervento in base alle valutazioni da svolgere in fase progettuale e di ridurre, anche fino alla meta, i termini
di esecuzione derivanti dalla formula di cui al comma 1, senza che ci0 dia titolo all’Aggiudicatario per alcuna
pretesa economica o di proroga, in base alle particolarita del singolo intervento.

Art. 2.5.3 Proroghe

1. Qualora I'Amministrazione intenda eseguire ulteriori lavori o lavori non previsti negli elaborati progettuali,
sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione piu lunghi di
quelli previsti nel contratto, '’Amministrazione stessa, a proprio insindacabile giudizio, procedera a stabilire
una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto.

2. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

- ladempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei
lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria
e di sicurezza;

- lesecuzione di accertamenti integrativi che [I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per
I'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dal
Direttore dei lavori 0 espressamente approvati da quest’ultimo;

- il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

- il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico del’Appaltatore comunque
previsti dal Capitolato speciale d’appalto di ciascun contratto applicativo;

- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici;

- le eventuali controversie tra I'Appaltatore, i fornitori, i subaffidatari ed altri incaricati nonché le
eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'Appaltatore e il proprio personale dipendente.
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3. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non & in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata a prima della scadenza
contrattuale.

4. La richiesta & presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio
parere; se la richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della
DL.

5. La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento
della richiesta. Il RUP puo prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 3 (tre) giorni e puo
discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento € riportato il parere della DL se questo & difforme dalle
conclusioni del RUP.

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 2.5.4 Sospensioni
1. Al verificarsi delle circostanze di cui all’art. 107 del Codice che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utiimente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la
sospensione dei lavori, anche parziale, redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono
circostanze speciali anche le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una
variante in corso d’opera o altre modificazioni contrattuali, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106,
comma 1, lettere b) e ¢), comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4, del Codice; nessun indennizzo
spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. ll verbale di sospensione deve contenere:

a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) 'adeguata motivazione a cura della DL;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle

risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato;
se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla
Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di
sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e
108, comma 3, del Codice, in quanto compatibili.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia
formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da
parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
RUP, se il predetto verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data
di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Non appena cessate le cause della sospensione il RUP dispone la ripresa che, oltre a richiamare |l
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo
termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari allaccertata durata della sospensione.
Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa del RUP, il D.L. redige il verbale di ripresa dei lavori che va
controfirmato dall’appaltatore. Esso ¢ efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore.
6. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice, se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano
per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o
comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del
contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso,
riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei
termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo
il programma esecutivo dei lavori.
8. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza
in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute
dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione degli stessi lavori. La
ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sara
disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.
9. Le sospensioni disposte non comportano per I'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia
dell’'opera, per cui esso & tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere e evitare il danno a terzi.
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10. In caso di sospensione dei lavori, 'appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro due giorni
decorrenti dall’'ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dal RUP.

Art. 2.5.5 . Sospensioni ordinate dal RUP

1. I RUP pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita;
l'ordine & trasmesso contemporaneamente allappaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di
emissione.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare a sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa,
trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si
applicano le disposizioni dell'articolo 2.5.4 in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
quanto compatibili.

4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dallAutoritd Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione
dell’Autorita Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui
all'articolo 2.7.1.

c) in applicazioni di disposizioni e /o prescrizioni imposte dalla Soprintendenza Archeologia e Belle Arti e
Paesaggio nel caso di ritrovamenti di resti archeologici.

5. Per contratti applicativi i cui lavori interessano aree a forte vocazione turistica e/o con particolari
caratteristiche di traffico, i lavori potranno essere sospesi interamente o parzialmente, a
insindacabile giudizio del RUP, nel periodo che verra definito nello specifico capitolato del contratto
applicativo. Resta inteso che nello stesso periodo dovra essere anche smobilitata I’area di cantiere
predisposta senza che I'appaltatore per entrambi i casi di cui sopra, abbia diritto a vantare alcun
compenso o indennita aggiuntiva rispetto a quanto dovuto contrattualmente per le lavorazioni
eseguite o ancora da eseguire.

Art. 2.5.6 - Penali
1. Penali in fase di esecuzione dei contratti applicativi:

o) Fatto salvo quanto previsto all’art. 2.9.1 c¢. 13 del presente Capitolato nel caso di mancato
rispetto del termine stabilito per I'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo,
verra applicata una penale pari allo 1,0 %o (uno per mille) del'importo del contratto applicativo. La
penale trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di
sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL e nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino
di lavori non accettabili o danneggiati.

B) La mancata osservanza di ciascuno degli impegni assunti con l'offerta tecnica presentata per la
stipula dell’Accordo Quadro costituira inadempimento contrattuale e comportera 'applicazione, di una
penale pari alluno per mille dellimporto del contratto applicativo. Dopo la decima inosservanza, con
'applicazione della relativa penale, 'Amministrazione si riserva la facolta di risoluzione del contratto
applicativo e dell’'accordo quadro in danno dell’aggiudicatario, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

2. L’Amministrazione provvedera alla riscossione delle penali di cui alla precedente lett a) sull'ultimo
certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non risultassero sufficienti tali disponibilita
sulla cauzione definitiva. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del precedente punto a) non
potra superare il 10% (dieci per cento) dellimporto del contratto applicativo. Qualora i ritardi risultassero tali
da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovera applicazione [l'istituto della
risoluzione del contratto di cui all’art. 108 del Codice.

3. L’Amministrazione provvedera alla riscossione delle penali di cui alle precedenti lett. b) e—} mediante
ritenuta sul primo stato di avanzamento utile.

Penali relative alla corretta applicazione dell’Accordo Quadro: nel caso in cui I’Aggiudicatario non

rispetti le condizioni di cui al presente capitolato relative all’affidamento ed all’avvio dei lavori connessi ai
contratti applicativi (artt. 1.2.3, 2.5.1) sara applicata una penale giornaliera pari ad € 200,00.
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5. Le penali di cui al comma precedente saranno cumulabili e recuperate tramite escussione della cauzione
provvisoria prestata per I’Accordo Quadro e mantenuta per tutta la durata dello stesso (art. 2.2.1 comma 2).
Dopo la seconda contestazione ed applicazione della relativa penale '’Amministrazione si riserva la facolta
di risoluzione dell’Accordo Quadro secondo le procedure di cui al precedente Capo IV.

6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudichera il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi o degli inadempimenti.

Art. 2.5.7

Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma

1. L’Appaltatore ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che piu ritiene conveniente per darli
perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché — a giudizio del Direttore dei lavori — cid non vada a
danno della buona riuscita delle opere, delle prescrizioni sulle misure di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
e degli interessi dell Amministrazione.

2. Ai sensi dellarticolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 10 (dieci) giorni naturali e
consecutivi dalla stipula del contratto applicativo , e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore
predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, riportando, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, 'ammontare presunto, parziale e progressivo,
del’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite, ferme restando le proposte gia avanzate in
sede di aggiudicazione dell'accordo quadro.

3. Detto programma sara vincolante solo per I'’Appaltatore stesso, in quanto '’Amministrazione appaltante si
riserva il diritto di ordinare I'esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di tempo
o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente per i propri interessi, senza
che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

4. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto dell’eventuale cronoprogramma predisposto
allAmministrazione. Detto cronoprogramma potra essere modificato o integrato dall Amministrazione,
attraverso ordine di servizio del Direttore dei lavori, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- peril coordinamento con prestazioni o forniture di terzi;

- per lintervento o il mancato intervento di enti concessionari di pubblici servizi le cui reti siano
interessate in qualunque modo dai lavori;

- per lintervento di enti diversi dallAmministrazione che abbiano giurisdizione, competenza o
responsabilita riguardo alla tutela delle aree, dei siti o degli immobili interessati in qualunque modo
dai lavori;

- per la necessita o I'opportunita di eseguire prove su campioni, prove di carico, prove di tenuta e di
funzionamento degli impianti nonché collaudi specifici o parziali;

- su richiesta del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, per motivi di igiene e sicurezza sui
luoghi di lavoro.

Art. 2.5.8

Risoluzione del contratto applicativo per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze
esplicitamente fissate nelleventuale cronoprogramma superiore al 20% (venti per cento) del tempo
contrattuale produrra la risoluzione del contratto applicativo e dellaccordo quadro, senza obbligo di ulteriore
motivazione, ai sensi dell’art. 108 comma 4 del Codice nonché dell’art. 1456 del codice civile.

2. La risoluzione del contratto trovera applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con
assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 2.5.6 comma 1 lettera a) € computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei
lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per |l
risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito
dell’'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 2.5.9

Danni di forza maggiore

1. L’Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere/i
durante il corso dei lavori.

2. Per danni cagionati da forza maggiore I'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni
da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’esecutore non pud sospendere o
rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere
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inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti. Appena ricevuta la denuncia di cui sopra il
direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’'esecutore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto I'esecutore stesso.
3. Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle
persone delle quali esso & tenuto a rispondere.
4. In particolare nessun compenso & dovuto dal’Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora
posti in opera, di utensili, ecc..
5. Non saranno considerati danni di forza maggiore:
- smottamenti e solcature delle scarpate;
- dissesti del corpo stradale;
- interramenti di scavi, cunette e fossi di guardia;
- ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensita e
geli.
6. L'Appaltatore & tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad
evitare detti danni e comunque ¢ tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.

CAPO VI
Disciplina economica

Art. 2.6.1 Anticipazione e pagamenti

1. In applicazione di quanto previsto all’articolo 35, comma 18, del Codice, sull'importo di ciascun contratto
applicativo stipulato potra essere richiesta I'anticipazione pari al 20% dell'importo del contratto stesso da
erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.

2. Le modalita di pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore saranno definite da ciascun capitolato
speciale specifico e/o clausole contrattuali relativo ai successivi contratti applicativi in conformita di quanto
previsto dai successivi articoli a seconda dello specifico lavoro.

(CASO 1 per contratti applicativi di importo minore o uguale ad Euro 100.000,00 - liquidazione con
unico SAL e applicazione di una rata di saldo)
Art.2.6.2 - Pagamenti in acconto

1. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sara effettuato separatamente per ciascuno contratto
applicativo.
2. Per la esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo non saranno corrisposti pagamenti in acconto;
I'lmporto maturato alla data di ultimazione lavori sara corrisposto alllmpresa con emissione di relativo
Certificato di pagamento liquidando I'importo globale dell'opera, desunto dalla contabilita finale dei lavori e
comprensivo dellimporto contabilizzabile relativo alla sicurezza, al netto:
+ della rata di saldo costituita dalla percentuale del 5% dellimporto contrattuale, incluso
eventuali varianti; la rata di saldo come sopra determinata sara liquidata ai sensi del successivo
art. 2.6.3;
» dalle ritenute di garanzia per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0,5 per cento
sullimporto maturato di cui sopra ai sensi dell’articolo 30 c. 5 bis del Codice dei Contratti.
» dell’importo della anticipazione eventualmente erogata ai sensi del precedente art. 2.6.1, a
titolo di integrale recupero della medesima.
3. L'importo degli oneri per la sicurezza & corrisposto a corpo, applicando I'elenco dei prezzi specifici e non
soggetti a ribasso d’asta, previo accertamento dell’'ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite dal
Coordinatore per la sicurezza in esecuzione. Qualora fossero riscontrate inadempienze od omissioni &
proposta dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione una detrazione da applicare nella liquidazione di
detti oneri.
4. Visto gli artt. 13 e 14 del D.M. MIT n. 49/18 il Direttore dei Lavori, entro i 30 (trenta) giorni successivi
dalla data di fine lavori, redige ed emette la relativa contabilita. Il responsabile del procedimento, ai sensi
dell’articolo 113 bis Codice appalti, emette il conseguente certificato di pagamento entro 45 (quarantacinque)
giorni dalla data di emissione della contabilita, fatto salvo quanto evidenziato al successivo comma 5.
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L'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP costituisce a tutti gli effetti procedura di
accertamento di conformita della prestazione ai sensi dell'art. 4 comma 6 del Digs. 231/2002 e smi.

5. Il termine di 45 gg per 'emissione del certificato di pagamento decorrera dal verificarsi di tutte le seguenti
condizioni:

a) (eventuale) presentazione da parte dellappaltatore di dichiarazione relativa ad eventuali fatture

quietanzate dei sub — contraenti interessati alla esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 15 della L. n.

180/2011;

b) (eventuale) Presentazione da parte dell’appaltatore di proposta motivata di pagamento delle
somme da corrispondere al subappaltatore che ha realizzato opere, ai sensi del'art. 105, c. 13 Codice
Contratti;

c) ove ricorra il caso formale e completa presentazione delle dichiarazioni o certificazioni richieste dallo
specifico capitolato speciale
L’'appaltatore & consapevole ed accetta altresi che il termine dei 45 gg decorrera solo ad intervenuta
presentazione della documentazione indicata alla/e precedente/i let. a) , b) e ¢) da parte sua in forma
completa.
In caso di emissione di DURC irregolare dell'appaltatore e/o subappaltatore oppure di accertato ritardo
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o
dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, si applicheranno le disposizioni di
cui all’art. 30 commi 5) e 6) Codice Contratti, come disciplinate al successivo art. 2.10.2.
LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO
6. ai sensi dell’art. 4 del DIgs n. 231/2002 e smi la Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto
certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura autorizzata dal RUP,
mediante emissione dell’apposito mandato.
7. Il Rup si riserva la facolta di non accettare e pertanto di rigettare fatture emesse non
preventivamente autorizzate, incluso il caso di emissione della stessa in epoca precedente alla emissione
del Certificato di Pagamento.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

In base alle vigenti disposizioni normative I'appaltatore € obbligato ad utilizzare la fatturazione elettronica
nei rapporti economici con la P.A.e pertanto, nellambito del presente appalto, saranno accettate solo
fatture emesse in modalita elettronica secondo il formato di cui allallegato A “Formato della fattura
elettronica” del D.M. n. 55/13 (Fatturapa) contenenti, inoltre, l'informazione relativa allo specifico Codice
Univoco di Ufficio comunicato dalla Amministrazione, onde consentire al sistema di intercambio gestito
dalla Agenzia delle Entrate, il corretto recapito delle stesse.

(CASO 2- per contratti applicativi di importo maggiore di Euro 100.000,00 — liquidazione tramite pi
SAL con applicazione di una rata di saldo)
Art.2.6.2 - Pagamenti in acconto

MATURAZIONE SAL

1. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni
volta che i lavori eseguiti, comprensivi dellimporto contabilizzabile relativo alla sicurezza, al netto del ribasso
d’asta e della ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori, raggiungano un importo non inferiore a Euro ( ). L'importo delle ritenute di
garanzia sara liquidato ai sensi del successivo art. 2.6.3. Dall'importo complessivo contabilizzato verra
detratta quota parte della anticipazione, a titolo di parziale recupero della medesima, in proporzione al
progressivo dei lavori contabilizzati.

EMISSIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO
2. Entro i 30 (trenta) giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dellimporto dei lavori eseguiti di cui al
comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai
sensi degli artt. 13 e 14 del D.M. MIT n. 49/18 che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
........................ » Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 113 bis Codice appalti, emette il
conseguente certificato di pagamento entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di emissione della
contabilita, fatto salvo quanto evidenziato al successivo comma 3. L’emissione del certificato di pagamento
da parte del RUP costituisce a tutti gli effetti procedura di accertamento di conformita della prestazione ai
sensi dell’art. 4 comma 6 del Digs. 231/2002 e smi.
3. Il termine di 45 gg per I'emissione del certificato di pagamento decorrera dal verificarsi di tutte le seguenti
condizioni:
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a) (eventuale) presentazione da parte dellappaltatore di dichiarazione relativa ad eventuali fatture
quietanzate dei sub — contraenti interessati alla esecuzione dei lavori, con le modalita di cui all’ art.
2.3.3, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 180/2011;

b) (eventuale) Presentazione da parte dell'appaltatore di proposta motivata di pagamento delle somme
da corrispondere al subappaltatore che ha realizzato opere, ai sensi del’art. 105, ¢. 13 Codice
Contratti;

¢) ove ricorra il caso formale e completa presentazione delle dichiarazioni o certificazioni richieste
dallo specifico capitolato speciale

L’appaltatore é consapevole ed accetta altresi che il termine dei 45 gg decorrera solo ad intervenuta
presentazione della documentazione indicata alla/e precedente/i let. a) , b) e c) da parte sua in forma
completa.
In caso di emissione di DURC irregolare dell’appaltatore e/o subappaltatore oppure di accertato ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 30
commi 5) e 6) Codice Contratti, come disciplinate al successivo art..2.10.2

LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO
4. La Stazione appaltante provvede, mediante emissione dell’apposito mandato, al pagamento del predetto
certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla emissione del Certificato di pagamento. L’importo
risultante da detto certificato & calcolato al netto del ribasso d’asta e della ritenuta dello 0,50 per cento di cui
al comma 1;
5. Il termine per il pagamento, anche ai sensi dell’art. 4 del Digs n. 231/2002 e smi, decorre dalla data di
emissione del certificato di pagamento qualora la fattura sia emessa in epoca precedente. In tal caso il Rup
si riserva la facolta di non accettare e pertanto di rigettare fatture emesse non preventivamente autorizzate.
6. L'ultimo stato di avanzamento sara liquidato detraendo dall'importo dei lavori maturati alla fine dei lavori la
quota determinata:

- dalla rata di saldo costituita da un importo pari al 5% dellimporto complessivo contabilizzato
compreso gli importi di eventuali varianti. All'atto del’emissione degli stati di avanzamento si terra
conto dell'importo della rata di saldo in modo che la quota parte dei lavori che rimangono da liquidare
al netto dell'importo della stessa e ritenute a garanzia (per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari
allo 0.5 %) e dell'importo percentuale che segue; non sia mai inferiore alla suddetta percentuale:

- dalle ritenute di garanzia per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0,5 per cento sull'importo
maturato di cui sopra ai sensi dell’articolo 30, c. 5 bis Codice Contratti;

- dallimporto percentuale dell’anticipazione, eventualmente erogata, a titolo di integrale recupero
della medesima.

7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall’'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

In base alle vigenti disposizioni normative I'appaltatore € obbligato ad utilizzare la fatturazione elettronica nei
rapporti economici con la P.A. e pertanto, nellambito del presente appalto, saranno accettate solo fatture
emesse in modalita elettronica secondo il formato di cui all'allegato A’Formato della fattura elettronica “del
D.M. n.°55/2013 (Fatturapa) contenenti, inoltre l'informazione relativa allo specifico codice univoco di ufficio
comunicato dalla Amministrazione, onde consentire al sistema di interscambio gestito dalla Agenzia delle
Entrate il corretto recapito delle stesse.

(sia CASO 1 che CASO 2)

Art. 2.6.3- Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col
conto finale & accertato e proposto per il pagamento la rata di saldo costituita ai sensi del precedente
art.2.6.2.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale;

3. Il pagamento della rata di saldo avverra entro 30 giorni da emissione di regolare fattura autorizzata dal
RUP successivamente alla emissione del certificato di regolare esecuzione / collaudo di cui al successivo art.
2.9.2. Il pagamento avverra previa:

a) Presentazione di polizza fidejussoria di cui all’art. 103, comma 6, del Codice dei contratti. Il contratto
fidejussorio deve essere conforme agli schemi di polizza tipo d cui al Decreto del Ministero delle attivita
produttive 12 marzo 2004, n. 123. Detta garanzia manterra la propria efficacia per un periodo non inferiore
a 24 mesi dalla data di emissione del certificato di Regolare Esecuzione / collaudo e sara costituita a
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fronte dell'importo (IVA INCL.) determinato dalla rata di saldo di cui all’articolo precedente maggiorato del
tasso di interesse legale in vigore al momento della emissione del certificato di Regolare esecuzione /
collaudo applicato al periodo intercorrente tra la data della sua emissione e la data in cui lo stesso
assume carattere definitivo (24 mesi). L'importo della garanzia sara pertanto determinato in base alla
seguente formula: I=R + R x i x 2 (dove | = Importo garanzia R = importo della Rata di saldo (lva incl.)
i = tasso di interesse legale in vigore al momento della emissione del certificato di Regolare esecuzione
/ collaudo);

b)Presentazione, da parte dell’appaltatore, delle fatture quietanzate di eventuali subappaltatori
(ricorrendo il caso) e/o di sub-contraenti operanti in cantiere con le modalita di cui all'art.2.3.3

c) Presentazione di regolare fattura fiscale in formato elettronico di cui all'allegato A ““Formato della
fattura elettronica” del D.M. n. 55/13 (Fatturapa), come richiamato al precedente art.2.6.2 .

L’Appaltatore € consapevole ed accetta che la fattura da emettere ai fini del pagamento della rata di saldo e

condizionata dalla intervenuta presentazione della documentazione indicata alle precedenti lett. a), b) e ¢) da

parte sua in forma completa riservandosi, il Rup, la facolta di non accettare e pertanto di rigettare fatture

emesse non preventivamente autorizzate.

In caso di emissione di DURC irregolare dell’appaltatore e/o subappaltatore oppure di accertato ritardo nel

pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei

soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 30

commi 5) e 6) Codice Contratti come disciplinate al successivo art. 2.10.2.

4. Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi

dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile;

5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi

dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi

dall’'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

6. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio

comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le

misure da adottare per il loro rimedio

Art. 2.6.4 Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento € subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro del’economia e delle finanze 3 aprile 2013,
n. 55.

2. Ogni pagamento ¢ altresi subordinato:

a) allacquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53,
comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve
essere corredato dagli estremi del DURC;

b) agli adempimenti di cui all'articolo 2.3.3 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati
stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 1.2.6 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alla conclusione dell'eventuale procedura di cui al comma 3;

e) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n.
286 del 2006, allaccertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per
un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18
gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la circostanza &
segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il
soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza
della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una
somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente

Art.2.6.5 Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. Non é prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 2.6.6. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del
Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di
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cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione
appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto
dal RUP.

3. Dall’'atto di cessione dovra desumersi I'entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalita di
pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario & tenuto a
rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui alla L.136/2010.

4. ’amministrazione committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza
del presente contratto di appalto.

Art. 2.6.7 Invariabilita dei prezzi

1. | singoli contratti applicativi saranno stipulati ai prezzi di cui all'elenco prezzi al netto del ribasso offerto.
E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi di cui agli elenchi allegati all Accordo quadro e non trova applicazione
I'articolo 1664, c. 1, del codice civile.

CAPO VII

Esecuzione dei lavori
Art. 2.7.1 Variazioni dei lavori
1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facolta
di introdurre nelle opere oggetto del contratto applicativo quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio,
ritenga opportune senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a
conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un
quinto in pit o in meno dellimporto contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti.
Oltre tale limite 'appaltatore pud richiedere la risoluzione del contratto.
2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra
contrattuali di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gl
estremi dell'approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;

C) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’'opera oggetto di
tali richieste.

3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e), non
sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti
entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dellimporto del contratto stipulato e purché non
essenziali o sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti.

4. L’elenco dei prezzi unitari, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara per la sottoscrizione
dell’A.Q., € vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera ritenute
ammissibili.

5. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell’'opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla
tutela di interessi rilevanti;

b) non ¢ alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica del’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta
per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito 'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o
I'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori
partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario € non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 2.7.2.

6. Nel caso di cui al comma 5 € sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, 'adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché I'adeguamento
dei POS
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8. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se
necessario, riporta il differimento dei termini per I'ultimazione di cui all’articolo 2.5.2 nella misura strettamente
indispensabile.

Art. 2.7.2 Varianti per errori o omissioni progettuali

1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del
progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici
per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto
con indizione di una nuova gara alla quale & invitato I'appaltatore originario.

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell'incarico di progettazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione
l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti
da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 2.4.3.

Art. 2.7.3 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessita di eseguire varianti che contemplino voci non
previste nell’elenco prezzi, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione
appaltante e I'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato
dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi

elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell offerta=

2. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i huovi prezzi sono
approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.
3. Il nuovo prezzo cosi definito sara inserito nell’elenco prezzi e sara utilizzato per eventuali ulteriori e
successivi progetti applicativi del presente accordo quadro.

CAPO VIII
Sicurezza nei cantieri

Art. 2.8.1 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’'ultima con apposita richiesta o, in
assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del
contratto applicativo o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle
more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale,
numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a),
e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai
sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi &
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti;

e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il
nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico
competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui allarticolo 43, con le eventuali richieste di
adeguamento di cui all’articolo 44;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi
dell'articolo 45.
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3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai
subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45,
comma 2, lettere b) e c¢), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente
con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che
il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’'articolo 48, comma 7, del Codice dei
contratti, se il consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state
individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte
le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di
esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale
individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dellimpresa mandataria, se l'appaltatore &€ un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45,
comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; 'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1,
lettera i), del Decreto n. 81 & individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dellimpresa
individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore &€ un consorzio ordinario di
cui all'articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; 'impresa affidataria, ai fini dell'articolo
89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del
CONsorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. L’impresa aggiudicataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16
del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti
inizialmente

Art.2.8.2 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. I lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».
3. L'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo:
- a tutte le opere di difesa del cantiere, con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori e dei
guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti, oltre a reti,
barriere, ecc. .
- ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla sicurezza
dei terzi sia verso l'interno che verso I'esterno delle pertinenze stradali.
- a curare la costruzione dei ponteggi necessari ad assicurare I'esecuzione dei lavori in corrispondenza di
ponti, sottovia e muri di sostegno stradali senza interferire con la viabilita delle strade sopra e
sottopassanti, con la continuita dei corsi d’acqua ed in genere con l'integrita dei terreni confinanti;
- alle opere di protezione provvisoria per garantire il transito.
Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’Appaltatore, ritenendosi impliciti negli
ordini di esecuzione dei singoli lavori. Nel caso in cui le opere di difesa del cantiere fossero tali da turbare il
regolare svolgimento della viabilita, prima dell’inizio dei lavori dovranno essere presi gli opportuni accordi di
merito con la Direzione Lavori e con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. In caso d’urgenza,
I'Appaltatore ha obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la
sicurezza pubblica e/o I'incolumita dei lavoratori presenti, avvertendo nel contempo la Direzione Lavori ed il
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. In ogni caso I'appaltatore non avra diritto a compensi
aggiuntivi oltre ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i
lavori.
5. L’Appaltatore resta unico responsabile, sia civimente che penalmente, dei danni e degli incidenti che
eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle disposizioni sopra
riportate.
6. L’Amministrazione, tramite la D.L., il CSE o proprio personale incaricato, si riserva di effettuare in qualsiasi
momento dei monitoraggi sulla organizzazione e la gestione del cantiere per valutarne I'adeguatezza ed |l
rispetto delle previsioni contrattuali.
7. L’Appaltatore si impegna a consentire I'accesso al cantiere da parte di organi di controllo esterni incaricati
dalla Amministrazione e preposti alla verifica gestionale del cantiere sottoposto alle procedure dello schema
di certificazione “Lavoro Etico — Cantieri Lavori Pubblici”, a cui I'Area Infrastrutture Civili del Comune di
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Ravenna ha aderito. Tale impegno deve essere esteso altresi nei confronti di altri soggetti terzi che operano
per 'Amministrazione (certificatori Gestione EMAS e/o Sistema Gestione Qualita)

Art. 2.8.3 Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. Lappaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in
conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi
per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato.

2. L’obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla
precedente versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell'articolo 44.

3. Se prima della stipulazione dei contratti applicativi (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento
temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori oggetto dei contratti applicativi (a seguito di
autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi
dell’articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono
operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 2.8.4. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile
una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento
esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e
integrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione
appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 2.8.5 Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione del contratto applicativo di cui al
precedente art.1.2.3 comma 4 e comunqgue prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare
alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2
dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e
29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione
appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso & redatto.

3. Ai sensi dell’'articolo 105 comma 17 del Codice dei contratti I'appaltatore & tenuto ad acquisire i POS redatti
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dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni
caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 2.8.1, comma 4.

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non & necessario per gli operatori
che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui
all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificitd delle singole imprese e delle singole
lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato | al decreto interministeriale 9
settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare
di dettaglio del PSC di cui all'articolo 2.8.3.

Art. 2.8.6. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. Lappaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del
2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli
allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.

3.L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori relativi ai contratti
applicativi aggiudicati e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore,
l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L’'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine
di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto
obbligo incombe allimpresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di
imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. I PSCe il POS (0 i POS se piu di uno) formano parte integrante dei contratti applicativi . Le gravi o
ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione
in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione dei contratti stessi e conseguentemente del
contratto relativo all’accordo quadro

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, 'appaltatore & solidalmente responsabile
con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Art. 2.8.7 — Costi legati alla sicurezza

1. | costi della sicurezza sono relativi alle cautele, agli equipaggiamenti logistici, allorganizzazione del
cantiere e alle misure atte a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 100 D.Lgs. n. 81/08.

2. Tali costi sono indicati come costi fissi ed invariabili e non assoggettabili a ribasso. Il pagamento degli oneri
della sicurezza relativi ad ogni contratto applicativo sara corrisposto in percentuale in base allo stato di
avanzamento dei lavori (ove previsti), ovvero liquidati per I'importo contabilizzabile ad ultimazione dei lavori.

Art. 2.8.8 Penali per I'inosservanza degli impegni contrattuali assunti, delle disposizioni in materia di
sicurezza sul lavoro, di gestione responsabile del cantiere e rescissione contrattuale

1. L'Amministrazione puo disporre, addebitandone gli oneri al’Appaltatore, “particolari attivita di sorveglianza”
legate alla verifica del rispetto delle norme in tema di Sicurezza e Salute sul Lavoro previa messa in mora
dell’lmpresa e dando comunicazione preventiva alla stessa degli ulteriori oneri da sostenere. Qualora si
verifichino gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza, rilevate formalmente dal Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione, ove nominato, dal Direttore Lavori o dal Responsabile dei Lavori,
I’Amministrazione Comunale potra procedere, previa formale messa in mora, alla rescissione contrattuale in
danno, incamerando la “Cauzione” e trattenendo ogni somma dovuta all’Appaltatore fino alla definizione dei
danni patiti dal’Amministrazione Comunale, rimanendo comunque impregiudicata ogni altra eventuale azione
risarcitorie da parte del Comune di Ravenna.

2. LAmministrazione, qualora dai monitoraggi effettuati ai sensi del precedente art. 2.8.2 commi 5 e 6,
evidenzi situazioni delle inosservanze contrattuali e/o Non Conformita in tema di sicurezza, invitera
I'Appaltatore mediante Ordine di Servizio a mettere in atto le necessarie Azioni Correttive per rimuovere le
inosservanze e/o le cause della Non Conformita. In caso di mancata o non efficace attuazione delle Azioni
Correttive richieste (evidenziata dal perdurare o ripetersi della inosservanza e/o Non Conformita notificata)
verranno applicate automaticamente, senza necessita di contestazione, le seguenti penali:
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a. uno per mille dellimporto contrattuale per ogni inosservanza contrattuale. Dopo la decima
inosservanza, con l'applicazione della relativa penale, '’Amministrazione si riserva la facolta di
risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.

b. € 100 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, detratta dal primo stato di avanzamento e
indipendentemente che i lavori siano stati sospesi, in relazione alla singola non conformita contestata
dal Coordinatore della Sicurezza o dal Responsabile dei lavori, non rispettando i tempi prescritti per
I'eliminazione della non conformita contestategli.

Si precisa che é ritenuta “non conformita”, in tema di misure per la promozione della sicurezza nei luoghi di
lavoro, anche il mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs n. 81/08, come
integrato dalle disposizioni di cui all’art. 5 della L. n. 136/10, in tema di riconoscimento del personale
presente in cantiere (munito di tessera con foto, generalita, datore di lavoro, data assunzione o registro
vidimato dal D.P.L.). Nel caso sia rilevata la suddetta non conformita rilevata dal Coordinatore per la
Sicurezza, o dal D. L. e segnalata al Responsabile dei Lavori, verra applicata alllmpresa una penale pari a €
50 (cinquanta/00) per ogni lavoratore risultato non conforme, da detrarre dalle somme dovute
all'appaltatore.

Art.2.8.9 - Procedura di sicurezza per la fornitura di calcestruzzo — attivita di coordinamento tra
Impresa esecutrice ed Impresa fornitrice

1. Nel caso in cui I'lmpresa esecutrice nel corso di esecuzione dei lavori richieda la fornitura di calcestruzzo
preconfezionato la stessa € obbligata ad applicare le disposizioni riportate nella procedura operativa
approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui alla lettera circolare prot. 15/SEGR/0003328
del 10/02/2011, al fine di garantire, con particolare riferimento alle informazioni reciproche fra datori di lavoro
della impresa esecutrice ed impresa fornitrice, incluso eventuali trasportatori terzi, la corretta applicazione di
quanto prescritto all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

2. Lo scambio di informazioni fra i datori di lavoro coinvolti (Impresa esecutrice, Impresa Fornitrice ed
eventuale trasportatore terzo) dovra avvenire mediante reciproca compilazione e trasmissione degli allegati
1) e 2) alla suddetta Circolare Ministeriale.

CAPO IX

Ultimazione lavori
Art. 2.9.1- Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Impresa appaltatrice il Direttore dei lavori redige il
certificato di ultimazione. Entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori
procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite. Non pud ritenersi verificata
I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici,
dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non pud redigere il certificato di ultimazione e,
se redatto, questo non é efficace e non decorrono i termini di cui sopra, né i termini per il pagamento della
rata di saldo di cui all’articolo 2.6.3.
2. In sede di accertamento sommario, il Direttore dei lavori senza pregiudizio di successivi accertamenti
rileva e verbalizza eventuali vizi e difformita di costruzione che I'lmpresa appaltatrice € tenuta a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del
danno dellAmministrazione. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’art.
2.5.6 comma 1 lett a) del presente Capitolato (1,0%0) proporzionale allimporto della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel
termine assegnato dal Direttore dei lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di custodia, buona conservazione e
gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con [I'approvazione finale del collaudo da parte
dellAmministrazione, da effettuarsi entro i termini previsti dall’art.2.9.2.
5. La gratuita manutenzione verra prestata anche con la strada riaperta al traffico veicolare. L’Appaltatore
eseguira le operazioni di manutenzione portando il minimo possibile turbamento alla circolazione,
provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza di quest’ultima, osservando sia le
disposizioni di legge che le prescrizioni impartite dal Direttore dei lavori, senza poter rivendicare alcun diritto
di risarcimento o rimborso per gli eventuali oneri che ne dovessero derivare.
6. Per quanto riguarda le pavimentazioni, sia per ragioni particolari di stagione che per altre cause, potra
essere concesso all’Appaltatore di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio (per
esempio, con impasti di pietrisco e pietrischetto bitumato, ecc.), salvo procedere alle riparazioni definitive
appena possibile.
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7. All'atto del collaudo le pavimentazioni dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segno di
sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature; I'allontanamento delle acque meteoriche dalla
sede stradale e sue pertinenze in ogni tratto e in ogni caso, dovra avvenire con facilita e rapidita e non
dovranno essere presenti ristagni in caso di pioggia.

8. Allatto del collaudo gli spessori dello strato di usura o eventualmente del binder dovranno risultare
esattamente conformi a quelli ordinati, ammettendosi una diminuzione massima, per effetto dell’'usura o del
costipamento dovuto al traffico, di 1 mm per ogni anno di esecuzione.

9. Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e I'approvazione finale del collaudo, le operazioni
di manutenzione sulle pavimentazioni dovessero riguardare complessivamente piu di 1/10 della superficie
totale delle medesime, 'Amministrazione potra rifiutare il collaudo dellintera estensione delle stesse,
riservandosi la richiesta dei danni conseguenti.

10. Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e I'approvazione finale del collaudo, si
verificassero variazioni, ammaloramenti o dissesti nel corpo stradale, per fatto estraneo alla buona
esecuzione delle opere realizzate dall’Appaltatore, quest'ultimo ha I'obbligo di notificare detti inconvenienti
allAmministrazione entro 5 giorni dal loro verificarsi affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle
necessarie constatazioni.

11. L’Appaltatore & tenuto a rimediare a detti inconvenienti tempestivamente. | relativi lavori verranno
contabilizzati applicando i prezzi in elenco. L’Amministrazione si riserva, in casi di particolare urgenza, la
facolta di ordinare che detti lavori vengano realizzati di notte.

12. L'Appaltatore & responsabile, in sede civile e penale, dellosservanza di tutto quanto specificato nel
presente articolo.

13. Ai sensi dell’art. 12 ¢.1 del D.M. MIT n. 49/18, il certificato di ultimazione pu® prevedere I'assegnazione di
un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita,
accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita
dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la
necessita di redazione di nuovo certificato che accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni
sopraindicate.

Art. 2.9.2 Termini per il collaudo

1. In considerazione della tipologia piu frequente dei contratti applicativi che saranno affidati all'interno
dell'’Accordo quadro, il collaudo provvisorio dei lavori verra eseguito secondo quanto previsto dall’art.102 c.
2 Codice Contratti. E' facolta della Stazione Appaltante sostituire il collaudo con il Certificato di Regolare
esecuzione da emettersi entro 3 (tre) mesi dalla ultimazione dei lavori, pertanto, fatti salvi i casi di diversa
successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle condizioni che rendano
necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato si fa
menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’articolo 102, comma
2, secondo periodo, e comma 8, del Codice dei contratti. Restano impregiudicati gli obblighi, le condizioni e
gli adempimenti relativi al collaudo statico delle strutture ai sensi dellarticolo 216, comma 8, del
Regolamento generale. |l certificato di collaudo assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 238 del Regolamento generale.

3. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di controllo o di collaudo
parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in
corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali.

4. Ai sensi dellarticolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, quando ne sia il
caso, richiesti i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina
con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti,
sulllammissibilita del certificato, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In
caso di iscrizione di riserve sul certificato per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il
termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5,
periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. |l provvedimento di cui al primo periodo & notificato
all'appaltatore.

5. Fino allapprovazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di procedere ad
un nuovo procedimento per I'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai
sensi del presente articolo.

6. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per difformita e vizi dell’'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dallAmministrazione prima che il certificato di regolare
esecuzione assuma carattere definitivo.
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7. Nel caso in cui I'intervento oggetto del contratto applicativo sia riferito anche ad impianti o parti di impianto
sara a carico dell’appaltatore, ed &€ compreso nei prezzi di cui all’elenco prezzi, la presentazione della
certificazione rispondente a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia.

Art. 2.9.3 Presa in consegna dei lavori ultimati

1. LAmministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo 'ultimazione dei lavori.

2. Qualora 'Amministrazione si avvalga di tale facolta, che viene comunicata allAppaltatore per iscritto, lo
stesso Appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta. Egli pud pero
richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni
che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa di possesso da parte del’Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell’Appaltatore o
di due testimoni in caso di sua assenza.

4. Qualora I’Amministrazione non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione
dei lavori, I'Appaltatore non puo reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai
termini previsti dal presente Capitolato d’Oneri o dallo specifico Capitolato speciale d’appalto.

CAPO X
Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
Art. 2.10.1 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. Lappaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, € in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto dello specifico contratto applicativo, I'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

C) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dellosservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei
subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in
corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori
copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi
richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione
nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a fornire
a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in
forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i
lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell’'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in
proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi
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dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di
riconoscimento che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
Nei confronti delle predette sanzioni non &€ ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 2.10.2. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il
certificato di cui all’articolo 2.9.2, sono subordinati all’'acquisizione del DURC.

2. Il DURC é acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque
ragione non sia abilitata allaccertamento d'ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per qualunque
motivo inaccessibile per via telematica, il DURC & richiesto e presentato alla Stazione appaltante
dallappaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120
(centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC &
richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il
DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita pud essere utilizzato esclusivamente per il
pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 2.9.2.

4. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in
caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti
impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dellammontare delle somme che
hanno determinato lirregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente allinadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto
e sulla rata di saldo di cui agli articoli 2.6.2(2.6.2 bis) e 2.6.3 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto
per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 2.6.2(2.6.2 bis) e
2.6.3 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 2.4.3, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo
per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un
termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 2.10.3- Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d’appalto, al Regolamento e al presente Capitolato d’Oneri,
nonché a quanto previsto dagli elaborati progettuali relativi ai singoli affidamenti e da tutti i piani per le misure
di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) oneri e obblighi generali:

— la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e realizzate a perfetta regola d’arte. Le spese per la
redazione degli eventuali progetti di dettaglio, da porre allapprovazione della Direzione Lavori, ai
sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile per cui I'Appaltatore risulta responsabile della
progettazione di dettaglio delle opere ed & pertanto obbligato, sulla base del progetto, alla verifica di
tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile, rimanendo a
suo carico I'esecuzione di tutte le opere per I'importo di contratto;

— sara onere dell’appaltatore sviluppare i lavori tenendo conto che per i disagi relativi alle attivita di
sgombero delle aree di cantiere e delle aree di accesso i prezzi di appalto sono da ritenersi compresi
e remunerati di tali disagi e pertanto nessun onere o compenso aggiuntivo sara dovuto
all’appaltatore;

— l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
lincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
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beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore,
restandone sollevati 'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei
lavori;

la responsabilita totale ed esclusiva delle opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature
depositate in cantiere, anche se non di sua proprieta, dal momento della consegna dei lavori alla
presa in consegna da parte del’Amministrazione;

b) oneri e obblighi organizzativi:

il mantenimento di una sede operativa nellambito del territorio comunale, munita di recapito
telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi
automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa, per tutta la durata di ogni singolo
appalto;

la realizzazione di tracciamenti, riconfinamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni,
capisaldi, controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al
compimento del collaudo provvisorio) tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le
tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno
di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

c) oneri e obblighi per I’attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere:

I'effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere

attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione all’entita dell’opera, con tutti i pit moderni e

perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite,

ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la

recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;

la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere

realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di collaudo o del

certificato di regolare esecuzione ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico

pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In

particolare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale

danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa lilluminazione delle vie d’accesso e del cantiere

stesso;

la continuita degli scoli delle acque e quant’altro necessario a rendere sicuri il transito e la

circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere

scorporate o affidate a terzi;

la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle

interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se

abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;

assicurare l'esercizio della strada nei tratti interessati da sistemazioni in sede o da lavorazioni

interferenti con il traffico, secondo quanto previsto nel progetto approvato, e previa formale

autorizzazione del Comune all’eventuale chiusura o limitazione del traffico.

il divieto di deposito di materiali fuori dall'area di cantiere, anche per brevissimo tempo;

la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro occorre alla

esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza

nei cantieri, ivi compresa la realizzazione ed il mantenimento di tutte le opere provvisionali

necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori, per 'esecuzione delle

opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura

e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei lavori. Nel caso di

sospensione dei lavori dovra essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare

deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico

dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente

rispetto della presente norma,;

'eventuale provvisorio smontaggio di apparecchi, arredi, opere d’arte, od oggetti deteriorabili,

trasporto dei medesimi in magazzini temporanei e loro successiva nuova posa in opera;

in generale tutte le spese per ogni provvidenza atta ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle

persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori, ivi compreso l'allontanamento di acque

superficiali o di infiltrazione;

per le varie tipologie di acque di lavorazione possono essere gestite nei seguenti due modi :

> come acque reflue industriali, ai sensi della Parte Terza del Digs 152/2006, qualora si preveda
la scarico in acque superficiali o fognatura per il quale ottenere la preventiva autorizzazione
dal’Ente Competente

> come rifiuti, ai sensi della Parte Quarta del DLgs 152/2006, qualora si ritenga opportuno smaltirli
o inviarli a recupero come tali .
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d) misure di sicurezza e provvedimenti di viabilita:

L’Appaltatore & tenuto, inoltre, a propria cura e spesa, a richiedere, almeno 15 giorni prima della
prevista data di applicazione, le necessarie ordinanze sindacali per eventuali limitazioni di traffico e/o
di sosta rese necessarie per la esecuzione dei lavori.

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna
del cantiere; in particolare I'appaltatore dovra applicare segnalazioni regolamentari diurne e notturne,
mediante appositi cartelli e fanali, se necessario anche presidiati da idoneo personale, nei tratti
stradali interessati dai lavori. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal Nuovo
Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 e s.m.i. e dal relativo
Regolamento d’esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/92 n.495), nonché agli schemi previsti dal
“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare
per il segnalamento temporaneo” come da Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento d’attuazione del
Nuovo Codice della Strada. L’appaltatore inoltre provvedera alla custodia e sorveglianza, nonché al
mantenimento costante dell’efficienza diurna e notturna della segnaletica di cantiere affidata a
personale dell’Appaltatore stesso o all’'uopo incaricato. L’Appaltatore € obbligato a sostituire, a sua
cura e spese, l'attrezzatura sottratta, danneggiata e ad eseguire le conseguenti riparazioni.

la realizzazione dei ripari e delle armature degli scavi, ed in genere tutte le opere provvisionali
necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e di terzi, prendendo, quando le opere di difesa
fossero tali da interferire il regolare utilizzo della viabilita, i dovuti accordi in merito con il Direttore dei
lavori;

I'assunzione, nei casi di emergenza dell’'obbligo di ogni misura, anche di carattere eccezionale, per
salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente il Direttore dei lavori;

e) oneri e obblighi correlati alle forniture e ai trasporti:

la fornitura e il trasporto, a pié d’opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per I'esecuzione dei
lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;
'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché [’illuminazione
notturna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo;

f) oneri e obblighi a conclusione dei lavori:

le spese per lo sgombero del cantiere entro dieci giorni dalla ultimazione dei lavori ad eccezione di
quanto occorrente per le operazioni di collaudo da sgomberare immediatamente dopo la loro
conclusione;

per i lavori stradali, in particolare, accurata pulizia finale dei tratti di strada oggetto di intervento;

Il ripristino delle aree utilizzate come cantiere dovra avvenire tramite :

verifica preliminare dello stato di eventuale contaminazione del suolo e successivo risanamento dei
luoghi

ricollocazione del terreno vegetale accantonato in precedenza

ricostituzione del reticolo idrografico minore allo scopo di favorire lo scorrimento e I'allontanamento
delle acque meteoriche

eventuale ripristino della vegetazione tipica del luogo

Durante la dismissione del cantiere ai fini del ripristino ambientale dovra essere rimossa
completamente qualsiasi opera ,terreno o pavimentazione bituminosa (unitamente al suo sottofondo)
utilizzata per linstallazione del cantiere stesso ( a meno di previsioni diverse del progetto o
indicazione del direttore dei Lavori) La gestione di tali materiali dovra avvenire secondo la normativa
vigente.

la consegna, entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, di tutti i certificati e di tutta la
documentazione necessaria a rendere l'opera collaudabile e completamente utilizzabile,
indipendentemente da eventuali contestazioni con subaffidatari o altri fornitori e d in particolare
consegna di:

relazione tecnica, in duplice copia, contenente la descrizione e la tipologia dei materiali impiegati;
elaborati grafici e tabellari, in duplice copia, su supporto cartaceo ed informatico, di descrizione
dell’'opera «cosi come realizzata» (as built);

le spese per il risarcimento di danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e
la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell Amministrazione;

g) oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi:

lassunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni
occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per 'esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per i
consumi dipendenti dai predetti servizi;
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il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi
comunali, autorizzazioni al transito, licenze temporanee di passi carrabili, ottenimento dell’agibilita a
fine lavori, certificazioni relative alla sicurezza, conferimento a discarica, rispondenza igienico-
sanitaria dell’opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a
provvedimenti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all’esecuzione
delle opere ed alla messa in funzione degli impianti;
la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dal’ Amministrazione
(enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, ottemperando a tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione allesecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il
lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant’altro necessario;
'uso di tutte le cautele e le assicurazioni possibili nell’eseguire opere di sbancamento, allargamento
o altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno a servizi sotterranei e/o aerei
eventualmente presenti; 'Appaltatore dovra preventivamente verificare con le diverse aziende di
servizi i dati di progetto relativi a ubicazione e profondita all'interno dell’area di cantiere di condotte,
cavi e servizi eventualmente presenti. Qualora nonostante le cautele e le assicurazioni usate si
dovessero manifestare danni a condotte, cavi o servizi, 'Appaltatore provvedera a darne immediato
avviso agli enti proprietari delle strade, agli enti proprietari delle opere danneggiate e al Direttore dei
lavori. In caso di danneggiamenti a condotte, cavi o servizi TAmministrazione rimarra comunque
sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilita sia civile che penale conseguente;

il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei
luoghi;

le autorizzazioni, i nulla osta e gli altri provvedimenti abilitativi e occorrenti per I'esecuzione e la
fruibilita dell'opera;

h) oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti:

la produzione, al Direttore dei lavori, di un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita o non piu ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La
predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili (possibilmente in
formato digitale), deve essere resa in modo da non rendere modificabile data ed ora delle riprese;

la produzione, al Direttore dei lavori ed al Responsabile del procedimento, di un’adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni salienti dell'intervento e, comunque, di ciascuna
delle principali fasi e degli aspetti che si rendessero utili a delineare lo sviluppo temporale dei lavori.
La predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili (possibilmente
in formato digitale), deve essere resa in modo da non rendere modificabile data ed ora delle riprese;
Le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali nonché per le ulteriori
prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto ma ritenute necessarie
dalla Direzione Lavori, o dallOrgano di Collaudo, per stabilire lidoneita dei materiali o dei
componenti. Restano a carico dell’Appaltatore il prelievo dei campioni dei materiali prescritto dalle
Norme Tecniche, la conservazione degli stessi campioni e la consegna il cantiere e presso i
laboratori ufficiali indicati dalla Direzione Lavori. E’, altresi, onere dell’Appaltatore la predisposizione
tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere provvisionali ove occorrano, ed ogni altra
forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi,
macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche,
comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, richieste dal Capitolato Speciale
d’Appalto. In definitiva, restano a carico del comune le sole spese delle prove obbligatorie previste
dalla normativa vigente relativamente alle certificazioni ed oneri di laboratorio scelto dal comune
stesso, (da liquidare a parte con i fondi previsti tra le somme a disposizione del progetto, come
previsto dal Quadro Economico indicato nel Capitolato Speciale d’appalto relativo ad ogni intervento).
I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove e le analisi aggiuntive rispetto a quelle
obbligatorie, che verranno ordinate dal Direttore dei lavori sui materiali e manufatti impiegati o da
impiegarsi nella realizzazione delle opere, compresa la confezione dei campioni, modelli, sagome e
'esecuzione di prove di carico, verifiche, collaudi e calcoli, ordinati dal Direttore dei lavori o
dallAmministrazione,

i) altri oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore:

la fornitura di operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle
operazioni di consegna, verifica e contabilita lavori;

la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo
indicato dal Direttore dei lavori;
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I'assicurazione del transito veicolare lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati interferenti
rispetto all’esecuzione dei lavori, provvedendo all’'uopo con opere provvisionali e con le prescritte
segnalazioni ovvero individuando con il Direttore dei lavori eventuali deviazioni del traffico su percorsi
alternativi;

il mantenimento e la conservazione di tutte le servitu attive e passive esistenti lungo i tratti stradali
interessati dai lavori, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che '’Amministrazione, sotto
detti rapporti, dovesse sopportare per colpa dell’Appaltatore;

la migliore pianificazione dei lavori, nel rispetto del cronoprogramma, al fine di ottimizzare le tecniche
di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sul’ambiente, sul tessuto sociale ed sul
paesaggio.

a norma dell'art. 36-bis, comma 3, della Legge n. 248 del 4/08/2006, dotare il proprio personale
occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalita del
lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Non saranno accettati in cantiere lavoratori privi di
tessera di riconoscimento come sopra definita, salvo quanto disposto al comma 4 del suddetto
articolo. Il Direttore dei Lavori ha facolta di verificare in qualsiasi momento il rispetto di tali obblighi in
capo a tutti i datori di lavoro e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere; provvedera ad allontanare i
lavoratori impiegati, ricorrendone i presupposti, che omettano o si rifiutano di esporre la suddetta
tessera, a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro instaurato, segnalando il fatto alle Autorita di
controllo competenti.

la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori,
compreso la pulizia delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura.

provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso
I'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina
connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovra preventivamente concordare
tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il
coordinatore della sicurezza. Se risultera necessario ricorrere alla chiusura di alcune strade
interessate dalle lavorazioni, I’Appaltatore dovra fornire mezzi e personale in quantita adeguate alla
tipologia delle lavorazioni da eseguire, al fine di limitare i tempi di chiusura delle strade allo stretto
indispensabile. Prima della suddetta chiusura I’Appaltatore dovra concordare con la Direzione Lavori,
se non gia previsto nel progetto, la segnaletica da apporre sui percorsi di deviazione del traffico
veicolare e la durata delle lavorazioni;

installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di
consegna del materiale deve indicare il numero di targa dellautomezzo e le generalita del
proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che
ne abbia comunque la stabile disponibilita.

I'appaltatore & tenuto ad informare tempestivamente 'amministrazione Committente, il Coordinatore
Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori e la Direzione Lavori di eventuali infortuni occorsi al proprio
personale o ad Imprese terze all'interno del cantiere.

fornire alla Direzione Lavori ed al Coordinatore Sicurezza per 'Esecuzione dei lavori, il numero del
telefono fisso e mobile del Responsabile di Cantiere o dell’Appaltatore per il loro reperimento
sollecito 24 ore su 24.

I'appaltatore, inoltre, ai fini dell’applicazione delle normative sulla sicurezza e sulla salute sul luogo
del lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dovra formare e
informare il proprio personale sui rischi specifici nel’ambiente in cui andra ad operare. In ogni caso,
I’Appaltatore si obbliga a far partecipare, prima dell'inizio dei lavori, il Direttore del Cantiere ed altri
tecnici responsabili operativi dei lavori e/o il Responsabile della Sicurezza a riunioni di coordinamento
ai fini di una reciproca informazione sui rischi specifici dell’appalto. In caso di sostituzione del
Responsabile di Cantiere, I'incaricato dovra essere sottoposto ad analogo incontro informativo. A tali
incontri vi & 'obbligo di partecipare, pena la sospensione o, in caso di reiterato rifiuto, la risoluzione
contrattuale.
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L’Amministrazione si riserva la facolta di valersi sulla Impresa aggiudicataria per danni dalla medesima
Amministrazione subiti nel corso dei lavori in conseguenza della mancata ottemperanza dei suddetti
adempimenti.

Art. 2.10.4 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L'appaltatore & obbligato:

* ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

» a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

* a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che
per la loro natura si giustificano mediante fattura;

e aconsegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L’'appaltatore € obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.
L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a
semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. In fase di esecuzione dei lavori oggetto dei vari contratti applicativi, deve utilizzare esclusivamente prodotti
da costruzione marcati CE con relativa dichiarazione di prestazione - DoP (ove obbligatorio ai sensi del CPR
305/2011 e DECRETO LEGISLATIVO 16/06/2017 N. 106 “Adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/11”, in vigore dal 09/08/2017) e comunque verificare la
documentazione di accompagnamento dei prodotti impiegati e la loro rispondenza ai requisiti richiesti . A
norma dell'art. 6 del D.M. MIT n. 49/18, la Direzione Lavori, in fase di accettazione dei prodotti, al fine di
valutarne l'idoneita alluso previsto, controllera discrezionalmente, mediante acquisizione e verifica della
relativa documentazione di accompagnamento, il corretto rispetto delle disposizioni sopra enunciate. Non
saranno accettati per la posa in opera in cantiere i prodotti da costruzione che non risulteranno conformi alle
disposizioni cogenti delle succitate norme e in tal caso sara esclusivo onere dell’appaltatore provvedere alla
loro immediata sostituzione senza alcuna possibilita di rivalsa nei confronti della Amministrazione Appaltante.

Art. 2.10.5 Interferenze e verifiche sottoservizi

1. Sono inoltre a carico dell’'appaltatore ogni onere e spese conseguente e derivante da:

a) esecuzione della eventuale bonifica delle aree oggetto dell’intervento, da ordigni e da residuati
bellici inesplosi, a mezzo di Ditte in possesso di idonea abilitazione. Qualora I'Appaltatore, nel
corso delle operazioni topografiche di tracciamento delle opere, delle verifiche e dei sondaggi,
delle operazioni di bonifica da ordigni bellici, sia superficiale che profonda, rilevasse la presenza di
opere e manufatti, di qualsiasi tipo e dimensione, interferenti con la realizzazione dei lavori
appaltati, non individuate in sede di progetto esecutivo né durante le operazioni di consegna dei
lavori, ricevera dal Comune mandato a svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure
tecniche ed amministrative occorrenti per I'eliminazione delle interferenze accertate. Tutti gli oneri
sopportati dall’Appaltatore nello svolgimento dell'attivita di risoluzione delle interferenze si
intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto. Il Comune provvedera direttamente al
pagamento delle sole somme dovute alle Societa di gestione dei servizi.

b) ricerca di tutti i sottoservizi presenti nella zona in cui si deve operare, alla conservazione a propria
cura e spese di tutte le opere incontrate durante lo scavo dei cunicoli, quali scoli d’acqua,
allacciamenti privati di fognature gia esistenti, acquedotto, gas, cavi elettrici, telefonici, pubblica
illuminazione ecc. Ad ulteriore specificazione di quanto sopra esposto, sono a carico dellimpresa
anche eventuali linee provvisorie per il mantenimento delle utenze private, mentre sono da
escludersi unicamente gli interventi per lo spostamento delle linee di sottoservizi ENEL, AREA,
TELECOM, SNAM, ecc. che verranno realizzati direttamente dagli Enti gestori. Tuttavia I'lmpresa
non potra addurre richieste di compensi aggiuntivi per danni derivati da interferenze con detti
lavori di spostamento di sottoservizi. L'lmpresa deve tenere conto dei rallentamenti nella
esecuzione delle opere dovute ai tempi di intervento degli Enti proprietari e/o gestori dei
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sottoservizi, senza richiesta di maggiori compensi o danni derivanti da detti fatti;

c) esecuzione di ispezione televisiva di condotte a gravita e manufatti realizzati in opera o
prefabbricati;

Art. 2.10.6 Conformita agli standard sociali

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a
standard sociali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro dell’'ambiente 6 giugno 2012 (in
G.U. n. 159 del 10 luglio 2012).

2. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in
conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di
fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in
conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti
standard, gli standard, 'appaltatore & tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente
appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle
condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli
standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e
specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i
termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso
della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli
standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole
sono rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante puo chiedere all'appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita agli allegati al decreto del Ministro dellambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
I'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 2.10.7 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discarica autorizzata ( a meno di
previsioni diverse del progetto o indicazione del direttore dei Lavori) , a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di smaltimento con i corrispettivi contrattuali
previsti per gli scavi.

2. | materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discarica autorizzata a ( a meno di
previsioni diverse del progetto o indicazione del direttore dei Lavori) a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di smaltimento con i corrispettivi contrattuali
previsti per le demolizioni.

Art. 2.10.8 - Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale per il
trattamento delle terre e rocce da scavo e la relativa movimentazione, in particolare dal D.Lgs.n. 152/2006 e
dal D.P.R. n. 120 del 13/06/2017 (Guri n. 183 del 07/08/2017) che definisce le modalita di gestione delle terre
e rocce da scavo provenienti da piccoli o grandi cantieri e le relative procedure di campionamento e
caratterizzazione ai fini del riutilizzo.

2. Sono a carico e cura dellappaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 2.10.9 — Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei
lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.
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Art. 2.10.10 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico
1. Il cantiere in cui si svolgeranno le prestazioni di cui al presente capitolato, in quanto attivita temporanee
significative in relazione all'inquinamento acustico generato, & sottoposto alla applicazione della L.R. Emilia
Romagna 9/5/2001 n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” e relativa Direttiva di
G.R. Emilia Romagna del 21/01/2002 n. 45 contenente i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per
particolari attivita di cui all’art. 11 c.1 della suddetta L.R. n. 15/2001” (punto 3 cantieri).
2. L’'appaltatore & obbligato al rispetto integrale delle disposizioni impartite dalle suddette norme. Le richieste
di autorizzazione per le attivita temporanee di cantiere dovranno essere inoltrate al Servizio Comunale
competente secondo la modulistica disponibile al momento dell’avvio del cantiere.
3. L'impresa & tenuta ad impiegare macchine ed attrezzature che rispettano i limiti di emissione sonora
previsti ,per la messa in commercio, dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria ,vigente entro cinque
anni precedenti la esecuzione dei lavori. In particolare dovra tenere conto della normativa nazionale in vigore
per le macchine da cantiere (D.Lgs.n.262/2002) . L'impresa dovra privilegiare I'utilizzo di :

> macchine movimento terra gommate, piuttosto che cingolate ,con potenza minima appropriata al tipo

di intervento
> impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori insonorizzati.

Art. 2.10.11 - Disciplina del cantiere

1. L’Appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. Dovra, inoltre,
assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e
misurazione dei lavori. L’Amministrazione potra pretendere che I'Appaltatore allontani dal cantiere quei
dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi
allAmministrazione per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

2. L'Appaltatore assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso il
Direttore tecnico di cantiere che sara un tecnico qualificato ed iscritto allAlbo della relativa categoria,
dipendente dell'lmpresa appaltatrice o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con I'lmpresa
medesima. L’assunzione della Direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto
a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

3. In particolare, il Direttore tecnico di cantiere dovra presenziare a tutti i rilievi di consegna, di liquidazione e
alle misurazioni nel corso dei lavori; provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza; provvedere a
quant’altro necessario in concorso sia con il personale del’Amministrazione che con gli eventuali
rappresentanti delle Imprese subaffidatarie; prestare, con continuita, la propria opera sui lavori stessi,
dall’inizio alla loro ultimazione.

4. L’Amministrazione ed il Direttore dei lavori dovranno ricevere formale comunicazione scritta del nominativo
del Direttore tecnico di cantiere entro la data di consegna dei lavori. Dovranno, altresi, ricevere le eventuali
tempestive comunicazioni interessanti le eventuali variazioni della persona e/o dei suoi requisiti professionali.
5. LAmministrazione, attraverso il Direttore dei lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore
tecnico di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L’Appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del Direttore tecnico di cantiere,
ivi compresi quelli causati dallimperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. | rappresentanti del’ Amministrazione, deputati alla conduzione dei lavori, agli adempimenti in materia di
sicurezza e/o comunque dalla medesima autorizzati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed
ora, ad ogni parte degli interventi oggetto dell’appalto.

Art. 2.10.12 Cartello di cantiere

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, prima dell'effettivo inizio dei lavori, con ogni onere a
proprio carico, esemplari di pannelli / totem informativi riguardanti lintervento affidato, riproducendo
esclusivamente le tipologie di pannelli e/o Totem in uso presso il Comune di Ravenna le cui caratteristiche
sono puntualmente descritte nel documento “Manuale dei Cantieri”’e nello “Schema di sintesi”, che
costituiscono parte integrante del presente capitolato anche se non materialmente allegati. | sopra
citati documenti sono consultabili e scaricabili presso il seguente sito del Comune di Ravenna:
WWW.COMUNE.RA.IT / alla Sez. “AREE TEMATICHE” selezionare la Voce “AMBIENTE, TERRITORIO E
MOBILITA’/ selezionare la voce “dinamicacitta.....”

E’ vietata la riproduzione di pannelli / Totem informativi tipologicamente non conformi a quelli illustrati nel
suddetto Manuale, sia nella impostazione grafica che in quella dimensionale / descrittiva. Diverse
composizioni o assemblaggi modulari dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del
Procedimento. In ogni caso i dettagli di definizione grafica (marchi, caratteri e soluzioni cromatiche da
adottare), di contenuto descrittivo/informativo, di materiale da utilizzare (di norma telo in PVC), dovranno
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essere esplicitamente autorizzati dal Responsabile del Procedimento previa esibizione al medesimo di bozza
della soluzione concordata.

2. Ciascun Capitolato Speciale d’appalto relativo al singolo contratto applicativo descrivera la tipologia di
cartello da utilizzarsi. L’Appaltatore provvedera ai necessari aggiornamenti periodici dei dati riportati.

3. Qualsiasi difformita dei pannelli installati rispetto le soluzioni autorizzate dal Responsabile del
Procedimento o la loro mancata collocazione nel sito ove devono svolgersi i lavori, sara contestata dal D.L. il
quale assegnera un termine massimo entro il quale I'lmpresa & tenuta a sanare i vizi contestati. Trascorso
inutiimente tale termine verra applicata una penale pari ad €. 100,00 per ogni giorno di ritardo fino alla
concorrenza massima di €. 1.000,00.

Art. 2.10.13

Ritrovamento oggetti di pregio

1. Nel caso in cui, nel corso dei lavori, dovessero essere rinvenuti oggetti di pregio o oggetti di rilievo storico,
artistico o archeologico, anche in frammenti, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.. Qualora,
nel corso dei lavori, dovessero essere rinvenuti ruderi monumentali, I'Appaltatore dovra immediatamente
sospendere i lavori ed avvisare il Responsabile del Procedimento dello specifico contratto applicativo.
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	2. Il Regolamento (UE) n. 305/2011 fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione. Per prodotto da costruzione deve intendersi qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

