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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
A.02.090 BITUMINOSO.
16/09/2014 |fogna scatolare 120x 80 2,00, 260,00 520,00
allacci @ 160/200 2,00 200,00 400,00
fogna @ 315/400 2,00 60,00 120,00
SOMMANO ml 1°040,00 6,82 7°092,80
2 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
A.02.100 BITUMINOSO.
16/09/2014 |fresatura piazza doramarkus e viadei mille nel percorso dellafogna 260,00 3,000 12,0000 9°360,00
fresatura del ripristino provvisorio per tappeto d'usura 260,00 10,000 3,000 7°800,00
SOMMANO mg*cm 17°160,00 0,42 7°207,20
3 SEGNALAMENTO CAVI TELECOM.
Q.001 totale 1,00
16/09/2014
SOMMANO acorpo 1,00 430,00 430,00
4 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani co ...
1.01.012 qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondita di m 1,50.
16/09/2014 fogna scatolare 120x 80 dapl apE 260,00 2,500 1,500 975,00
pozzetti 9,00 3,60 3,600 1,500 174,96
allacci @ 160/200 200,00 0,600 1,500 180,00
fogna @ 300/400 piazza dora markus 60,00 1,000 1,500 90,00
SOMMANO mc 1'419,96 12,90 18°317,48
5 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani co ... cavi
1.01.013 dalla profondita di m 1,51 alla profondita di m 3,00.
16/09/2014 |fogna scatolare 260,00 2,500 1,500 975,00
pozzetti 9,00 3,60 3,600 1,500 174,96
SOMMANO mc 17149,96 19,10 217964,24
6 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani co ... cavi
17.01.0032.0 |dalla profondita di m 3,01 alla profondita di m 4,00.
03 per pozzetti 4,00 3,60 3,600 0,500 25,92
25/11/2014
SOMMANO mc 25,92 25,60 663,55
7 SCAVO A SEZIONE FINO A MT.1ESEGUITO A MANO.
A.01.030 |totale 20,00
16/09/2014
SOMMANO mc 20,00 78,40 1'568,00
8 SCAVO A SEZIONE DA MT.1A MT.2 ESEGUITO A MANO.
A.01.040 totale 20,00
16/09/2014
SOMMANO mc 20,00 163,61 3'272,20
9 Compenso per il carico, il trasporto elo scarico arifiu ...
1.01.016 compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
16/09/2014 |vedi scavo *(par.ug.=1420+1150+40+26) 2636,00 2'636,00
SOMMANO mc 2'636,00 2,42 6°379,12
A RIPORTARE 66°894,59

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 66°894,59
10 ABBASSAMENTO FALDA FREATICA CON PREFILTRO.
1.01.018 fogna scatolare * (lung.=260+10+10) 280,00 280,00
16/09/2014
SOMMANO ml 280,00 42,00 11°760,00
11 SBADACCHIATURE SPECIALI.
1.01.019 fogna scatolare 2,00 260,00 3,000f 1'560,00
16/09/2014 —_—
SOMMANO mq 1'560,00 17,50 27°300,00
12 NOLEGGIO DI MOTOPOMPA.
1.01.021 totale g.g. 40,00
16/09/2014
SOMMANO giorno 40,00 80,00 37200,00
13 POZZETTO ISPEZIONE IN C.A. PER FOGNATURA NERA
1.01.022 (fond. base e soletta copertura).
16/09/2014 |rifacimento pozzetto nera 1,00
SOMMANO n. 1,00 490,70 490,70
14 ANELLO AGGIUNTIVO IN C.A. PER POZZETTO
1.01.023 ISPEZIONE FOG. NERA.
16/09/2014 |rifacimento pozzetto nera 1,00
SOMMANO ml 1,00 233,00 233,00
15 POZZETTO 45X45X85 TIPO RAVENNA.
A.06.009 totale 5,00
16/09/2014
SOMMANGO n. 5,00 62,04 310,20
16 SCATOLARE IN C.A.V.SEZIONE CM.120 X H.80 CM.
F.043 per fognatura 260,00 260,00
06/11/2014
SOMMANO ml 260,00 400,00 104°000,00
17 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A
1.01.058 PRESTAZIONE GARANTITA ... nita. Sono escluse: le
25/11/2014 |casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq).
per esecuzione pozzetti 1,2,5,6,7
soletta e platea * (par.ug.=2*5) 10,00 2,20 1,900 0,250 10,45
pareti *(par.ug.=4*5) 20,00 2,20 0,200 3,100 27,28
pozzetto P E soletta 3,30 3,800 0,250 314
platea 3,30 3,800 0,400 5,02
pareti 4,00 3,80 0,250 2,600 9,88
SOMMANO mc 55,77 124,00 67915,48
18 Fornitura erealizzazione di casseforme Per muri di sostegno e
H.01.046 fondazioni
25/11/2014  |per esecuzione pozzetti 1,2,5,6,7
platea*(lung.=2,1*4) 5,00 8,40 0,250 10,50
soletta* (lung.=2,1*4) 5,00 8,40 0,250 10,50
sotto soletta 5,00 1,50 1,800 13,50
pareti esterne * (par.ug.=5*4) 20,00 2,20 3,100 136,40
pareti interne * (par.ug.=5*4) 20,00 1,80 2,900 104,40
pozzetto P E platea soletta * (lung.=3,55* 4) 2,00 14,20 0,400 11,36
sotto soletta 2,80 3,300 9,24
pareti esterne 4,00 3,80 2,600 39,52
pareti interne 4,00 3,30 2,400 31,68
A RIPORTARE 367,10 2217103,97

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 367,10 2217103,97
SOMMANO mq 367,10 22,00 8076,20
19 Fornitura e posa di Barrein acciaio ad aderenza migliorata
H.01.049 B450C
25/11/2014 |per esecuzione pozzetti in opera * (par.ug.=55,77* 80) 4461,60 4'461,60
SOMMANO kg 4°461,60 1,20 57353,92
20 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE.
A.06.062 per pozzetti ispezione fogna bianca 9,00 80,000 720,00
16/09/2014 |ghisavaria 500,00
SOMMANO kg 17220,00 341 4°160,20
21 Conglomerato cementizio in opera per operenon armatedi ...
M.01.003 di cemento e comunque con Rck non inferiore a Kg/cmq 150.
25/11/2014  |per fondazione scatolare 260,00 2,000 0,150 78,00
per fondazione pozzetti 1,2 5,6,7 5,00 2,30 2,000 0,150 3,45
per fondazione pozzetto E 4,00 3,500 0,150 2,10
SOMMANO mc 83,55 92,00 7°686,60
22 POZZETTO IN C.A. PER ISPEZIONE FOGNATURA
1.01.032 BIANCA (cm. 175x175) RESINATO.
16/09/2014 |pozzetti 3e4 2,00
SOMMANO n. 2,000 1'615,00 37230,00
23 ANELLO AGGIUNTIVO PER POZZETTI ISP. FOGNA
1.01.033 BIANCA (175x175) RESINATO.
16/09/2014 |pozzetti 3e4 3,000 3,00
SOMMANO ml 3,00 464,90 1'394,70
24 Eliminazione dei 2 pozzetti di fine fogna dove terminano ...
P.002 ezione elaf.p.o.del nuovi pozzetti sara’ pagata a parte.
16/09/2014 |posafogna 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 2°000,00 2°000,00
25 Innesto scatolare 1200x 800 mm allo scatolare esistente ... a
P.001 fogna, per dare continuita allo scorrimento delle acque.
16/09/2014 | per innesto nello scatolare 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 4°000,00 4°000,00
26 Fornituraeposain operadi tubazioni in P.V.C.rigidod ... vedi
1.01.043 tavole progettuali e Capitolato Speciale di Appalto).
16/09/2014 | per tubo camicianegli attraversamenti fogna nerain piazza
markus,incroci con via spalato,sebenico e zara 4,00 4,00 16,00
SOMMANO mi 16,00 30,50 488,00
27 Fornitura e posain operadi tubi di P.V.C. serie pesante ... a per
F.012 dareil lavoro perfettamente ultimato e funzionante.
18/11/2014 |alacci 100,00 100,00
SOMMANO ml 100,00 31,00 3100,00
28 Fornitura e posain operadi tubazioni in P.V.C.rigidod ... vedi
A RIPORTARE 260°593,59
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 260'593,59
1.01.050 tavole progettuali e Capitolato Speciale di Appalto).
16/09/2014 2,00 2,00
SOMMANO ml 2,00 15,50 31,00
29 Fornituraeposain operadi tubi di P.V.C. serie pesante ... a per
F.013 dareil lavoro perfettamente ultimato e funzionante.
18/11/2014 |allacci 100,00 100,00
SOMMANO mi 100,00 39,00 37900,00
30 Fornituraeposain operadi tubazioni in P.V.C.rigidod ... vedi
1.01.049 tavole progettuali e Capitolato Speciale di Appalto).
16/09/2014 |allacci 2,00 2,00
SOMMANO ml 2,00 20,70 41,40
31 Fornituraeposain operadi tubazioni in P.V.C.rigidod ... vedi
1.01.047 tavole progettuali e Capitolato Speciale di Appalto).
06/11/2014 |totale 1,00 1,00
SOMMANO mi 1,00 150,00 150,00
32 Fornituraeposain operadi tubazioni in P.V.C.rigidod ... vedi
1.01.044 tavole progettuali e Capitolato Speciale di Appalto).
16/09/2014 | rifacimento fognabiancain piazza dora markus 30,00 30,00
SOMMANO mi 30,00 50,00 1'500,00
33 Fornituraeposain operadi tubazioni in P.V.C.rigidod ... vedi
1.01.046 tavole progettuali e Capitolato Speciale di Appalto).
16/09/2014 |totale 10,00 10,00
SOMMANO mi 10,00 100,00 1°000,00
34 Fornituraeposain operadi tubazioni in P.V.C.rigidod ... vedi
1.01.045 tavole progettuali e Capitolato Speciale di Appalto).
16/09/2014 | rifacimento fognabiancain piazza dora markus 30,00 30,00
SOMMANO mi 30,00 70,00 27100,00
35 MISTO STABILIZZATO
A.03.060 ripristino scatolare 260,00 3,000 0,300 234,00
16/09/2014 |ripristino allacci @ 160/200 * (lung.=100+100) 200,00 1,000 0,300 60,00
ripristino @ 315/400 * (lung.=30+30) 60,00 1,000 0,300 18,00
SOMMANO mc 312,00 35,45 11°060,40
36 TERRENO DI NATURA SILICEA.
A.01.070 vedi scavo 2'636,00
16/09/2014 |adetrarre scatolare *(lung.=-1,2*0,8) -0,96| 260,000 -249,60
adetrarreripristino scatolare -260,00 2,500 0,300 -195,00
adetrarre ripristino @ 160/200/315/400 * (par.ug.=-(60+18)) -78,00 -78,00
Sommano positivi mc 2°636,00
Sommano negativi mc -522,60
SOMMANO mc 2°113,40 21,82 46114,39
37 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde.... ti
19.04.0020.0 |a passaggi di canalizzazioni con stesa eseguita a mano.
A RIPORTARE 326°490,78
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 326°490,78
03 ripristino provvisorio percorso fogna 260,00 3,000 12,000, 9°360,00
25/09/2014 |ripristino alacci @ 160/200 * (lung.=100+100) 200,00 1,000 12,000[ 27400,00
ripristino @ 315/400 * (lung.=30+30) 60,00 1,000 12,000 720,00
SOMMANO mgxcm 12°480,00 2,21 27°580,80
38 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
A.05.030 BITUMINOSO PER STRATO D'USURA.
16/09/2014 |ripristino completo 260,00 10,000 3,000 7°800,00
SOMMANO mg*cm 7°800,00 1,44 11°232,00
39 COLLEGAMENTI FOGNARI.
1.01.051 per attraversamento fogna neranel pozzetti di progetto in via
16/09/2014 | zara,sebenico,spalato e piazza markus * (par.ug.=4* 2) 8,00 8,00
collegamento @ 1000 e 600 1° e 2° stralcio in piazza markus 2,00
innesto fogne piazza markus e via zara 5,00
SOMMANGO n. 15,00 250,00 37750,00
40 LINEE DI MEZZARIA O LATERALI IN VERNICE
F.01.010 RIFRANGENTE O NORMALE (Quantita superiori a ml. 1000)
18/09/2014 |viadei mille e piazza dora markus 2000,00 2°000,00
SOMMANO ml 2°000,00 0,52 1°040,00
41 SIMBOLI VARI, SCRITTE, FASCIE D'ARRESTO,
E.01.020 PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATURE, ECC... IN VERNICE
18/09/2014 |RIFRANGENTE O NORMALE
viadei mille e piazza dora markus 1°000,00
SOMMANO mq 1°000,00 3,98 37980,00
12 AUTOCARRO RIBALTABILE DELLA PORTATA FINO A
B.01.040 200Q.LI - A caldo.
16/09/2014 | Per I'individuazione, scoprimento dei sottoservizi esistenti durante le
operazioni di scavo e soprattutto per il rintracciamento, scoprimento
degli alacci allafogna nera e per I'iinnesto nei pozzetti d'ispezione
dellafognadi progetto dellafogna nera dove non € possibile
sottopassarla.Per I'innesto dello scatolare di progetto nello scatolare
esistente di via Vecchi 2500x 1200. 60,00
SOMMANO ora 60,00 58,87 3'532,20
43 ESCAVATORE IDRAULICO GOMMATO DA 111 A 140 HP.
B.02.070 stessa descrizione 56,00
16/09/2014
SOMMANO ora 56,00 59,30 37320,80
44 BOB-CAT.
B.02.200 stessa descrizione 60,00
16/09/2014
SOMMANO ora 60,00 44,32 2'659,20
45 L'intervento consiste nel rilievo di pubbliche fognature ... ereed
V.002 occorrenzaadareil lavorofinitoaregolad'arte.
06/11/2014  |rilievo scatolare di progetto 260,00 260,00
SOMMANO m 260,00 1,60 416,00
46 DISCO60CL.1- 2 ATTACCHI - F10/10
A RIPORTARE 384°001,78
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 384°001,78
D.02.005 fasi 1+ 2+ 3 *(par.ug.=6*2) 12,00 12,00
06/11/2014 2,00
SOMMANO cadauno 14,00 19,56 273,84
47 TABELLA 60X60CL.1-2 ATTACCHI - F10/10
D.05.005 fas 1+ 2+ 3 6,00
06/11/2014 1,00
SOMMANO cadauno 7,00 23,12 161,84
48 TABELLA DA CANTIERE IN POLIPROPILENE
D.54.003 ALVEOLARE - TABELLA 60X90
06/11/2014 |fasel 6,00
fase 2 6,00
fase 3 1,00
2,00
SOMMANO cadauno 15,00 21,80 327,00
49 TABELLA DA CANTIERE IN POLIPROPILENE
D.54.005 ALVEOLARE - TABELLA 90X135
06/11/2014 |fase 1 *(par.ug.=1+4+5+4+2) 16,00 16,00
fase 2 * (par.ug.=1+4+4+4+1+1+1) 16,00 16,00
fase 3 *(par.ug.=1+1+1) 3,00 3,00
2,00
SOMMANO cadauno 37,00 70,40 2'604,80
50 TREPPIEDE NORMALE PER SEGNALI TRIANGOLARI E
D.51.308 CIRCOLARI IN ACCIAIO ZINCATO
06/11/2014 |fase 1+2+3 2,00
SOMMANO cad 2,00 9,00 18,00
51 PIANTANA MOBILE IN ACCIAIO ZINCATO CON BASE
D.51.310 CIRCOLARE DI CM.60RITTO DN 60
06/11/2014 |fase 1+2+3 20,00
SOMMANO cad 20,00 19,36 387,20
52 TRANSENNA ZINCATA CM. 250X110
D.51.304 fase 1+2+3 6,00
06/11/2014 —_—
SOMMANO cad 6,00 109,08 654,48
53 LAMPADA CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA
D.51.306 INTERMITTENTE COMPLETA DI BATTERIE
06/11/2014 |fase 1+2+3 6,00
2,00
SOMMANO cad 8,00 22,50 180,00
54 SACCHETTI DI ZAVORRA COLORE ARANCIO CM 40X60
D.51.311 PVC CON O SENZA VALVOLA
06/11/2014 |fase 1+2+3 30,00
SOMMANO cad 30,00 4,51 135,30
55 POSA IN OPERA DI SEGNALE - FINO A MQ 1.00
D.50.003 70,00
A RIPORTARE 70,00 388744,24,
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 70,00 388'744,24
18/11/2014
SOMMANO cadauno 70,00 521 364,70
56 SMONTAGGIO DI SEGNALE SU UN PALO
D.52.019 70,00
18/11/2014
SOMMANO cad 70,00 6,13 429,10
Parziale LAVORI A MISURA euro 389'538,04
TOTALE euro 389'538,04

Data, 16/12/2014

1l Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['MARINAVIADEIMILLEann02013.dcf' (C:\ACCA\PriMus\Progetti Primus\) v.1/56]



