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Comune di RAVENNA

Provincia di RA

OGGETTO:
COMMITTENTE:

CANTIERE:

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

MURA DI RAVENNA - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PORTA TEGURIENSE

COMUNE DI RAVENNA.

Via Mura San Vitale, RAVENNA (RA)

RAVENNA, 06/07/2018 l

'l counnnLA'r 1RE i|:25|,u\ s:;:ggazza
LA

(Responsabile U.0. Edifici Vlnmlatl ‘Servizio Edilizia - Comune di Ravenna Berti Arch.
/ Michela)

per presa visiana

IL COMMITTENTE

(Dirlgente del Servizio Edilizia del Comune di Ravenna Bondi Ing. Claudio)

Responsabile U.0. Edifici Vincolati - Servizio Edilizia - Comune di

Ravenna Berti Arch. Michele
Via Berlinguer, 68

48121 RAVENNA (RA)

Tel.: 0544 482625 - Fax: 0544 482630

E-Mail: mberti@comune.ravenna.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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LAVORO

~(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

OGGETTO: MURA DI RAVENNA - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PORTA TEGURIENSE
Importo presunto dei Lavori: 2°777,16 euro

Numero imprese in cantiere: 3 (previsto)

Numero di lavoratori autonomi: 1 (prevista)

Numero massimo di lavoratori: 4 (massimo presunto)

Entita presunta del lavoro: 5 uomini/giorno

Data inizio lavori: 01/11/2018

Data fine lavori (presunta): 29/04/2019

Durata in giorni (presunta): 180

Dati del CANTIERE:

Indirizzo: Via Mura San Vitale
CAP: 48121
Citta: RAVENNA (RA)
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DATI COMMITTENTE:

COMMITTENTI

Ragione sociale:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

nella Persona di:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

COMUNE DI RAVENNA
PIAZZA DEL POPOLO, 1
48121

RAVENNA (RA)

Ing. Claudio Bondi

Dirigente del Servizio Edilizia del Comune di Ravenna
Via Berlinguer, 68

48124

RAVENNA (RA)

0544482711 0544482630

/
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RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Responsabile Unico del Procedimento:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

ing. Claudio Bondi

Dirigente Servizio Edilizia del Comune di Ravenna
Via E. Berlinguer n. 58/68

48124

Ravenna (RA)

0544.482711 0544.482630
cbondi@comune.ravenna.it

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome:

Progettista:

da nominare

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:

Direttore dei Lavori:

Arch. Michele Berti

Responsabile U.0, Edificl Vincolati - Servizio Edilizia - Comune di Ravenna
Via Berlinguer, 68

48121

RAVENNA (RA)

0544 482625 0544 482630

mberti@comune.ravenna.it

BRTMHLSBR13H199P

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:

Responsabile dei Lavori:

Arch. Michele Berti

Responsabile U, 0. Edilizia Vincolata - Servizio Edilizia - Comune di Ravenna
Via Berlinguer, 68

48121

RAVENNA (RA)

0544 482625 0544 482630

mberti@comune.ravenna,it

BRTMHL58R13H199P

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Ing. Claudio Bondi

Dirigente Servizio Edilizia - Comune di Ravenna
Via Berlinguer, G8

48121

RAVENNA (RA)

0544 482711 0544 482630
cbondi@comune.ravenna.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome:

Arch. Michele Berti

Qualifica: Responsabile U.0, Edifici Vincolati - Servizio Edilizia - Comune di Ravenna

Indirizzo: Via Berlinguer, 68

CAP: 48121

Citta: RAVENNA (RA)

Telefono / Fax: 0544 482625 0544 482630 :

Indirizzo e-mail: mberti@comune,ravenna.it A ¢
A

Progettista: i I\

o
Nome e Cognome: Arch. Sara Gagliardi f )
Qualifica: Istruttore Direttivo Tecnico [
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Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Progettista opere strutturali:

Via Berlinguer, 68

48121

RAVENNA (RA)

0544 482627 0544 482630
saragagliardi@comune.ravenna.it

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Collaboratore progettista opere edili:

Ing. Andrea Ravaioli

Istruttore Direttivo Tecnico

Via Berlinguer, 68

48121

RAVENNA (RA)

0544 482730 0544 482630
andrearavaioli@comune.ravenna.it

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Geom. Luca Amadio
Istruttore Direttivo Tecnico
Via Berlinguer, 68

48121

RAVENNA (Ra)

0544 482698 0544482630
lamadio@comune.ravenna.it
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IMPRESE

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Saranno presenti:
una impresa che eseguira i sondaggi archeologici;
una Impresa che eseguira l'intervento di consolidamento delle mura e degli apparati decorativi
una impresa che eseguira il montaggio della passerella in ferro.
Categoria prevalente dei lavori & la 0G2

Si rammenta che la violazione da parte delle Imprese e dei Lavoratori autonomi agli artt. 94,95,96 E 97 8
del D.Lgs. n. 81/2008, e alle prescrizioni contenute nel PSC costituisce giusta causa di sospensione dei
lavori e allontanamento dei soggetti dal cantiere.

Le imprese esecutrici, prima dell'esecuzione del rispettivi lavori, devono presentare il proprio
Piano operativo di sicurezza (POS), da Intendersi come piano di dettaglio del PSC, al
Coordinatore per I'esecuzione. Non possono eseguire i rispettivi lavori se prima non g avvenuta
I'approvazione formale del POS da parte del Coordinatore per I'esecuzione.

Il Coordinatore per I'esecuzione, periodicamente e ogni qualvolta le condizioni del lavoro lo rendono
necessario, provvede a comunicare al Responsabile dei lavori lo stato d'andamento dei lavori, in relazione
all'applicazione delle norme riportate nel D.Lgs. n. 81/2008, e delle prescrizioni contenute nel presente
PSC.

Le imprese verranno individuate a sequito di gara d'appalto.

Specialita:

Iscrizione registro delle Imprese:
Posizione INAIL:

Numero dipendenti:

Legale rappresentante:

Direttore tecnico:

Assistente di cantiere:

Capo cantiere:

Medico competente:
Responsabile 5.P.P.:

Primo soccorso:

Responsabile sicurezza lavoratori:
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
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DOCUMENTAZIONE

Documentazione da custodire in cantiere
Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di
cantiere la seguente documentazione:

1:

wu

o

Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa
esecutrice che la deve affiggere in cantiere come previsto all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008);

Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;

Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi
aggiornamenti;

Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori (delibera di approvazione lavori, contratto, affidamento
alla ditta, autorizzazione subappalto); '

Copla del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle
imprese operanti in cantiere;

Documento unico di regolaritad contributiva (DURC)

Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

Copia del libro unico del lavoro dei dipendenti per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di
ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, 1.5.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.);

Registro delle visite mediche periodiche e idoneita alla mansione;

Certificati di idoneita per lavoratori minorenni;

. Tesserini di vaccinazione antitetanica.

Inoltre, ove applicabile, dovra essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente
documentazione:

1.

Contratto di appalto o delibera di approvazione intervento (contratto con ciascuna impresa

esecutrice e subappaltatrice);

[

3.
4.
b,
6.
k

7.

Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;

Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);

Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela;

Segnalazione all'esercente I'energia elettrica per lavori effettuati in prossimita di parti attive.
Denuncia di installazione all'l.S.P.E.S.L. degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200

g, con dichiarazione di conformitd a marchio CE;

Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata

superiore a 200 kg;

8.

Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non

manuali di portata superiore a 200 kg; .

9.

Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacita superiore ai 200 kg, completi

di verbali di verifica periodica;

10.

Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per 'imbracatura e dei ganci metallici

riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti;

11.
12,
13.
14,
15,

Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;
Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;

Dichiarazione di conformita delle macchine CE;

Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;
Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del

fabbricante per i ponteggi metallici fissi;

16.
17.

Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.5.) per | ponteggl metallici fissi;
Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto pit di 20 m o non realizzato secondo lo schema

tipo riportato in autorizzazione ministeriale;

18.
19.
20.

Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;
Dichiarazione di conformita dei quadri elettrici da parte dell'installatore;
Dichiarazione di conformita dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abllitata, prima della

messa In esercizio;

21.

Dichiarazione di conformita dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla

ditta abilitata;

22,

Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai

sensi del D.P.R. 462/2001);

23.

Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformitd " dell'impianto di prntez,lo‘ne",
dalle scariche atmosferiche. /4

MURA DI RAVENNA - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PORTA TEGURIENSE - Pag. 8

[

y
Bl
Jl

| /



Telefoni ed indirizzi utili

Pronto Soccorso tel. 118
Carabinieri pronto intervento: tel. 112
Servizio pubblico di emergenza Polizia: tel. 113

Comando Vigili del fuoco chiamate per soccorso: tel. 115

Ospedale
O Telefono Centralino: 0544 285111

O Guardia Medica: 800 244 244

O Indirizzo Viale Randi, 5 - 48121 Ravenna
Azienda USL di Ravenna

O Indirizzo Largo Chartres,1

O Telefono tel. 0544 286550
Vigili del Fuoco (soccorso)

O Indirizzo Centrale viale Randi, 25 - 48100 Ravenna.

O Telefono Tel. 0544/281511 Fax. 0544/281531
I.N.A.ILL.

O Indirizzo URP, Via Farini, 54 48100 Ravenna

O Telefono Tel. 0544/548411 - Fax 0544/548551
Hera Ravenna S.p.A.

O Indirizzo Via Romea Nord, 180/182

O Telefono tel. 0544 241011 fax 0544 241503
Carabinieri

O Tel. 0544.2601
MMM Indirizzo via Sandro Pertinl 11 - RA

Polizia di Stato
O Tel. 0544.294111
O Indirizzo Piazza del Popolo 26 - RA
Polizia Municipale
O Sede Comando Corpo
O Indirizzo Via Rocca Brancaleone, 1 Ravenna
O Telefono Tel. 0544.485939 Fax 0544.482900
O e-mail; poliziamunicipalerav@provincia.ra.it
Polizia Municipale
Ricezione Pubblico e rilascio permessi di circolazione giornalieri

Indirizzo Via Rocca Brancaleone, 1
O Telefono tel. 0544.482935/2912 fax 0544.482900

ARPA - Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna - Sezione Provinciale

O Indirizzo Via G. Alberoni, 17 RA
O Telefono tel. 0544 210611 - fax 0544 210650

ENEL
O Indirizzo Via Maestri del Lavoro, 1 RA

Telefono tel. 0544 36237
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
La porzione di mura su cui si interviene & completamente isolato da altri edifici .
L'accesso all'area di cantiere & consentito da via Mura San Vitale per consentire il
transito dei mezzi e del personale
Le mura insistono su aree ubbliche. Su tali aree verra installato il ponteggio per
potere intervenire.
Le mura sono sottoposte a tutela della Soprintendenza.
L'area di cantiere dovra essere posta nel giardino Teresa Guiccioli con idonee recinzioni per
evitare I'accesso al non addetti ai lavori.
Il presente piano di sicurezza e coordinamento impone che con regolarita settimanale il
responsabile dell'impresa, il responsabile della sicurezza della struttura in accordo con |l
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e il Direttore dei lavori definiscano un
programma, con orari e modalita di carico e scarico materiale
Nell'area scoperta troveranno posto i servizi ad uso del cantieri e dei lavoratori, i depositi di
materiali e I'area di carico e scarico.
Tutte le indicazioni di dettaglio, la collocazione delle zone di lavoro, i percorsi e lo sviluppo
della recinzione sono indicati nell'allegata planimetria di cantiere.
Dovra essere interdetto l'accesso all'area di cantiere mediante transennature ed
apposizione di cartelli indicanti il divieto di accesso.
Tale transenna dotata di cancello dovra essere aperta solo per consentire il passaggio
degli operai.
Nel ponteggio dovranno essere installati dei teli a protezione dalle polveri.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L'intervento consiste nel restauro e consolidamento delle parti delle mura fuori terra con
I'asportazione degli elementi incongrui.
INDAGINE ARCHEOLOGICA
Indagine archeologica mediante scavo stratigrafico.
PULIZIA AREA ADIACENTE
Rimozione del materiale depositato, esecuzione di diserbo dalle erbe infestanti, piante ed
arbusti.
DEMOLIZIONE DELLA COPERTURA IN LEGNO
RIMOZIONE DELLE MACERIE ALL'INTERNO DELLA PORTA
OPERE DI DISERBO DELLA MURATURA
Esecuzione di opere di diserbo con rimozione delle erbe infestanti e delle piante e arbusti e
successivo lavaggio della muratura con opportuno biocida quale acqua ossigenata o Desogen
CONSOLIDAMENTO E RESTAURO MURATURA
Pulitura
Lavaggio con acqua a pressione limitata e a temperatura costante della superficie in muratura
per I'asportazione dei prodotti carboniosi e pulverulenti ed eventuale idrosabbiatura delle parti
di incrostazioni maggiormente renitenti

Consolidamento

Impregnazione dei materiali magglormente deteriorati mediante applicazione a impacco o a
spruzzo di appositi formulati chimici, compatibili con le caratteristiche dei diversi materiali;

Iniezione di resina epossidica a bassa viscosita miscelata con inerte dello stesso materiale del
laterizio, per la sigillatura di fratture superficiali o profonde;

Inserimento di perni di acciaio inox ad aderenza incrementata per I'ancoraggio di pezzi staccati
o pericolanti e per il fissagglo di elementi aggettanti;

asecuzione di cuci e scuci.

Integrazione

Rimozione e rifacimento delle stuccature cementizie o incompatibili con la natura ed i materiali
mediante un impasto a base di calce, polvere di laterizio ed emulsione acrilica;

Sostituzione di mattoni disgregaati con altri analoghi per colore, forma e dimensioni e
ripristino delle giunte mancanti. I’. ‘
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Applicazione sulla superficie dei materiali di un prodotto chimico idrorepellente ma permeabile
al vapore che costituisca la superficie di sacrificio nei confronti dell'aggressione da parte degli
agenti atmosferici;

Trattamento anticorrosione con prodotto ossido - riduttore degli elementi metallici ossidati.

RIMOZIONE DEI GRAFFITI
REALIZZAZIONE DI PASSERELLA IN FERRO E LEGNO

REALIZZAZIONE DI COPERTURA IN FERRO E VETRO DELLA PORTA TEGURIENSE
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AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e 5.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area del cantiere si trova nel perimetro delle mura cittadine a ridosso del centro
storico ed in particolare il sito del cantiere & raggiungibilee accessibile da strade
urbane (Via Mura San Vitale).

{
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L'area oggetto dell'intervento confina a ovest con area verde (Giardino Teresa Guiccioli) , a est
con la via Mura San Vitale. All'area adicente alle mura si accede dalla pubblica via. Questo
unico accesso funge da accesso pedonale e accesso carrabile. Dovranno essere concordate fra il
responsabile dell'impresa, il responsabile della sicurezza della struttura, il Coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione e il Direttore dei lavori un programma, con orari e modalita
di carico e scarico materiale data la presenza in zona diabitazioni private.
Dalla parte della strada I'area di pertinenza delle mura risulta pavimentata.

Nell allegata planimetria ( Layout di cantiere) sono evidenziati | percorsi e I'ubicazione di:
aree di stoccaggio materiali da utilizzare;
aree di stoccaggio materiali a rifiuto;
aree di rimessaggio attrezzature di lavoro;
percorsi di cantiere (carico e scarico materiali; convogliamento a rifiuto detriti);
dispositivi antincendio;
accessi e segnaletica,
servizi igienico - sanitari e pronto soccorso.

Linee aeree

Non sono stati rilevate linee aeree realizzata in cavi ENEL sia sospesi che ancorati alle
mura ed ai fabbricati privati. Data la situazione di difficolta a verificare lo stato di fatto e per
evitare danneggiamento di cavi ENEL o altri gestori sospesi e/o a ridosso delle mura &
opportuno esequire la protezione meccanica per mezzo di canaline per consente le lavorazioni
nelle vicinanze della linea, permettendo nel contempo la protezione contro le sollecitazioni
meccaniche e i pericoll derivanti dall’'uso di strumenti/attrezzi che potrebbero forare o tagliare
I'isolante del cavo. Qualora la canalina fosse costituita da materiale metallico o conduttore,
I'installatore dovra verificare la necessitad o meno del collegamento dell'involucro protettivo
all'impianto di terra. La canalina dovra essere installata a posa fissa (rimovibile cioé mediante
I'uso di una chiave o di un attrezzo) mediante idoneo fissaggio diretto o indiretto alla parete.
Quando Il cavo ENEL attraversa il piano di calpestio di un ponteggio o corre nelle sue
immediate vicinanze e puo essere urtato dai lavoratori o dalle attrezzature di cantiere &
opportuno realizzare le seguenti protezioni: protezione elettrica mediante l'inserimento di un
tubo corrugato pesante in polietilene a doppia parete (corrugato esterno e liscio interno)
conforme alle norme CEI vigenti in materia; protezione mediante barriera distanziatrice per
impedire sia il contatto non Intenzionale dell'uomo con il cavo elettrico, ad esempio a seguito di
scavalcamento, sia I'eventuale sollecitazione meccanica da contatto con le attrezzature
(sollecitazione da spinta o da appoggio).

Linee elettriche aeree

Nell'area di attivita sono presenti linee elettriche aeree che forniscono energia alla struttura e alle case
vicine.

Le prescrizioni relative ai lavori da effettuare in prossimita di linee elettriche sono dettate dall'art. 11 del
D.P.R. 164/56.

Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza derivanti dovranno essere gestiti dal
coordinatore in fase di esecuzione che provvedera a controllarne |'attuazione.

Linee telefoniche aeree

Per eventuali linee telefoniche aeree sovrastanti I'area di cantiere, prima dell'inizio dei lavori, I'impresa
appaltatrice richiederd e concordera, a proprie cura e spese, con I'ente gestore degli impianti la messa in
sicurezza degli stessi in relazione al futuro utilizzo di attrezzature che possono eventualmente incontrare | |
gli elettrodotti. ‘
Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza derivanti dovranno essere gestiti dal

coordinatore in fase di esecuzione che provvedera a controllarne |'attuazione.
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Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Linee aeree: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative!

Deve essere cffettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al fine di individuare la presenza di linee elettriche
aeree individuando idonee precauzioni atte ad evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nel caso di
presenza di linee eletiriche aeree in tensione non possono essere eseguiti lavori non elettrici a distanza inferiore a: mt 3, per
tensioni fino a 1 kV; mt 3.5, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV; mt 5, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV;
mt 7, per tensioni superiori a 132 kV.

Nell'impossibilita di rispettare tale limite & necessario, previa segnalazione all'escrcente delle lince elettriche, provvedere,
prima dell'inizio dei lavori, a mettere in atto adeguate protezioni atte ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti
ai conduttori delle linee stesse quali: a) barriere di protezione per evitarc contatti laterali con le linee; b) sbarramenti sul
terreno e portali limitatori di altezza per il passaggio sotto la linea dei mezzi d'opera; c) ripari in materiale isolante quali
cappellotti per isolatori e guaine per i conduttori.

Rischi specifici:

D

Elettrocuzione;

Fonti inquinanti

Possono essere presenti nell'area di cantiere per effetto dell'attivitd interna al cantiere medesimo:
polveri, rumore, prodotti chimici. Per la prevenzione dai rischi gli addetti troveranno le prescrizioni

relative ad oani fase di lavore nelle successive pagine del documento.

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Fonti inquinanti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

In relazione alle specifiche attivita svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o
ridurre al minimo I'emissione di rumori, polveri, ecc.

Al fine di limitare l'inquinamento acustico si pud sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti
pilt rumorosi. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e di
contenimento il piii possibile vicino alla fonte. Nelle attivita edili & sufficiente inumidire il materiale polverulento ¢ segregare
I'area di lavorazione per contenere I'abbattimento delle polveri.

Rischi specifici:

1) Rumore;
2)  Polveri;
Alberi

Non sono presenti nell'area di cantiere alberature.

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Alberi: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Per i lavori in prossimitd di alberi, ma che non interessano direttamente queste ultimo, il possibile rischio d'urto da parte di
mezzi d'opera deve essere evitato mediante opportunc segnalazioni o opere provvisionali e di protezione. Le misure si possono
differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti

dalla presenza del particolare fattore ambientale.

Rischi specifici:

1)

Urti, colpi, impatti, compressioni;

iy

| /)
J,I/ l'j'j.

.‘/

MURA DI RAVENNA - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PORTA TEGURIENSE - Pag. 15



FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) :
| lavori oggetto del presente piano di sicurezza e coordinamento non coinvolgono linee ferroviarie, fiumi e/o
canali che possono interferire con lo svolgimento delle operazioni di cantiere.

Strade

Interferenze con traffico veicolare elo pedonale _

Al cantiere si accede dalla pubblica via, strada urbana con flusso di veicoli locali; & necessario segnalare con
opportuna cartellonistica la presenza di mezzi in movimento, e in caso di manovra di mezzi pesanti impiegare
un uomo a terra che agevoli le manovre di entrata/uscita dal cantiere, con funzioni di regolatore del traffico,
oltre che limitare I'accesso all'area interessata ai lavori agli addetti ai lavori. La presenza delle impalcature di
cantiere comportera un restringimento della sede stradale da concordare con I'U.O. Viabilita.

L'accesso all'area di cantiere dovra avvenire da via Mura San Vitale.

Durante il cantiere dovra essere posta la massima attenzione per non interferire con le attivita
adiacenti all'area di cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Strade: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Per i lavori in prossimita di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con I'adozione delle adeguate
procedure previste dal codice della strada.
Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della
tipologia e modalit di delimitazione del cantiere, della segnaletica pili opportuna.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

2) Percorsi: segnaletica;
Prescrizioni Organizzative:
Predisporre adeguati percorsi di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi
non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adoftate le disposizioni
necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 1.

3) Cantieri: sicurezza dei pedoni;
Prescrizioni Organizzative:
La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi e dei cantieri deve' comprendere speciali accorgimenti a difesa della
incolumitd dei pedoni che transitano in prossimita dei canticri stessi. Se non esiste marciapiede, o questo & stato occupato dal
cantiere, occorre delimitare ¢ proteggere un corridoio di transito pedonale.

Riferimenti Normativi;
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Altri cantieri

Interferenza con altri cantieri
Qualora in fase di esecuzione si riscontrasse la presenza di altri cantieri nei pressi dellarea in oggetto di
intervento sara cura del Coordinatore in fase di esecuzione concordare con le ditte operanti nella medesima
area le modalita di attuazione di eventuali misure di sicurezza.

/ “1::]
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Insediamenti adiacenti

Interferenza con insediamenti adiacenti
Nei pressi del sito interessato dai lavori, in generale, non vi sono insediamenti che possano attivare rischi

verso |'area di cantiere.
Nel corso delle lavorazioni I'lmpresa dovra tempestivamente segnalare al Coordinatore per I'esecuzione

eventuali modificazioni del contesto che dovessero sopravvenire e tali da condizionare le lavorazioni previste

nel progetto e costituire fonte di pericolo.
Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere gestiti dal coordinatore in

fase di esecuzione che provvedera a controllarne l'attuazione.
p

1
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Emissioni di rumore

Il cantiere si trova installato all'interno di un area a destinazione residenziale, alcune
lavorazioni potrebbero essere fonte di rumore verso I'ambiente esterno quindi si
configurerebbero i presupposti per l'inquinamento acustico verso gli ambienti adiacenti al
cantiere stesso.

Rumorosita delle macchine utilizzate
Talune lavorazioni (demolizioni, carico e scarico materiali) richiederanno l'utilizzazione di
macchine rumorose, pertanto nell'impiego di tali attrezzature dovranno essere osservate le ore
di silenzio secondo la stagione ed i regolamenti locali. Durante le fasi di lavorazione pit
rumorose sara opportuno concordare | tempi e le procedure con la Direzione delle
attivita svolte all'interno dell'edificio.

Emissioni di polveri

Durante le operazioni di demolizione, si produrra in cantiere una modesta quantita di polvere
che pur essendo inerte va vista sempre e comunque come una fonte di inquinamento verso
l'esterno del cantiere, per attenuare questo effetto occorrera all'occorrenza inumidire
adeguatamente le macerie. In generale sara a cura dell'impresa adottare mezzi e sistemi atti a
ridurre al minimo tale evenienza.

ALTRI RISCHI TRASMESSI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Possibile incendio verso I'esterno del cantiere

In cantiere non dovrebbero essere effettuate lavorazioni o verificarsi situazioni di cui al D.M.
16/02/82 che prevedano la richiesta al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco parere
preventivo ai fini del C.P.I. .

Possibilita di caduta di materiali dall'alto

Qualora possa sussistere il pericolo, della caduta di oggetti dall'alto all'esterno del cantiere, si
ricorda che il D. Lgs. 81/2008 stabilisce che le manovre per il sollevamento ed il
sollevamento-trasporto dei carichi devono essere disposte in modo tale da evitare il passaggio
dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per | quali la eventuale caduta del carico
pud costituire un pericolo. Questa seconda condizione si verifica, nel caso del cantiere'in
oggetto, nel momento del carico e scarico del materiale e/o delle attrezzature.

Il manovratore non deve assolutamente passare con il carico sulle aree di transito
pubblico.

La circolare ENPI n 12 del 2 aprile 1970 prescrive che, quando non & possibile operare nelle
condizioni di sicurezza sopra riportate, & necessario limitare la rotazione del braccio ad un
determinato settore.

Qualora risultasse impossibile ricorrere alla limitazione della rotazione del braccio, in quanto
detta limitazione sarebbe di entitd tale da non consentire la normale attivita del cantiere e
quindi non possa essere assolutamente evitato il passaggio del braccio su area pubblica, la
zona interessata deve essere opportunamente transennata e preclusa al traffico pedonale e
veicolare.

Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere gestiti dal
coordinatore in fase di esecuzione che provvedera a controllarne I'attuazione.

e
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Abitazioni

Misure Preventive e Protettive generali: / 7
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1) Rumore e polveri: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
In relazione alle specifiche attivitid svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o
ridurre al minimo l'emissione di rumore e polveri.

Al fine di limitare 'inquinamento acustico si pud sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti
pitl rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di
polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento ¢ di contenimento il pilt possibile vicino alla fonte. Nelle attivita edili &
sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare I'area di lavorazione per contenere I'abbattimento delle polveri.

2)  nuovo...;

Rischi specifici:
1) Rumore;
2) Polveri;
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e 5.m.i.)

Consistenza del terreno

Ciascuna ditta operante in cantiere dovra verificare la consistenza del terreno per I'appoggio
delle attrezzature, in relazione alle caratteristiche del terreno alla presenza di sottoservizi
(fognature, linee, ecc.) e alle condizioni atmosferiche.

M
\l
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Emissioni di rumore

Il cantiere si trova Installato all'interno di un area del centro dtorico a destinazione
prevalentemente residenziale alcune lavorazioni potrebbero essere fonte di rumore verso
I'ambiente esterno quindi si configurerebbero i presupposti per l'inquinamento acustico verso
gli ambienti adiacenti al cantiere stesso.

Rumorosita delle macchine utilizzate

Talune lavorazioni (demolizioni, carico e scarico materiali) richiederanno ['utilizzazione di
macchine rumorose, pertanto nell'impiego di tali attrezzature dovranno essere osservate |e ore
di silenzio secondo la stagione ed i regolamenti locali. Durante le fasi di lavorazione pit
rumorose sara opportuno concordare i tempi e le procedure con le attivita presenti in
zona.

Emissioni di polveri

Durante le operazioni di demolizione, si produrra in cantiere una modesta quantita di polvere
che pur essendo inerte va vista sempre e comunque come una fonte di inquinamento verso
l'esterno del cantiere, per attenuare questo effetto occorrera all'occorrenza inumidire
adeguatamente le macerie. In generale sara a cura dell'impresa adottare mezzi e sistemi atti a
ridurre al minimo tale evenienza.

ALTRI RISCHI TRASMESSI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Possibile incendio verso I'esterno del cantiere

In cantiere non dovrebbero essere effettuate lavorazioni o verificarsi situazioni di cui al D.M.
16/02/82 che prevedano la richiesta al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco parere
preventivo ai fini del C.P.I. .

Possibilita di caduta di materiali dall'alto

Qualora possa sussistere il pericolo, della caduta di oggetti dall'alto all'esterno del cantiere, si
ricorda che il D. Lgs. 81/2008 stabilisce che le manovre per il sollevamento ed il
sollevamento-trasporto dei carichi devono essere disposte in modo tale da evitare il passaggio
dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del carico
pud costituire un pericolo. Questa seconda condizione si verifica, nel caso del cantiere in
oggetto, nel momento del carico e scarico del materiale e/o delle attrezzature.

Il manovratore non deve assolutamente passare con il carico sulle aree di transito
pubblico.

La circolare ENPI n 12 del 2 aprile 1970 prescrive che, quando non & possibile operare nelle
condizioni di sicurezza sopra riportate, & necessario limitare la rotazione del braccio ad un
determinato settore.

Qualora risultasse impossibile ricorrere alla limitazione della rotazione del braccio, in quanto
detta limitazione sarebbe di entita tale da non consentire la normale attivita del cantiere e
quindi non possa essere assolutamente evitato il passaggio del braccio su area pubblica, la
zona interessata deve essere opportunamente transennata e preclusa al traffico pedonale e
veicolare.

Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere gestiti dal
coordinatore in fase di esecuzione che provvedera a controllarne l'attuazione.

! q 4 .;
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Recinzione del cantiere, accessi € segnalazioni

Deve essere allestita la recinzione per confinare le aree di cantiere in modo che durante il
funzionamento del cantiere non ci siano interferenze con il passaggio pedonale e veicolare,
mantenendo I'area sempre In sicurezza. La recinzione prefabbricata da cantiere, altezza m. 2
sara costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata e basi in cemento o altra tipologia in
accordo con il CSE e dovra essere mantenuta in efficienza per tutta durata dei lavori. Qualora
si rendesse necessario rimuovere una qualche protezione per esigenze di lavoro dovra essere
prevista |la sorveglianza continua dell'apertura al fine di impedire I'accesso ai luoghi di cantiere.
Le protezioni devono pertanto essere prontamente ripristinate appena cessano | motivi della
loro rimozione.

La recinzione, allinterno del cortile, dovra impedire l'accesso degli estranei alle aree di
cantiere, sara allestita con elementi decorosi e duraturi; l'accesso dovra essere protetto
con un cancello da mantenere chiuso, dovranno essere esposti lungo tutto il
perimetro di cantiere i segnali di divieto d'ingresso. La recinzione deve essere adeguata
ai regolamenti edilizi locali per eventuali particolari caratteristiche richieste.

In luogo chiaramente visibile viene affisso il relativo cartello di identificazione del cantiere,
conforme alla vigente normativa. Il "cartello di cantiere" deve essere collocato in posizione ben
visibile e contenere tutte le indicazioni necessarie a qualificare il cantiere.

Accessi
All'ingresso del cantiere sara posta la segnaletica informativa da rispettare per accedere al
cantiere stesso.
Le imprese esecutrici dovranno, a proprie cure e spese, adoperarsi affinche:
: i posti di lavoro e di passaggio siano opportunamente protetti, con mezzi tecnici o con
misure cautelative, dal pericolo di caduta o di investimento da parte di materiali o mezzi
in dipendenza dell'attivitd lavorativa svolta. Se i luoghi di lavoro comportano zone di
pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o
rischi di cadute di oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che
i lavoratori non autorizzati possano accedere a tali zone. Le zone di pericolo devono
essere segnalate in modo chiaramente visibile;
dato che l'area di cantiere si trova in zona pedonale con solo traffico dei residenti gli
autisti degli autocarri pongano particolare attenzione e siano sempre coadiuvati durante
tale manovra da personale a terra che, con segnali adeguati dia le necessarie istruzioni
all'autista,;
Le vie d'emergenza devono sempre essere lasciate sgombre e conformate in modo
tale da garantire un veloce e agevole raggiungimento del "luogo sicuro” in caso di
necessita. Le vie d'emergenza, nonché le vie di circolazione, non devono essere
ostruite da oggetti in modo da potere essere utilizzate in ogni momento. Di quanto
previsto qui sopra dovranno essere edotti tutti i lavoratori.
Quanto sopra descritto & a cura del direttore tecnico di cantiere o di un suo preposto, la
medesima figura deve informare i lavoratori su quanto stabilito in merito alla regolamentazione
dei percorsi e del carico e scarico materiali.
Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile (art. 95 D.lgs.
81/2008) apponendo debita cartellonistica di divieto e pericolo. In caso di lavorazioni con
impiego di sostanze pericolose o implicanti lavorazioni con pericolosi livelli di esposizione al
rumore, dovra essere posta apposita segnaletica di prescrizione, nonché delimitazioni delle
aree facilmente individuabili anche dai lavoratori non direttamente preposti alla lavorazione
specifica.
Tali delimitazioni potranno essere realizzate, in relazione all'ubicazione e/o al tipo di rischio,
tramite, parapetti, o transenne o nastro colorato.
Parimenti dovranno essere delimitate e/o sbarrate:
5 le zone del cantiere in cui sussiste pericolo di caduta di oggetti dall'alto, tramite
recinzioni, transenne metalliche o delimitazioni di nastro colorato;
le zone del cantiere in cui & presente il pericolo di caduta di persone dall'alto o in
profonditd, tramite recinzioni con materiale adeguato e sostegni, parapetti di altezza non
inferiore al metro dotati di corrente intermedio e di tavola fermapiede;
zone di passaggio in cui sono presenti dislivelli superiori ai 50 cm, tramite parapetti di
altezza non inferiore al metro dotati di corrente intermedio e di tavola fermapiede ol
|
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delimitazione con nastro a strisce bianche e rosse.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

L'accesso alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione robusta ¢ duratura, munila di
segnaletica ricordante i divieti e i pericoli.
Recinzioni, sharramenti, cartelli segnaletici, segnali e protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben
visibili. Ove non risulti sufficiente l'illuminazione naturale , gli stessi devono essere illuminati artificialmente.

2) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; ¢) occhiali a tenuta; d)
mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilita; f) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

Servizi igienico-assistenziali

Per | servizi i gienici/spogliatoi si utilizzeranno idonei manufatti proporzionati al numero degli
addetti.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Servizi igienico - assistenziali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata dei lavori o non esistano
disponibilita in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti servizi igienico - assistenziali proporzionati al
numero degli addetti che potrebbero averne necessita contemporaneamente.
Le arce dovranno risultare il pill possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative pit intense, o
convenientemente protette dai rischi connessi con le attivita lavorative.
Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da considerare in particolare: fornitura di acqua
potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e basamenti di appoggio e ancoraggio,
sistemazione drenante dell'area circostante.

Posti di lavoro e di passaggio

I posti di lavoro e di passaggio devono essere Idoneamente difesl contro la caduta o
I'investimento di materiali in dipendenza dell'attivita lavorativa.
La valutazione dei rischi, e delle eventuali misure di sicurezza da porre in opera, deve essere
precisata durante l|'esecuzione, in relazione alla contemporaneitd di lavorazioni di natura
diversa in aree attigue o interferenti.
I posti di lavoro occupati dai lavoratori devono essere strutturati, per guanto tecnicamente
possibile, in modo tale che:
siano protetti contro gli agenti atmosferici, e, se necessario, contro la caduta di oggetti;
non siano esposti a livelli sonori nocivi o agenti esterni nocivi quali gas, vapori, polveri;
possano essere abbandonati rapidamente in caso di pericolo o possano essere raggiunti
rapidamente dai soccorsi.
Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per
impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.
Nei lavori che possono dar luogo a proiezioni di schegge devono essere predisposti efficaci
mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro
che sostano o transitano in vicinanza.

Misure Preventive e Protettive generali:

1)  Posti di lavoro a terra e di passaggio: misure organizzative; -
Prescrizioni Organizzative:

I posti di lavoro a terra e di passaggio dovranno essere difesi contro i rischi di caduta materiale dall'alto, dagli investimenti e
dalle intemperie.
Rischi specifici: |
1) Investimento; .
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

—

rd

Impianto elettrico di cantiere
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Ciascuna impresa esecutrice e/o lavoratore autonomo accedente al cantiere fara realizzare |l
proprio impianto elettrico secondo le proprie necessita operative, il tutto a partire dal proprio
quadro principale di distribuzione (compreso) fino ai quadri mobili, con prese a spina,
periferici.

Ciascuna impresa esecutrice e/o lavoratore autonomo accedente al cantiere dovra farsi
rilasciare, dal proprio installatore, la dichiarazione di conformita relativamente alla porzione di
impiantistica elettrica di propria competenza, tale dichiarazione dovra essere corredata dai
seguenti allegati:

1. relazione con tipologia dei materiali utilizzati;
2 schema dell'impianto elettrico realizzato;
3. copia del certificato di riconoscimento del requisito tecnico-professionale;

Prima di consegnare |'impianto elettrico, la ditta installatrice dovra eseguire le verifiche (come’
prescritte dalle norme CEI) per accertare la conformita dell'impiantistica stessa, realizzata per
conto dell'impresa esecutrice o lavoratore autonomo, alle norme CEI applicabili.

Tali verifiche consistono in:

1. esame a vista dell'impianto;

Zi prove strumentali.

Ciascuna impresa esecutrice e/o lavoratore autonomo accedente al cantiere dovra provvedere a
fare eseguire, sull'impianto elettrico di propria competenza, delle verifiche periodiche
finalizzate al controllo dello stato dei cavi elettrici, degli apparecchi portatili, delle prese, del
collegamento della messa a terra, unitamente alla verifica del corretto funzionamento degli
interruttori differenziali.

Le imprese o i lavoratori autonomi che, per la limitatezza della propria opera, intendono
avvalersi dell'impianto elettrico di altra impresa esecutrice, gia presente in cantiere, dovranno
tassativamente provvedere a farne preventiva e formale richiesta presso il capo cantiere della
impresa competente.

USO E MODIFICHE DELL'IMPIANTO ELETTRICO

L'uso dell'impiantistica elettrica, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,
dovra essere condotto nel rigoroso rispetto delle competenze, sopra riportate, dell'impresa
agagiudicataria (parte generale dell'impianto) e delle singole imprese esecutrici accedenti al
cantiere.

L'ampliamento e la modifica dell'impiantistica elettrica, in generale, dovranno essere eseguite
rispettando rigorosamente le competenze, sopra riportate, dell'impresa aggiudicataria (parte
generale dell'impianto) e delle singole imprese esecutrici accedenti al cantiere. In ogni modo
I'ampliamento e/o modifica dell'impiantistica elettrica dovra essere sequita dall'aggiornamento
dei documenti di cui sopra.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Impianto elettrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per la fornitura di energia elettrica al cantiere I'impresa deve rivolgersi all'ente distributore.
Dal punto di consegna della fornitura ha inizio I'impianto elettrico di cantiere, che solitamente & composto da: quadri (generali
e di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori.
Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igicnici non si applicano le
norme specifiche previste per i cantieri.
L'installatore ¢ in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformit, integrata dagli allegati previsti dal D.M. 22
gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.
Quando Ia rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche del gruppo e delle
macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra.
Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile ¢ trasportabili sono alimentate, anziché da una rete elettrica
dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere all'installazione dei dispositivi e degli impianti di protezione
in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non
venga cffettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneitd dei mezzi di connessione,
delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale accertamento pud
essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovra rilasciare attestazione scritta all'impresa.
2) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere; ‘
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti dielettrici; ¢) calzature
di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza, %

Rischi specifici: 'y
1)  Elettrocuzione; !’I )
\‘a |
A
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Viabilita

| 'accesso all'area di cantiere dovra avvenire da via Mura San Vitale con percorso preferenziale
dei mezzi da strade urbane.
Durante il cantiere dovranno essere coordinati i tempi di carico e scarico merci.

Misure Preventive e Protettive generali:

1)  Viabilit: misure organizzative;
Frescrizioni Organizzative:

Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro deve essere posta la massima attenzione perché essendoci un unico cancello che
svolge la funzione di accesso carrabile ¢ pedonale occorre programmare e definire l'orario di accesso dei mezzi per impedire la
conlemporaneitd con l'accesso dei pedoni.

All'interno del cantiere la velocita deve essere limitata. I percorsi devono essere atti a resistere al transito dei mezzi di cui &
previsto I'impicgo, con pendenze e curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

La larghezza dei percorsi deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo
dei mezzi previsti.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Impianto di messa a terra

L'impianto deve essere collegato all'impianto generale di terra dell'edificio.

L'impianto di terra, a protezione delle tensioni di contatto, eventualmente comune con quello di
protezione dalle scariche atmosferiche, al quale saranno connesse tutte le masse metalliche di
notevoli dimensioni.

Lo stesso impianto sara verificato prima della messa in servizio da un tecnico competente per
conto dell'impresa proprietaria dell'impianto e denunciato, entro 30 giorni, al competente
ufficio dell' I.S.P.E.S.L..

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

L'impianto contro le scariche atmosferiche sara comune con quello di terra, al quale saranno
connesse tutte le masse metalliche di notevoli dimensioni.

L'impianto contro le scariche atmosferiche sara verificato prima della messa in servizio da un
tecnico competente per conto dell'impresa proprietaria dell'impianto e denunciato, entro 30
giorni, al competente ufficio dell' .S.P.E.S.L..

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Impianto di terra: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere & composto almeno da: elementi di dispersione;
conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori equipotenziali.
2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni limite per l'autoprotezione
(CEI 81-1:1990) devono essere protette contro le scariche atmosferiche.

L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche pud utilizzare i dispersori previsti per l'opera finita; in ogni caso
I'impianto di messa a terra nel cantiere deve essere unico.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Cooperazione e coordinamento delle attivita

Il coordinamento dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi, presenti contemporaneamente in
cantiere, sara curato dal Coordinatore in fase di esecuzione il quale, prima dell'avvio delle
lavorazioni date in subappalto o in affidamento a lavoratori autonomi, convochera una riunione
con |'appaltatore (o suoi diretti collaboratori) e i subappaltatori, in cui si programmeranno gli
interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attivita ed ai relativi rischi
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connessi. Periodicamente, e comunque per ognl attivita che esponga a rischi particolari ovvero
a sovrapposizione di attivita, il coordinatore effettuerd una riunione specifica, a sequito della
quale verra redatto un verbale che dovrd essere sottofirmato dai responsabili delle Ditte
presenti, nel quale verranno date specifiche direttive in materia di sicurezza, ai quali ogni
lavoratore dovra attenersi. :

In linea di massima si provvedera a far eseguire, per quanto possibile, le varie lavorazioni
interferenti in tempi diversi. Le Ditte subappaltatrici che operano in cantiere, ed i lavoratori
presenti, devono agire nel rispetto delle norme di legge e di buona tecnica, nonché di quelle
stabilite dal piano di sicurezza.

Qualora si dovessero riscontrare inadempienze, il coordinatore per I'esecuzione adottera i
provvedimenti pit opportuni ai fini della sicurezza: allontanamento dal cantiere delle persone
inadempienti o non idonee; sospensione dei lavori; comunicazione al committente di
inadempienze alle norme di sicurezza.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Cooperazione e coordinamento delle attivita: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta si ritenga necessario, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esccuzione pud
riunire i Datori di Lavoro delle imprese esecutricie ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del Piano di Sicurezza e
Coordinamento, con particolare riferimento agli aspetti necessari a garantire il coordinamento ¢ la cooperazione, nelle
interferenze, nelle incompatibilita, nell'uso comune di attrezzature e servizi.

Zone di stoccaggio materiali

L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovra sempre essere autorizzato dal capocantiere
che fornira ai conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in
cantiere. L'impresa appaltatrice dovra individuare il personale addetto all’esercizio della
vigilanza durante la permanenza del fornitore in cantiere.
E' cura del capocantiere, sentito il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione,
organizzare e pianificare le operazioni di prelievo, movimentazione e nuove stoccaggio dei
materiali ingombranti e/o pericolosi.
Tutte le tipologie di materiali e attrezzature/mezzi operativi destinati ad essere utilizzati nelle
lavorazmnl devono essere stoccati in adeguate aree, tali da rispondere al seguenti requisiti:
minimizzazione dei camminamenti all'interno del cantiere finalizzati alla movimentazione
dei materiali medesimi;
collocazione, tra queste aree deputate allo stoccaggio e le vie di circolazione e/o | posti di
lavoro, di debite fasce di rispetto in relazione alle altezze e configurazioni di
stoccaggio/accatastamento;
delimitazione delle fasce di rispetto;
II capo cantiere, o un suo preposto, dovra avere Il compito di porre particolare attenzione alle
cataste, alle pile e ai mucchi di materiali che possono crollare o cedere alla base.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;
Prescrizion Organizzative:

Le zone di deposito, carico e scarico andranno posizionate: a) nelle aree periferiche del cantiere, per non essere d'intralcio con
le lavorazioni presenti; b) in prossimitd degli accessi carrabili, per ridurre le interferenze dei mezzi di trasporto con le
lavorazioni; c) in prossimita delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di movimentazione dei carichi.

Le aree devono essere opportunamente spianate ¢ drenate al fine di garantire la stabilita dei depositi.

I materiali pericolosi ¢ infiammabili saranno depositati in locali protetti dalle intemperie, dal calore e da altri possibili fonti
d'innesco, separandoli secondo la loro natura ed il grado di pericolositd ed adottando per ciascuno le misure precauzionali
corrispondenti, indicate dal fabbricante. Le materic ed i prodotti suscettibili di reagire tra di loro dando luogo alla formazione
di prodoiti pericolosi, esplosioni, incendi, devono essere conservati in luoghi sufficientemente separati ed isolati gli uni dagli
altri.

Deve essere materialmente impedito I'accesso ai non autorizzati e vanno segnalati i rispettivi pericoli e specificati i divieti od
obblighi adatti ad ogni singolo caso, mediante l'affissione di appositi avvisi od istruzioni e dei simboli di etichettatura.

2) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di slcurezza
con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

/
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Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

Zone di stoccaggio dei rifiuti

I rifiuti prodotti nel cantiere saranno smaltiti secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
La legislazione in materia & in continua evoluzione ed & regolamentata anche da legislazione
regionale.

Vengono indicati come rifiuto non solo le sostanze e gli oggetti che si possono considerare tali
fin dall'origine (immondizia), ma anche quelle sostanze ed oggetti non pil idonei a soddisfare i
bisogni cui essi erano originariamente destinati pur se non ancor privi di valore economico.

Il D.P.R. 10 settembre 1982 & la normativa quadro che regolamenta lo smaltimento dei rifiuti,
ed é stato emanato in attuazione a tre direttive CEE; esso prende in esame, e normalizza, le
varie fasi dello smaltimento dei rifiuti che comprendono il conferimento, la raccolta, lo
spezzamento, la cernita, il trasporto, il trattamento e il deposito temporaneo e definitivo.

Tall attivitd sono considerate di Pubblico Interesse giacché tra l'altro possono arrecare danno
alla salute del cittadini ed essere causa di inquinamento ambientale.

L'impresa appaltatrice, a proprie cura e spese, dovra garantire che: il deposito e lo stoccaggio
dei rifiuti venga effettuato servendosi di idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti
(legno, carta, ferro, plastica, mix).

Si ricorda che l'art. 9, commal, lett. c del D.Lgs. 494/96 prevede che i datori di lavoro delle
imprese esecutrici abbiano I'obbligo di curare "... che lo stoccaggio e 'evacuazione dei detriti e
delle macerie avvenga correttamente.”

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;
Frescrizioni Organizzative:

Le zone di stoccaggio dei rifiuti saranno posizionate in modo da preservare da polveri e esalazioni maleodoranti, sia i
lavoratori presenti in canticre, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso.

Rischi specifici:

1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Ponteggi

Riferimenti normativi - DIgs.81/08 (da artt. 131 a art. 138)

Durante i lavori

; Verificare che il ponteggio sia realizzato dove necessario.
Verificare che il ponteggio sia stato realizzato con elementi tutti dello stesso produttore;
Verificare che sia in buone condizioni di manutenzione, che il marchio del costruttore si
mantenga rintracciabile e decifrabile.
Verificarne ad intervalli periodici la stabilitd e l'integrita specialmente dopo violente
perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzicne delle attivita.
Accedere ai vari piani del ponteggio in modo comodo e sicuro. Le scale a pioli di
collegamento fra | diversi piani devono essere sicure e vincolate, non devono essere in
prosecuzione una dell'altra e, se poste verso la parte esterna del ponteggio, devono
essere dotate di una laterale protezione.
Non salire o scendere lungo gli elementi del ponteggio.
Non correre o saltare sugli intavolati del ponteggio.
Non gettare dall'alto materiale di qualsiasi genere.
Abbandonare il ponteggio in presenza di un forte vento.
Controllare che in cantiere siano conservate tutte le documentazioni tecniche.
Verificare che gli elementi del ponteggio, ritenuti idonei al reimplego, siano conservati
separati dal materiale non pil utilizzabile.
Segnalare al responsabile del cantiere qualsiasi anomalia.
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Misure Preventive e Protettive generali:

1)

2)

Ponteggl: misure organizzative; omarrici
rescrizionf Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) i ponteggi metallici devono esserc allestiti a regola d'arte, secondo le indicazioni del
costruttore, con materiale autorizzato, ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro; 2) i ponteggi metallici
possono essere impiegati secondo le situazioni previste dall'autorizzazione ministeriale per le quali la stabilitd della struttura &
assicurata, vale a dire strutture: a) alte fino a m 20 dal piano di appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro pid
alto; b) conformi agli schemi-tipo riportati nella autorizzazione; ¢) comprendenti un numero complessivo di impalcati non
superiore a quello previsto negli schemi-tipo; d) con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nella autorizzazione e in ragione
di almeno uno ogni mq 22; ¢) con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilita; f)
con i collegamenti bloceati mediante I'attivazione dei dispositivi di sicurezza; 3) i ponteggi che non rispondono anche ad una
soltanto delle precedenti condizioni non garantiscono il livello di sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale ¢
devono pertanto csscre giustificati da una documentazione di caleolo e da un disegno esccutivo aggiuntivi redatti da un
ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale; 4) tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impressi, a
rilievo o ad incisione, il marchio del fabbricante.
Misure di prevenzione: 1) il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di
persone ¢ cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un'altezza supetiore ai due metri; 2) in relazione ai luoghi ed allo spazio
disponibile & importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da utilizzare che meglio si adatta; 3) costituendo, nel suo
insieme, una vera e propria struttura complessa, il ponteggio deve avere un piano di appoggio solido e di adeguata resistenza su
cui poggiano i montanti dotati di basette semplici o regolabili, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti, possedere
una piena stabilitd; 4) distanze, disposizioni e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio devono rispettare lc
indicazioni del costruttore che compaiono sulla autorizzazione ministeriale; 5) gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di
lcgno che con tavole metalliche o di materiale diverso, devono essere messi in opera secondo quanto indicato nella
autorizzazione ministeriale e in modo completo (per altre informazioni si rimanda alle schede "intavolati", "parapetti”,
"parasassi"); 6) sopra i ponti di servizio & vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali ¢ degli attrezzi in
uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti ¢ le manovre necessarie per I'andamento del lavoro ed il cui peso deve
essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di resistenza del ponteggio; 7) l'impalcato del ponteggio va corredato di una
chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo ammissibile; 8) il ponteggio metallico & soggetto a verifica
rispetto al rischio scariche atmosferiche e, se del caso, deve risultare protetto mediante apposite calate e dispersori di terra; 9)
per i ponteggi metallici valgono, per quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono tuttavia ammesse
alcunc deroghe quali: a) avere altczza dei montanti che superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato; b) avere parapetto di
altezza non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio; c) avere fermapiede di altezza non inferiore a 13 cm rispetto al
piano di calpestio; 10) per gli intavolati dei ponteggi fissi (ad esempio metallici) & conscntito un distacco non superiore a 20
cm dalla muratura.

Prescrizioni Eseculive:

Ponteggio metallico fisso: divieti. E' vietato salire o scendere lungo i montanti dal ponteggio.

DPI: addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) elmetto (sia per gli addetti al montaggio
che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola, indispensabile
soprattutto per chi, lavorando in elevazione, & impossibilitato a recuperare facilmente il casco eventualmente perduto); b)
guanti; €) cintura di sicurezza a dissipazione di energia; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile.

Rischi specifici:

1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Scariche atmosferiche;
Misure tecniche e organizzative:
Impalcati

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Impalcati: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le tavole che costituiscono il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie, impalcati di
servizio e di qualunque genere ¢ tipo devono essere ricavate da materiale di qualitd e mantenute in perfetta efficienza per
l'intera durata dei lavori; 2) devono essere asciutte e con le fibre che le costituiscono parallele all'asse; 3) le tavole devono
risultare adeguate al carico da sopportare e, in ogni caso, le dimensioni geometriche non possono essere inferiori a cm 4 di
spessore ¢ em 20 di larghezza; di regola, se lunghe m 4, devono appoggiare sempre su 4 traversi; 4) le tavole devono risultare
di spessore non inferiore ai cm 5 se poggianti su soli 3 traversi, come & nel caso dei ponteggi metallici; 5) non devono
presentare nodi passanti che riducano pitt del 10% la sezione di resistenza.

Misure di prevenzione: 1) non devono presentare parti a shalzo oltre agli appoggi eccedenti i cm 20; 2) nella composizione
del piano di calpestio, le loro estremitd devono essere sovrapposte per non meno di cm 40 e sempre in corrispondenza di un
traverso; 3) un piano di calpestio pud considerarsi utilizzabile a condizione che non disti pitt di m 2 dall'ordine piti alto di
ancoraggi; 4) le tavole messe in opera devono risultare sempre bene accostate fra loro; gli intavolati dei ponteggi in legno
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devono essere accostati all'opera in costruzione, solo per lavori di finitura é consentito un distacco massimo di 20 cm; 5) per
gli intavolati dei ponteggi fissi (ad esempio metallici) é consentito un distacco non superiore a 20 em; 6) le tavole vanno
assicurate contro gli spostamenti trasversali e longitudinali, in modo che non possano scostarsi dalla posizione in cui sono state
disposte o, nel ponteggio, scivolare sui traversi; 7) nel ponteggio le tavole di testata vanno assicurate; 8) nel ponteggio le
tavole esterne devono essere a contatto dei montanti; 9) le tavole costituenti un qualsiasi piano di calpestio non devono essere
sollecitate con depositi e carichi superiori al loro grado di resistenza; 10) il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie,
impalcati di servizio e di qualsiasi genere € tipo, va mantenuto sgombro da materiali e attrezzature non pill in uso e se collocato
ad una altezza maggiore di m 2, deve essere provvisto su tutti i lati verso il vuoto di un robusto parapetio.

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;
2) Scivolamenti, cadute a livello;

Parapetti

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Parapetti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche dell'opera: 1) devono essere allestiti con buon materiale e a regola d'arte, risultare idonei allo scopo, essere in
buono stato di conservazione e conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro; 2) il parapetto regolare pud essere
costituito da: a) un corrente superiore, collocato all'altezza minima di m | dal piano di calpestio; b) una tavola fermapiede,
alta non meno di 20 cm, aderente al piano camminamento; c) un corrente intermedio se lo spazio vuoto che intercorre tra il
corrente superiore ¢ la tavola fermapiede & superiore ai 60 cm.
Misure di prevenzione: 1) vanno previste per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale; 2) sia i correnti che la tavola
fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti o degli appoggi sia quando fanno parte dell'impalcato di un
ponteggio che in qualunque altro caso; 3) piani, piazzole, castelli di tiro e attrezzature varic possono presentare parapetli
realizzati con caratteristiche geometriche ¢ dimensionali diverse; 4) il parapetto con fermapiede va anche applicato sul lato
corto, terminale, dell'impalcato, procedendo alla cosiddetta "intestatura” del ponte; 5) il parapetio con fermapiede va previsto
sul lato del ponteggio verso la costruzione quando il distacco da essa superi i em 20 ¢ non sia possibile realizzare un piano di
calpestio esterno, poggiante su traversi a sbalzo, verso l'opera stessa; 6) il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi delle
solette che siano a pilti di m 2 di altezza; 7) il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi degli scavi che siano a piii di m 2
di altezza; 8) il parapetto con fermapiede va previsto nei tratti prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini ricavate nel
terreno o nefla roccia quando si superino i m 2 di dislivello; 9) & considerata equivalente al parapetto, qualsiasi protezione,
realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso.

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;

Andatoie e passerelle

Durante i lavori ‘
: Verificarne la stabilita e la regolaritd con particolare riguardo alle tavole che compongono
il piano di calpestio.
Verificare la robustezza dei parapetti.
Verificare che non siano sovraccaricate.
Segnalare al responsabile del cantiere eventuali anomalie.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Andatoie e passerelle: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, essere dimensionate in relazione
alle specifiche esigenze di percorribilita e di portata ed essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro; 2) devono
avere larghezza non inferiore a cm 60 se destinate al passaggio di sole persone ¢ cm 120 se destinate al trasporto di materiali;
3) la pendenza massima ammissibile non deve superare il 50% (altezza pari a non pil di meta della lunghezza); 4) le andatoie
lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli.
Misure di prevenzione: 1) verso il vuoto passerelle e andatoie devono essere munite di parapetti e tavole fermapiede, al fine
della protezione contro la caduta dall'alto di persone e materiale; 2) sulle tavole che compongono il piano di calpestio devono
essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico (circa cm 40); 3) qualora siano allestite in
prossimitd di ponteggi o comunque in condizioni tali da risultare esposte al pericolo di caduta di materiale dall'alto, vanno
idoneamente difese con un impalcato di sicurezza sovrastante (parasassi).

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto; ‘
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; Al
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Argani e elevatori

Gli operatori che utilizzano apparecchi di sollevamento ogni volta che procedono devono
delimitare la zona sottostante ed avvisare tutti gli altri operatori presenti in cantiere che si sta
effettuando un‘operazione che comporta rischi di caduta di materiale dall’alto e che
conseguentemente bisogna tenersi a debita distanza e non oltrepassare le delimitazioni
apprestate

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Argani: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Gli argani a motore devono essere muniti di dispositivi di extra corsa superiore; & vietata la manovra degli interruttori elettrici
mediante funi o tiranti di ogni genere. Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 metri devono essere
muniti di dispositivo che impedisca la libera discesa del carico. Le funi e le catene degli argani a motore devono essere
calcolate per un carico di sicurezza non minore di 8.

I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere
rafforzati e controventati in modo da ottenere una soliditd adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. Nei ponti
metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni
caso non minore di due.

I bracei girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante
staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi
ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra.

Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte
inferiore de] tamburo,

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Betoniere

Confezionamento malte
Per le malte di modeste quantita pud essere posta in opera una piccola betoniera a bicchiere,
posizionata in modo opportuno e congruo in relazione alle vie di transito e allo svolgimento

delle lavorazioni.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Betoniere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le impastatrici e betoniere azionate clettricamente devono essere munite di interruttore automatico di sicurezza e le parti
elettriche devono essere del tipo protetto contro getti di acqua e polvere. Le betoniere con benna di caricamento scorrevole su
guide, devono essere munite di dispositivo agente dircttamente sulla benna per il suo blocco meccanico nella posizione

superiore.

Rischi specifici:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

Mezzi estinguenti

ESTINTORI

In cantiere ci sara un adeguato numero di estintori e di persone addette alla gestione
dell'emergenze, che devono aver frequentato apposito corso, mentre agli altri lavoratori
verranno fornite indicazioni di massima sull'uso degli estintori e delle procedure (a cura del
capo cantiere o di un suo preposto).

I mezzi di estinzione per l'intervento immediato dovranno essere di tipo approvato e verificato
semestralmente, inoltre dovranno sempre essere facilmente reperibili presso il cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Mezzi estinguenti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative: {

MURA DI RAVENNA - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PORTA TEGURIENSE - Pag. 30



Devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere
usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere
mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto,

Attrezzature per il primo soccorso

Per quanto riguarda i presidi sanitari, nel caso specifico il cantiere & vicino a posti pubblici
permanenti di pronto soccorso. Dovra essere comunque mantenuta in ogni cantiere la
cassetta per il pronto soccorso NON SCADUTA.

La cassetta non dovra restare sui mezzi di trasporto scarico e carico ma posizionata in
cantiere in luogo facilmente raggiungibile e individuata dall'apposito cartello

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;
Prescrizioni Organizzative:

La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno: 1) Cingue paia di guanti sterili monouso; 2) Una visiera paraschizzi;
3) Un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro; 4) Tre flaconi di soluzione fisiologica (sodio
cloruro 0,9%) da 500 ml; 5) Dieci compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) Due compresse di garza sterile 18 x
40 in buste singole; 7) Due teli sterili monouso; 8) Due pinzette da medicazione sterile monouso; 9) Una confezione di rete
clastica di misura media; 10) Una confezione di cotone idrofilo; 11) Due confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso;
12) Due rotoli di cerotio alto em 2,5; 13) Un paio di forbici; 14) Tre lacci emostatici; 15) Due confezioni di ghiaccio pronto
uso; 16) Duc sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 17) Un termometro; 18) Un apparecchio per la misurazione
della pressione arteriosa.

Servizi di gestione delle emergenze

INFORMAZIONE DEL PERSONALE
Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva, all'atto dell'assunzione o di
mutamento del luogo di lavoro, una adeguata informazione sui rischi di incendio, sulle misure di
Preveglzione e protezione, sull'ubicazione delle vie di fuga e sulle procedure da adottare in caso di
incendio.
Le istruzioni possono essere fornite al lavoratori mediante avvisi scritti ed esposti in luoghi
chiaramente visibili.
In particolare tutti i lavoratori dovranno essere informati circa l'esistenza della squadra di
pronto intervento in caso di emergenza, oltre a conoscere il nome del suo responsabile.
Inoltre deve comunicare | nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso nonché
il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda.
COMPITI DEL COORDINATORE DELL'EMERGENZA E DELLA SQUADRA DI EMERGENZA
Il coordinatore dell'emergenza, giunta la notizia di un principio di incendio, valuta:

se il principio di incendio possa essere efficacemente contrastato;

se si debbano avvertire subito i Vigili del Fuoco;

se sia possibile ed efficace un intervento della squadra di emergenza.

In caso di intervento, la squadra di emergenza si deve recare sul luogo del principio di incendio,
insieme al capo squadra, per effettuare gli interventi necessari.

In caso si manifesti ['impossibilita di domare il principio di incendio o comunque si manifestino
rischi non giustificati per i lavoratori, il capo squadra deve comunicare la circostanza al
coordinatore dell'emergenza.

In caso di spegnimento dell'incendio, il capo squadra deve dare le necessarie disposizioni per
verificare che non siano rimaste braci accese e che non vi siano altri focolai d'incendio.

Per tale compito, se non si presentano rischi significativi, pud essere richiesta la collaborazione
anche degli altri lavoratori presenti.

IPRECAI_JZIDNI PREVENTIVE DA ADOTTARE PER LE AREE DI LAVORO |

Dovranno essere mantenute separate nel cantiere le aree di stoccaggio dei materiali
inflammabili: guaina, bombole, prodotti chimici e infiammabili.

Dovranno essere presenti in quota estintori a polvere omologati da Kg 6 per le
lavorazioni a rischio di incendio come la posa in opera di guaina bituminosa e a terra
per la presenza di quadri elettrici, elettroutensili ecc.
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Devono essere allontanati tutti i liquidi inflammabili e combustibili (categorie A - B - Q)
esistenti nell'area di lavoro, prima dell'inizio dell'attivita.

E' assolutamente vietato, durante le lavorazioni con fiamme libere, il trasferimento, il
maneggio o il drenaggio di ogni liquido infiammabile o combustibile. E' assolutamente vietata
I'apertura di tubazioni o recipienti che possono provocare I'emissione di vapori e di solventi. E'
assolutamente vietata la rimozione di fusti di liquidi inflammabili o combustibili, di cilindri di
gas inflammabili e il drenaggio di serbatol. Tutti i combustibili solidi devono essere allontanati
di almeno 15 metri dal punto dove deve esserg eseguito il lavoro. Dove non & possibile
eseguire la rimozione dei combustibili solidi, questi devono essere protetti con adeguate
coperture non infiammabili. '

ESTINTORI PRESENTI IN CANTIERE

In cantiere ci sara un adeguato numero di estintori e di persone addette alla gestione
dell'emergenze, che devono aver frequentato apposito corso, mentre agli altri lavoratori
verranno fornite indicazioni di massima sull'uso degli estintori e delle procedure (a cura del
capo cantiere o di un suo preposto).

I mezzi di estinzione per l'intervento immediato dovranno essere di tipo approvato e verificato
semestralmente, inoltre dovranno sempre essere facilmente reperibili presso il cantiere.

PRIMO SOCCORSO

Stante |'ubicazione del cantiere, per intervento a seguito di infortunio grave, si fara capo alle
strutture pubbliche.

A tale scopo saranno tenuti in evidenza i numeri di telefonici utili e tutte le maestranze saranno
informate del luogo in cui potranno eventualmente trovare, all'interno del cantiere, sia l'elenco
di cui sopra sia un telefono a filo o cellulare per la chiamata d'urgenza.

Per la disinfezione di piccole ferite ed interventi relativamente modesti, nel cantiere saranno
tenuti i prescritti presidi farmaceutici.

Su tutti i veicoli & presente un pacchetto di medicazione conforme alla normativa vigente,

Tutti i lavoratori operanti in cantiere devono essere sottoposti, con la periodicita individuata
dalle norme sull'igiene del lavoro, agli accertamenti sanitari preventivi e periodici obbligatori in
relazione alla loro esposizione a rischi specifici.

Tutti coloro che operano in cantiere hanno la copertura vaccinale.

[COMPORTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO

In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste all'incidente o che per prima si rende
conto dell'accaduto deve chiamare immediatamente la persona incaricata del primo soccorso
ed indicare il luogo e le altre informazioni utili per dare i primi soccorsi d'urgenza
all'infortunato.

Dovra essere immediatamente informato il direttore di cantiere, il capo cantiere o altra figura
responsabile la quale provvedera a gestire la situazione di emergenza. In seguito questa figura
responsabile prendera nota del luogo, dell'ora e della causa di infortunio, nonché dei nominativi
di eventuali testimoni, quindi in relazione al tipo di infortunio provvedera a dare le eventuali
istruzioni di soccorso e a richiedere una tempestiva visita medica o fornito di codice fiscale
dell'azienda accompagnera l'infortunato al pit vicino posto di pronto soccorso il cui riferimento
sl trova all'interno del presente piano.

Successivamente ai soccorsi d'urgenza l'infortunio dovra essere segnato sul registro degli
infortuni anche se lo stesso comporta l'assenza dal lavoro per un solo giorno di lavoro,
seguendo attentamente la numerazione progressiva (il numero deve essere quello della
denuncia INAIL).

Qualora l'infortunio sia tale da determinare una inabilitd temporanea dell'infortunato superiore
a tre giorni, il titolare dell'impresa o un suo delegato provvedera a trasmettere entro 48 ore dal
verificarsi dell'incidente la denuncia di infortunio sul lavoro, debitamente compilata, al
Commissariato di P.S. o in mancanza al Sindaco territorialmente competente nonche alla sede
INAIL competente, evidenziando il codice dell'impresa.

Entrambe le denunce dovranno essere corredate da una copia del certificato medico.

In caso di infortunio mortale, il titolare dell'impresa o un suo delegato deve entro 24 ore dare
comunicazione telegrafica alla sede INAIL competente facendo quindi seguire le regolari
denunce di infortunio come sopra.
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COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO

In caso d'incendio, la squadra predisposta interviene secondo le modalita del Piano di
Emergenza redatto dall'impresa.

Nel caso in cui risulti difficoltoso intervenire con estintori di primo impiego o l'incendio sia di
proporzioni rilevanti, si deve immediatamente richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco.

La zona circostante e le vie di accesso devono essere subito sgomberate da materiali
infiammabili e da eventuali ostacoli; i lavoratori devono essere allontanati in zona di sicurezza.

Misure Preventive e Protettive generali:

1

Servizi di gestione delle emergenze: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

I datore di lavoro dell'impresa appaltatrice deve: 1) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in
materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; 2) designare preventivamente i lavoratori
incaricati alla gestione delle emergenze; 3) informare tutti i lavoratori che possono esserc esposti a un pericolo grave ¢
immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; 4) programmare gli interventi, prendere i provvedimenti
e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non pud essere evitato, possano cessare la loro
attivitd, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; 5) adottare i provvedimenti necessari affinché
qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone ¢
nell'impossibilita di contattare il competente superiore gerarchico, possa prenderc le misure adeguate per evitare le
conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili; 6) garantire la presenza di
mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle
particolari condizioni in cui possono essere usati.

Segnaletica di sicurezza

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;
Prescrizion! Organizzative:

Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di
organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di
sicurezza, allo scopo di: a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; b) vietare comportamenti che
potrebbero causare pericolo; c) prescriverc determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; d) fornire indicazioni
relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; €) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e
SICUrczza.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione di implanto elettrico del cantiere

Smabilizzo del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per
li impianti fissi (fase)

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'istallazione di impianti
fissi di cantiere.

F

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Autogrt.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Prescrizion/ Organizzative:
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b)  Aftrezzi manuali;
c) Ponteggio mobile o trabattello;
d) Scala doppia;
e) Scala semplice;
f)  Sega circolare;
g) Smerigliatrice angolare (flessibile);
h) Trapano elettrico; }
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 1\
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;. | | #JF .
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello. '1‘/

[
1

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)
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Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Autogrll.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesolamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Ui, colpi, impatti, compreassioni; Rumore; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di servizi Igienico-assistenziali del cantiere; )
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza,

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatole e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) - Ponteggio mobile o trabattello;

d) Scala doppia;

e) Scala semplice;

f)  Sega circolare;

g) Smerigliatrice angolare (flessibile);

h) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livelio.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (fase)

Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attivita di primo soccorso in cantiere.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2)  Autogri.
Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesolamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;

Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Scala doppia;

e) Scala semplice;

f)  Sega circolare;

g) Smerigliatrice angolare (flessibile);

h) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Cesolamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Montaggio e smontaggio del ponteggio metalhco fisso (fase)

)

MURA DI RAVENNA - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PORTA TEGURIENSE - Pag. _?E \ ;

|



Operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso,

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: #) elmetto (sia per gli addetti al
montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola,
indispensabile soprattutto per chi, lavorando in clevazione, & impossibilitato a recuperare facilmente il casco
eventualmente perduto); b) guanti; c) cintura di sicurezza a dissipazione di energia; d) calzature di sicurezza con suola
antisdrucciolo e imperforabile. ’
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Rumore;
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
.a) Argano a bandiera;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
d) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee
elettriche aeree (rase)

Posa in opera di tubazioni in pve per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con cestello.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dallalto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa in opera di tubazioni in pve per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree;
- Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adepuati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali
protettivi; ¢) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Aftrezzi manuali; ;

b) Ponteggio mobile o trabattello;

c) Scala semplice;

d) = Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)

n
|

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire I'accesso involontario dei non addetti ai lavori, ¢ degli accessi al
cantiere, per mezzi e lavoratori.

]
¥

‘m::, |
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Macchine utilizzate:

1)  Dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesolamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; ¢) occhiali a
tenuta; d) mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilit; f) ealzature di sicurezza con suola imperforabile.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
d) Sega circolare;
e) Smerigliatrice angolare (flessibile);
f)  Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.

Lavoratori impegnati: "
1) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti dielettrici; ¢)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo ¢ imperforabile; d) cinture di sicurezza.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Elettrocuzione;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
c) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese ¢ spine.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti dielettrici; ¢)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Elettrocuzione;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali; }

b) Ponteggio mobile o trabattello; f (Vv
c) Scala doppla; X
d) Scala semplice; J ’ _ﬁ‘
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e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle
opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso,

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Autogris;

3) Carrello elevatore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urtl, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livellg;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Cuci scuci

Iniezioni di calce idraulica

Idrolavaggio di paramento murario in laterizio

Trattamento protettivo di paramenti laterizi

Leggera idrosabbiatura di pareti in muratura

Scarnitura delle commessure

Stuccatura delle commessure dei paramenti in muratura di mattoni
Opere di diserbo dei paramenti in mattoni

Esecuzione di microcuciture di elementi architettonici in precario equilibrio statico
Revisione generale delle cornici e dei cornicioni

Cuci scuci (fase)

Rimozione a strappo e successiva ricucitura delle murature degradate.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alle operazioni di scuci e cuci;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alle operazioni di scuci e cuci;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: =a) casco; b) guanti; c) occhiali a
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tenuta; d) mascherina antipolvere; e) stivali di sicurezza.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

b)  Chimico;
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b)  Attrezzi manuali;

c) Betonlera a bicchiere;

d) Martello demolitore elettrico;

e) Ponteggio metallico fisso;

f)  Ponte su cavalletti;

g) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Iniezioni di calce idraulica (fase)

Consolidamento murature eseguito mediante iniezioni di miscele a base di calce previa pulizia della struttura di base con spazzale
d'acciaio, scarnitura giunti, sigillatura con malta cementizia, reticolo di fori escguito con l'ausilio di trapani a sola rotazione, fissaggio
di boceagli a gesso, pulitura dei fori con aria in pressione ¢ iniezione finale.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alle iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a guelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alle iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie;
Preserizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di
sicurezza; d) cinture di sicurczza; e) indumenti protettivi (tute).
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Chimico;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b)  Attrezzi manuali;
c¢) Impianto di iniezione per miscele cementizie;
d) Ponteggio metallico fisso;
e) Ponte su cavalletti;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urtl, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scoppio; Scivolament,
cadute a livello.

Idrolavaggio di paramento murario in laterizio (fase)

Idrolavaggio di paramento murario in laterizio

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alle operazioni di idrolavagaio;
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto; .
b) Elettrocuzione;
c) Gettl, schizzi;
d) Inalazione fumi, gas, vapori;
e) Chimico;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Idropulitrice;
b) Attrezzi manuali;
c) Carriola;
d) Ponteggio mabile o trabattello;
e) Ponteggio metallico fisso; |
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: /
Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Nebbie; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli,
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abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

Trattamento protettivo di paramenti laterizi (fase)

Trattamento protettivo di paramenti in laterizio

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al trattamento protettivo dei paramenti laterizi;
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
¢) Inalazione polveri, fibre;
d) Elettrocuzione;
e) Chimico;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Ponteggio metallico fisso;
b) Ponteggio mobile o trabattello;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
compressioni,

Leggera idrosabbiatura di pareti in muratura (fase)

Idrosabbiatura di pareti in muratura

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla idrosabbiatura di pareti in muratura di mattoni;
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Chimico;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Sabbiatrice;
c) Carriola;
d) Ponteggio metallico fisso;
e) Ponteggio mobile o trabattellg;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre;
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

Scarnitura delle commessure (fase)

Scarnitura delle commessure

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla scarnitura delle commessure;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Ponteggio metallico fisso;
b) Ponteggio mobile o trabattello;
¢) Attrezzi manuali;
d) Carriola;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

Stuccatura delle commessure dei paramenti in muratura di mattoni
(fase)

Stuccatura delle commessure ¢ dei paramenti murari in laterizio

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla stuccatura delle commessure dei paramenti murari;

f.

/
Attrezzi utilizzati dal lavoratore; ‘ Al
a) Attrezzi manuali; , v
b) Carriola; ., )
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¢) Impastatrice;

d) Ponteggio metallico fisso;

e) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello.

Opere di diserbo dei paramenti in mattoni (fase)

Opere di diserbo dei paramenti in mattoni

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alle opere di diserbo dei paramentl in mattoni;

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dallalto;

b) Getti, schizzi;

c) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Ponteggio metallico fisso;

b) Ponteggio mobile o trabattello;

c) Attrezzi manuali;

d) Idropulitrice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dallalto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Nebbie.

Esecuzione di microcuciture di elementi architettonici in precario
equilibrio statico (fase)

Esecuzione di microcuciture di elementi architettonici

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto all'esecuzione di microcuciture di elementi architettonici;

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Carriola;

c) Trapano elettrico;

d) Ponteggio metallico fisso;

e) Ponteggio mobile o trabattello;

f)  Soffiatore a zainetto;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Incendi, esplosioni.

Revisione generale delle cornici e dei cornicioni (fase)

Revisione generale delle cornici e dei cornicioni

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla revisione delle cornici e dei cornicioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

c) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Carriola; ;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: .
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; [+
Scivolamenti, cadute a livello. \Ji

I/
)
““r.‘!f‘

[

OPERE DI DISERBO E PULIZIA
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La Lavorazione é suddivisa nelle sequenti Fasi e Sottofasi:
Pulizia e diserbo area verde

Pulizia e diserbo area verde (fase)

Pulizia e diserbo delle aree verdi

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla pulizia e diserbo di area verde;
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Chimico;
b) Urti, colpi, impatti, compressioni;
c) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
d) Rumore;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Decespugliatore a motore;
c) Tagliaerba a lame rotanti (trattorino);
d) Tagliaerba a barra falciante;
e) Tagliaerba ad elica;
f)  Carriola;
g) Cesoie elettriche;
h) Tosasiepi;
i) Motoseqga;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni;
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Scivolamenti, cadute a livello,

LAVORI STRUTTURALI

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
ACCIAIO
Strutture principali in acciaio - passerella - copertura in vetro e acciaio
Montaggio di strutture in acciaio
CEMENTO ARMATO
Strutture in fondazione in c.a.
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

ACCIAIQ (fase)

Strutture principali in acciaio - passerella - copertura in vetro e
acciaio (sottofase)

Montaggio di strutture in acciaio (sottofase)

Montaggio dei pilastri, delle travi, dei pannelli ¢ dell'orditura secondaria, disposta orizzontalmente ¢ verticalmente

Macchine utilizzate:
1) Autogru. ‘~,\_ !

Rischi generati dall'uso delle macchine: | N
Caduta di materiale dallalto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
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ribaltamento; Punture, tagli, abrasion; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di strutture in acciaio; ‘
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di strutture vetticali in acciaio;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura anticaduta;
f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dallalto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

¢) R.0.A. (operazioni di saldatura);

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Awvitatore elettrico;

c) Ponteggio metallico fisso;

d) Saldatrice elettrica;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non
ionizzanti; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

CEMENTO ARMATO (fase)

Strutture in fondazione in C.a. (sottofase)

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

(sottofase)
Realizzazione della carpenteria per strutture di fondazione diretta, come plinti, travi rovesce, travi portatompagno, ecc. e successivo
disarmo.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; ¢) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n, 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Chimico;

b) Rumore;

c) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice; , "\
d) Pompa a mano per disarmante; N L
e) Sega circolare; i =

Rischi generati dall'uso degli atirezzi: o . o
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Mavimentazione manuale dei carichi; Nebbie; Getti, schizzi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
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Scivolamenti, cadute a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
{sottofase)
Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) ¢ posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in fondazione.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successive capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;
Prescrizion! Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurczza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b)  Attrezzi manuali;

€) Scala semplice;

d) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Cesolamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello.

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (sottofase)

Esecuzione di getti di ¢ls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, platee, ecc.).

Macchine utilizzate:

1) Autobetoniera;

2) Autopompa per cls.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;
Prescrizioni Organizzative!

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Chimico;
b) Getti, schizzi;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
d) Vibratore elettrico per calcestruzzo;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

SCAVI ED INDAGINI ARCHEOLOGICHE

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Scavo eseguito a mano per indagini stratigrafiche archeologiche
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Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere indagini archeologiche

Scavo eseguito a mano per indagini stratigrafiche archeologiche
(fase)

Scavo a mano da cseguirsi con particolare cura per consentire 'avvicinamento e l'individuazione di reperti e strutture archeologiche.

Lavoratori Iimpegnati:
1)  Addetto allo scavo eseguito a mano di awicinamento e individuazione di reperti e strutture archeologiche;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo esequito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici;
' Prescrizioni Organizzative:
Devono esscre forniti: a) casco; b) visiera protettiva; c¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Incendi, esplosioni;

b) Seppellimento, sprofondamento;

c) Caduta dall'alto;

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatole e Passerelle;

b) Apparato rilevatore;

c) Attrezzi manuali;

d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Incendi, esplosioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere indagini
archeologiche (fase)

Taglio di arbusti ¢ vegetazione in genere che possono ostacolare il corretto uso delle attrezzature di rilevamento necessarie per le
successive attivita di scavo per indagini stratigrafiche

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di verifica stratigrafica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla bonifica da ordigni bellici;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Incendi, esplosioni;

b) Rumore;

¢) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Apparato rilevatore;

b) Attrezzi manuali;

¢) Decespugliatore a motore;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Incendi, esplosioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri,
fibre; Rumore; Vibrazioni. .
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:

12)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Chimico;

Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Incendi, esplosioni;

M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Punture, tagli, abrasioni;

R.Q.A. (operazioni di saldatura);
Rumore;

Seppellimento, sprofondamento;
Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

c)

Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Cuci scuci; Iniezioni di,calce idraulica;
Prescrizioni Esecutive:

Nei lavori in quota, ogni qualvolta non siano attuabili le misure di prevenzione e protezione collettiva, si devono utilizzare
dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. In particolare sono da prendere in considerazione specifici
sistemi di sicurczza che consentono una maggior mobilita del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di
trattenuta; sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemni analoghi.

Nelle laverazioni: Montaggio di strutture in acciaio;
Frescrizioni Organizzative:

Preparazione e assemblaggio. Nella fase di preparazione ¢ assemblaggio a terra dei singoli pezzi si deve tenere conto delle
misure di sicurezza previste contro il rischio di caduta dall'alto e si devono organizzare gli elementi con le predisposizioni
necessarie per la sicurezza di montaggio in quota.

Prescrizioni Esecutive:

Misure di sicurezza. Le misure di sicurezza da adottare, compatibilmente con le norme in vigore, possono consistere
sostanzialmente in: a) impiego di opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione quali: impalcature, ponteggi, ponti
mobili, cestelli idraulici su carro; b) difesc applicate alle strutture a pié d'opera o contestualmente al montaggio quali:
balconcini, mensole, parapetti, passerelle; ¢) protezione a pié d'opera delle aperture mediante parapetti o coperture provvisorie;
d) reti di sicurczza; e) difese applicate alle strutture immediatamente dopo il loro montaggio quali reti, posizionate all'interno
e/o all'esterno dell'opera in corso di realizzazione, ancorate ai sistemi previsti in fase di progettazione e costruzione della
carpenteria; f) attrezzature di protezione anticaduta collegate a sistemi di ancoraggio progettati e definiti negli elementi di
carpenteria, da adottare in tutte le fasi transitorie di montaggio e di completamento delle protezioni; g) scale a mano, scale
verticali con gabbia di protezione, scale sviluppabili, castello metallico con rampe di scale prefabbricate, cestelli idraulici su
carro, da adottare per I'accesso ai posti di lavoro sopraelevati.
Nelle lavorazioni: Scavo eseguite a mano per indagini stratigrafiche archeologiche;

Prescrizioni Esecutive:

Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi (scale a mano, scale
ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano, devono sporgere a sufficienza oltre il piano di
accesso ¢ devono essere fissate stabilmente per impedire slittamenti o sbandamenti.

Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con rampe di scale,
anche verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri I'uno
dall'altro. )
Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un altro
posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o del rilevato devono essere protetti
con appositi parapetti di trattenuta.

Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali o piastre veicolari
provviste da ambo 1 lati di parapetti con tavole fermapiede.

Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere chiaramente segnalata e
delimitata e ne deve essere impedito I'accesso al personale non autorizzato.

RISCHIO: "Caduta di materiale dzall'alto o a livello"
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MISURE PREVENTIVE e PRDTiEmVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento
di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; Smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Esecutive:

Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato correttamente;
b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente
presenti; ¢) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in allesa sotto la traiettoria
del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interfercnza con eventuali ostacoli presenti; f)
accertarsi della stabilita del carico prima di sgancioarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature
o materiali durante la manovra di richiamo. ;

Nelle lavorazioni: Montaggio di strutture in acciaio;
Prescrizioni Esecutive:

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato
imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o
materiali eventualmente presenti: ¢) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in
attesa sotto la traiettoria del carico: e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali
ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilitd del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il pancio fuori dalla zona
impecgnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.

RISCHIO: Chimico

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Cuci scuci; Iniezioni di calce idraulica; Idrolavaggio di paramento murario in laterizio;
Trattamento protettivo di paramenti laterizi; Leggera idrosabbiatura di pareti in muratura; Pulizia e diserbo area
verde; Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in

fondazione;
Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da
agenti chimici pericolosi, devono essere adotiate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la progetiazione e
l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attivitd specifica e mantenute
adeguatamente; c¢) il numero di lavoratori presenti durante I'attivita specifica deve essere quello minimo in funzione della
necessita della lavorazione; d) la durata e l'intensita dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo;
e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute
e sicurezza dei lavoratori; f) le quantita di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione
delle necessita di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici
pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione”

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree;
FPrescrizioni Organizzative:

Quando occorre effettuare lavori non elettrici in prossimita di linge elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette
o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si
deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata
dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone,
macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

Prescrizioni Esecutive:

La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo
conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate ¢ delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere
inferiore ai seguenti limiti: Un [kV] <= I allora D [m] >=3; 1 < Un [kV] <= 30 allora D [m] >= 3,5; 30 < Un [kV] <= 132
allora D [m] == 5; Un [kV] = 132 allora D [m] >= 7 o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 117.

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del

cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate (elettricisti) |
!
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abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformita".
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: "Getti, schizzi"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;

Prescrizioni Organizzative:

Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto l'altezza della benna o del tubo di getto (nel caso di getto con pompa)
deve essere ridotta al minimo.

RISCHIO: "Incendi, esplosioni”

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Scavo eseguito a mano per indagini stratigrafiche archeologiche; Taglio di arbusti e vegetazione
in genere per opere indagini archeologiche;
Prescrizioni Organizzative:

Misure e precauzioni preliminari. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
Le attivita di bonifica da ordigni bellici possono essere svolte solo da imprese specializzate: b) Le imprese specializzate
dovranno operare dietro parere dell'autoritd militare (Dirczione Militare sezione B.C.M) competente per territorio in merito
alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni
interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, Ministero del lavoro ¢
delle politiche sociali e del Ministero della salute; ¢) Nel caso di ritrovamento di un ordigno bellico inesploso l'impresa
specializzata dovra effettuare tempestiva comunicazione alla pili vicina compagnia dei carabinieri e alla direzione lavori e
dovra porre in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che estranel possano avvicinarsi ai reperti bellici; d) Le attivita
di estrazione, rimozione e di disinnesco saranno di esclusiva competenza dell'autoritd militare; ) Nel cantiere deve essere
operante per l'intero orario lavorativo giomaliero, secondo le norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, un
posto di pronto soccorso altrezzato con cassetta di medicazione, barella portaferiti ed automezzo idoneo al trasporto di un
infortunato al piti vicino ospedale; f) Ogni altra attivita in cantiere non potra avere inizio che dopo il termine dei lavori di
bonifica, ovvero, solo dopo il rilascio da parte dell'impresa specializzata dell'apposita dichiarazione di avvenuta bonifica da
ordigni bellici.

Prescrizioni Esecutive:

Frazionamento delle zone da bonificare. Le zona da bonificare dovranno essere frazionate in parti dette "campi” (di norma di
dimensione 50 m per 50 m) che dovranno esscre numerati secondo un ordine stabilito o una progressione razionale. Gli stessi
dovranno essere indicati su idonea planimetria ¢ individuati materialmente con apposite tabelle. 1 "campi" dovranno essere
ulteriormente frazionati in "strisce” (di norma di dimensione di 1 m) da delimitare - a mano a mano - con fettucce, nastri,
cordelle, ecc. al fine di permettere la razionale, progressiva e sicura esplorazione con gli apparati rilevatori.

Riferimenti Nermativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 91; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 104; Capitolato Direzione Genio Militare (Edizione 1984).
Nelle lavorazioni: Scavo eseguito a mano per indagini stratigrafiche archeologiche;
Prescrizioni Esecutive:

Scavo eseguito a mano. Gli addetti devono attenersi alle seguenti istruzioni: a) le mine, gli ordigni e gli altri manufatti bellici
localizzati debbono essere scoperti, quale che sia la loro profondita di interramento ¢ debbono essere rimossi - s sicuramente
rimovibili - ed allocati in luoghi idonei e non accessibili ad estranei, in modo tale da non arrecare danni a persone e cose; quelli
non perfettamente. riconosciuti o che presentassero caratteristiche di pericolosita debbono essere lasciati in sito con apposita
segnaletica; b) rimuovere dallo scavo ogni materiale compreso ceppi, radici, massi, murature, oggetti, ecc.; ¢) avanzare a strati
non superiori alla sicura e provata ricettivitd dell'apparato in luogo, esplorando il fondo di ogni strato, prima del successivo
scavo, con metal detector di profonditia ¢ provvedendo alle eventuali bonifiche; tale esplorazione ¢ bonifica dovra essere
eseguita anche sul fondo definitivo dello scavo; d) le attivith di estrazione, rimozione e di disinnesco saranno di esclusiva
competenza dell'autorita militare.

Riferimenti Normativi:

Capitalato Direzione Genio Militare (Edizione 1984).
Nelle lavorazioni: Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere indagini archeologiche;
Prescrizioni Esecutive:

Taglio di arbusti e vegetazione. Gli addetti devono attenersi alle seguenti istruzioni: a) II taglio della vegetazione dovra
essere eseguito per "campo” o "strisce” di bonifica, come & stabilito per l'esplorazione con I'apparato rilevatore, agendo con
operai qualificati sotto controllo di un rastrellatore; b) [l materiale tagliato dovra essere portato fuori da ogni "striscia" prima
di procedere al taglio di quella successiva e periodicamente ed opportunamente elitninato fuori dai "campi" di lavoro; c) nel
tagliare la vegetazione dovranno esserc rispettate tutte le cautele atte ad evitare il fortuito contatto - sia del personale che dei
mezzi di lavoro - con eventuali ordigni affioranti; comunque in terreni presumibilmente infestati da ordigni particolarmente’,
pericolosi, il taglio della vegetazione deve procedere di pari passo con la bonifica superficiale; d) durante le operazioni di/‘
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taglio - nel rispetto delle vigenti disposizioni emanate dall'autorita forestale - dovranno essere salvaguardate le piante ad alto
fusto e le matricine esistenti.
Riferimenti Normaltivi;

Capitolato Direzione Genio Milltare (Edizione 1984).

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Realizzazione della recinzione e degli
accessi al cantiere; Cuci scuci; Montaggio di strutture in acciaio; Scavo esequito a mano per indagini stratigrafiche

archeologiche;
Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivith lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
I'ambiente di lavoro (temperatura, umidita ¢ ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devoro essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani
e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attivitd
di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi ¢ pavimento; g) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Lavorazione e pasa ferri di

armatura per le strutture in fondazione;
Prescrizioni Eseculive:

Ferri d'attesa. | ferri d'attesa delle strutture in c.a. devono essere protetti contro il contatto accidentale; la protezione pud
essere ottenuta attraverso la conformazione dei ferri o con I'apposizione di una copertura in materiale resistente.

Disarmo. Prima di permetiere I'accesso alle zone in cui & stato effettuato il disarmo delle strutture si deve provvedere alla
rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte.

RISCHIO: R.0.A. (operazioni di saldatura)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Montaggio di strutture in acciaio;
Misure fecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni oftiche artificiali devono essere
adottate le seguenti misure: a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre 'emissione delle
radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, I'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di
protezione della salute; c) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni
di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al
fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura; e) la durata delle operazioni di
saldatura deve essere ridotta al minimo possibile; f) i lavoratori devono avere la disponibilita di adeguati dispositivi di

- protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura; g) i lavoratori devono avere la

disponibilita delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura; h) le aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura devono essere indicate con un'apposita segnaletica e I'accesso alle stesse deve essere limitato.
Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico.

RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

2)

Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;

Nelle macchine: Autocarro; Autogrl; Autocarro con cestello; Carrello elevatore; Autogru; Autobetoniera;

Autopompa per cls;
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b)

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature ¢
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi ¢ dei posti
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involueri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

Nelle lavorazioni: Cuci scuci; Pulizia e diserbo area verde; Realizzazione della carpenteria per le strutture in
fondazione; Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere indagini archeologiche;

Nelle macchine: Dumper;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) ¢ 137 dB(C)",

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensitd dell'esposizione ¢ l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature ¢
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo ¢ Ie loro condizioni di
utilizzo,
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a) indicazione,
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione;
b) ove cid & tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono
esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione,

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) otoprotettori.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento”

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Scavo eseguito a mano per indagini stratigrafiche archeologiche;
Prescrizioni Esecutive:

Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o
per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.
Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.

RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere indagini archeologiche;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 € 5,0 m/s*"; Corpo Intero (WBV): "Non presente”.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Lec attivitd lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
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b)

)

metodi di-lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata ¢
l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze
della lavorazione; ¢) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro. da svolgere; b) devono
essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; ¢) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto
del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; ¢) maniglie antivibrazione.
Nelle macchine: Autocarro; Autogri; Autocarro con cestello; Autogru; Autobetoniera; Autopompa per cls;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s*".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Nelle macchine: Dumper; Carrello elevatore;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s*".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Organizzazione del lavoro. Le attivitd lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e
l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esipenze
della lavorazione; ¢) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere: b) devono
essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; ¢) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto

del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.
Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; ¢) sedili ammortizzanti.

V7
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1) Andatoie e Passerelle;

2)  Apparato rilevatore;

3) Argano a bandiers;

4)  Attrezzi manuali;

5)  Avvitatore elettrico;

6) Betoniera a bicchiere;

7) Carriola;

8) Cesoie elettriche;

9) Decespugliatore a motore;

10) Idropulitrice;

11). Impastatrice;

12) Impianto di iniezione per miscele cementizie;
13) Martello demolitore elettrico;

14) Motosega;

15) Pompa a mano per disarmante;
16) Ponte su cavalletti;

17) Ponteggio metallico fisso;

18) Ponteggio mobile o trabattello;
19) Sabbiatrice;

20) Saldatrice elettrica;

21) Scala doppia;

22) Scala semplice;

23) Scala semplice;

24) Seqa circolare;

25) Smerigliatrice angolare (flessibile);
26) Soffiatore a zainetto;

27) Tagliaerba a barra falciante;

28) Taglizerba a lame rotanti (trattorino);
29) Tagliaerba ad elica;

30) Tosasiepi;

31) Trancia-piegaferri;

32) Trapano elettrico;

33) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Andatoie e Passerelle

Le andatoic ¢ le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro collocati a quote
differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta dall'alto;

3) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
4) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore andatole e passarelle; .
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) guanti; ¢)
indumenti protettivi.
2) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.

Apparato rilevatore

L'apparato rilevatore (metal-detector) & uno strumento in grado di individuare con chiari segnali acustici e strumentali la presenza di .
masse metalliche, di mine, ordigni, bombe, proiettili, residuati bellici di ogni tipo, interi o loro parti nel sottosuolo. f ( 74

N

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
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1) Incendi, esplosioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore apparato rilevatore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) schermo facciale; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

Argano a bandiera

L'argano & un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dallalto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)  DPI: utilizzatore argano a bandiera;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c¢)
guanti; d) indumenti protettivi; e) attrezzatura anticaduta.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed
un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;

2)  Punture, tagli, abrasioni;

3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurczza; )
occhiali; d) guanti.
2)  DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.

Avvitatore elettrico
L'avvitatore elettrico & un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;
Prescrizion] Organizzative:

Devono essere forniti; a) guanti; b) calzature di sicurezza.

Betoniera a bicchiere

La betoniera a bicchiere & un'attrezzatura destinata al confezionamento di malta. Solitamente viene utilizzata per il confezionamento
di malta per murature ed intonaci e per la produzione di piccole quantita di calcestruzzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: -
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; f ;
2) Cesolamenti, stritolamenti; LY

'z
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Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Inalazione polveri, fibre;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forhiti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezionc individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; )
occhiali; d) maschere; e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi.
Carriola

La carriola & un'attrezzatura di cantiere per la movimentazione manuale di materiali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)

Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpl, iImpatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

DPI: utilizzatore carriola;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢)
guanti; d) indumenti protettivi.

Cesoie elettriche

Le cesoie elettriche sono un'attrezzatura per il taglio di lamiere, tondini di ferro, ecc.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

DPI: utilizzatore cesoie elettriche;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti.

Decespugliatore a motore

1l decespugliatore & un'attrezzatura a motore per operazioni di pulizia di aree incolte (insediamento di cantiere, pulizia di declivi,
pulizia di cunette o scarpa di rilevati stradali ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)

Getti, schizzi;

Inalazione polveri, fibre;
Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Incendi, esplosioni;

Punture, tagli, abrasioni;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

10) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

DPI: utilizzatore decespugliatore a motore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
visiera; d) maschere; ¢) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) grembiule,
DPI: utilizzatore decespugliatore a motore;

Frescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) visiera protettiva; d) maschera antipolvere; ¢) guanti antivibrazioni; f) | I
|
3
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calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Idropulitrice

L'idropulitrice & un'attrezzatura destinata alla pulitura di superfici mediante proiezione violenta di getti di acqua.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2)  Getti, schizzi;

3) Incendi, esplosioni;

4)  Nebbie;

5)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore idropulitrice; 5w
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) stivali in gcncrc, b) maschere; c)
otoprotettori; d) guanti; e) indumenti impermeabili.

Impastatrice

L'impastatrice & un'attrezzatura da cantiere destinata alla preparazione a ciclo continuo di malta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DRI utilizzatore impastatrice; w o
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
otopratettori; d) maschere; e) guanti; f) indumenti protettivi.

Impianto di iniezione per miscele cementizie

L'impianto di iniezione per miscele cementizie & impiegato per il consolidamento e/o I'impermeabilizzazione di terreni, gallerie,
scavi, diaframmi, discariche, o murature portanti, strutture in c.a. e strutture portanti in genere ecc.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Inalazione polveri, fibre;

5) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

6) Scoppio;

7)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)  DPI: utilizzatore impianto iniezione per malte cementizie;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; )
occhiali; d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi. ‘

Martello demolitore elettrico

Il martello demolitore & un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti I'esigenza di un elevato
numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione,

2) Inalazione polveri, fibre;

3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza, )
occhiali: d) maschera; e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti protettivi.

Motosega
La motosega & una sega meccanica con motore endotermico, automatica e portatile, atta a tagliare legno o altri materiali,

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) [Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4)  Punture, tagli, abrasioni;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore motosega; _—
Prescrizioni Qrganizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) occhiali o visiere; c) calzature
di sicurezza: d) maschera; e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi.

Pompa a mano per disarmante

La pompa a mano & utilizzata per 'applicazione a spruzzo di disarmante.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Getti, schizzi;
2) Nebbie;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore pompa a mano per disarmante;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

Ponte su cavalletti

11 ponte su cavalletti & un'opera provvisionale costituita da un impalcato di assi in legno sostenuto da cavalletti.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utllizzatore ponte su cavalletti;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti.

Ponteggiu metallico fisso

1l ponteggio metallico fisso & un'opera provvisionale realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta dall'alto;

3) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
4) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
5) Scivolamenti, cadute a livello;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;
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Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢)
guanti; d) attrezzatura anticaduta.
2) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) attrezzature anticaduta; d) indumenti protettivi.

Ponteggio mobile o trabattello

1l ponteggio mobile su ruote o trabattello & un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3)  Urti, colpi, impatti, compressiani;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti.

Sabbiatrice

La sabbiatrice & un'attrezzatura destinata alla pulitura di superfici mediante proiezione violenta di sabbia quarzosa o graniglia
metallica.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4)  Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore sabbiatrice;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢)
acchiali; d) maschera; e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi.

Saldatrice elettrica

La saldatrice elettrica & un utensile ad arco o a resistenza per l'effettuazione di saldature elettriche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4) Radiazioni non ionizzanti;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore saldatrice elettrica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; hb) occhiali protettivi; ¢) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di-sicurezza;
f) grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi.

Scala doppia
La scala doppia ¢ adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporanco a quote non altrimenti
raggiungibili,

Rischi generati dail'uso dell'Attrezzo: : |
1) Caduta dall'alto; 174
2) Cesoiamenti, stritolamenti; NI
3)  Urti, colpi, impatti, compressioni; . /| ! ¥

MURA DI RAVENNA - RESTAURQ E RIQUALIFICAZIONE PORTA TEGURIENSE - Pag. 58



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizieni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piti di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale doppie non devono
superare |'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono esscre provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura
della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

2) DPI: utilizzatore scala doppia;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti.

Scala semplice

La scala semplice & adoperata per superare dislivelli o effettuarc operazioni di carattere temporanco a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza: 1) lc scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe pitl di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremita inferiori dei due montanti ¢ di elementi di trattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremita superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adcguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti.

Scala semplice

La scala a mano semplice & adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporanco a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Movimentazione manuale dei carichi;

3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)  Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piti di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremita inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremita superiori.

2)  DPI: utilizzatore scala semplice;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

Sega circolare }
La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato |
nelle diverse lavorazioni. |
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Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Inalazione polveri, fibre;

5) Punture, tagli, abrasioni;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7)  Rumore;

8) Scivolamenti, cadute a livello;

9) Scivolamenti, cadute a livello;
10) Urti, colpi, impatti, compressioni;
11) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)  DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) otoprotettori; e) guanti.

2) DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza.

Smerigliatrice angolare (flessibile)

La smerigliatrice angolare, pil conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, & un utensile portatile che reca un disco ruotante la
cui funzione & quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell’'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2)  Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Inalazione polveri, fibre;

5) Punture, tagli, abrasioni;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7)  Rumore;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; «c)
occhiali; d) maschera; e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti protettivi.

2) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);
Prescrizion! Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti antivibrazioni; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Soffiatore a zainetto

Il soffiatore a zainetto & un'attrezzatura utilizzata prevalentemente per la pulizia di grandi aree scoperte tramite getti d'aria.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Inalazione polveri, fibre;
2) Incendi, esplosioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)  DPI: utilizzatore soffiatore a zainetto;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) otoprotettori;
¢) occhiali; d) guanti; e) maschera; f) indumenti protettivi.

Tagliaerba a barra falciante

11 tagliaerba a barra falciante & una falciatrice utilizzata per tagliare I'erba nei prati ¢ nei giardini.
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Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Cesolamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Incendi, esplosioni;

4)  Punture, tagli, abrasioni;

5)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore tagliaerba a barra falciante;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco;
sicurezza; d) visiera; ) otoprotcttori; f) guanti; g) indumenti protettivi.

Tagliaerba a lame rotanti (trattorino)

b) copricapo; ¢) calzature di

Il tagliareba a lame rotanti & una falciatrice utilizzata per tagliare l'erba nei prati e nei giardini,

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Incendi, esplosioni;

4)  Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore tagliaerba a lame rotanti;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fomniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) copricapo; b) calzature di sicurezza; c)

otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi.

Tagliaerba ad elica

Il tagliaerba ad elica & una falciatrice utilizzata per tagliare l'erba nei prati e nei giardini.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Getti, schizzi;

2) Incendi, esplosioni;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore tagliaerba ad elica;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco;
sicurezza; d) visicra; e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi.

Tosasiepi

b) copricapo; ¢) calzature di

1l tosasiepi & un utensile dotato di cesoie a lame larghe, usate per tagliare e pareggiare le sicpi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Getti, schizzi;

2) Incendi, esplosioni;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore tosasiepi;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a)} casco;

visiera; d) otoprotettori; €) guanti; f) indumenti protettivi.

Trancia-piegaferri

b) calzature di sicurezza; c)

La trancia-piegaferri & un‘attrezzatura utilizzata per sagomare i ferri di armatura, ¢ le relative staffe, dei getti di conglomerato

|

7
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cementizio armato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiament], stritolamenti;

3) Elettrocuzione;

4)  Punture, tagli, abrasioni;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)  DPI: utilizzatore trancia-piegaferri; ‘ o
Prescrizioni Organizzative:

Devono esscre forniti: a) casco; b) otoprotettori; ) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

Trapano elettrico

11 trapano & un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture muraric che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore trapano elettrico; o 5z
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) maschera; ¢)
otoprotettori: d) guanti.

Vibratore elettrico per calcestruzzo
11 vibratore clettrico per calcestruzzo & un attrezzatura per il costipamento del conglomerato cementizio a getto avvenuto.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Rumore;

3) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo; o
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; €) guanti antivibrazioni; d) calzature di sicurczza; e) indumenti protettivi.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine: -
1) Autobetoniera;

2) Autocarro;

3) Autocarro con cestello;

4)  Autogru;

5)  Autogr(;

6) Autopompa per cls;

7) Carrello elevatore;

8) Dumper.

Autobetoniera

L'autobetonicra & un mezzo d'opera destinato al trasporto di calcestruzzi dalla centrale di betonaggio fino al luogo della posa in
opera.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Getti, schizzi;

4)  Incendi, esplosioni; :

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7)  Scivolamenti, cadute a livello;

B)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autobetoniera;
Prescrizioni Organizzative:
Devono esserc forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); ¢) occhiali protettivi
(all'esterno della cabina); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; ) indumenti protettivi; g) indumenti
ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Autocarro

L'autocarro & un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesociamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autocarro;
Presecrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢)
guanti; d) indumenti protettivi.

Autocarro con cestello
L'autocarro con cestello & un mezzo d'opera dotato di braccio telescopico con cestello per lavori in elevazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina: ! zv '

1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; N/ .'j-
¥

| !
3) Cesoiamenti, stritolamenti; / ‘/ i\q
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4) Elettrocuzione;

5) Incendi, esplosioni;

6) Investimento, ribaltamento;
7)  Rumore;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autocarro con cestello;
FPrescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d) indumenti protettivi; e) attrezzatua anticaduta.

Autogru

L'autogru & un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di materiali,
di componenti di macchineg, di attrezzature, di parti d'opera, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7)  Rumore;
8)  Urti, colpi, impatti, compressioni;
9)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)  DPI: operatore autogru; Praseridon Giganiizalive
I ;

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); ) guanti' (all'esterno della
cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Autogru

L'autogril & un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di materiali,
di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesolamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4)  Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamenta;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7)  Rumore;

8) Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autogri;
' Prescrizioni Organizzative:

Devono esscrc forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; ¢)
otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi.

Autopompa per cls

L'autopompa per getti di calcestruzzo & un mezzo d'opera attrezzato con una pompa per il sollevamento del caleestruzzo per getti in
quota.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; ,
2) Elettrocuzione; _
3) Getti, schizzi; b4
4) Investimento, ribaltamento; /
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5) Rumore;
6) Scivolamenti, cadute a livello;
7)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autopompa per cls;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) occhiali protettivi (all'esterno della cabina); ¢) guanti (all'esterno
della cabina): d) calzature di sicurezza; €) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Carrello elevatore

11 carrello elevatore o muletto & un mezzo d'opera usato per il sollevamento ¢ la movimentazione di materiali o per il carico ¢ scarico

di merci dagli autocarri.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2)  Cesolamenti, stritolamenti;

3) Elettrocuzione;

4)  Getti, schizzi,

5) Inalazione fumi, gas, vapori;

6) Incendi, esplosioni;

7)  Investimento, ribaltamento;

8) Rumore;

9) Scivolamenti, cadute a livello;

10) Urti, colpi, impatti, compressioni;

11) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore carrello elevatore;

Prescrizion! Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: ) casco;
guanti; d) indumenti protettivi.

Dumper

b) calzature di sicurezza; c)

1l dumper & un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesolamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore dumper;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco;
otoprotettori; d) guanti; €) maschera; f) indumenti protettivi.

b) calzature di sicurezza; c)
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Potenza Sonora

ATTREZZATURA Lavorazioni Scheda

Avvitatore elettrico
Betoniera a bicchiere
Impastatrice

Martello demolitore elettrico

Motosega

Sega circolare

Smerigliatrice aﬁgnlare
(flessibile)

Tagliaerba a barra falclante

Trapano elettrico

Montaggio di strutture in acciaio.
Cuci scuci.

Stuccatura delle commessure dei paramenti in’

muratura di mattoni.
Cuci scuci.
Pulizia e diserbo area verde.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio del
materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di
servizi igienico-assistenziali del cantlere; Allestimento
di servizi sanitarl del cantiere ; Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantlere; Realizzazione
della carpenteria per le strutture in fondazione.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gll Impianti fissi; Allestimento di
servizl iglenico-assistenziali del cantiere; Allestimento
di servizi sanitari del cantiere ; Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere; Cuci scuci;
Montaggio di strutture in accialo.

Pulizia e diserbo area verde.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio del
materiali e per gli implanti fissi; Allestimento di
servizl iglenico-assistenziali del cantiere; Allestimento
di servizi sanitari del cantiere ; Montaggio e
smontaggio del ponteggio metallico fisso; Posa in
opera di tubazion! In pvc per la messa in sicurezza di
linee elettriche aeree; Realizzazione della recinzione
e degli access! al cantiere; Realizzazione di implanto
di messa a terra del cantiere;
Impianto elettrico del cantiere; Smobilizzo del
cantiere; Esecuzione dl microcuciture di elementl
architettonici in precario equilibrio statico.

Realizzazione di

dB(A)
107.0
95.0

85.0
113.0
113.0

113.0

113.0
89.2

107.0

Potenza Sonora

943-(1EC-84)-RPO-01
916-(IEC-30)-RPO-01

962-(IEC-17)-RPO-01
967-(1EC-36)-RPO-01
921-(IEC-38)-RPO-01

908-(IEC-19)-RPO-01

931-(IEC-45)-RPO-01

943-(IEC-84)-RPO-01

MACCHINA Laverazioni dB(A) Scheda
Autobetoniera Getto in caleestruzzo per le strutture in fondazione. 112.0 947~(1EC-28)-RPO-01
Autocarro con cestello Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa In

sicurezza di linee elettriche aeree. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01
Autocarro Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiall e per gli impianti fissi; Allestimento di
servizi igienico-assistenziall del cantiere; Allestimento
di servizl sanitari del cantiere ; Montaggio e
smontaggio del ponteggio metallico fisso; Smobilizzo
del cantiere. 103.0 940-(1EC-72)-RPO-01
Autogru Montagglo di strutture in acciaio. 103.0 940-(1EC-72)-RPO-01
Autogrti Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei '
materiali e per all Implanti fissi; Allestimento di
servizl igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento
di servizi sanitari del cantiere ; Smabilizzo del
cantiere. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01
Autopompa per cls -‘Gettn in calcestruzzo per le strutture in fondazione. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01
Carrello elevatore ‘Smobilizzo del cantiere. 102.0 944-(IEC-93)-RPD-01
' Realizzazione della recinzione e degli accessi al
Dumper g = 103.0 940-(1EC-72)-RPO-01

MURA DI RAVENNA - RESTAURO £ RIQUALIFICAZIONE PORTA TEGURIENSE - Pag.



COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC

La direzione di cantiere di concerto con il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva e con |
Responsabili delle attivitd svolte nella struttura dovra predisporre la chiusura o limitazioni di accessibilita
del pubblico in base all’entita rischi legate alle varie fasi di lavorazione.

Aspetti comportamentali generali

Il comportamento inadeguato di un singolo lavoratore puo compromettere la propria e altrui
sicurezza, pertanto le maestranze, devono rispettare i seguenti principi fondamentali:

a) Osservare le misure di sicurezza gia predisposte dal datore di lavoro.

b) Usare con la dovuta cura i dispositivi di sicurezza e tutti i mezzi di protezione predisposti.
c) Segnalare tempestivamente al preposto alla sicurezza del cantiere le eventuali deficienze o
anomalie dei dispositivi e dei mezzi di protezione, nonché tutte le altre condizioni che
potrebbero compromettere la sicurezza individuale o collettiva, adoperandosi nell’ambito della
rispettiva competenza ad eliminare o quanto meno a ridurre le eventuali deficienze.

d) Non rimuovere o modificare, senza la preventiva autorizzazione del preposto alla sicurezza
del cantiere, dispositivi o altri mezzi di protezione.

e) Non eseguire, di propria Iniziativa, operazioni o manovre che possano compromettere la
propria o altrui sicurezza.

f) Non arrampicarsi su strutture o ponteggi, nei quali vi si dovra accedere esclusivamente con
I'ausilio di scale o altri mezzi appositamente predisposti.

g) L'uso di apparecchiature elettriche, di macchine o impianti deve essere riservato
esclusivamente a personale appositamente specializzato.

h) Osservare le norme di circolazione interna e |'apposita relativa segnaletica.

i) L‘'uso degli automezzi & esclusivamente riservato a personale competente e regolarmente
autorizzato: qualsiasi (eventuale) veicolo all'interno del cantiere deve procedere con velocita
moderata e con tutte le cautele che il cantiere richiede.

j) Non lasciare mai sui pavimenti e passaggi materiali che possano ostacolare la libera
circolazione.

k) Non utilizzare attrezzature di proprieta di altre ditte presenti in cantiere, se non dopo averne
ricevuto formale autorizzazione dal responsabile della ditta stessa, previa verifica della
rispondenza delle stesse alle norme di sicurezza e previa autorizzazione del responsabile della
propria ditta.

1) Seguire le indicazioni contenute nel piano di sicurezza.

m) Coordinarsi con le altre ditte presenti in cantiere e con la capo - commessa.

n) Dotare i propri addetti di cartellino di riconoscimento visibile, con il nominativo dell’azienda
e della persona.

Requisiti di sicurezza per imprese appaltatrici e fornitrici
Facendo riferimento al D.Lgs. 81/08 che impone un rigoroso scrupolo nel verificare I'idoneita
tecnica professionale di imprese appaltatrici, & bene richiedere alle singole imprese la seguente
documentazione:
- Attestato di specializzazione;
Iscrizione alla Camera di Commercio;
Libro unico del lavoro;
Numero di dipendenti suddivisi secondo la funzione gerarchica;
Elenco dei materiali ed attrezzature che solitamente vengono usati negli interventi;
Elenco appalti in corso;
Indici INAIL di frequenza e di gravita infortuni;
Fotocopia degli ultimi tre anni del registro degli infortuni;
Elenco personale da impiegare per I'esecuzione dei lavori;
Nomina dell’'eventuale capo cantiere e del suo sostituto;
Piano di valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/08).

Riunioni periodiche di cantiere

Al fine di coordinare le imprese, le cui attivita si sovrapporranno durante |‘espletamento dei

lavori, & opportuno prevedere una serie di incontri e riunioni periodiche tra |e diverse figure

professionali previste dal D.Lgs. 81/08, tra cui: i
Responsabili @ membri dei Servizi di Prevenzione e Protezione delle imprese; / !
Rappresentanti dei lavoratori delle imprese; \/ T

Ny
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Responsabile dei lavori;

Coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

Capo cantiere
Durante le riunioni sara bene concordare i tempi e le procedure di intervento delle 5|ngole
imprese, comunicando le situazioni di pericolo e stabilendo le conseguenti misure organizzative

e tecniche da intraprendere.
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

SCANCELLARES
Sono presenti Lavorazioni o Fasi imterferenti ancora "da coordinare”.
ICANCELLARES
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

W
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA
COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA
RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e 5.m.i.)
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DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

il

| 64
.l[
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CONCLUSIONI GENERALI

Il presente documento é stato redatto sulla base di ipotesi che andranno verificate sia prima
dell'inizio dei lavori che durante I'esecuzione degli stessi, da parte dell'imprese coinvolte, dal
CS5E e dal D.L..

La gestione della Sicurezza in cantiere dovra essere sviluppata tramite riunioni periodiche la
cui cadenza verra stabilita dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione in base alla
presenza di pil imprese in cantiere efo alla pericolosita delle lavorazioni eseguite e/o alle
garanzie in termini di sicurezza offerte dalle ditte presenti.

Qualora durante il corso dei lavori si manifestano variazioni sia nel numero dei soggetti
coinvolti, sia nel tipo di lavorazioni, il presente piano dovra essere opportunatamente
aggiornato a cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Oltre a quanto contenuto nei capitoli precedenti & opportuno segnalare che l'area di cantiere
insiste su una zona di interesse archeologico, monumentale. Cid comportera , per l'impresa
esecutrice, alcuni punti di attenzione quali:

- la possibilita di eventuali ritrovamenti nella esecuzione dei lavori di qualsiasi natura; qualora
tali ritrovamenti dovessero verificarsi sara necessario avvisare la Soprintendenza competente.

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da
considerarsi parte integrante del Piano stesso:

Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);

Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi (Probabilitd ed entita del danno, valutazione
dell'esposizione al rumore e alle vibrazioni;

Planimetria del cantiere

Fascicolo della manutenzione (per la prevenzione e protezione dei rischi).
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